

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 276/15.12.2023**pentru modificarea**

Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 233 din 30.10.2023 privind actualizarea cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău ” COD SMIS 129372 - Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1 - Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Buzău, înregistrat la nr. 320/CLM/15.12.2023, prin care se propune actualizarea cheltuielilor legate de proiectul „**Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău** ” COD SMIS 129372;

- raportul de specialitate al Serviciului Elaborare, Dezvoltare și Implementare Proiecte, înregistrat la nr. 219.556/15.12.2023;

- avizul Comisiei de specialitate pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale;

- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

- avizul Comisiei juridice, pentru administrație publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;

- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 83 din 29.04.2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „**Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău** ” COD SMIS 129372;

- Contractul de finanțare nr. 6489 din 09.02.2021;

- Contractul de execuție nr. 191.605 din 21.12.2021, cu actele adiționale (Act adițional nr. 3, înregistrat la nr. 90244/09.05.2022, Act adițional nr. 5, înregistrat la nr. 128.960/05.07.2022, Act adițional nr. 6, înregistrat la nr. 169.571/15.09.2022, Act adițional nr. 7, înregistrat la nr. 182.448/05.10.2022, Act adițional nr. 8, înregistrat la nr. 192.042/18.10.2022, Act adițional nr. 10, înregistrat la nr. 56.095/07.04.2023, Act adițional nr. 13, înregistrat la nr. 126.009/27.07.2023, Act adițional nr. 16, înregistrat la nr. 160.839/19.09.2023 și Act adițional nr. 17, înregistrat la nr. 165.022/26.09.2023);

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) și lit. d), alin. (4), lit. a) și f), alin. (7), lit. i), lit. k) și m), art. 139, alin. (3), lit. a) și d), coroborat cu art. 5, lit. cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. I. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 233 din 30.10.2023, care va avea următorul cuprins:

*„Art. 2. Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 8.269.308,25 lei cu TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 414.674,88 lei cu TVA, reprezentând cofinanțarea **„Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău ” COD SMIS 129372.**”*

ART. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 233 din 30.10.2023 rămân neschimbate.

ART. III. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al Municipiului Buzău, în vederea ducerii sale la îndeplinire:

- Primarului Municipiului Buzău;
- Serviciului Elaborare, Dezvoltare și Implementare Proiecte.

ART IV. Prin grija secretarului general al municipiului Buzău, prezenta hotărâre va fi comunicată autorităților și instituțiilor interesate, precum și adusă la cunoștința publică prin afișare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Buzău.

INIȚIATORUL PROIECTULUI
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Constantin TOMA



AVIZAT
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU
Eduard PISTOL



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR -
Nr. 320/CLM/15.12.2023

**REFERAT DE APROBARE
AL PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE**

pentru modificarea HCLM Buzău nr. 233 din 30.10.2023

PRIVIND ACTUALIZAREA CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT

**„Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și
conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău
” COD SMIS 129372**

Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1

**Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile
reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană
durabilă**

Având în vedere Ordinul MDLPA nr. 1586/2022 de aprobare a metodologiei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 64/2022 și pentru modificarea Anexei „Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020”, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1021/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile „Art. 9 – Modificări și completări” din contractul de finanțare nr. 6489/09.02.2021 privind aprobarea oricărei modificări în structura financiară sau completării/suplimentării contractului de finanțare aparute ca urmare a modificărilor sau completărilor la nivelul documentației tehnico-economice care a condus la modificarea indicatorilor, este necesară adoptarea acestei hotărâri, în vederea actualizării și aprobarea acestor modificări.

Conform OUG 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, toate contractele de finanțare au fost ajustate conform formulei de ajustare specifica tipului de contract prin acte adiționale aprobate.

Conform OUG 64/2022 prețul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru aferente proiectelor de investiții finanțate integral sau parțial din fonduri externe nerambursabile, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se ajustează în condițiile prezentei

ordonanțe de urgență, pentru a ține seama de unele creșteri sau diminuări de costuri pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractelor de achiziție și care nu au putut fi prevăzute de ofertanți la data elaborării ofertelor, chiar dacă prețurile contractelor sunt ferme, sau formulele de ajustare a prețului au fost cuprinse în documentațiile de atribuire, din cauza caracterului imprevizibil al acestor creșteri sau diminuări de costuri.

Ajustarea pretului contractelor se face în baza indicilor publicați de Institutul Național de Statistică în funcție de tipul contractului.

a) indice de cost în construcții total, prognozat - indice prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, pentru ramura de activitate economică din construcții, comunicat oficial cu o anumită periodicitate;

b) indice de cost în construcții total, realizat - indice compozit comunicat oficial de Institutul Național de Statistică, pentru ramura de activitate economică din construcții, cu o anumită periodicitate, care stabilește evoluția cumulată a costurilor totale în construcții;

c) indice de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat - indice compozit comunicat oficial de Institutul Național de Statistică, pentru ramura de activitate economică din construcții pentru costul materialelor, cu o anumită periodicitate, care stabilește evoluția costurilor în construcții pentru materiale;

d) indicele valorii unitare - total, la import - indice comunicat oficial de Institutul Național de Statistică, cu o anumită periodicitate, calculat pe baza valorii unitare medii a bunurilor importate, care este utilizat prin asimilare pentru actualizarea prețului la bunurile care fac obiectul contractelor de produse/furnizare din import;

e) indicele lunar al prețului de consum total - indice comunicat oficial de Institutul Național de Statistică, care este utilizat prin asimilare pentru actualizarea prețului la servicii care au ca obiect realizarea studiilor de fezabilitate și/sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii publice majore și care includ studii geotehnice și/sau hidrogeologice.

Conform OUG 64/2022 în vederea mării rezervei de implementare de la 23% la 75% este necesară ajustarea valorii totale contractuale ca urmare a întocmirii actelor adiționale de ajustare cu indicii reglementați, în baza formulei de calcul pe fiecare tip de contract.

Totodată valoarea indicatorilor a fost actualizată prin HCL nr.87/2022 având în vedere majorarea prețurilor construcțiilor/echipamente, ajustare aprobată prin Act Adicional.

În acest sens în vederea rambursării sumelor solicitate pentru proiectul **„Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău ” COD SMIS 129372**, este necesară aprobarea ajustărilor financiare în cadrul contractului de finanțare.

Valoarea totală a proiectului este compusă din valoarea aprobată prin contractul de finanțare, valoarea cheltuieli neeligibile, cheltuieli conexe și valoarea contribuției beneficiarului și se ajustează în funcție de tipul contractului și de ajustările financiare conform legii. Această ajustare se va calcula conform formulei din contractele de achiziție publică subsecvente sau conform actelor adiționale la Contractul de finanțare aprobate de Autoritatea de Management.

În urma verificărilor realizate de autoritatea de management a fost identificată o eroare de încadrare. Astfel, valoarea totală eligibilă la categoria cheltuieli Diverse și neprevăzute depășește procentul de 10% conform prevederilor Ghidului specific. Urmare a acestui fapt, după recalculare și reîncadrare, valoarea totală a proiectului nu se modifică. Modificarea apare în categoria contribuției proprii a UAT Municipiul Buzău și devine 8.269.308,25 lei cu TVA, față de 7.932.944,83 lei cu TVA (cum a fost aprobat prin HCLM Buzău nr.233 din 30.10.2023), cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, care se diminuează, și va fi în cuantum de 414.674,88 lei cu TVA față de 421.402,14 cu TVA (cum a fost aprobat prin HCLM Buzău nr.233 din 30.10.2023), reprezentând cofinanțarea „**Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău**” COD SMIS 129372

În vederea depunerii documentelor la Autoritatea de Management conform Contractului de finanțare, anexez proiectul de hotărâre în vederea adoptării în forma și conținutul prezentat.

PRIMAR,

Constantin Toma

A blue circular official stamp of the Municipality of Buzău. The text around the perimeter reads "ROMANIA" at the top and "Municipiul Buzău" at the bottom. In the center, it says "PRIMĂRIA" and "1". To the left of the stamp is a handwritten signature in blue ink.

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
SERVICIUL ELABORARE, DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE
Nr. 219.556 / 15.12.2023

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E
Pentru modificarea HCL nr. 233/ 30.10.2023 PRIVIND ACTUALIZAREA
CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT
„Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și
conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău
” COD SMIS 129372
Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1
Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile
resedință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană
durabilă

Proiectul „**Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău ” COD SMIS 129372** face parte din proiectele prioritare și complementare obligatorii depuse de UAT Municipiul Buzău conform Documentului Justificativ al Autorității Urbane a Municipiului Buzău, avizat de Autoritatea de Management (AMPOR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în conformitate cu Documentul Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile – Axa Prioritară 4, Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

Proiectul are în vedere dezvoltarea unui sistem alternativ de transport public, în scopul decongestionării traficului, reducerii nivelului de poluare în zonele centrale și creșterea calității vieții per ansamblu.

Având în vedere mecanismul stipulat în cadrul Contractului de finanțare art.9 Modificări și completări și art. 8, alin.7 din Condiții specifice cât și conform Conform OUG 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile este necesară aprobarea prin Hotărâre de Consiliu Local a valorii totale a proiectului cât și valoarea cheltuielilor eligibile, neeligibile, contribuției proprii și cheltuieli conexe.

Astfel beneficiarii contractelor de finanțare încheiate în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 pot ajusta contractele de achiziție publică prin ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile conform Metodologiei aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1586/10.08.2022.

Valoarea totală a proiectului este compusă din valoarea aprobată prin contractul de finanțare, valoarea cheltuieli neeligibile, cheltuieli conexe și valoarea contribuției beneficiarului și se ajustează în funcție de tipul contractului și de ajustările financiare conform legii.

Această ajustare se va calcula conform formulei din contractele de achiziție publică subsecvente sau conform actelor adiționale la Contractul de finanțare aprobate de Autoritatea de Management.

Conform OUG 64/2022 în vedere mării rezervei de implementare de la 23% la 75% este necesară ajustarea valorii totale contractuale ca urmare a întocmirii actelor adiționale de ajustare cu îndrăgii reglementați, în baza formulei de calcul pe fiecare tip de contract.

În urma verificărilor realizate de autoritatea de management a fost identificată o eroare de încadrare. Astfel valoarea totală eligibilă la categoria cheltuieli Diverse și neprevăzute depășește procentul de 10 procente conform prevederilor Ghidului specific.

Cheltuieli diverse și neprevăzute sunt considerate eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative și doar în limita a 10% din valoarea eligibilă cumulativă a cheltuielilor cuprinse la sub-categoriile 38 - Cheltuieli pentru amenajarea terenului, 39 - Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială și la categoriile 13 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului și 15 - Cheltuieli pentru investiția de bază din bugetul proiectului. Cheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției.

Urmare a acestui fapt după recalculare și reîncadrare valoarea totală a proiectului nu se modifică.

Atașez la raportul de specialitate Nota justificativă nr. 193.249/02.11.2023. Modificarea apare în categoria contribuției proprii și devine 8.269.308,25 lei cu TVA față de 7.932.944,83 lei cu TVA (cum a fost aprobat prin HCLM Buzău nr.233 din 30.10.2023), cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 414.674,88 lei cu TVA față de 421.402,14 cu TVA (cum a fost aprobat prin HCLM Buzău nr.233 din 30.10.2023), reprezentând cofinanțarea „**Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău**” COD SMIS 129372.

În vederea depunerii documentelor la Autoritatea de Management, în scopul aprobării modificării valorilor sus-menționate, modificare generată în urma verificărilor realizate de Autoritatea de Management, prin care a fost identificată o eroare de încadrare, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău.

SERVICIUL ELABORARE, DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE

LUMINIȚA DANIELA COLȚEANU



COSTINELA LIVIU

Nr 193249 /02.11.2023

Catre: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Directia Organism Intermediar

In atentia: Dnei. Luminița MIHAILOV - Director General

Referitor la Contract de finanțare nr 6489/09.02.2021

POR/2017/4/4.1/1- Componenta. Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședința de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Titlu proiect: „Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată din municipiul Buzău”

Cod SMIS: 129372

Denumirea și adresa beneficiarului: UAT MUNICIPIULUI BUZĂU, județul Buzău, cu sediul în Buzău, Piața Daciei, nr. 1, Județul Buzău

Memoriu justificativ privind încheierea Actului adițional nr. 1
la Contractul de finanțare nr. 6489/09.02.2021

A. Stadiul actual al proiectului:

Până în prezent au fost derulate toate procedurile de achiziții planificate în cadrul proiectului, iar în cazul celor prezentate mai jos au fost identificate economii încă de la notificarea 6.

Tipul achiziției	Stadiul procedurii	Valoare estimată	Valoarea contractată	Economii lei cu TVA
Servicii proiectare și asistență tehnică, inclusiv obținere avize, acorduri și autorizații la faza PT	contract 104888 /02.09.2019 SC URBAN SCOPE SRL	538,026.72	493.850	44.176,72
Lucrări de construcții, instalare și montaj	contract 191605 data 21.12.2021, ASOCIEREA FRAICOM SRL SI PERGOLA GRADINI DECORATIVE SRL	22,897,309,8	20.852.391,33	2.044.918,47 din care: - 975.035,48 eligibili - 1.069.882,99 neeligibili
Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	ctr nr 60491/10.06.2020 C&D Perform Consult SRL	196054,88	127330,00	68.724,88
Servicii pentru dirigentie de șantier	Finalizat, Contract de servicii nr. 152493/17.08.2022	115411,72	114002,00	1.409,72

	STOIAN O. EUGENIA- DIRIGINTE DE ȘANTIER			
Servicii de consultanță pentru audit financiar	Finalizat, 194604/27.12.2021, semnat cu SC Audit Smart Business SRL	49,980.00	47.600	2.380,00
Servicii de informare, comunicare și publicitate pentru promovarea obiectivului de investiție finanțat /Servicii obligatorii de informare și publicitate	Finalizată Ctr. 74916/10.06.2021 RED SPOT MEDIA SRL	114240	94319.4	3.986,50 din 8/17 15.934,10 din 8/18

Termenul de execuție a lucrărilor era inițial de 12 luni. Având în vedere data ordinului de începere a lucrărilor, perioada de sistare a execuției, lucrările suplimentare identificate pe parcursul realizării execuției și contextul economic care a dus la necesitatea ajustării prețurilor conform OUG 64/2022 lucrările au fost finalizate până la 29.09.2023 așa cum a fost stabilit prin Act 14 - 145856/29.08.2023 la Contractul de lucrări nr 191605 data 21.12.2021 încheiat cu ASOCIEREA FRAICOM SRL SI PERGOLA GRADINI DECORATIVE SRL.

La acest moment lucrările sunt finalizate.

B. Modificările propuse:

În conformitate cu Art. 9 - Modificări și completări din contractul finanțare – Condiții generale, Având în vedere dispozițiile ordinului MDLPA nr. 1586/1.08.2022 de aprobare a metodologiei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cazul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 64/2022, propunem următoarele modificări la contractul de finanțare: **modificarea valorii totale a proiectului prin suplimentarea valorii cheltuielilor eligibile cu suma de 1.496.672,40 lei cu TVA, valoarea care reprezintă valoarea ajustărilor rezultate din aplicarea OUG64 din care a fost scăzută valoarea economiilor înregistrate în cadrul contractului de finanțare.**

Totodată modificarea bugetului se va face prin reintregirea sumelor împrumutate pentru crearea liniei bugetare 15/310 din liniile: 15/53 și 18/60 în conformitate cu prevederile OUG 64.

Această modificare va avea implicații asupra următoarelor secțiuni din cererea de finanțare:

- Solicitant;
- Secțiunea Grafic de rambursare;
- Secțiunea Buget – Activități și cheltuieli;
- Secțiunea Buget – Plan anual de cheltuieli;

- Secțiunea Buget – Amplasament;
- Secțiunea Buget – Componenta de intervenție;
- Secțiunea Buget – Forma de finanțare;
- Secțiunea Buget – Tip teritoriu;
- Secțiunea Buget – Activitate Economică
- Secțiunea Buget – Obiectiv tematic;
- Secțiunea Buget – Mecanisme aplicare teritorială;

C. Justificarea și prezentarea modificărilor propuse:

Având în vedere prevederile OUG nr. 64/2022, privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, completată cu Ordinul MDLPA nr. 1586/10.08.2022, privind aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile a fost identificată necesitatea de a actualiza costurile investiției în cadrul contractelor de achiziție lucrări.

Pana în prezent în cazul Contractului de lucrări nr 191605 data 21.12.2021 încheiat cu ASOCIEREA FRAICOM SRL SI PERGOLA GRADINI DECORATIVE SRL au fost semnate o serie de acte adiționale, după cum urmează:

- ✓ Act 1-23867/03.02.2022, în cadrul căruia a fost modificat modul de constituire a garanției de bună execuție, respectiv 10% din valoarea contractului, rețineri succesive din facturi
- ✓ Act 2-26645/08.02.2022, s-a introdus formula de ajustare din OG15/2021
- ✓ Act 3-90244/09.05.2022, a crescut valoarea contractului de lucrări cu 441.91 lei fără TVA la care se adaugă TVA
- ✓ Act 4-90794/10.05.2022, înlocuirea subcontractantului INOVECO SRL cu OPTICA SOFIA SRL și a subcontractantului ROMOFFICE SRL cu Asociera OPTICA SOFIA SRL-TRIPOL SISTEM CONSTRUCT SRL.
- ✓ Act 5-128960/05.07.2022, a crescut valoarea contractului de lucrări cu 431636,58 lei fără TVA la care se adaugă TVA (DS 1 și DS 2)
- ✓ Act 6-169571/15.09.2022, a crescut valoarea contractului de lucrări cu 238828,46 lei fără TVA la care se adaugă TVA (DS 3)
- ✓ Act 7-182448/05.10.2022, a crescut valoarea contractului de lucrări cu 192002. 40 lei fără TVA la care se adaugă TVA (DS 4)
- ✓ Act 8-192042/18.10.2022 s-a introdus formula de ajustare din OUG 64/2022 și s-a constituit rezerva de implementare de 3.820.590,20 lei fără TVA.
- ✓ Act 9-29427/23.02.2023 s-a extins perioada de execuție până la 01.05.2023
- ✓ Act 10 - 56095/07.04.2023 Prețul contractului se majorează cu 1.090.622,07 lei fără TVA, respectiv de la 21.343.608,13 lei fără TVA la 22.434.230,20 lei fără TVA (26.696.733,94 lei inclusiv TVA). (DS 5 și DS 6)
- ✓ Act 11 - 70165/27.04.2023. Termenul de execuție a lucrărilor se prelungește până la data de 30.06.2023.
- ✓ Act 12 - 108515/26.06.2023. Termenul de execuție a lucrărilor se prelungește până la data de 31.08.2023.

- ✓ Act 13 – 126009/24.07.2023 Pretul contractului se majoreaza cu 905.354,03 lei fara TVA, respectiv de la 22.434.230,20 fara TVA la 23.339.584,23 lei fara TVA (27.774.105,23 lei inclusiv TVA). (DS 8, DS9 si DS10)
- ✓ Act 14 - 145856/29.08.2023 Termenul de executie a lucrarilor se prelungeste pana la data de 29.09.2023.
- ✓ Act 15 - 152485/07.09.2023 Pretul contractului se diminueaza cu 285.643,96 lei fara TVA, respectiv de la 23.339.584,23 lei fara TVA la 23.053.940,27 lei fara TVA (27.434.188,92 lei inclusiv TVA).
- ✓ Act 16 - 160839/19.09.2023 Pretul contractului se majoreaza cu 53.680,10 lei fara TVA, respectiv de la 23.053.940,27 lei fara TVA la 23.107.620,37 lei fara TVA (27.498.068,24 lei inclusiv TVA).
- ✓ Act 17 165022/26.09.2023 Valoarea suplimentarii rezervei de implementare destinata platii ajustarilor de pref suplimenteaza cu suma de 128.146,20 lei fara TVA (valoare ce nu depaseste 15% din restul de executat, determinat initial, respectiv 16.611.261,73 lei fara TVA).

Pentru asigurarea fluxului financiar al proiectului in contextul incheierii Actului aditional 8-192042/18.10.2022 prin care s-a introdus formula de ajustare din OUG 64/2022 si s-a constituit rezerva de implementare de 3.820.590,20 lei fara TVA si a fost formulata notificarea nr 6 la contractul de finantare pentru:

- introducerea in bugetul proiectului a Categoriei de cheltuieli eligibile 15 Cheltuieli pentru investitia de baza /Subcategorie de cheltuieli 310 cheltuieli de natura ajustarilor de pret la constructii si instalatii si
- transferul de sume eligibile pe aceasta subcategorie de cheltuieli sume rezultate din:
 - economiile obtinute in urma derularii procedurilor de achizitii,
 - imprumutul provizoriu al unor sume de pe linia 18 /Subcategoria: 60 - cheltuieli diverse si neprevazute pana la momentul indeplinirii conditiilor si incheierea unui act aditional;
 - imprumutul provizoriu al unor sume de pe linia 15/53 cheltuieli pentru constructii si instalatii pana la momentul indeplinirii conditiilor si incheierea a unui act aditional
- transferul de sume neeligibile pe aceasta subcategorie de cheltuieli, sume rezultate din economii la procedurile de achizitii.

Mentionam ca Notificarea nr 6 a fost formulata conform situatiei contractului de lucrari de la momentul respectiv, acesta insemnand ca erau emise doar 4 dispozitii de santier. La acest moment cat s-a finalizat executia contractului de lucrari situatia executiei contractului se prezinta astfel:

Avand in vedere nr mare de acte adionale la contractual de lucrari si schimbarile intervenite dupa notificarea nr 6, prezentam mai jos modul de repartizare pe linii bugetare a valorii contractului de lucrari in forma sa actuala de la actul aditional nr 17.

			conform contract constructor initial	aa3	aa5	aa6	aa7	aa8	aa10	aa13	aa15	aa16	aa17							
							ds4		ds5	ds 6	nr	ncs D8,9,10	ds12+ ds14	DS15				Buget la AA conf oug 64		
	cat	sub	Valoare totală fără TVA	totală fără TVA	Valoare totală fără TVA	totală fără TVA	totală fără TVA	Valoare totală fără TVA	totală fără TVA	totală fără TVA	totală fără TVA	totală fără TVA					Valoare totală fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală cu TVA	
Cheltuieli pentru lucrări de construcții, instalare și montaj □	15	53	12.726.003,11	0,00	35.084,56	238.828,46	23.539,96		200.507,52	603.104,27	-36.068,15	805.831,44		-356.053,58	53.680,10		12.726.003,11	2.417.940,59	15.143.943,70	
Cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier □	16	57	51.030,45	441,91	51.748,00	0,00	0,00			8.210,28		5.352,93					51.472,38	9.779,75	61.252,11	
Amenajare pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	12	39	309.801,71								-309.801,71						0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții □	13	40	251.126,73								-162.660,48						88.466,25	16.808,59	105.274,84	
Cheltuieli pentru furnizare dotan □	15	54	3.317.043,53											-3.087,00			3.313.956,53	629.651,74	3.943.608,27	
Cheltuieli conex organizării de șantier □	16	58	5.103,05	0,00	344.804,02	0,00	168.462,44			278.800,00		602.700,00		-5.103,05			0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli diverse și neprevăzute □	18	60															3.107.131,92	590.355,06	3.697.486,98	
cheltuieli de natura ajustărilor de preț la construcții și instalații	15	310		0,00	0,00	0,00	0,00	3.820.590,20								128.146,20	3.948.736,40	750.259,92	4.698.996,32	
total cheltuieli cu lucrări			16.660.108,58	441,91	431.636,58	238.828,46	192.002,40	3.820.590,20	200.507,52	890.114,55	-508.530,34	1.413.884,37	78.599,67	-364.243,63	53.680,10	128.146,20	23.235.766,57	4.414.795,65	27.650.562,22	

Mentionam ca suma de 441,91 lei fara TVA aferenta Actului aditional nr 3 la contractual de lucrari reprezinta ajustari la materiale la SL1 si au fost decontate in Cererea de Rambursare nr 2 din economiile de la achizitii din linia 16/57.

Intrucat au existat economii pentru acoperirea ajustarilor de preturi pe OG15/2021 si ulterior a fost publicata OUG 64/2022 nu a fost necesara formularea unei solicitari de act aditional la contractul de finantare pe OUG 15/2021.

Mentionam ca in stabilirea necesarului de sume pe fiecare linie s-a tinut cont de:

- repartizarea ofertei initiale de lucrari pe linii de cheltuieli din bugetul proiectului;
- includerea unor sume aferente NSC in cadrul cererilor de rambursare pe linia 15/53 echivalente cu total NR pe aceasta linie (respectiv 466.624,86 lei cu TVA inclus.)
- reducerea sumelor de pe anumite linii de cheltuieli prin aplicarea NR-urilor pe respectivele linii;
- Cheltuieli diverse și neprevăzute sunt considerate eligibile doar în limita a 10% din valoarea eligibilă cumulativă a cheltuielilor cuprinse la sub-categoriile 38 - Cheltuieli pentru amenajarea terenului, 39 - Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială și la categoriile 13 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului și 15 - Cheltuieli pentru investiția de bază din bugetul proiectului.
- Din total NCS de 4.164.111,84 lei cu TVA suma de 466.624,86 lei cu TVA inclus a fost inclusa in categoria 15/53 iar reastul de 3.697.486,98 lei cu TVA in linia 18/60 diverse si neprevazute.
- reanalizarea tipurilor de cheltuieli eligibile si neeligibile pe categorii de cheltuieli si incadrarea corecta a cheltuielilor eligibile pe categorii de cheltuieli.

In cadrul bugetului propus prin acest act adițional:

- se vor întregi sumele împrumutate, prin notificarea 6 mai sus menționată;
- se vor realoca sume eligibile între liniile de buget în limita necesarului pe fiecare linie de cheltuieli, ținând cont și de cele 17 actele adiționale la contractul de lucrări;
- se vor corecta erorile de alocare a sumelor eligibile între liniile 15/53 și 15/54 astfel încât să se asigure necesarul de finanțare pe toate liniile de buget după cum urmează:

La notificare nr 6 am avut la categoria 15/310 - 3.600.797,25 lei valoare eligibila cu TVA si 945.705,08 lei fara TVA valoare neeligibila cu TVA.

La acest Act Aditional avem la categoria 15/310 - 3.363.634,31 lei valoare eligibila cu TVA si 1.335.362,01 lei valoare neeligibila cu TVA.

Categoria 15/53 se majoreaza cu 3.512.705,31 lei cu TVA, dupa cum urmeaza:

- reintregirea totala cu suma eligibila de 2.456.845,80 lei cu TVA inclus imprumutati la notificarea 6;
- transferul sumei de 1.055.859,51 lei cu TVA inclus de la categoria 15/54 dotari (incadrare eronata).

Categoria 15/53 se modifica de la 9.825.142,99 si devine 13.337.848,30 lei valoare eligibila cu TVA, valoarea neeligibila cu TVA de la 4.012.469,06 lei la 1.806.095,46 lei. Economie la neeligibil 2.206.373,60 lei cu TVA se transfera catre 18/60.

Categoria 18/60 se majoreaza cu 424.242,61 lei cu TVA la cheltuieli eligibile, dupa cum urmeaza:

- reintregire totala sume cu 32.304,06 cu TVA inclus sume imprumutate la notificarea 6;
- de la categoria 12/39 amenajarea terenului 368.664,03 lei cu TVA;
- de la categoria 13/40 asigurarea utilitatilor 23.274,52 lei cu TVA.

Categoria 12/39 se modifica de la 368.664,03 lei la 0 lei. (neeligibil 0 pe ambele)

Categoria 13/40 asigurarea utilitatilor se modifica de la 298.840,81 lei si devine 105.274,84 lei eligibila cu TVA (diferenta de 193.565,97 lei se transfera: 23.274,52 lei cu TVA la 18/60 si 170.291,45 lei cu TVA pe 15/310). Neeligibil 0 la ambele.

Categoria 18/60 se modifica de la 1.026.336,25 lei si devine 1.450.578,87 lei valoare eligibila cu TVA (max 10%), si de la 0 lei la 2.246.908,11 lei valoarea neeligibila cu TVA.

Pentru valoarea neeligibila se transfera 2.206.373,60 lei cu TVA de la 15/53. Necesarul de 40.534,51 lei cu TVA se va asigura suplimentar din bugetul propriu al Beneficiarului.

Aceste sume sunt necesare deoarece au fost emise NCS de 4.164.111,84 lei cu TVA suma de 466.624,86 lei cu TVA inclus a fost inclusa in categoria 15/53 iar restul de 3.697.486,98 lei cu TVA in linia 18/60 diverse si neprevazute. Mentionam o parte dintre notele de suplimentare au fost emise dupa notificarea 6 la contractual de finantare: respectiv 1.090.622,07 lei fara TVA, aferenti DS 5 si DS 6; si 1.413.884,37 lei fara TVA aferenti DS 8, DS9 si DS10; si 78.599,67 lei fara TVA, aferente DS 12 si DS 14 si 53.680,10 lei fara TVA aferenti DS15.

Valoarea de la **categoria 16/58** cheltuieli conexe organizarii de santier, 6.598,50 lei eligibil cu TVA se transfera dupa cum urmeaza 525,87 lei cu TVA inclus este transferata catre 16/57 si 6.072,63 lei cu TVA catre 15/310.

16/58 ramane cu valoare 0 lei, 16/57 devine 61.252,11 lei valoare eligibila cu TVA. (neeligibil 0 pe ambele)

Categoria 15/54 se modifica de la 2.697.475,49 lei la 1.062.665,54 lei valoare eligibila cu TVA (diferenta de se transfera dupa cum urmeaza 1.055.859,51 lei cu TVA catre 15/53 si 578.950,44 lei catre 15/310), la neeligibile de la 1.249.806,31 lei la 2.880.942,73 lei cu TVA. Necesarul suplimentar de 1.631.136,42 lei cu TVA se va asigura suplimentar din bugetul propriu al Beneficiarului.

Categoria 15/310 - 3.363.634,31 lei valoare eligibila cu TVA si 1.335.362,01 lei valoare neeligibila cu TVA se constituie dupa cum urmeaza:

REZERVA ELIGIBILA

1. Suma de 1.111.647,40 lei cu TVA, cheltuieli eligibile, reprezentând economii înregistrate în urma încheierii procedurilor de achiziții, transferate anterior prin Notificarea nr. 6
2. Suma de 755.314,51 lei cu TVA - NR provenita din:
 - o 170.291,45 lei cu TVA din 13/40;
 - o 578.950,44 lei cu TVA din 15/54
 - o 6.072,63 lei cu TVA din 16/58
3. Suma de 1.496.672,40 lei cu TVA eligibil, din suplimentarea bugetului si decontarea de la bugetul de stat.

REZERVA NEELIGIBILA

Suma neeligibila de 1.335.362,01 lei cu TVA constituita din :

1. Suma de 945.705,08 lei cu TVA inclus, economie de sume neeligibile rezultate dupa derularea procedurilor de achizitii asa cum a fost prezentat la notificarea 6.
2. Suma de 389.656,93 lei cu TVA inclus, suplimentare de cheltuieli neeligibile la acest act additional finantate de beneficiar din bugetul local.

Prin urmare, se suplimenteaza bugetul cu **1.496.672,40 lei cu TVA eligibil si 2.061.327,86 lei cu TVA neeligibil.**

Valoarea eligibila se modifica de la 19.237.071,08 lei la 20.733.743,48 lei.

Valoarea neeligibila se modifica de la 6.207.980,45 lei la 8.269.308,25 lei.

Documente atasate:

- Actele aditionale la contractul de executie / documente atasate
- Bugetul proiectului actualizat;
- Angajamentul legal al beneficiarului cu privire la partea sa de contributie, respective HCL 233/30.20.2023
- Anexa 4 – Graficul cererilor de rambursare/ plata – actualizata.
- Anexa 7 - conf OUG 64

Formularul de act adițional va respecta formatul din Anexa 10 a Metodologiei AMPOR privind punerea în aplicare a OUG nr. 64/2022.

Cu considerație,

Constantin Toma,

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU

Constantin
Toma

Digitally signed by

Constantin Toma

Date: 2023.12.11

09:46:15 +02'00'