ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE nr. 7 din 15.01.2025
pentru aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investitii publice
»Reabilitarea infrastructurii rutiere pe Bulevardul Republicii,
Bulevardul 1 Decembrie 1918 si strada lazul Morilor
din municipiul Buzau”

Consiliul Local al municipiului Buzau, judetul Buzau, intrunit in sedinta
ordinara,

Avand in vedere :

-referatul de aprobare al primarului municipiului Buzau, inregistrat la
numarul 8/CLM/15.01.2025;

-raportul de specialitate al Serviciului Investitii, Achizitii Publice, inregistrat
la nr. 5543 din 15.01.2025;

-avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea
domeniului public si privat al municipiului ;

-avizul Comisiei pentru tranzitia la economia circulara, buget, finante,
agricultura, turism si relatii mtematlonale

-prevederile Hotararii  Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile
si completarile ulterioare;

-dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea
unor masuri fiscal-bugetare pentru ajustarea preturilor contractelor de achizitie
publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile  Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 47/2022 privind
ajustarea preturilor contractelor de achizitie publicd/contractelor sectoriale/
contractelor de concesmne/acordunlor-cadru cu modificarile si completarile
ulterioare;

-prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Hotararea Consiliului Local al municipiului Buzau nr. 201 din 02.09.2020
privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a
Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investitii ,,Reabilrtarea
infrastructurii rutiere pe Bulevardul Republicii, Bulevardul 1 Decembrie 1918 si
strada lazul Morilor din mumc;p;ul Buzau’;

In temeiul art. 129, alin. (1), (2), lit. b) si alin. (4), lit. d), art. 139, alin.(1),
coroborat cu art. 5, lit. ee), precum si art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificirile Si
completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. - Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investitii publice ,Reabilitarea infrastructurii rutiere pe Bulevardul
Republicii, Bulevardul 1 Decembrie 1918 si strada lazul Morilor din municipiul
Buzau”, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.



Art.2. Finantarea obiectivului de investitii prevazut in prezenta hotarare
se va face din bugetul local, precum si alte fonduri legal constituite, conform
listelor de investitii aprobate potrivit Iegu

Art.3. Primarul municipiului Buz&u, prin intermediul Serviciului Investitii,
Achizitii Publice si Serviciului Buget Finante, va aduce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.

Art.4. Prin grija secretarului general al municipiului Buzau, prezenta
hotarare va fi comunicata persoanelor, autoritatilor si institutiilor interesate.

INITIATORUL PROIECTULUI,
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZAU
Constantin Toma

o\

SECRETARUL GENERAL AL fVIUNICIPIULUl BUZAU
Eduard Pistol



ANEXA
la Hotararea nr. din 23.01.2025
a Consiliului Local al Municipiului Buzau

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
Al OBIECTIVULUI DE INVESTITII PUBLICE

.Reabilitarea infrastructurii rutiere pe Bulevardul Republicii,
Bulevardul 1 Decembrie 1918 si strada lazul Morilor
din municipiul Buzau”

e Valoarea totala a investitiei : 38.663.703,09 lei, inclusiv TVA

din care: constructii-montaj : 36.908.648,19 lei, inclusiv TVA

PRIMAR, SEF SERVICIU,

Constantin Toma Aurelia Turcoman
¥ 4 '[ 7
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ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
-PRIMAR-

Nr. 8/CLM/15.01.2025

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare pentru aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investitii publice
yReabilitarea infrastructurii rutiere pe Bulevardul Republicii,
Bulevardul 1 Decembrie 1918 si strada lazul Morilor din municipiul Buzdu”

UAT Municipiul Buzau a finalizat lucrarile aferente obiectivului de
investitii ,,Reabilitarea infrastructurii rutiere pe Bulevardul Republicii,
Bulevardul 1 Decembrie 1918 si strada lazul Morilor din municipiul
Buzau” .

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Buzau nr. 201 din
02.09.2020 au fost aprobati indicatorii Tehnico-Economici pentru
obiectivul de investitii ,Reabilitarea infrastructurii rutiere pe Bulevardul
Republicii, Bulevardul 1 Decembrie 1918 si strada lazul Morilor din
municipiul Buzau’.

Pe parcursul executarii lucrarilor a aparut necesitatea emiterii de
Dispozitii de santier care au condus la cantitati de lucrari suplimentare,
precum si la renuntari la anumite lucrari.

Totodata, in urma aplicarii prevederilor Ordonantei Guvernului
nr.15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si a
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea
preturilor contractelor de achizitie publica/contractelor sectoriale/
contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, pretul contractului s-a
ajustat, astfel incat, prin actualizarea devizului general, valoarea totala a
obiectivului este 38.663.703,09 lei, inclusiv TVA, asa cum rezulta din
calculul efectuat de SC CREATIVE ROAD DESIGN SRL.

Fatd de cele de mai sus, se impune aprobarea actualizarii
indicatorilor tehnico-economici, sens in care a fost initiat acest proiect de
hotarare.

PRIMAR,
Con;stantin Toma




ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
Serviciul Investitii, Achizitii Publice
Nr 5543 din 15.01.2025

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare pentru aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investitii publice
»Reabilitarea infrastructurii rutiere pe Bulevardul Republicii,
Bulevardul 1 Decembrie 1918 si strada lazul Morilor
din municipiul Buzau”

UAT Municipiul Buzau a finalizat lucréarile aferente obiectivului de
investitii ,,Reabilitarea infrastructurii rutiere pe Bulevardul Republicii,
Bulevardul 1 Decembrie 1918 si strada lazul Morilor din municipiul
Buzau” .

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Buzdu nr. 201 din
02.09.2020 au fost aprobati indicatorii Tehnico-Economici pentru
obiectivul de investitii ,Reabilitarea infrastructurii rutiere pe Bulevardul
Republicii, Bulevardul 1 Decembrie 1918 si strada lazul Morilor din
municipiul Buzau’.

Pe parcursul executarii lucrarilor a aparut necesitatea emiterii de
Dispozitii de santier care au condus la cantitati de lucrari suplimentare,
precum si la renuntari la anumite lucrari.

Totodata, in urma aplicarii prevederilor Ordonantei Guvernului
nr.15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si a
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea
preturilor contractelor de achizitie publicd/contractelor sectoriale/
contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, pretul contractului s-a
ajustat, astfel incat, prin actualizarea devizului general, valoarea totald a
obiectivului este 38.663.703,09 lei, inclusiv TVA, asa cum rezulta din
calculul efectuat de SC CREATIVE ROAD DESIGN SRL.

Finantarea obiectivului de investitii mentionat se va face din fondurile
bugetului local sau alte fonduri legal constituite, conform listelor de investitii
aprobate potrivit legii.

Avand in vedere cele de mai sus, acest proiect de hotarare poate fi
aprobat de plenul Consiliului Local al municipiului Buz&u.

Sef Serviciu,
Aurelia furcoman

Al



ASOCIEREA

Strada Brailei, Nr. 134A, Camera §,

CUI: RO31593331,
Registrul Comertului: J17/579/2013

S.C. ADD GLOBAL DESIGN S.R.L. N L

b

Creative Road Design

Municipiul Galati A

S.C. CREATIVE ROAD
DESIGN S.R.L.

Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1,
Etaj 1, Sector 2, Bucuresti
CUI: RO35264633,
Registrul Comertului:

J40/14400/2015
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 97,000.00 0.00 97,000.00
372 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistentd tehnica 171,623.97 32,608.56 204,232.53
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 46,623.97 8,858.56 55,482.53
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 23,311.00 4,429.09 27,740.09
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 23,312.97 4,429.47 27,742.44
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 125,000.00 23,750.00 148,750.00
TOTAL CAPITOLUL 3 1,203,623.97 210,258.56 1,413,882.53
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 30,750,746.07 | 5,842,641.76 | 36,593,387.83
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 UtilajeC echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00
montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functional
4.4 necejsitra moFrJ1taj si echipamengte dz transtport Fitn 0.0 AL .00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 30,750,746.07 | 5,842,641.76 | 36,593,387.83
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 264,924.67 50,335.69 315,260.36
511 Lucr?ri de constructii si instalatii aferente organizarii de 264,924.67 50,335.69 315,260.36
santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizérii de santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 341,172.37 0.00 341,172.37
521 C.omisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
599 Cota afer?_nté ISC pentru controlul calitatii lucrérilor de 155,078.35 0.00 155,078.35
constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
523 teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 31,015.67 0.00 31,015.67
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 155,078.35 0.00 155,078.35
595 Taxe pe_ntru aco”rduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 606,097.04 50,335.69 656,432.73
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 32,560,467.08 | 6,103,236.01 | 38,663,703.09
DIN CARE C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.144.2+5.1.1}) 31,015,670.74 | 5,892,977.45 | 36,908,648.19
In preturi la data de: DECEMBRIE 2024

1 EURO la cursul B.N.R. din 13.12.2024= 4.9732

Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.L: RO 35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL TEI
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ASOCIEREA

S.C. CREATIVE ROAD
S.C. ADD GLOBAL DESIGN S.R.L. DESIGN S.R.L.
Strada Brailei, Nr. 134A, Camera 8, N 5 Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1,
Municipiul Galati £ .,%:- Etaj 1, Sector 2, Bucuresti
CUI: RO31593331, N J CUI: RO35264633,
Registrul Comertului: J17/579/2013 Creative Road Design Registrul Comertului:
140/14400/2015

Proiectant general
S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L. BUCURESTI - CUI 35264633 - Numar
registru J40/14400/2015

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii:

REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE PE STRADA REPUBLICII, BULEVARDUL 1 DECEMBRIE 1918 S|
STRADA IAZUL MORILOR DIN MUNICIPIUL BUZAU

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare TVA Valoare
i) (fara TVA) cu TVA
Crt. de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritoriului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 ﬁr:;;:;éajéri pentru protectia mediului si aducerea la starea 0.00 0.00 0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
21 szirtleiziiigientru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
311 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 . | Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3. Docurne.ntlatii-su.porlt. si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0.00 0.00 0.00
acorduri si autorizatii
33 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 EE:::;rj:ea performantei energetice si auditul energetic al 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 935,000.00 177,650.00 1,112,650.00
3:511 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Stu_diu de fez"ab.ititat.e / Documentatie de avizare a lucrarilor 135,000.00 25,650.00 160,650.00
de interventii si deviz general
3.5.4 Dgcumentatiile t_ehn'lce nelces?re in vederea obtinerii 190,000.00 36,100.00 226,100.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verifi.c':area tehnica .de calitate a proiectului tehnic si a 10,000.00 1,900.00 11,900.00
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 600,000.00 114,000.00 714,000.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie publica 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultantad 97,000.00 0.00 97,000.00

Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.L: RO 35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RTO03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL TEI
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ASOCIEREA

S.C. CREATIVE ROAD
S.C. ADD GLOBAL DESIGN S.R.L. DESIGN S.R.L.
Strada Brailei, Nr. 134A, Camera 8, Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1,
Municipiul Galati Etaj 1, Sector 2, Bucuresti
% 3 ; CUI: RO31593331, = s . CUIL: RO35264633,
“AADD N Registrul Comertului: J17/579/2013 Creative Road Design Registrul Comertului:
J40/14400/2015

Proiectant gen
S.C. CREATIVE ROAD Bk

Beneficiar,
U.A.T. MUNICIPIUL BUZAU

Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.L: RO 35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL TEI
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