

ACT ADITIOINAL 1/14.12.2021,

LA CONTRACT - ANGAJAMENT

nr. 73352/06.08.2020

Construire locuinte colective inalte, parcare subterana si dotari aferente (la parter spatii comerciale si servicii)

1. Părțile contractante

Distribuție Energie Electrică România SA cu sediul în CLUJ -NAPOCA, strada Ilie Măcelaru, nr. 28A, județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J12/352/2002, CIF RO14476722, cont RO07BTRL01301202891530XX deschis la Banca Transilvania, reprezentată printr-un Valentin BRANESCU având funcția de Director General, ca autoritate contractantă prin Sucursala **BUZAU** cu sediul în localitatea **BUZAU**, județul **BUZAU**, str. **Maresal Al. Averescu**, nr. **3**, telefon nr. **0238 405 701**, fax nr **0238 405 704**, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu numărul **J10/170/2002**, CUI nr. **14533682**, cont nr. **RO30 RNCB 0096 0068 0219 0414** deschis la **Banca Comercială Română**, reprezentată prin **GABRIEL POPA**, având funcția de director în calitate de operator de distribuție concesionar, denumit în continuare **Operator**,

și

persoana juridică **SC Cifa Total Construct SRL** cu sediul/domiciliul în municipiul Buzau, str. Sos. Spatarului, nr. **84**, județul Buzau, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu numărul **J10/931/2011**, CUI nr. **RO 29230164**, reprezentată prin **Lepadatu Marius Ricardo**, în calitate de administrator, denumit în continuare solicitant,

Având în vedere solicitarea utilizatorului, înregistrată la DEER Sucursala Buzau cu nr. 262267/06.12.2021, de prelungire a valabilității contractului angajament nr. 73352/06.08.2020, de comun acord, părțile stabilesc următoarele:

Art. 1. Se modifică Art. 6 Obligațiile solicitantului pct. 6.2 care va avea următorul conținut:

„Sa depună solicitarea de elaborare a studiului de eliberare amplasament și/sau stabilirea condițiilor de coexistență până la data de 06.05.2022 numai pentru cazul în care solicitantul optează pentru eliberarea amplasamentului și/sau stabilirea condițiilor de coexistență a rețelelor electrice cu obiectivul propus (pentru cazul în care solicitantul optează varianta 3.1., lit.b) sau c).”

Art. 2 - Toate celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate.”

Prezentul Act adițional face parte integrantă din contract și s-a încheiat astăzi **14.12.2021** în **2 (două)** exemplare originale, din care unul la Utilizator și unul la Operator (DEER Sucursala Buzau).

OPERATOR

Distribuție Energie Electrică România
Sucursala Buzau

UTILIZATOR

S.C. CIFA TOTAL CONSTRUCT SRL

Director Sucursala
GABRIEL POPA



Șef S.A.R.
DANUT RUSTIN



Serviciu A.R.
Mirela CIRSTEA


