ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE NR. 194 DIN 14.09.2022
pentru aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de interventie
si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii
“Lucrari pentru asigurarea sigurantei circulatiei pe rampele pasajelor Meta!urglca
peste C.F. si DN 2B, mumcrp!uf Buzau, judeful Buzdu”

Consiliul Local al Municipiului Buzau, judetul Buzau, intrunit in sedinta ordinara:

Avand in vedere:
- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzau, inregistrat sub numarul
214/CLM/14.09.2022;
- raportul de specialitate al Serviciului Investitii, Achiziti Publice nr.
169.049/14.09.2022,
-avizul Comisiei pentru tranzitia la economia circulard, buget, finante,
agriculturd, turism si relatii internationale a Consiliului Local al Municipiului Buzau;
-avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea
domeniului public si privat al municipiului a Consiliului Local al Municipiului Buzau;
- avizul nr. 9/2022 al Comisiei tehnico-economice a Consiliului Local al
Municipiului Buzau,

- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificérile si completérile ulterioare;

- prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul art. 129, alin. (1), (2), lit. b) si alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1),
coroborat cu art. 5, lit. ee), precum si art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completérile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. - Se aprobd Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii: “Lucréari pentru asigurarea
sigurantei circulatiei pe rampele pasajelor Metalurgica peste C.F. si DN 2B, municipiul
Buzau, judetul Buzdu”, conform anexei nr. 1.

Art.2 - Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii
publice “Lucrdri pentru asigurarea sigurantei circulatiei pe rampele pasajelor
Metalurgica peste C.F. si DN 2B, municipiul Buzau, judetul Buzau”, prevazuti in anexa
nr. 2.

Art.3. — Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranté din prezenta hotarare.

Art.4. - Finantarea obiectivului de investitii prevazut in prezenta hotarare se va
face din bugetul Iocal precum si alte fonduri legal constituite, conform listelor de
investitii aprobate potrivit legii.



Art.5. - Primarul municipiului Buz&du, prin intermediul Serviciului Investitii,
Achizifii Publice si Serviciului Buget Finante, va aduce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.

Art.6. — Prin grija secretarului general al municipiului Buziu, prezenta
hotarare va fi comunicaté persoanelor, autoritatilor si institutiilor interesate.

INITIATOR U
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZA
Constantin Toma S

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPI
Eduard Pistol



ROMANIA

JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
-PRIMAR-

Nr. 214/CLM/14.09.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare pentru aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de
Interventie si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii
» Lucréri pentru asigurarea sigurantei circulatiei pe rampele pasajelor
Metalurgica peste C.F. si DN 2B, municipiul Buzéu, judetul Buzau”

Avand n vedere starea de degradare a parapetilor de asigurare a sigurantei
circulatiei pe rampele pasajelor Metalurgica peste CF si peste DN 2B, municipiul
Buzau, s-a intocmit Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie prin care s-
au identificat lucrarile dupa cum urmeaza:

- Dezafectare parapet metalic existent

-Realizare acostament din piatra sparta cu latimea de 0.75 m pe toata lungimea
rampelor

-Montare parapet metalic semigreu

Lungimea pe care se realizeaza lucrarile de interventie este de 1635 m.

in urma expertizei tehnice a strazilor au fost propuse urmatoarele variante
constructive pentru structura rutiera :
Solutia 1 consta in : -Refacere acostamente;

-Montare parapet metalic semigreu
Solutia 2 consté in : -Refacere acostamente;

-Executie parapet din beton armat C30/37;

Solutia 2 are dezavantajul ca, pe langé costul de executie ridicat al betonului
de ciment C30/37, punerea acestuia in opera implica restrictionarea traficului rutier
pana la finalizarea pe durata executie parapetului, precum si restrictii de circulatie pe
lungimi si durate mai mari.

Solutia 1, pe langad costul de executie mai scézut, prezintd avantajul unor
termene de realizare reduse datorité faptului cd materialele exista pe plan local.

Expertul recomanda solutia 1 pentru asigurare sigurantei circulatiei pe rampele
pasajelor Metalurgica ,lucrarile constand in :
e Refacere acostamente pe o lungime de 1635 m. Acostamentele se vor
reface cu urmatoarea structura rutiera:
o 12 cm strat de piatra sparta;
o 15 cm strat de balast;
+ Montare parapet metalic semigreu;



Panta acostamentelor in profil transversal se recomanda a fi cu pant& unica cu
o valoare de 4% spre marginea platformei.

Evacuarea apelor meteorice este asigurata prin pantele longitudinale si
transversale

Finantarea obiectivului de investitii se face cu fonduri din bugetul local sau alte
fonduri legal constituite, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

Fata de cele prezentate mai sus, s-a intocmit alaturatul proiect de hotarare, cu
propunerea de a fi adoptat in forma prezentata.

PRIMAR,
Constantin Toma
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1. FOAIE DE CAPAT ;
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3. MEMORIU TEHNIC.
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RAMPELE PASAJELOR

DENUMIREA OBIECTIVULUI:

FAZA DE PROIECTARE:

BENEFICIAR:

PROIECTANT:

AMPLASAMENTUL:

NR PROIECT :

NR CONTRACT :

METALURGICA PESTE C.F. SI DN 2B,
MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL
BUZAU”

D.A.L.L

MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL
BUZAU

3 .{,__ |G &

#ROAD DESIGN S.R.L.

MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL
BUZAU
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SEF PROIECT : Ing. Livin CHELARIU ’)
A
COLECTIV DE ELABORARE : Ing. Liviu CHELARIU
Ing. Marin ALEXANDRU
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Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii

conform Hg 907/2016
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['I. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

“LUCRARI PENTRU ASIGURAREA SIGURANTEI CIRCULATIEI PE RAMPELE PASAJELOR
METALURGICA PESTE C.F. SI DN 2B, MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU"

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
Unitatea Administrativa Teritoriala Municipiul Buz&u, judetul BuzGu

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

Nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investitiei

Unitatea Administrativa Teritoriala Municipiul Buzdu, judetul Buzdu

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L., Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1, Etgj 1, Sector 2,
Bucuresti, inregistrata la registrul comertului J40/14400/2015, cod fiscal RO35264633. Domeniul
principal de activitate este cel prevazut de cod CAEN 711 Activitati de arhitectura, inginerie si
servicii de consultanta tehnica legate de acestea iar activitatea principala este cea prevazuta
de CAEN 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea.

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTII

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

Programul Local de Dezvoltare al Municipiului Buzau - este un program vital pentru
dezvoltarea locala si regionala. El prezintd o abordare care oferd noi oportunitati de dezvoltare
locald punand bazele identificdrii nevoilor locale, intdriri capacitati de  dezvoltare i
implementdrii strategiilor locale de dezvoltare in vederea conservarii patrimoniului local i
cultural, dezvoltd@rii mediului economic si imbundtatirii abilitdtilor organizatorice ale comunitatilor
locale. Proiectele alese pentru finantare sunt adaptate la nevoile reale ale comunitatilor.

Utilizarea instrumentelor de consultare a comunitatii locale a determinat adaptarea
tuturor propunerilor de actiuni pentru ca se dorea ca la final strategia de dezvoltare locala sa
fie in consens cu aspiratiile locuitorilor municipiul Buzdu. Importanta acestui aspect este data de
certitudinea implicarii vitoare a comunitatii in implementarea strategiei de dezvoltare locala,
cat si de posibilitatea asumarii depline si constiente a acesteia.

Dezvoltarea pe termen mediu si lung a municipiului Buz&u trebuie sa fie in contextul geo -
strategic, institutional si administrativ, economic, social si cultural european, iar obiectivele si
prioritatie actionale ale acestuia trebuie construite in conformitate deplina cu Strategia de la
Lisabona (revizuita) a Uniunii Europene sau cu Acordul de Parteneriat pentru perioada 2020 -
2024,

Viziunea de dezvoltare trebuie sa inglobeze materializarea in timp a unor polifici
benefice comunitatii locale si cetatenilor. In aceste conditii, municipiul Buzdutrebuie sa se
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dezvolte ca o entitate europeana, cu standarde de calitate aferente fiecarui domeniu cheie -
infrastructura, industrie, agricultura, servicii publice si comerciale, resurse umane, asistenta
sociala, educatie, sanatate, siguranta cetateanului, dar si sa integreze si sa mobilizeze activ la
nivel regional potentialul existent. Valorificarea acestuia in paralel cu initierea, sustinerea si
materializarea unor demersuri actionale si investitionale se poate realiza prin atragerea de surse
publice si private. Pentru a da roade, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la
nivelul administratiei publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil
sa identifice si sa speculeze oportunitatile aparute in beneficiul comunitatii.
La baza intocmirii prezentei documentatii au stat urmatoarele:

* Tema de proiectare;

o Studiul topografic, planurile cadastrale si planul de incadrare in teritoriu;
¢ Studiul geotehnic;

» Expertiza tehnica;

Proiectul propus se incadreazd in obiectivul general al programului Consilivlui Local al
municipivlui Buzdu care vizeaza sprijinirea si promovarea unei dezvoltdri economice si sociale
echilibrate a tuturor regiunilor prin imbundatatirea infrastructurii si a mediului de afaceri.
Obiectivele strategice ale acestei categorii de proiecte sunt:

s asigurarea unei infrastructuri de baza care sa imbunatateasca calitatea
vietii si a conditilor de desfasurarea a activitatilor socio-economice;

e asigurarea accesului la servicii locale constante de calitate si adaptate
cerintelor actuale de calitate a vietii si de protectie a mediului;

e cresterea gradului de siguranta a cetateanului si accesul acestuia la
servicii de urgenta in conditii optime;

¢ reducerea costurilor transporturilor.

e reducerea emisiilor asociate traficului rutier.

2.2. Andliza situatiei existente si identificarea necesitdtilor si a deficientelor

Documentatia trateaza lucrarile pentru lucrarile necesare asigurarii sigurantei circulatiei
pe rampele pasajelor Metalurgica peste C.F. si peste DN 2B. Lucrarile pentru asigurarea
sigurantei circulatiei constau in:

« Dezofectare parapet metalic existent;

e Redlizare acostament din piatra sparta cu latimea de 0.75 m. pe toata lungimea
rampelor;

» Montare parapet metalic semigreu;

Lungimea pe care se redlizeaza lucrarile de interventie este de 1635 m.

In zonele analizate exista parapet metalic semigreu, dar acesta prezinta defecte
structurale precum si elemente lipsa.

Siguranta circulatiei este una din problema majora a acestor zone, aldturi de starea de
degradare a suprafetei de rulare existenta, fiind observate si lipsa indicatoarelor rutiere.

Din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, rampele
pasajelor analizate nu asigura conditile necesare desfasurarii unui trafic auto si pietonal in
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conditii de siguranta si confort, de aceea se recomanda realizarea lucrarilor pentru asigurarea
sigurantei circulatiei.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Viziunea de dezvoltare a municipiului Buzdu frebuie sa inglobeze materializarea in timp a
unor politici benefice comunitatii locale si cetatenilor municipivlui, ca cetateni europeni. In
aceste conditii, Consiliul Local Buzdu trebuie sa se dezvolte ca un municipiu european, cu
standarde de calitate aferente fiecarui domeniu cheie - infrastructura, industrie, agricultura,
servicii publice si comerciale, resurse umane, asistenta sociala, educatie, sanatate, siguranta
cetateanului, dar si sa integreze si sa mobilizeze activ la nivel regional potentialul existent.
Valorificarea acestuia in paralel cu initierea, sustinerea si materializarea unor demersuri
actionale si investitionale se poate realiza prin atragerea de surse publice si private. Astfel, se
propune ca municipiul Buzdusa se impuna ca un actor local si frebuie sa Tsi insuseasca si sa
promoveze o viziune strategica in ceea ce priveste dezvoltarea sa in viitor. Pentru a da roade,
planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la nivelul administratiei publice locale, a
unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil sa identifice si sa speculeze
oportunitatile aparute in beneficiul municipiului..

Traseul studiat si solutiile aferente prezentului studiu, in conformitate cu cerintele temei de
proiectare cat si cu obiectivul propus in vederea cerintelor de crestere economica, se refera la
imbunatatirea conditiilor de circulatie, reabilitarea strazi locale ce deserveste proprietati.

Activitatile pentru strazile locale au urmatoarele scopuri:

¢ imbunatatirea accesului populatiei rurale la servicii sociale si publice;
¢ reducerea costurilor tfransporturilor;
¢ intarirea capacitatii de auto-administrare.

Proiectul de investiti ce vizeaza reabilitarea infrastructurii rutiere, pietoanle si de
amenajarea a spatiilor verzi din municipiul Buzdu frebuie sa ia in considerare necesitatea unui
proces de evaluare coerent a programelor si rezultatelor vizate. Evaluarea trebuie sa se bazeze
pe elemente structurale serioase si sa fie realizata de grupuri specializate pe domenii de interes.
Efortul de evaluare trebuie sa tina seama de caracteristicile comunitatii locale si sa aiba un
caracter permanent (care sa includa si monitorizare, nu doar evaluari finale).

In ceea ce priveste evaluarea nevoilor, pe masura ce desfasuram o monitorizare a
acestora, apare necesitatea sa actionam prin modificarea programului. Se obtine in cele din
urma un ciclu iterativ planificare - evaluare. In prima faza, cea de planificare, vorbim despre
formularea unei probleme, conceptualizarea alternativelor, detalierea posibilelor cursuri ale
actiunii si a implicatiilor lor, evaluarea alternativelor, selectarea si implementarea alternativei
alese. A doua faza se refera la formularea obiectivelor, scopurilor si ipotezelor programului
evaluarii: programul, participantii, conditile si masuratorile, designul evaluarii, detalierea
modului in care vor fi coordonate aceste componente, andliza informatiei si utilizarea
rezultatelor.
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D. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenulvi,
dimensiuni in plan

Municipiul Buzau este situat in zona centrala a judetului, la 100 km de Bucuresti, in sud-
estul Romaniei si ocupa o suprafata totala de 81.30 km?2. Municipiul se afla la cotul Subcarpatilor
de Curbura, la confluenta drumuirilor intre trei provincii: Muntenia, Transilvania si Moldova. Raul
Buzau, pe al carui mal drept se afla, formeaza limita nordica a orasului. Buz&ul ocupd alfitudini
de la 101 metriin nord-vest, in apropierea dealurilor pénd la 88 metri in apropierea raului, media
fiind de 95 de metri.

Starea tehnica a parapetului este necorespunzatoare, acesta prezentand defecte
structural, dar si elemente lipsa (lisa parapet).

In profil longitudinal, rampele pasajelor au o declivitate ce are valori cuprinse intre 3% si
10%, taluzele acestora avand inaltimi cuprinse infre 0.50 m. si 7.00 m.

In profil transversal rampele pasajelor au o latime a partii carosabile cuprinsa intre 7.00 m.
si 7.80 m. Imbracaminte bituminoasa pe rampele pasajelor nu prezintfa degradari, din
informatile puse la dispozitie de catre beneficiar acestea au fost reabilitate la momentul
realizarii lucrarilor de reabilitare a pasagjelor (anii 2020 si 2022), insa acostamentele sunt din
pamant, nefind astfel posibila preluarea apelor pluviale de pe suprafata rampelor din cauza
cavalierilor.

Lucrarile preconizate a se realiza au in vedere asigurarea accesului vehiculelor pe toata
perioada anului.

Din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, parapetul
ce face obiectul prezentei documentatii, nu asigura conditile necesare desfasurarii unui trafic
avto si pietonal in conditii de siguranta si confort, de aceea se recomanda inlocuirea lui.

Lucrdrile de interventie la parapetul pietonal au fost proiectate astfel incat sa pastreze
traseul actudl, find amplasate in totalitate pe domeniul public.

Astfel este respectata cerinta Uniunii Europene ca investitile in infrastructura sa fie
executate numai pe domeniul public, cu statut juridic clar.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile

Municipiul Buzdu este asezat in zona centrala a judetului Buzdu.

c) datele seismice si climatice

Din punct de vedere geeomoifologic, terenul se incadreazad in Campia Buz&ului, iar din
punct de vedere litologic, terenul este constituit din depuneri aluvionare fine, Incrucisate la
partea superioard, specifice conului de dejectie al rdului BuzGu, cum ar fi: argile prafoase,
prafuri nisipoase, cu trecere in nisipuri cu grosimi de 3 - 8 m de varstd cuaternard (Holocen).
Acestea sunt urmate In addncime, pand la adancimi de cca 30 m de depunerile grosiere ale
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réului Buzdu constituite din pietris, nisip grosier si bolovanis. In continuare pdnd la adé&ncimi de
200 m apar stratele de Candesti, de varstad Pleistocen inferior care sunt constituite din nisip,
pietris si bolovanis cu intercalatii argiloase.

Clima judetului Buzau, la fel ca in toata tara, este temperat-continentala. Temperaturile
maxime se inregistreaza in luna iulie, pana la 37°C, in timp ce temperaturie minime se
inregistreaza in februarie -26°C.

Precipitatile au caracter neuniform, existand atat ani ploiosi, in care se produc inundatii,
cat si ani secetosi. Cantitatea medie de precipitatii anuale este in zona de campie de 700-1000
mm/an.

Lonarea seismica

Din punct de vedere seismic, zona studiata este situata in aria de hazard seismic pentru
proiectare cu valoarea acceleratiei orizontale ag = 0,350g, determinatd pentru intervalul
mediu de recurent@/referintd (IMR) corespunzator starii limita ultime. Valoarea perioadei de
control (colt) al spectrului de raspuns este Tc = 1,6 sec. (cf. Cod de proiectare seismica P100-1/
2013). Amplasamentul cercetat se incadreazd in zona cu gradul 9 de intensitate
macroseismica.

Figura 1. Zonarea seismica a teritorivlui Romaniei
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Figura 2. Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225
ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani, conform P 100/1/2013
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Figura 3. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), TC a spectrului
de raspuns

Adéncimea de inghet a zonei, conform STAS 6054/84 este de 0.85 -0.90 m.

il ROMANIA
R A0 go_toe FCHAPEA DiRPD ATANDMEL
g & Bomad MARUNA 0E WERET
Sy LB {\\\S_\N‘ e
s 258 . RN woe o
% i g \\\‘sﬂ PNt
'.\\:‘ic"i'-'a' » N R 2 g 2
W \, RN
. ﬂ
N

vvvvvvv

T Rdany M-8
u s

A
. G

wn

.M

Figura 4. Zonarea adancimii de inghet, conform STAS 6054/84
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Din punct de vedere al incarcarilor date de vant, conform Reglementarii tehnice CR-1-1-
4-2012 "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii véntului asupra constructiilor”, completata prin
ordinul MDRAP nr. 2413/01.08.2013, valoarea de referinta a presiunii dinamice a véntului (gp).
mediata pe 10 minute si avand interval mediu de recurenta (IMR) de 50 ani este, pentru zona
studiata de 0.50 kPa.

urcs 2011

¥smatn

Figura 5. Zonarea valorilor de referinta ale presiunii dinamici a vantului, conform Indicativ CR-1-
1-4-2012

Din punct de vedere al incarcarilor date de zapada, conform Reglementarii tehnice CR-
1-1-3-2012 "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructilor”, completata prin
ordinul MDRAP nr. 2414/01.08.2013, zona se incadreaza la o valoare caracteristica a incarcarii
din zapada pe sol (s,k) de 2.0 kN/m?2.

Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol, sk, corespunde unui interval
mediu de recurenta IMR de 50 ani, sau echivalent, unei probabilitati de depasire intr-un an de
2% (sau probabilitatii de nedepasire intr-un an de 95%).

ROMANIA
COMAREA ALK CARACTERRT AL
ok

Ncrars
.

D

2 G
[y

Figura 6. Zonarea valorii caracteristice a incarcarii din zapada, conform Indicativ CR-1-1 -3-2012
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d) studii de teren

— Studii topogrdfice

Pentru elaborarea prezentei documentatii s-au efectuat masuratori topografice de o
societate de specialitate, utilizdnd echipamente moderne si programe adecvate lucrdrilor de
strazi. Acestea au fost redlizate in sistem STEREQO 70 plan de referinta Marea Neagra 1975,
respectand normativele impuse de Oficiul National de Cadastru, Geoderzie si Cartografie.

Punctele retelei de sprijin au fost materializate in teren prin borne de beton conform SR
3446-1/96. Prin tema de proiectare, densitatea medie a profilelor este de 25.0 m. Toate detdlile
culese in teren au fost transpuse pe planuri de situatie scara 1:500 si profile longitudinale scara
1:100 / 1:1000, care s-au executat in sistemul de coordonate STEREO 70, conform temei de
proiectare.

- Studiu geotehnic

Pentru a putea stabili solutia optima pentru strazile ce fac obiectul acestei documentatii
s-a realizat si un studiu geotehnic in conformitate cu reglementarile tehnice specifice n vigoare,
corespunzator prevederilor din NP 074/2007 "Normativ privind principiile, exigentele si metodele
cercetarii geotehnice a terenului de fundare” si stabileste conditile de fundare pentru noul
sistem rutier proiectat, excepténd investigarea accidentelor de teren (alunecari, etc.). Studiul
geotehnic se poate regasi anexat prezentei documentatii.

- Alte studii de specialitate necesare

Nu este cazul.

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente

In prezent, in municipiul Buzdu exista retele de alimentare energie electrica, telefonie,
alimentare cu apa, alimentare cu gaz metan si canalizare.

f) analiza vulnerabilittilor cavzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbdri climatice ce pot afecta investitia

Infrastructura de transport rutier proiectata este vulnerabila indeosebi la manifestdrile
evenimentelor meteorologice exireme. n mod indirect impactul schimbdrilor climatice se va
resimti si la nivelul transportului rutier prin deteriorarea infrastructurii si lipsa de comfort termic
provocatd cdalatorilor. Prevenirea si combaterea acestor efecte vor necesita alocarea de
investiti importante si promovarea unui management adecvat, Mdsurile de adaptare a
sectorului de transporturi la impactul schimbdrilor climatice au in vedere garantarea unei bune
functionari si a continuitatii serviciilor oferite. Adaptarea infrastructurii existente de transport la
efectele schimbdrilor climatice, asigurdnd in acelasi timp functionarea sa neintrerupta si sigurd,
va presupune investitii considerabile suplimentare. Noua infrastructurd de transport, precum si
mijloacele de transport trebuie concepute, inca din faza de proiectare, pentru a fireziliente la
efectele schimbdrilor climatice.
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producerea unor pagube importante asupra infrastructurii de transport
datoritd alunecdrilor de teren si a inundatiilor;

afectarea conditiilor si a regimului de transport ca urmare a intensitdfii
crescute a evenimentelor meteorologice extreme;

variatile de temperaturd vor afecta materialele folosite si solufiile
tehnice;

disconfort pentru cdl&tori ca urmare a cresterii temperaturii siin conditiile
unui pret de cdlatorie ridicat ca urmare a necesitatfi recuperdrii
pagubelor produse la infrastructurd;

producerea de perturbdri in regimul de transport al marfurilor si in
consecintd si asupra costurilor aferente;

cresterea volumului necesar de investitii pentru construirea si intrefinerea
infrastructurilor de transport.

Oportunitati:

asigurarea unui sistem de fransport cu capabilitate ridicatd  de
adaptare;

creareq posibilitatii de alegere a unor mijloace de transport ecologice.

Recomanddari si masuri de adaptare:

asigurarea colectdarii adecvate a apelor pluviale din reteaua stradalg;
asigurarea protectiei retelei cdilor de comunicatie pentfru a rezista
conditilor meteorologice exireme. Tn constructia drumurilor, trebuie
asigurate suficiente poduri, rigole si canale in cazul precipitatiilor intense
si a inundatiilor;

protejarea infrastructurii drumurilor impotriva eroziunii;

inlocuirea cablurilor de suprafatd cu cabluri subterane;

promovarea unor tehnologii noi de imbracdminti rutiere (beton asfalfic
sau beton de ciment) si de executie a stratului de rulare, pe bazd de
mixturi asfaltice readlizate cu bitum modificat pentru preintdmpinarea
deformatiilor permanente (datorate cresterii temperaturii) si asigurarea
rezistentei la fisurare (datorata scaderii temperaturii};

imbunatatirea cdailor de rulare si fluidizarea fraficului cu efecte de
reducere a consumurilor de combustibil si implicit de emisii de gaze cu
efect de serg;

limitarea masei mijloacelor de transport de marfuri pe anumite
fronsoane cu expunere ridicatd a populatiei;

impddurirea zonelor afectate de inundatii si alunecari de teren limitrofe
cdilor de comunicatie;
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g) informatii_privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau_situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditiondrilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate

Nu este cazul.

3.2. Regimul juridic

Lucrdrile de interventie propuse se vor redliza pe amplasamentul actual, pe proprietatea
publica a municipiului Buzdu, din judetul Buzdu, fard a afecta suprafete de teren cu alta
destinatie aflate in zona de siguranta, respectand OG nr.43/1997 aprobata prin Legea nr.
82/1998 privind regimul juridic al drumurilor publice.

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici

a) categoria si clasa de importanta

in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 49/1998, completatd cu Legea nr. 82/1998,
infrastructura rutiera din prezenta documentatie este definita ca strazi de categoria lIl/IV. Prin
reabilitarea ei se asigurd o mai bund desfasurare a fraficului rutier in zond, atat in ceea ce
priveste accesul populatiei cat si al echipajelor de interventie in caz de fortd majord (salvare,
pompieri, politie).

Documentatia trateazd lucrdrile pentru inlocuirea parapetului metalic de pe rampele
pasajelor Metalurgica peste C.F. si peste DN 2B, in vedere imbundatdtirii conditiilor de circulatie.
Lucrd&rile preconizate a se redliza in vedere asigurarea accesului vehiculelor pe toata perioada
anului.

Lucrdrile ce fac obiectul prezentului proiect se incadreazd in categoria C - lucrdri de
importantd normald si se vor realiza in conditile respectdrii normelor si standardelor Uniunii
Europene, Tn conformitate cu H.G. 766/1997 si cu Legea 10/1995 privind obligativitatea utilizGrii
de materiale agrementate pentru executia lucrdrilor.

Stabilirea categoriei de importantd a constructiei s-a facut in baza Legii 10/1995, "Legea
privind calitatea in constructii”, cu respectarea "Regulamentului privind stabilirea categoriei de
importantd a constructilor - Metodologie de stabilre a categoriei de importantd a
constructilor” aprobat cu Ord. MLPAT nr. 31/N/1995 si a H.G. 766/1997 cu referire la
Regulamentul din Anexa 3 privind "Stabilirea categoriilor de importantd a constructiilor”.

b) cod in Lista monumentelor istorice, dup& caz

Nu este cazul.

¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie

Nu este cazul.

d) suprafata construitd

Nu este cazul.
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e) suprafata construitd desfasurata

Nu este cazul.

f) valoarea de inventar a constructiei

Conform inventarului domeniului public al U.A.T. municipiul Buzau, judetul Buzau..

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente

Nu este cazul.
3.4. Andliza stdrii_constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului
energetic

Parapetul ce urmeaza a fi inlocuit se afla in intravilan, domeniul public aflat in
administrarea primariei municipiului Buzdu.

In urma examindrii vizuale s-a constatat cd infrastructura ce asigura siguranta circulatiei
ce face obiectul prezentei documentatii prezintd pe cea mai mare lungime a ei parapet mtalic
semigreu. Acesta are degradari specifice, respectiv lipsa locala a unor lise, stalpi dar si un grad
mare de deformabilitate a acestora, acolo unde acestea exista. Toate aceste degraddri fac
ca traficul rutier in aceastd zond sa se desfdsoare cu mare greutate, lipsa locala a acestora
periclitand siguranta circulatiei pe rampele pasajelor.

Sunt asigurate pantele corespunzatoare evacuarii apelor pluviale de pe partea
carosabila, insa, avand in vedere faptul ca acostamentele sunt din pamant, iar in timp s-au
format cavalieri, fac ca acestea sa stangeze la marginea partii carosabile, ceea ce face ca
traficul rutier in aceasta zond sa se desfasoare cu greutate, mai ales in perioadele cu precipitatii.

3.5. Starea tehnicq, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al
asigurdrii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

La ora actuala, infrastructura pentru siguranta circulatiei ce face obiectul acestei
documentatii prezinta degradari pe toata lungimea ei.

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUIZIILE
STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

a) Clasa de risc seismic;

Nu este cazul.

b) Prezentarea a cel putin doua solutii de interventie

Expertiza tehnica a fost intocmita de Dr. Ing. Adrian Burlacu si in urma analizarii situatiei
actuale de pe teren au fost propuse urmatoarele variante constructive pentru asigurarea
sigurantei circulatiei pe rampele pasajelor din prezenta documentatie.

Variantele constructive de realizare a investitiei sunt urmdatoarele:

Solutia | :
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o Refacere acostamente;
+ Montare parapet metalic semigreu

Solutia ll:

o Refacere acostamente;
Executie parapet din beton armat C30/37;

c) solutiile tehnice si masurile propuse de cdatre expertul tehnic si, dupd caz, auditorul
energetic spre a fi_dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii

solutia 2 are dezavaniajul cd, pe langd costul de executie ridicat al betonului de ciment
C30/37, punerea acestuia in operd implicd restrictionarea traficului rutier pénd la finalizarea pe
durata executie parapetului, precum si restrictii de circulatie pe lungimi si durate mai mari.

Solutia 1, pe langd costul de executie mai scdzut, prezinta avantajul unor termene de
realizare reduse datoritd faptului cd materialele existd pe plan local.

Se pot aplica ambele solutii, in functie de posibilitatile locale si de cerintele beneficiarului.

d) Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si
conform exigentelor de calitate

Solutile de modermizare au fost stabilite de catre expertul tehnic pe baza evaluarii starii
tehnice. Expertul dr. ing. Adrian Burlacu recomanda solutia 1 pentru asigurare sigurantei
circulatiei pe rampele pasajelor Metalurgica din cadrul prezentei documentatii. In situatia in
care redlizarea lucrarilor pentru asigurarea sigurantei circulatiei pe rampele pasajelor
Metalurgica se va realiza dupa o perioada mai mare de 2 ani de la elaborarea expertize
tehnice, solutiile vor fi reconsiderate.

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/ OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUA) Si
ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

5.1. Solutia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic

a) Descrierea principalelor lucrdri de interventie:

Documentatia trateaza lucrarile pentru asigurarea sigurantei circulatiei, dupa cum
urmeaza:
« Refacere acostamente pe o lungime de 1635 m. Acostamentele se vor reface cu
urmatoarea structura rutiera:
o 12 cm strat de piatra sparta;
o 15cmstrat de balast;
« Montare parapet metalic semigreu;

LUCRARI DE REABILITARE

Traseul in plan
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Traseul proiectat, ca urmare a solicitarii beneficiarului si a situatiei existente in ceea ce
priveste limitele de proprietati, urmareste intocmai amplasamentul existent pentru evitarea
exproprierilor.

Traseul in profil longitudinal

Mentinerea traseului in plan a infrastructurii pentru asigurarea sigurantei circulatiei @
condus si la mentinerea declivitatilor traseului actual. La proiectarea elementelor geometrice a
trebuit sa se tina seama si de amenagjarile in plan pentru accesul la proprietatile adiacente
astfel incat volumul de lucrari necesar sa fie pe cat posibil redus.

Traseul in profil fransversal

Lucrarile de interventie la infrastructura pentru asigurarea din cadrul prezentului proiect
se va face cu incadrarea in limita partii carosabile existente si a trotuarelor existente, pe cat
posibil cu respectarea prescriptiilor de proiectare a profilurilor transversale conf. STAS 10144/1-90
si a Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazi in localitatile urbane, aprobate cu
ordin MT nr. 49/98.

Documentatia trateaza lucrarile pentru realizarea lucrarilor de interventie dupa cum
urmeaqza:
» Refacere acostamente pe o lungime de 1635 m. Acostamentele se vor reface cu
urmatoarea structura rutiera:
o 12 cmstrat de piatra sparta;
o 15cm strat de balast;
o Montare parapet metalic semigreu;

Panta acostamentelor in profil transversal se recomanda a fi cu panta unica cu o valoare
de 4% spre marginea platformei.

Colectarea si evacuarea apelor pluviale

Evacuarea apelor meteorice este asiguratd prin pantele longitudinale si transversale.

Lucrari de siguranta circulatiei

Se propune redlizarea marcajelor longitudinale si fransversale conform STAS 1848 -
7/2015, iar a indicatoarelor rutiere conform STAS 1848 — 2/2011.

Semnalizarea rutiera pe timpul executiei are rolul de asigura siguranta circulatiei prin
montarea de indicatoare de circulatie pentru presemnalizarea si semnalizarea zonelor de lucru.
De asemeneaq, in periodele cu trafic intens se vor amplasa la capetele tronsoanelor in care se
lucreaza piloti de dirijare a traficului, instruiti in mod corespunzator, dotati cu statie de emisie
receptie si cu bastoane reflectorizante de dirjare a circulatiei. Se pot monta si semafoare
electrice, in cazul in care constructorul poate asigura functionarea corespunzatoare a
acestora. Daca este necesara inchiderea temporara sau definitiva a unui fronson de strada
este necesara anuntarea din timp a factorilor din administrarea locala de care apartine
tronsonul de strada inchis, se vor monta indicatoare rutiere de semnalizare a tronsonului inchis
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cu precizarea intervalului de timp in care se va inchide si fraseul ocolitor de urmat pentru
depasirea acestuia.

Dupa executia lucrarilor de amenajare a partii carosabile este necesara realizarea
marcajelor longitudinale si transversale, cat si montarea de indicatoare de circulatie. Marcajele
longitudinale au rolul de a delimita benzile de circulatie si pentru marcarea zonelor de
interdictie a depasirilor. Marcaijele transversale au rolul de a marca zonele in care este posibila
traversarea strazii cu asigurarea protejarii trecatorilor.

Indicatoarele rutiere vor fi de tip normal in conformitate cu prevederile standardului
roman SR 1848-2/2011, “Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 2: Conditii
tehnice” capitolul 5, punctul 5.2, litera C. Dimensiunile indicatoarelor rutiere de tip normal vor
respecta prevederile capitolului 6 din SR 1848-2/2011.

Fetele indicatoarelor rutiere vor fi acoperite cu folie retroreflectorizanta din clasa 1, cu
durata de serviciu garantata de 7 ani, in conformitate cu prevederile SR 1848-2/2011
“Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 2: Conditii tehnice”, capitolul 7.1. Folia
retroreflectorizanta trebuie sa prezinte in structura un marcaj de identificare durabil si vizibil,
care sa contina pe o suprafata de 400mm X 400mm sau cel putin urmatoarele informatii:
simbolul CE, numele sau logo-ul productorului de folie, codul de identificare a lotului de
productie si clasa de retroreflexie/durata de serviciu a acesteia;

Confectionarea indicatoarelor rutiere se va realiza cu respectarea prevederilor SR 1848-
2/2011"Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 2: Conditii tehnice”, capitolul 7.2.

Lucrari de protectia mediului

Nouda lucrare ce urmeaozda a se executa va asigura protectia mediului in zona in care este
reabilitata infrastructura rutiera si pietoanal , prin micsorarea cantitatilor de noxe de la
participantii la trafic, in principal imbunatatirea calitatii suprafetei de rulare (starea caosabilului
nu va mai impune actiuni de accelerare sau de decelarare cauvzate de starea avansata de
degradare), circulatia desfasurandu-se in conditii bune si trecerile de la o viteza la alta
facandu-se constant si cu emisi de noxe mai mici decdt in cazul actiunilor bruste asupra
autovehiculului.

b) descrierea, dupd caz, si a altor categorii de lucrdri _incluse in_solutia tehnicd de
interventie propusa

Nu este cazul.

c) andliza vulnerabilitatilor cavzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv_de
schimbdri climatice ce pot afecta investitia

In conformitate cu punctul 3.1 litera f}.

d) informatii_privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau_situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd

Nu este cazul.
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e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in _urma realizdrii
lucrdrilor de interventie

Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de
investitii
Lungime parapet metalic semigreu 1635.00 m.
Lungime acostamente 1635.00 m.

5.2. Necesarul de utilitéiti rezultate, inclusiv estimdari privind depdsirea consumurilor initiale de
utilitati si modul de asiqurare a consumurilor suplimentare

Prezenta documentatie nu are ca obiect analiza de consum.

Pentru lucrdrile de asigurare sigurantei circulatiei, utilitétile necesare pe durata de
executie pentru buna implementare a proiectului.

Astfel, Tn perioada deruldrii lucrdrilor de executie instalatile electrice, sanitare, termice si
prevederea unor spatii de locuit pentru personalul implicat fac parte din elementele din dotare
ale firmei de constructii care va desfdsura activitdtile de reabilitare a strazilor, cheltuielile cu
acestea se regdsesc in subcapitolul ,Organizare de santier” din cadrul devizului general al
proiectului.
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5.3, Durata de redlizare si etapele principale corelate cu datele

pe elape principale
Durata de realizare a investitiei este de 24 luni confoerm graficului de realizare a investitiei de mai jos:
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5.4, Costurile estimative ale investitiei

a) costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor
investitii similare

Costul estimativ al investitiei s-a calculat pe baza solutilor tehnice ale proiectului
urmarind fiecare categorie de lucrdri care participa la realizarea obiectivului final.

Valoarea totala a investitiei conform devizului general este de 799.998,09 lei, inclusiv
T.V.A.

12 GENERAL - p
SIGURANTEI CIRCULATIEI F

Valoare
Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor | ¥ 1097 (99 | +ua (rotunjity | (inclusiv TVA)
b TVA) i
cr. de cheltuieli (rotunijit)
lei lei lei
0 1 2 3 4
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritoriului
1. Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amendjarea terenului 0,00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru pr‘oTe.c;blo mediului si 0,00 0.00 0,00
aducerea la starea initiald
1.4 Chglfgieli pentru relocarea/protectia 0,00 0,00 0,00
utilitatilor
Total capitolul 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2] Cheltuieli pemru lclsig‘urareo utilit&tilor 0,00 0,00 0,00
necesare obiectivului
Total capitolul 2 0,00 0,00 0.00
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1 | studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 L 0,00 0,00 0,00
Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3 | Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentati-suport si cheltuieli pentru
3.2 obtinerea de avize, acorduri si 0.00 0,00 0,00
autorizatii
3.3 Expeﬂizqre tehnica 1 000,00 1 90,00 1.190,00
3.4 Cert‘ificareu petformcnfe.i -energeiice si 0,00 0,00 0,00
auditul energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 6.000,00 1.140,00 7.140,00
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3.5.1 | Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.52 | studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
Studiu de fezabilitate/documentatie de
3.5.3 | avizare a lucrarilor de interventii si deviz 2.000,00 380,00 2.380,00
general
Documentatiile tehnice necesare in
3.5.4 vederea obtinerii 1.000,00 190,00 1.190,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
Verificarea tehnica de calitate a
3.5.5 | proiectului tehnic si a detdlilor de 1.000,00 190,00 1.190,00
executie
3.5.6 | Proiect tehnic si detdlii de executie 2.000,00 380,00 2.380,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0,00 0.00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1 Mgnogemen’f.ul de.p‘roiect pentru 0,00 0,00 0.00
obiectivul de investitii
3.7.2 | Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3.8.1 | Asistenta tehnica din parte 1.000,00 190,00 1.190,00
proiectantului
3.8.1.1 | Pe perioade de executie a lucrarilor 500,00 75,00 595,00
Pentru participarea proiectantului la
3.8.1.2 | fazele incluse in programul de control al 500,00 95 00 595,00
lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dmgen"e de santier 7.000,00 1.330,00 8.330,00
TOTAL CAPITOLUL 3 | 15.000,00 2.850,00 17.850,00
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de bazé
4.1 Constructii si instalatii 638.592,50 121.332,58 759.925,08
4.2 Montqj ul_iluje: echi;?amenfe 0,00 0,00 0,00
tehnologice si functionale
4.3 Utiluj?, echipamente Ie'hnologic§ si 0,00 0,00 0,00
functionale care necesita montqj
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 functionale care nu necesita montaqj si 0,00 0,00 0,00
echipamente de transport
4.5 Dotdari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 | 638.592,50 121.332,58 759.925,08
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0,00 0,00 0,00
511 Lucrc'rr'i <Ele consfruqu si instalatii aferente 0,00 0,00 0,00
organizdrii de santier
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizdrii de santier 0.00 0,00 0,00
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TUV AUSTRIA CERT GUEH TUV AUSTRIA CERTCMEM |

2 7.024,51 0,00 .024,
2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului (924

591 Com.isioc.mele si"d.obonzile aferente 0,00 0,00 0,00
creditului bancii finantatoare

599 Cota qferento ISC pe?iru controlul 3.192.96 0,00 3.192.96
lucrarilor de constructii

Cota aferenta ISC pentru controlul
523 | statuluiin amenajarea teritorivlui, 638.59 0.00 638.59
urbanism si pentru autorizarea

executarii lucrarilor de constructii

594 Cota oferer?to Casei Sociale a 3.192.96 0,00 3.192.96
Constructorilor - CSC
525 Taxe }_aen_tru acorduri, gvize c<3nforme Si 0,00 0,00 0.00
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevéazute 12.771,85 2.426,65 15.198,50
54 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli pentru informare si publicitate
TOTAL CAPITOLULS | 19.796,36 2,426,865 22.223,01
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00

' TOTAL GENERAL 673388,84 126609,23 799998,09
DIN CARE C+M 638592,50 121332,58 759925,08
Proiectant, Beneficiar,

7 . (.. A a .l_’f" 3
5.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L.
o N ' U.A.T. MUNICIPIUL BUZAU
Primar

o oy

ing. lonut TGRS

N het

Deviz financiar - Cdpiiol 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

in lei
Valoare(fara TVA \{dloar.e
. . . " (inclusiv
Nr. Denumirea capitolelor si TVA) (rotunijit) VA)
crt. subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
0 1 2 3 4
1.1 | Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
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AUSTRIA AUSTRIA
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TUV AUSTRIA CERTGMBH TUV AUSTRIA CEATGMBH |

1.2 | Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
Amenajari pentru protectia

1.3 | mediului si aducerea la starea 0.00 0.00 0.00
initiala

1.4 Cheltuieli pen’rru 0,00 0,00 0,00
relocoreo/pro’recno ufilitatilor __

' TOTAL DEVIZ FINANCIARCAPITOLULY |  000| 000 000

Prmectaﬁi Beneficiar,

U.A.T. MUNICIPIUL BUZAU

Primar

Deviz financiar - Capitol 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor in lei
. : . Valoare(fard TVA \{cloar.e
Nr. Denumirea capitolelor si TVA) (rotunjit) (inclusiv
crt. subcapitolelor de cheltuieli TVA)
lei lei lei
0 1 2 3 4
1.1 | Alimentare cu apd 0,00 0,00 0,00
1.2 | Canadlizare 0.00 0,00 0,00
1.3 | Alimentare cu gaze naturale 0,00 0,00 0,00
1.4 | Alimentare cu agent termic 0,00 0,00 0,00
1.5 | Alimentare cu energie electricd 0,00 0,00 0,00
i Tfl&?comunicaﬂi (telefonie, radio 0,00 0.00 0.00
- tv
1.7 | Drumuri de acces 0,00 0,00 0,00
1.8 | Cai ferate industriale 0,00 0,00 0,00
1.9 | Alte Uﬁli’rét,i _ 0,00 0,00 0,00
_ TOTALDEVIZCAPITOL2 | 000 000| 000
Prmec’fqn’rf Vg ) Beneficiar,
s.C. CREATIVE ROAD DES 6N s RL U.A.T. MUNICIPIUL BUZAU
¢ Primar
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TUV AUSTRIA CERT GMBH TUV AUSTRIA GERTGMSH |

- Deviz financiar - Capitol 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistent& tehnicd in lei

. . . Valoare(fara TVA \{qloar‘e
Nr. Denumirea capitolelor si TVA) (rotunjit) (inclusiv
crt. subcapitolelor de cheltuieli TVA)
lei lei lei
0 1 2 3 4
3.1 Cheltuieli pentru studii 0,00 0,00 0,00

Studii de teren: studii geotehnice,
geologice, hidrologice,

3.1.1 | hidrogeotehnice, fotogrametrice, 0,00 0,00 0,00
topogrdfice si de stabilitate ale
terenului pe care se amplaseaza
obiectivul de investitie

3.1.1.1 | Studiu geotehnic 0,00 0,00 0,00

3.1.1.2 | Studiu topografic 0,00 0,00 0,00

3.1.1.3 | Studiu hidrologic 0.00 0,00 0.00

31.9 Rapcrrt Qrivind impactul asupra 0,00 0,00 0.00
mediulvi

3.1.3 Studii de speciadlitate necesare in 0,00 0.00 0,00

functie de specificul investitiei

Documentatii - suport si cheltuieli
3.2 pentru obtinerea de avize, acorduri si 0,00 0,00 0,00
avtorizatii

Obtinere/prelungirea valabilitdtii

82 certificatului de urbanism

0.00 0,00 0,00

Obtinerea/prelungirea valabilitatii

822 autorizatiei de construire/desfiintare

0,00 0,00 0,00

Obtinerea avizelor si acordurilor
pentru racorduri si bransamente la
retele publice de dlimentare cu apa,
canalizare, alimentare cu gaze,
alimentare cu agent termic, energie
electrica, telefonie

3.2.3 0.00 0.00 0,00

Obtinerea certificatului de

2.4 .
3 nomenclatura stradala si adresa

0,00 0,00 0,00

Intocmirea documentatiei, obtinerea
numarului cadastral provizoriu si
inregistrarea terenului in cartea
funciara

32.5 0,00 0,00 0,00
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Obtinerea actului administrativ al
3.2.6 | autoritati competente pentru 0.00 0,00 0,00
protectia mediului
3.2.7 | Obtinerea avizului de protectie civila 0,00 0,00 0.00
Avizul de specialitate in cazul
3.28 obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
3.2.9 | Alte avize, acorduri si autorizatii 0.00 0,00 0,00
Cheltuieli pentru expertizarea tehnica
a constructiilor existente, a structurilor
3.3 si/sav, dupa caz, a proiectelor 1.000,00 190,00 1.190,00
tehnice, inclusiv intocmirea de catre
expertul tehnic a raportului de
expertiza tehnica
Cheltuieli pentru certificarea

3.4 performantei energetice si auditul 0,00 0,00 0,00

energetic al cladirilor ]
3.5 Cheltuieli pentru proiectare 6.000,00 1.140,00 7.140,00
3.5.1 | Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 | studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
Studiu de fezabilitate/ Documentatie

3.5.3 de avizare a lucrarilor de 2.000,00 380,00 2.380,00
interventie(DALI)
Documentatiile tehnice necesare in

3.5.4 | vederea obtinerii avizelor/ 1.000,00 190,00 1.190,00
acordurilor/ autorizatiilor
Documentatii tehnice necesare in

3.5.4.1 | vederea obtinerii 500,00 95,00 595,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor in
faza de finantare
Documentatii tehnice necesare in

3.5.4.2 | vederea obftinerii 500,00 95,00 595,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor in
faza de implementare
Verificarea tehnica de cadlitate a

3.5.5 | proiectului tehnic si a detaliilor de 1.000,00 190,00 1.190,00
executie

3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie 2.000,00 380,00 2.380,00

3.4 Cheltuieli' aferente o.tgc!nizqri'i 0,00 0,00 0,00

procedurilor de achizitii publice
Cheltuieli aferente intocmirii

3.6.1 | documentatiei de atribuire si 0,00 0,00 0,00
multiplicarii acesteia (exclusiv cele
cumparate de ofertanti)
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3.6.2

Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1, Etaj 1, Sector 2, Bucuresti
Telefon/Fax: 021/210.90.80
E-mail: office@sigurantadrumuri.ro

creativeroaddesign@yalioo.ro

Cheltuieli cu onorariile, tfransportul,
cazared si diurna memobrilor
desemnati in comisile de evaluare

0,00

CERTIFIED

Tov | oV

AUSTRIA AUSTRIA

|
CERTIFIED |
NSO B0t EX 180 14501
CartRicate Mo TUI0T10103848 Canibeate Ho 104183003848

TUV AUSTRIA CERT GUEH TV AUSTRIA CLAT GWEN

0,00

0,00

3.6.3

Anunturi de intentie, de participare si
de atribuire a contractelor,
corespondenta prin posta, fax, posta
electronica in legatura cu
procedurile de achizitie publica

0,00

0.00

0.00

3.6.4

Cheltuieli aferente organizarii si
derularii procedurilor de achizitii
publice

0.00

0,00

0.00

3.7

Cheltuieli pentru consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru
obiectivul de investitii

0,00

0,00

0,00

Sl ol 1

Plata serviciilor de consultanta la
elaborarea memoriului justificativ,
studiilor de piata, de evaluare, la
intocmirea cererii de finantare

0,00

0,00

0,00

Hid. 1.2

Plata serviciilor de consultanta in
domeniul managementului investitiei
sau administrarea contractului de
executie

0.00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Cheltuieli pentru asistenta tehnica

8.000,00

1.520,00

9.520,00

38.]

Asistenta tehnica din partea
proiectantului

1.000,00

190,00

1.190,00

3:8:1.41

pe perioada de executie a lucrarilor

500,00

95,00

595,00

3812

pentru participarea proiectantului la
fazele incluse in programul de control
al lucrarilor de executie, avizat de
catre Inspectoratul de Stat in
Constructii

500,00

95,00

595,00

3.8.2

Dirigentie de santier, asigurata de
personal tehnic de specialitate,
autorizat

7.000,00

1.330,00

8.330,00

TOTAL

DEVIZ FINANCIAR

15.000,00

2.850,00

17.850,00

CURES\

Beneficiar,

U.A.T. MUNICIPIUL BUZAU

Primar
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TOV | TOV

AUSTRIA AUSTRIA
CERTIFIED

_ AT
L] ENISO 14001
Cortibeats Mo 20104 1I00084E

B0 ¥es
Cortifcate Ho. 7910011300 3848
TUV AUSTRIA CERT GMEN TUV AUSTRIA CEATGMBH

5.C. CREATIVE ROAG DESIGN(S.R,

Deviz financiar - Capitol 5 - Alte cheltuieli ih lei
Nr Denumirea capitolelor si Valodre fara s Xl?l?:sri?l
' TVA rotunijit
cit. | subcapitolelor de cheltuieli ) (rotuniit) | “1va)
lei lei lei
0 1 2 3 4
5.1 | Organizare de santier 0,00 0.00 0,00
511 Lucraride consTrngFll si ms’ro-lotn 0.00 0.00 0.00
aferente organizdrii de santier
Cheltuieli conexe organizdrii de
5.1.2 santier 0,00 0,00 0,00
59 Com.lsmc.me, cote, taxe, costul 7.024,51 0,00 7.024.51
creditului
Comisioanele si dobanzile
5.2.1 | aferente creditului bancii 0,00 0.00 0,00
finantatoare
Cota aferenta ISC pentru
Cae controlul lucrarilor de constructii 3.192.96 0.00 3.192.96
Cota aferenta ISC pentru
controlul statului in amenajarea
5.2.3 | teritoriului, urbanism si pentru 638,59 0,00 638,59
autorizarea executarii lucrarilor
de constructii
Cota aoferenta Casei Socidle a
52.4 Cons’rrucforilor _CSC 3.192,96 0,00 3.192,96
Taxe pentru acorduri, avize
conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
595 construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevézuie 12.771,85 2.426,65 15.198,50
(2% dincap 1.2+ 1.3+2 +3 +4)
5.4 Chel.iu.ieli pentru informare si 0,00 0,00 0.00
publicitate
TOTAL DEVIZ FINANC_IAVR 19.796,36 2.426,65 | 22.223,01
B, < { Bl ! ~
Proie_ctdnjr@.; W\ Beneficiar,

U.A.T. MUNICIPIUL BUZAU

Primar
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Creative Road Design

TOV | TGV |

AUSTRIA

GERTIFIED
N 50 9301
d 1901

Cartpate No. 73100113003845

TOV AUSTRIA CERT GWEN

AUSTRIA ‘

CERTIFIED }
EN IS0 1401
Canboats No 7010410300344

TUV AUSTRIA CEATGMBM

DEVIZ PE OBIECT - in lei

s.C. CREATIVE R@A DESIC

) CE l>f W, =

Valoare
; . . ) Valoare(fara TVA 1 :
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de VA) (rotunjit) (inclusiv
Ccr. cheltuieli TVA)
lei lei lei
0 1 2 4 5
I. LUCRARI DE CONSTRUCTII
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
| 4.1 Constructii si instalatii
4.1.1.Terasamente, sistematizare pe verticala si 0,00 0,00 0,00
amenajari exterioare
4.1.1.1 | LUCRARI SIGURANTA CIRCULATIE 0,00 0.00 0,00
4.1.2. Rezistenta 638592,50 | 121332,58 | 759925,08
4.1.2.1 I LUCRAR! SIGURANTA CIRCULATIEI 638592,50 121332,58 | 759925,08
4.1.3. Arhitectura 0,00 0,00 0,00
4.1.4. Instalatii 0,00 0,00 0,00
. TOTAL | - subcap. 4.1. 638592,50 | 121332,58 | 759925,08
4.2 M.oniaj utilaje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0,00
functionale
TOTAL Il - subcap. 4.2. 0,00 0,00 0,00
4.3 Uhlocue, echu?amente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
nu necesita montaj
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active corporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL i - subcap 4.3. +4 4+4. 5+4 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total |+Totalll +Total lll) |  438592,50 | 12133258 | 759925.08
Prmg;cfc:\ ' i' Beneficiar,

U.A.T. MUNICIPIUL BUZAU

Primar
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Creative Road Design

b) pe durata normatd de viatd/amortizare a investitiei

Costurile de operare prevazute pe durata de viata/amortizare a investitiei sunt detaliate
in capitolul 5.6.

5.5. Sustenabilitatea realizdrii investitiei

a) Impactul social si cultural

Pin  implementarea acestui  proiect va fi  rezolvatd  siguranta - circulatiei,
descongestionarea cdilor rutiere principale, reducerea costurilor de transport de marfuri si
calatori, cresterea eficientei activitdtilor economice, economisirea de energie si timp,
desfasurarea unui trafic rutier in conditii normale de sigurantd si confort. Inceperea lucrdrilor de
executie va permite crearea de noi locuri de muncd. Prin punerea in functiune a infrastructurii
rutiere si pietonale reabilitate se va asigura un confort sporit al locuitorilor prin Tmbundtatirea
accesului catre cdile principale de transport, precum si spre obiectivele economice din zona
acestora.

Nivelul de dezvoltare si starea infrastructurii de transport au, de asemenea, o puternicd
influent& asupra activitati economice. Numeroase studii au pus in evidentd leg&tura stransd
intre dezvoltarea transporturilor si dezvoltarea economica. Asigurarea accesului spre Zonele
economice si crearea unor conexiuni rapide intre infrastructura local de transport pe de o parte
si magistralele nationale si europene de fransport pe de altd parte sunt conditii indispensabile
pentru dezvoltarea la nivelul potentialului economic local. Dezvoltarea infrastructurii de
transport frebuie ganditd astfel incat sa se asigure costuri de transport cat mai mici, iar efectele
asupra mediului sa fie cat maireduse.

b) Estimari privind forta de muncd ocupatd prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in
faza de operare

Avand in vedere obligativitatea Intretinerii lucrarilor de constructii dupa terminarea
acestora conform Ordinului nr.66/H al ministrului lucrarilor publice si amendijarii teritoriului
publicat in Monitorul Oficial nr. 396 din 24 august 2000, detinatorii lucrarilor vor respecta
standardele in vigoare.

Personalul de executie va fi stabilit prin oferta antreprenorului care va castiga licitatia
publica de adjudecare a executiei lucrarilor. In perioada implementarii proiectului se vor crea
locuri de munca in cadrul Unitati de Implementare a Proiectului, in functie de politica de
angajari a beneficiarului.

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitdtii si a siturilor
protejate

Surse de poluantisi protectia factorilor de mediu IN EXECUTIE
Protectia calitatii apelor
Surse existente si posibile de poluare a apelor
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In perioada de executie este posibil, ca dintr-o serie de procese tehnologice sa fie
deversate in cursurile de apd din zona analizatd substante poluante, in special sub forma de
pulberi, care vor fi preluate de acestea si duse in aval. Dat fiind volumul redus al materialelor ce
se vor folosi deasupra oglinzii de apa, nu pot rezulta cantitati importante de asemenea pulberi
deversate.

O atentie deosebitd va trebui acordatd momentului asternerii imbracamintii bituminoase
pe partea carosabild, pentru a se evita scurgerea unor produse petroliere in apele de
suprafatd.

Epurarea apelor uzate

Pentru reabilitarea strazilor nu sunt prevazute deporzite permanente sau temporare de
materiale care s& poatd fi spdlate de apele pluviale, astfel c& nu este cazul unor amenajari
speciale pentru colectarea si epurarea apelor uzate.

Debite si concentratii de poluanti comparativ cu normele legale in vigoare:

Pentru folosintele de apd aferente lucrdrilor de reabilitare a strazilor analizate se va avea
in vedere respectarea actelor de reglementare in vigoare si anume:

e Legea mediului, cu modificarile si completarile ulterioare

e Legea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare

e« NTPA 001/2002 - respectiv normativul care stabileste concentratile
poluantilor in apele evacuate in receptori naturali, cu completarile si
modificarile ulterioare.

In concluzie, la reabilitarea strazilor analizate nu apare o poluare semnificativa a retfelei
hidrografice naturale si nici a apelor subterane.

Protectia aerului

Sursele de poluanti pentru aer

Realizarea investitiei propuse implicd, in perioada de executie:

o lucrdari privind reabilitarea strazilor analizate;
¢ traficul auto de lucru.

Aproape toate fazele de activitate se constituie in surse de emisie de particule in
suspensie. Particulele generate de reabilitare sunt de origine naturald (praf mineral). Aceste
surse de particule sunt insotite de surse de emisie a poluantilor specifici motoarelor cu ardere
internd, reprezentate de motoarele utilajelor care executd operatiile respective.

O alta sursd de poluanti specifici motoarelor cu ardere internd este reprezentatd de
traficul auto de lucru (autovehiculele care transportd materiale si produse necesare reabilitarii).
Utilajele, indiferent de tipul lor, functioneazd cu motoare Diesel, gazele de esapament
evacuate in atmosferd continand intregul complex de poluanti specific arderii. interne a
motorinei: oxizi de azot (NOx), compusi organici volatili nonmetanici (COVam), metan (CH4), oxizi
de carbon (CO, CO2), amoniac (NHs), particule cu metale grele (Cd, CU, Cr, Ni, Se, In),
hidrocarburi policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2). Complexul de poluanti organici si anorganici
emisi in atmosferd prin gazele de esapament contine substante cu diferite grade de toxicitate.
Se remarcd astfel prezenta, pe langd poluanti comuni (NOx SOz, CO, particule), a unor
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substante cu potential cancerigen evidentiat prin studii epidemiologie efectuate sub egida
Organizatiei Mondiale a sanatati si anume: cadmiul, nichelul, cromul si - hidrocarburile
aromatice policiclice (HAP). Se remarcd, de asemenea, prezenta protoxidului de azot (N20) -
substantd incriminatd in epuizarea stratului de ozon stratosferic - si a metanului care, impreund
cu CO, au efecte la scard globald asupra mediului, fiind gaze cu efect de serd. Este evident
faptul c& emisile de poluanti scad cu cat performantele motorului sunt mai avansate, tendinta
in lume fiind fabricarea de motoare cu consumuri cat mai mici pe unitatea de putere si cu un
control cat mai restrictiv al emisiilor.

Sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse la sol
sau in apropierea solului (indltimi efective de emisie de pand la 4 m fatd de nivelul solului), si
mobile. Se mentioneaz& cd& emisile de poluanti atmosferici corespunzétoare activitatilor
aferente lucrdrii sunt intermitente.

Instalatii pentru epurarea_gazelor reziduale si retinerea pulberilor, pentru colectarea si
dispersia gazelor reziduale in atmosfera, elemente de dimensionare, randamente. Sursele de
impurificare a atmosferei asociate activitatilor care vor avea loc in amplasamentul podului sunt
surse libere, diseminate pe suprafata pe care au loc lucrdrile, avand cu totul alte particularitati
decat sursele aferente unor activitati industriale sau asemdndtoare. Ca urmare, nu se poate
pune problema unor instalati de captare - epurare - evacuare in atmosfera a aerului
impurificat si a gazelor reziduale.

Concentratii si debite masice de poluanti evacuati in atmosfera

Normele legale in vigoare nu prevad standarde la emisii pentru surse nedirijate si libere.
Referitor la sursele mobile se prevéd norme la emisii pentru autovehicule rutiere, si respectarea
acestora cade in sarcina proprietarilor autovehiculelor care vor fi implicate in traficul auto de
lucru.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

In perioada de executie vor apdrea surse semnificative de zgomot reprezentate de
utilajele in functiune si de traficul auto de lucru. Se estimeazd cd nivelurile de zgomot pot atinge
70-90 dB(A). In zona localitatilor se estimeazd& cd nivelurile echivalente de zgomot, pentru
perioade de referintd de 24h, nu vor depasi S0dB(A).

La trecerea autobasculantelor prin localitati pot apare niveluri ale intensitatii vibratilor
peste cele admise prin SR 12025:1994. Nu se pot face prognoze din cauza numarului mare de
factori de influentd. Nivelurile de vibratii se atenueazd cu patratul distantei.

Protectia impotriva radiatiilor

Nu pot rezulta in conditii normale si in situatia actuald surse de radiatii.

Protectia solului si subsolului

Forme de impact posibile asupra solului:

« degradarea fizicd superficiald a solului pe arii foarte restranse adiacente
strazilor in zonele de parcare si de lucru a utilgjelor- se apreciazd o
perioadd scurtd de reversibilitate dupd terminarea lucrarilor si refacerea
acestor arii;
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o deversdri accidentale de produse petroliere la nivelul zonelor de lucru -
posibilitate relativ redusd@ in conditile respectdrii mdsurilor pentru
protectia mediului, posibilitati de remediere imediata;

Afectarea subsolului, pand la adancimi de maxim 30 cm poate apdrea accidental in
cazul deversdrilor de produse petroliere. Remedierea este facild si posibil a fi efectuatd imediat.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Reabilitarea strazilor propuse va conduce la cresteri pe perioade limitate ale turbiditatii
apelor, in momentul executdrii de lucrdri in albie; aceste se vor executa in perioadele de timp
cu nivel scazut al apelor si cu regim pluviometric redus, intr-o perioada scurta de timp.

In conditi normale de executie si/sau operare nu pot apare surse semnificative de
poluare pentru mediul acvatic si/sau terestru.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Locuitorii din zonele imediat adiacente nu vor fi afectati prin expunerea la atmosfera
poluatd generate de lucrarile din timpul fazei de constructie. Contributia poluantilor emisi (gaze
si particule agresive) in perioada de constructie la cresterea ratelor de coroziune a constructiilor
si instalatiilor este minord.

Gospodarirea deseurilor

Pentru a asigura managementul deseurilor in conformitate cu legislatia nationala,
antreprenorul general al lucrdrilor va incheia contracte cu operatorii de salubritate locali in
vederea depozitarii deseurilor. Principalul tip de deseuri va fi reprezentat prin deseuri de
constructie inerte (pamant, balast, piatra, ciment, asfalt), pentru care se propune refolosirea
sau depozitarea sa in cea mai apropiat halda municipala de deseuri. Referitor la deseurile
mendajere, acestea vor fi constituite din hartie, pungi, folii de polietilend, ambalaje PET, materii
organice (resturi alimentare) rezultate de la personalul de executie.

Gospodarirea substantelor texice si periculoase

Substantele toxice si periculoase pot fi; carburantii (motorina) si lubrifiantii necesari
functionarii utilajelor.

Date fiind distantele reduse pana la eventualele puncte de aprovizionare, nu este
necesard depozitarea in amplasament a acestora. Alimentarea cu carburanti a utilajelor va fi
efectuatd cu cisterne auto, ori de cate ori va fi necesar. Utilajele cu care se va lucra vor fi
aduse in santier in perfectd stare de functionare, avand fdcute revizile tehnice si schimburile de
lubrifianti. Schimbarea lubrifiantilor si intretinerea acumulatorilor auto se vor executa in ateliere
specializate.

Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu IN EXPLOATARE

Protectia calitatii apelor

Surse existente si posibile de poluare a apelor

Apele meteorice impurificate colectate in lungul strazilor constituie principala sursa de
poluare. Pe suprafata, dar si pe taluzurile rambleelor, in timpul ploilor, in special al celor
torentiale se colecteazd ape care se scurg lateral, acestea find preluate de catre sistemul de

santuri si rigole ce insotesc traseul strazilor analizate.
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Problemele care se pot ivi in special cu ocazia “primei ploi” care are caracter torential si
care apare dupd o perioadd mai lungd de timp, de obicei de doud ori pe an, sunt generate
de apele care cad si spald suprafata carosabilului de subbstante cu caracter poluant cum ar fi:
reziduuri de combustibili nearsi rezultati din gazele de esapament, reziduuri provenite din uzura
pneurilor, in special la franari energice, reziduuri metalice provenite din uzura autovehiculelor,
scurgeri de uleiuri si grasimi minerale, reziduuri provenite din vzura cdii de rulare. La acestea se
mai pot adduga substante folosite in timpul iernii pentru eliminarea poleiului si toatd gama de
produse lichide sau solide - extrem de greu de apreciat - care se deverseazd pe sosea cu
ocazia unor avarii sau accidente.

Epurarea apelor

Necesitatea realizdrii unor instalatii de epurare nu poate apare in situati normale de
functionare si, considerand traficul redus se considera ca nu pot apare situati de depasire in
cazul unor indicatori a limitelor prevdzute de normativele in vigoare. Pentru eventuala
depoluare a apelor colectate se considera necesara si suficienta decantarea apelor pluviale in
santuri si bazinele de disipare de la podete, solutie care are o eficientd corespunzdtoare tipului
de poluare a apelor scurse de pe strazilor. O problemd cu totul speciald o constituie poluarea
potentiald a apelor ce se poate produce din eventualele dar posibilele accidente si avarii de
pe strazilor.

Dificultatea evaludrii sau aprecierii rezulta din urmdtoarele considerente:

* tipul extrem de diferit al accidentului sau avariei si care poate se poate
constitui ca sursd de poluare pe carosabil: accidente sau avarii grele ori
usoare produse de automobile, explozi produse ca urmare a
accidentelor sau avarilor de autocisternele sau a autovehiculelor
platforma care transportd produse cu un caracter nociv, precum si
datoritd accidentelor in lant.

e natura extrem de diversd a substantelor poluante ce pot sa fie
deversate si imprdstiate, care, in vederea decontamindrii, presupun
solutii si metode diferite de neutralizare si depoluare.

o locul si timpul cand se pot produce asemenea accidente si avarii, care
au un caracter puternic aleatoriv; probabilitatea ca momentul
producerii unui asemenea fenomen sa se suprapund cu cel al unei ploi
chiar modeste si care ar conduce la poluarea apelor colectate de pe
carosabil devine rard, intrand de fapt in domeniul fenomenelor haotice.

Factorii care favorizeazd producerea de accidente sunt in special cei meteorologici: ploi
intense, ceata, polei, inzGpezire, vanturi puternice.

A preveni este mult mai eficient din toate punctele de vedere decat a remedia sau a
inladtura consecintele unor accidente, mai ales cd, in cazul pierderii de vieti omenesti sau
accidentelor grave, situatia este ireversibila.
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Decizia finald care va fi adoptatd urmeazd a se stabili impreund cu Directia Judeteana
de Drumuri si Poduri si Politia Circulatie, elaborarea proiectelor revenind in sarcina
proiectantului.

Debite si concentratii de poluanti comparativ cu normele legale in vigoare.

Instalatile de epurare a apelor uzate prezentate anterior trebuie sa aibd un randament
care sa asigure in principal aducerea la parametri normali pentru evacuarea in mediu. In
functie de evolutia traficului rutier si a indicaterilor de calitate a apelor evacuate se va evalua
necesitatea imbundtdtiri masurilor specifice pentru protectia mediului.

Protectia aerului

Traficul rutier este singura sursa de impurificare a atmosferei aferentd obiectivului studiat.

Poluantii emisi in atmosferd, caracteristici arderii interne a combustibililor fosili in
motoarele vehiculelor rutiere, sunt reprezentati de un complex de substante anorganice si
organice sub formd de gaze si de particule, coninand: oxizi de azot (NO, NO2, N20O), oxizi de
carbon (CO, CO2), oxizi de sulf, metan, mici cantitati de amoniac, compusi organici volatili
nonmetanici (inclusiv hidrocarburi rezultate din evaporarea benzinei din  carburatoare si
rezervoare), particule incdrcate cu metale grele (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Se, In).

Emisiile au loc in apropierea solului (nivelul gurilor de esapament), dar turbulenta creata
de deplasarea vehiculelor in stratul de aer de langd sol si de diferenta de temperaturd dintre
gazele de esapament si aerul atmosferic conduc la o indltime de emisie de circa 2 m (conform
informatiilor din literatura de specialitate).

Date find caracteristicile fizice ale acestei surse nu se pune problema determindrii
concentratiilor de poluanti in emisie. Sursa nu poate fi evaluata in raport cu normele prevazute
in OM 462/93, ci in functie de impactul sdu asupra calitdtii atmosferei. Ratele de emisie vor fi,
desigur, variabile in timp, fiind functie de intensitatea si de structura (categorile de vehicule)
traficului la un moment dat. Este deosebit de dificil s& se estimeze o variatie temporald a
emisiilor, estimare care, find dependentd de o multitudine de variabile independente, este ‘a
priori' supusd unor erori notabile.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Sursele de zgomot si vibratii

Sursele de zgomot si vibratii, in perioada de operare sunt reprezentate de vehiculele de
toate categoriile de greutate aflate in circulatie. Daca in privinta zgomotului existd posibilitatea
de depdsire a unor niveluri de peste 50 dB(A), prezenta vibratiilor nu se va face simtitd decat la
valori neglijabile.

Amendaijari si dotari pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Dupd finalizarea lucrdrilor, se va efectua monitorizarea traficului si a nivelului de zgomot.
In cazul depdsirii limitei de zgomot vor fi montate panouri fonoabsorbante sau impune restrictii
de viteza, acolo unde este cazul.

Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

Protectia solului si subsolului

Surse de poluanti pentru sol si subsol
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Poluantii ce caracterizeazd calitatea aerului pe intreaga perioadd de exploatare sunt
cei rezultati ca urmare a traficului auto. Dintre acestia, NOx, SOz si metalele grele (in special Pb)
sunt cei mai periculosi pentru contaminarea solului.

Lucrdri si dotari pentru protectia solului si subsolului

Pentru protectia solului si subsolului in perimetrul strazilor, se recomanda:

e colectarea, depozitarea si eliminarea corespunzdtoare a tuturor
categoriilor de deseuri (lichide, menajere, tehnologice);

e inierbarea suprafetelor de sol neacoperite de vegetatie;

o verificarea periodicd a sistemului de captare, epurare si evacuare a
apelor meteorice;

e verificarea periodica a calitatii solului (pH, metale grele) din zona de
influenta.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Poluanti si activitati ce pot afecta ecosistemele terestre si acvatice

Traficul auto va genera in aerul ambiental o serie de substante si compusi chimici dintre
care, NOx, 502, CO, Pb, HAP, Cd, Cr, Ni, cu efecte toxice cunoscute asupra speciilor vegetale si
animale. Impactul poluantilor atmosferici gazosi asupra starii de s&ndtate a vegetatiei si a
faunei se afld cu mult sub limitele de protectie pentru termene lungi de expunere. Emisile de
metale grele constituie, atat in prezent, cat si dupa efectuarea lucrdrilor de reabilitare, un
factor de risc pentru animale, datoritd capacitati de acumulare a acestora in sol si in
vegetatie.

Lucrdri, dotari si masuri pentru protectia faunei si florei terestre si acvatice

Referindu-ne strict la incdrcarea atmosferei in zond cu agenti poluanti rezultati din traficul
auto, putem aprecia cd existd putine elemente ce pot conduce la minimizarea impactului
provocat de acestea. Aceasta se va redliza in timp, pe mdsura introducerii unor masuri
legislative restrictive privind emisile de la autovehicule.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Nivelul de poluare generat de emisiile din traficul rutier imediat dupd terminarea lucrd&rilor
de reabilitare si in viitor nu va determina situatii critice de sanatate a populatiei. Adoptarea in
legislatia nationald a Directivelor EU privind emisile de la autovehicule va conduce la
diminuarea concentratilor de poluanti in aerul ambiental. In ceea ce priveste obiectivele
construite, trebuie facuta precizarea cd o parte din emisile de poluanti sunt reprezentate de
gaze agresive. Se apreciazd cd, indiferent de intensitatea traficului, concentratile de SOz si NOx
se situeazd in grupa A de agresivitate. Totodatd traficul auto este responsabil de prezenta
particulelor slab solubile, care determind incadrarea mediului atmosferic de la slab agresiv
pand la agresiv. Se apreciazd cd in perioadele caracterizate de umezeald ridicatd a aerului
atmosferic (in principal sezonul rece), actiunea acestor particule poate fi consideratd agresiva.

Gospodarirea deseurilor

Ca urmare a scurgerii apelor de pe suprafata carosabilului, sunt necesare decantoare
amplasate pe reteaua de santuri laterale - rigole, conform solutiilor ce vor fi precizate de catre
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proiectant in faza viitoare, de elaborare a documentdtiilor. In legaturd cu ele sunt de precizat
urmatoarele:

Materialul colectat in ele este asimilabil ndmolului provenit din epurarea apelor uzate, iar
potentialul toxic este indus de concentratia mare de metale grele;

Aceste decantoare urmeazd a fi vidanjate si curGtate periodic, n&dmolul urmand a fi
evacuat in localitatile de capdat intr-un depozit amenajat corespunzator.

Gospodarirea substantelor texice si periculoase
Lucrdrile de intretinere a strazilor presupun utilizarea unor categorii de materiale care pot
fiincadrate in categoria substantelor toxice si periculoase. Aceste materiale sunt:

e Motorina - carburant utilizat de utilaje siin bund parte si de vehiculele de
transport;

¢ Benzing;

e Lubrifianti (uleiuri, vaseline);

e Lacuri si vopsele, diluanti - utilizate in cadrul lucrdrilor de intretinere,
protectie si marcaje rutiere.

Pot s& apard probleme in timpul manipuldrii si utilizérii acestor produse de catre unitatile
specializate in lucrdri de intretinere si reparatii ale strazilor. Personalul angajat al acestor unitdti
trebuie s& respecte normele specifice de lucru pentru desfasurarea in conditii de siguranta
deplind a operdtiilor respective. Recipientii folositi trebuie recuperati si valorificati corespunzator.

Lucrdri de reconstructie ecologica

In acest domeniu se propune realizarea urmatoarelor:

e datorita folosiri strazilor pentru transportul betoanelor sau al altor
materiale, se va executa curatarea pneurilor de pamant sau de alte
reziduuri din santier.

+ Utilgjele si miloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce
priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratile de emisii in
gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea
eventualelor defectiuni.

s se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu
autobetoniere, pentru a se preveni in totalitate descarcari accidentale
pe traseu sau spalarea tobelor si aruncarea apei cu lapte de ciment in
parcursul din santier sau drumuri.

» procesele tehnologice care produc praf vor fi reduse in perioadele cu
vant puternic, sau se va urmari o umectare mai infensa a suprafetelor.
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54. Analiza financiard si economic & aferentd realizdrii lucrarilor de interventie

a) Prezentarea cadrului _de andliza, inciusive specificarea perioadei de referinta si
prezentareda scenariulvi de referinta

Investitia care face obiectul prezentei documentatii de avizare a lucrarilor de interventii
este: “ LUCRARI PENTRU ASIGURAREA SIGURANTEI CIRCULATIEI PE RAMPELE PASAJELOR
METALURGIGA PESTE C.F. SI DN 2B, MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU™

Obiectivul principal al acestei documentatii este de a aduce infrastructura rutiera Si
pietonala la parametrii ceruti de standardele si normativele n vigoare prin lucrari de reabilitare
a structurii rutiere, prin Imbunatatirea elementelor geometrice ale strazilor (Iatime, pante
transversale), realizarea de dispozitive de preluare a apelor de suprafatd si conducerea lor in
afara platformei.

De asemenea, documentatia mai are ca obiective:

- dezvoltarea infrastructurii rutiere la nivel local;

- cresterea gradului de sigurantd a circulatiei;

- reducerea poludri atmosferei datoritd micsordrii emisilor de noxe de la motoarele
autovehiculelor.

Pentru realizarea acestor obiective, prioritdtile avute in vedere sunt:

- capacitatea portanta corespunzatoare;

- planeitate bund a suprafetelor de rulare;

- pante transversale corespunzatoare pentru scurgered apelor de suprafatd in afara
platformei;

Perioada de referintd este de 25 de ani.

b) Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitiei,
inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

Calitatea informatiilor privind investitia, respectiv justificarea proiectului propus, se
imbunatdteste, in cazul, in care aspectele enumerate n continuare, se vor regdsi si identifica in
analiza proprie a fiecdrui solicitant:

o Necesitatea sau problema care urmeazd a fi solutionatd prin proiect
o In ce masurd proiectul atinge necesitdtile sau rezolva problemele

¢ Numdrul de locuitori sau aria care beneficiaza de pe urma proiectului
o Beneficiile specifice care vor fi obtinute

e Volum de muncd, servicii sau clienti care urmeazd a fi deserviti

¢ Relatii cu alte proiecte

o Economii realizate

e Venituri generate

 Disponibilitatea finantdrilor din alte surse decat cele intermne

¢ Restrictii de timp sau disponibilitate a finantarii
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In ce masurd se stimuleazd cresterea economicd sau crearea de noi

locuri de munca

e Consecinte asupra mediului, pozitive sau negative

o Compararea costurilor de operare si de infrefinere curente si propuse

e Oportunitati de recuperare a costurilor

¢ Consistenta cu planurile comunitdtii si cu politicile privind investitille

» Durata de timp pentru planificare si constructie

¢ Nivelul de spriin sau opozitie din partea publicului sau grupurilor de
interese

¢ Alte alternative considerate si motive de respingere a acestora

e Consecinte ale renuntdrii la proiect

s Costuri de operare si intretinere

c) Anadliza financiara; sustenabilitatea financiard;

Analiza cost —= beneficiu financiard este dezvoltatd in scopul calculului indicatorilor de
performant& financiard a proiectului (profitabilitatea sa).

Recomandarile privind analiza cost-beneficiu prezentatd in Documentul de lucru nr. 4 al
Comisiei Europene conduc la 2 idei de baza:

- analiza cost beneficiu financiara are drept scop determinarea profitabilitatii proiectului;

- profitabilitatea preconizatad pentru investitii in sosele fard taxe de drum este inexistents,
drept urmare analiza cost-beneficiu financiara nu poate prezenta date relevante.

lesirile de numerar cuprind costul investitiei initiale si costurile de operare antrenate de
investitia initiala.

Metoda utilizatd in dezvoltarea analizei cost — beneficiu financiard este cea a |, fluxului
net de numerar actualizat”. Cheltuielile neprevazute din Devizul general de cheltuieli vor fi luate
n calcul, intrucat sunt cuprinse In cheltuielile eligibile ale proiectului. Total valoare investitie
include totalul costurilor eligibile si neeligibile din Devizul de cheltuieli.

Indicatorii calculati frebuie s& se incadreze in urmatoarele limite:

- valoarea actualizatd netd (VAN) trebuie sa fie <0;

- rata internd de rentabilitate ( RIR ) trebuie sa fie < rata de actudlizare ( 5%);

- fluxul de numerar cumulat trebuie sd fie pozitiv in fiecare an al perioadei de referintd;

- raportul cost/beneficii < 1, unde costurile se referd la costurile de exploatare pe
perioada de referintd, iar beneficiile se referd la veniturile obtinute din exploatarea investitiei.

Durata de viata economica a proiectului

Orizontul de timp reprezintd numdrul maxim de ani pentru care se fac previziunile.
Previziunile care privesc tendinta viitoare a proiectului trebuie formulate pentru o perioadd
adecvatd vietii sale economice. S-a stabilit astfel ca perioada de previziuni sa fie de 25 de ani,
suficient de lungd pentru a lua in considerare impactul sGu pe termen mediu/lung.

Costurile de capital ale investitiei - analiza financiara detaliata a costurilor investitiei
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Costurile de capital ale investitiei sunt detaliate trecénd In cascadd de la Devizul
General, prin devize pe obiecte si apoi la evaluarea detaliatd pe obiecte.
Structura costurilor cu investifia:

Valoare
Nr. Crt Costuri (Tf\(/j;\(;l
lei
] Studii de teren 0
5 Docu‘melr‘\fo’ri—supor’r si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 0
autorizafil
3 Expertizare tehnica 1.000
4 Proiectare 6.000
S Organizarea procedurilor de achizitie 0
6 Consultanta 0
7 Asistenta tehnica 8.000
8 Constructii si instalatii 638.593
? Crganizare de santier 0
10 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 7.025
11 Cheltuieli diverse si neprevazute 12.772
12 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0
TOTAL GENERAL 673.389

Aceste costuri sunt esalonate pe o perioadd de 24 luni, conform graficului de realizare al
investitiei, cuprins in prezenta documentatie.

Costurile de operare in perioada de 25 de ani.

Anul 0 - anul realizarii investitiei

Anul 1, 2 - perioada de garantie a lucrdrilor, perioadd in care toate reparatile se
executd pe cheltuiala constructorului.

Infrastructura rutiera si pietonala propusa pentru reabilitare se afla in administrarea
municipiului Buzdu si nu au fost date n gestiune directd sau indirectd unui operator de servicii
publice. Municipiul Buzdunu intentioneazd sa perceapd taxe de la utilizatori prin care sa obtind
venituri financiare directe.

Pe perioada de exploatare resursele alocate pentru acoperirea cheltuielilor sunt publice
astfel cd nu au fost prevdzute resurse de maniera sa exceadd cheltuielile de exploatare.

Institutional, investitia va fi exploatatd sub raspunderea U.A.T. municipiul Buzau, judetul
Buzau.

Previziunea fluxului de numerar (cash - flow) — previziunea detaliatd a fluxului de numerar
anual, pe durata constructiei si in timpul operdrii

Scopul analizei financiare este acela de a identifica §i cuantifica cheltuielile necesare
pentru implementarea proiectului, dar si a cheltuielilor si veniturilor generate de proiect in faza
operationald.
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Modelul teoretic aplicat este modelul Cash Flow Actualizat (DCF), care cuantifica
diferenta dintre veniturile si cheltuielile generate de proiect pe durata sa de functionare,
agjustand aceastd diferentd cu un factor de actualizare, operatiune necesard pentru a ,,aduce”
o valoare viitoare in prezent, la un numitor comun.

Durabilitatea financiard a proiectului este datd de valorile pozitive ale fluxului de
numerar cumulat in tofi anii de operare.

Valoarea actualizata neta (VAN)

Se constatd cd valoarea actualizatd netd, pe infreaga perioadd, este in valoare de -
641.322,72 lei, find o valoare negativd, semnificd faptul c& proiectul nu este posibil a fi realizat
de catre beneficiar fard apelarea la fonduri nerambursabile.

Rata interna de rentabilitate (RIR)

Rata internd de rentabilitate este acea valeare pentru care VAN este egald cu zero.

Tn cazul in care se obtine o valoare netd actualizatd mai mare decat zero, rata internd
de rentabilitate va fi mai mare decéat rata de actudlizare, in caz contrar situatia inverséndu-se.

Rata internd de rentabilitate obtinutd pentru proiectul nostru nu poate fi determinata.

Raportul cost/ beneficiu

In realizarea analizei cost/beneficiu s-a tinut cont de toate conditile impuse de acest
gen de analizd si anume studiul de sensitivitate si urmarirea rezultatelor proiectului.

in determinarea efectiva a ratei cost/beneficiu se au in vedere: costul investitiei si
beneficile aduse de implementarea proiectului.

Formula de calcul este:

Cost
Raportul cost heneficitt = ———— 100

Beneficiu

Raportul cost/ beneficiu este egal cu 1.00.

Rata de actualizare utilizatd in analiza financiard este 5%.

Valoarea reziduald a fost calculatd avénd in vedere amortizdrile aplicate pe intreaga
perioadd de referintd (25 de ani) la investitia de capital.

Valorile introduse in analiza financiard sunt introduse n lei.

S-a pornit de la preturile curente, care s-au actualizat anual cu inflatia incepand cu anul
1 pand in anul 25 de la realizarea investitiei.

Andliza financiara pe un orizont de timp de 25 de ani este prezentata in tabelul urmator,
indicatorii calculati avand urmatoarele valori:

Valoarea actudlizata neta VAN = -641.322,72 (<0)

Rata interna de rentabilitate ( RIR ) = N/A

Raportul cost/beneficii= 1 (£ 1)

Rezultatele analizei financiare in situatia efectudrii investitiei in valoare 673388,86
lei (fard TVA) recomandd finantarea investitiei, concluzia finald este ca fezabilitatea acestui
proiect este indeplinitd din punct de vedere al cash - flow - ului, investitia fiind sustenabild din
punct de vedere al acoperirii cheltuielilor din venituri pe perioada de exploatare.
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it& interventie financiard nerambursabild, valoarea netd

in concluzie, proiectul necesit
actualizata (VAN) este negativa si rata internd de rentabilitate (RIR) este mai mica decdt rata

de actuadlizare.
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Anii 1 1 pd 3 4 5 & 7 8 $ 10 il 12
Alecotii bugetare 0.00 0.00 Q00 [ 1992000 | 21513,60 | 2323469 | 2509346 | 27100.94 | 2026202 | 31610.54 [183264.00 | 34870.53 | 39820.17
Yaloore reziducla
Venlturl totale 0430 0.00 000 | 1992000 | 2151260 | 23234.69 | 25093.46 | 2710094 | 29262.02 | 3181054 | 18326400 | 36870.53 | 39820.17
Total costuri de eperare Q.00 0,00 000 | 1992000 2151360 | 23034,69 | 2509346 | 2710094 | 29269.02 | 31610.54 | 183264.00 | 36870.53 | 3962017
Costurile totale ale investitiei | 473388,86 0.00 00 o .00 .00 0,00 0.00 000 0.00 Q.00 a0 0.00
Chettuleli totale $673388.86 0,00 000 [ 19920,00 | 21513.60 | 23234.49 | 2509344 | 2710094 | 29249.02 | 31610.54 | 18324400 | 3687053 | 3982017
flux de numerar net -673388.86 0.00 0.00 200 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rala de aclualizors - 5%
Faclor de aclualizare 1.00 09259 | 08573 | 07938 | 07350 | 0.4806 [ 06301 0.5835 05402 05002 0,4632 0,4289 0,3971
CF actualizat -673388.86 0.0 0.00 2.0 0.00 00 000 0.00 000 000 0.00 0.00 .00
Anii 13 14 15 14 17 18 19 20 2 22 23 24 25
Alocatii bugetare 43005,79 | 46446,25 | 50161.95 | 54174.90 | 58508.90 | 63189.61 [ 68244.76 | 18326400 | 7960071 | B5968.77 | 9284627 | 100273.97 | 10829589
Valoare reziduala
Veniturl totale 4300579 | 46446.25 | 5016195 | 54174.90 | 58508.90 | 63189,61 | 68244.78 | 183264.00 | 79600.7) | B5968.77 | 9284627 | 100273.57 | 10829589
Total costuri de operare 4300579 | 46446,25 | 50161.95 | 54174.90 | 58508.90 | 63189.61 | 6824478 | 18326400 | 7260071 | 8I968.77 | 9284627 | 100273.57 | 108295.59
Costurile lolale ale investitiei .00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 Q.00 0.00 a.00 0.00 0,00
Cheltuieli totale 4300579 | 4644625 | 5016195 | 54174,90 | 5850890 | 6318961 | 68244.78 [ 183264.00 ] 79400.7) | 8596877 | 92844627 | 10027397 | 10829589
Aux de humerar net 0,00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.0 0.00 0,00 Q.00 0.00 .00 G.00
Rata de actualizare - 5%
Factor de aclualizare 0,3677 03404 | 03152 | 92919 | 02702 | 02502 | 02317 0.2145 Q.1984 01832 01703 01577 0.1460
CF actualize! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 .00 000 0.00 000 000 000 o.00
Rota de actudlizare - 5% 5%
VENA -641.322.72
Rala interna de rentabiitate 0.032%
Raportul cost/beneficii 1

Registrul Comettutui: J4O/14-400/2015; C.U.L: 35264633; IBAN: RO35 BTRI. RONC RT03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL TEI
45



TOV | TOV

AUSTRIA AUSTRIA

CERTIFIED CERTIFIED
4 180 9001 EN IS0 14001
Cortficane No. 2016018000 3045 Candeatn Ho. 1010418006348

TUV AUSTHIA CERTGUBH TUV AUSTRIA CEAT GMEH

Telefon/Fax: 021/210.90.80
E-mail: office@sigurantadrumuri.ro
creativeroaddesign@yaloo.ro

Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1, Etaj 1, Sector 2, Bucuresti l
|
[

Creative Road Design

d) Andliza economica; analiza cost-eficacitate

Nu face obiectul prezentei investitii deoarece nu este investitie publicd majorad.

Acest tip de analizd este obligatorie numai in cazul investitilor majore, investitii publice ¢l
caror cost total depdseste echivalentul a 25 milioane de euro, in cazul investitilor promovate in
domeniul mediului sau echivalentul a 50 milioane de euro, in cazul investitilor promovate in alte
domenii.

e) Andliza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Pentru analiza proiectului de investitii s-au luat in considerare riscurile ce pot aparea atat
in perioada de implementare a proiectului cat si in perioada de exploatare a obiectului de
investitie.

Riscuri tehnice

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare al activitatilor
prevazute in planul de actiune al proiectului, in faza de proiectare, in faza de executie si in
perioada de exploatare:

- Etapizarea eronata a lucrarilor;

- Executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrari;

- Nerespectarea normativelor si legislatiei in vigoare

In perioada de exploatare

- Nerespectarea programului de intretinere si reparatii

- Lucrari de intretinere defectuoase, care vor impune executia de reparatii capitale

Administrarea acestor riscuri consta in:

- planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune au fost
prevazute marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului;

- se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare;

- se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate siin termenele prevazute;

- se va urmari respectarea specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele si
metodele de implementare a proiectului;

- se va solicita furnizorilor echipamentelor si instalatiilor instruirea personalului responsabil
cu intretinerea si exploatarea acestora. Procesul de recrutare a personalului va avea in vedere
cdlificarea corespunzatoare posturilor.

Riscuri financiare

- cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru utilgjele si echipamentele -
implicate in proiect;

- modificari majore ale cursului de schimb.

Administrarea riscurilor financiare:

- asigurarea condifiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtinerii
unui numar cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie lucrari,
echipamente si utilgje;

- estimarea cat mai realista a cresterii preturilor pe piata;
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- includerea in proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevazute;

Riscuri legate de esecul de furnizare

In cadrul procesului de achizitie privind contractul de lucrari se poate ca sa nu existe
operatori economci care sa doreasca sa execute contractul in conditile prevazute in caietul
de sarcini, la pretul maxim specificat, sau in termenul specificat. Aceasta ar insemna reluarea
procesului de achizitie, ceea ce ar duce la intarzierea lucrarilor.

Alta situatie ar fi aceea a contestatiilor ce ar putea aparea si care atrage intarzierea
inceperii lucrarilor.

Esecul in achiziti poate fi evitat printr-o serie de masuri, cum ar fi:

-respectarea cat mai riguroasa a reglementarilor privind achizitilor publice, pentru a
evita contestatiile;

-popularizarea pe scara cat mai larga a proiectului, fara a incalca prevederile privind
achizitile publice si fara a favoriza vreun agent economic, pentru ca piata constructorilor sa fie
pregatita.

Riscuri institutionale

Comunicarea defectuoasa intre entitatile implicate in implementarea proiectului si
executantii contractelor de lucrari si achizitii echipamente si utilaje.

Modul de gestionare a acestor riscuri se realizeaza prin alegerea executantului in functie
experienta acestuia.

Riscuri legale

Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de
beneficiarul proiectului:

- obligativitatea repetarii procedurilor de achizitii datorita gradului redus de participare la
licitatii;

- obligativitatea repetarii procedurilor de achiziti datorita numarului mare de oferte
necomforme primite in cadrul licitatiilor;

- instabilitatea legislativa - frecventa modificarilor de ordin legislativ, modificari ce pot
influenta implementarea proiectului;

Riscuri de mediu

a) cresterea gradului de poluare fonica

Principalele categorii de risc ale proiectului in perioada de realizare a investitiei au fost
analizate si s-au definit masurile necesare de control al acestora.

!Descriereo Riscurilor
S e R [ 5 B s
!Ccn‘egonc de risc liConsecinte ﬁEIlmlnore Ilmpoct litate
Impactul lucrérilorfinrautatirea IPrin graficul de lucréri del
sapaturi peicondifiilor dejconstructie se va urmari
carosabil, circulatia, intarzieri,jobtinerea unui minim posibil i
A . ; ) . . iMediu Mare
ingustarea consumuri ide disrupere a traficului ml
. . v i . i
drumului, impactisuplimentare dezona de proiect. '
asupra asuprajcombustibil . jUn __ nivel _moderat del

Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.L: 35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL TEI
47



Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1, Etaj 1, Sector 2, Bucuresti
Telefon/Fax: 021/210.90.80

TOV | TOV

w E-mail: office@sigurantadruniuri.ro b e AHsTRIA
S e N . CERTIFIED CERTIFIED
. . creativeroaddesign@yaloo.ro LAt | R
Creative Road Design
fluxului traficului ll disrupere este de asteptat,
Posibilitatea ca in dar este mai mult decét
etapa de Iucrdriil compensat prin  efectele
proiectul e pozitive ulterioare.
cauzeze blocaje
de trafic. o
impactului Pot aparea injSe vor evita scurgerile
lasupra  mediuluiitimpul lucrarilorjaccidentale de
(poluare vizuald,jsurse de poluantilcombustibili, lubrifianti si alte
fonicd, etfc) Tnjpentru ape,isubstante  chimice prin
perioade deliconcentratii sifutilizarea  unor  spatii  de
lucrdari debite masice dejdepozitare amenajate
poluanti  rezultateadecvate si aplicarea uno
pe fazeproceduri de manevrare
tehnologice dejadecvate. Implementarea
activitate. acestor mdsuri va reduce la
iDe asemeneda,iminimum efectele negative. iMediu Mica
fenomenul delEchipamentele si masinile
poluare a aeruluijice vor fi utilizate pentru
poate rezulta dinjaceste lucrdri vor trebui sa
activit&tile delse incadreze n standardele
constructie, nide emisie din Romania.
special sub formd
de emisi de la
vehicule sl
echipamente  de
iconstructii.
Conditi__de _soliMajorarea costurilor{Studiul geo-tehnic  existent
neasteptate (maijde constructie si ajeste adecvat; Constructoruli
dificil decdatjcelor rezultate dinfisi  va lua masuri  de
prevazut) la toatelintarzierea ddrii injverificare / aprofundare A are IMica
etapele folosintd astudivlui geotehnic.  Riscul
(pregdtirea iproiectului. depdsind de exemplu 30%
solului,  fundatie, se poate partgja intrej
etc.) Beneficiar si Constructor.
lMog?enire Intarzieri TniAmpiosomen’ruI proiectului
culturald -finceperea sauleste pe strdzi si frasee in
descoperiri finalizarea lintravilan. Probabilitatea o d
. . : y ; SIiMare iFoarte Micd
arheologice proiectului §tldescopenrn unui sit
cresterea costurilorjarheologic este minimald
de investifie. ’
Problema [intarzieri injAtat  studiul  geotehnic
existentd deiinceperea saujexistent cat si analiza de
mediu Efinoﬁzcreo fimpact nu au pus in
Posibilitatea Eproiec’rului s'ijevidenfré eventualaMediu Micd
descoperiri  uneiicresterea costurilo Epo1uore.
contamindri de investifie. i
existente a solului., '

Registrul Comertului: J40/14400/2015; C.U.L: 35264633; IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2826 0801; Banca TRANSILVANIA LACUL TEI

48



1

Str. Ardeleni, Nr. 14, Camera 1, Etaj I, Sector 2, Bucuresti * —V "“""'V ‘
Telefon/Fax: 021/210.90.80 | Tu Tu
AUSTRIA AUSTRIA
S

E-mail: office@sigurantadrumuri.ro
creativeroaddesign@yahoo.ro

CERTIFIED

EN 150 Boot
Carbicate Mo 2010911300 3448
TUV AUSTRIA CERT GMBH

Creative Road Design

3
k-3

delintarzieri TnilAfribuired contractelor de!
Iderularea sauiexecutie  se  va  face|
unui‘jfinalizoreo conform prevederilori
pe proiectului sifcontractului de  finantare;
cresterea costurilorjcontractele de lucrdri vorJ

include termeni de livrare §i‘Mediu Mica

constructiei, cclreide investitie.

conduce Il Masuri adecvate de
imposibilitatea management al
finalizarii acesteia contractului, inclusiv garantii
in timp si la cos’rull de bund executie.

estimat

Riscul de Inflatie Scaderea profituluijContractele de executie se
Valoarea pldtiloriConstructorului vor semna la prex fix
in timp  estelpdnd la punctul injconstructorul si asuma riscul
diminuatd dejcare renuntd Ic:iinflofriei; garantia de bund
iinflatie flucrare. executie va fi suficient de

substantialé pentru a retine Mediu.  Micd

iconstructorul sau pentru d
compensa adecvat
Beneficiarul n coz de
terminare a contractului.

Pentru prevenirea riscurilor se recomanda infocmirea unui program de diminuare si
eliminare a riscurilor, atat pe perioada executiei cat si pe cea a exploatarii prin asigurarea unui
management corespunzator.

Va fi implementat un management eficient de verificare periodica pe parcursul
executiei care va stabili termene fixe pentru finalizarea fiecarei operatii.

Se va urmari respectarea graficului de control de calitate, inftocmirea tuturor proceselor
verbale de lucrari ascunse si faze determinante, respectarea caietelor de sarcini.

| 6. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT

4.1. Comparatia scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitatii si riscurilor

Au fost analizate diverse variante sub forma de scenarii pentru evidentierea unei solutii de
referinta si identificarea celei mai bune soluti.

Au fost alese pentru prezentare doua scenarii:

Scenariul nr. 1 = Nu se investeste in infrastructura pentru reabilitarea strazi. Se vor continua
lucrarile de intretinere si reparare a strazilor din municipiu conform indicativului NE-033-05, in
limita fondurilor disponibile, astfel:

o Inlaturarea denivelarilor si fagaselor;
« Intretinerea platformei strazilor;
o Tratamente bituminoase simple.

Adoptand aceastd solutie rezultatele vor fi. de reguld, de calitate redusa deoarece nu se

dispune de fonduri alocate in mod suficient. Mai mult ca sigur c& aceste fonduri vor fi folosite
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ineficient. La scurt timp dupd findlizarea acestui tip de lucrdri apar degradadri multiple — gropi,
faigasuiri, deniveldri— ca urmare a stagndrii indelungate a apelor din precipitatii.

Scenariul nr. 2 - Reabilitarea infrastructurii rutiere si pietonale

Desi la prima vedere acest scenariu pare mai costisitor atat din punct de vedere financiar
cat si ca durata, pe termen lung si mediu vor apdrea avantgjele economice, sociale si de
mediu, care vor contribui la atingerea obiectivelor stabilite si la micsorarea decalgjelor dintre
Romania si tarile dezvoltate ale UE. In acest sens se propune realizarea unor structuri rutiere cu
imbracaminte bituminoasa - strat de uzura din beton asfaltic executat la cald BAPC16 - sau din
imbracaminte din beton de ciment rutier BcR 3.5.

Elaboratorul documentatiei recomanda scenariul 2, iar prin recomandarea elaboratorului
a rezultat necesara readlizarea unei expertize tehnice, care, la randul ei a prezentat doua solutii
tehnice pentru implementarea proiectului.

Expertiza tehnica a fost intocmita de dr. ing. Adrian Burlacu si in urma analizarii situatiei
actucle de pe teren au fost propuse urmatoarele variante constructive pentru structura
rutiera corespunzatoare strazilor din prezenta documentatie.

Variantele constructive de redlizare a investitiei sunt urmatoarele:

Solutia | :

Refacere acostamente cu urmataorea structura rutiera:
o 12 cm strat de piatra sparta;
15 em strat de balast;
e Min. 6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat
BADPC 22.4 leg. 50/70, conform SR EN 13108-1:2008, AND 605/2016;
¢  Min. 12 cm strat din piatrd spartd sau piatrd spartd amestec optimal,
conform STAS 6400:84; SR EN 13242:2013;
¢ Min. 20 cm strat din balast sau balast amestec optimal, conform STAS
6400:84; SR EN 13242:2013;
Solutia Il = structura rutierd rigidd noud:

e 18 cm dald de beton BcR 3,5 conform STAS 183 - 1;

e 2 cm strat de nisip;

e min. 25 cm strat din balast sau balast amestec optimal, conform STAS
6400; SR EN 13242,

Pentru reabilitarea infrastructurii rutiere din cadrul proiectului elaboratorul recomanda
SCENARIUL 2 - SOLUTIA 1.

6.2. Selectareas si justificarea scenariului optim recomandat
Scenariul recomandat de catre elaborator

Pentru realizarea analizei multicriteriale s-au considerat 15 criterii de evaluare, dupa cum
urmeaza in tabelul de mai jos. Fiecare din scencariile propuse au fost evaluate comparativ
tinénd cont de parametrii sociali, de mediu si financiari. Pentru fiecare din criteriile de evaluare
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s-a readlizat clasificarea alternativelor prin punctarea acestora de la 1 la 5 puncte (5 — optiune
recomandatd; 1 — optiune nerecomandatd).
Tabelul nr.1 Andliza multicriterial@ privind scenariile considerate

N Griteriu S.1|82

cri.

| Durata de exploatare mare/mica 5 =

2 Raport pret investitie initiala/ Trafic satisfacut bun/slab (5/1) 5 2

3 Raport utilizare/ Aliniament sau curba da/nu (5/1) 3 3

4 Raport utilizare/ Temperatura mediu ambiant bun/slab (5/1) 4 3

5 Raport rezistenta la uzura / Trafic mare / mic 5 5

6 Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza 3 3
accidental da/nu (5/1)

7 Poluarea in executie nu/da (5/1) 2 2
Necesita utilgje specializate de executie cu intretinere atenta

8 5 3
da/nu (5/1)

9 Necesita adaptarea trafic la executie nu/da(5/1) 1 3
Durata mica / mare de la punerea in opera pand la darea in

10 . . 5 3
circulatie (5/1)

1 Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta 4 4
usor/greu (5/1)

12 | Executia poate fi etapizata da/nu (5/1) 5 5

13 | Corectiile in executie se fac usor/ greu (5/1) 4 4
Executie facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze mici,

14 -k : 4 4
supralargiri foarte mari da/nu (5/1))
Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (10 ani) mici/ mari

15 (5/1) 3 3
Total 58 |52

Solutia 2 are dezavantajul cd, pe langd costul de executie ridicat al betonului de ciment
rutier BcR3.5, punerea acestuia in operd implicd restrictionarea traficului rutier al riveranilor pand
la finalizarea stratului de beton de ciment rutier BcR3.5.

Solutia |, pe langd costul de executie mai scdzut, prezintd avantajul unor termene de
realizare reduse datoritd faptului c& materialele existd pe plan local.

Avand in vedere atét avantgjele enuntate mai sus cat si compozitia traficului existent,
elaboratorul propune executia solutiei | pe toate strazile ce fac obiectul prezentului proiect.

Avantajele solutiei recomandate

Solutia recomandata este solutia |, adica:

e  Min. 4 cm strat de uzurd din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 16
rul. 50/70, conform SR EN 13108-1:2008, AND 605/2016;

s Min. 6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat
BADPC 22.4 leg. 50/70, conform SR EN 13108-1:2008, AND 605/2016;

e Min. 12 cm strat din piatra spartd sau piatrd spartd amestec optimal,
conform STAS 6400:84; SR EN 13242:2013;

e  Min. 20 cm strat din balast sau balast amestec optimal, conform STAS
6400:84; SR EN 13242:2013;
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6.3.

Materializarea scenariului recomandat, desi presupune costuri de investitie, prezintd reale
avantaje, precum:

dezvoltarea infrastructurii rutiere prin reabilitarea strazilor care va permite
atragerea in circuitul economic a zonelor respective;

reducerea timpului de transport;

ridicarea calitatii vietii locuitorilor zonelor vizate si ai comunei;
imbunatatirea activitatii agentilor economici din zond si din comund;
protectia mediului Thconjurator si reducerea riscului asupra sanatdatii
populatiei prin reducerea emisilor de poluanti produse de fraficul
autovehiculelor;

posibilitati de interventie rapidd in caz de urgentd sau fortd majord
(salvare, pompieri, politie);

cresterea sigurantei circulatiei si a confortului optic pentru conducéatorii
auto;

cresterea gradului de mobilitate a populatiei si a bunurilor;
imbundtatirea gradului de protectie a proprietdtilor adiacente investitiei
impotriva apelor pluviale prin crearea sistemului de colectare si dirijare a
acestor ape;

reducerea uzurii anvelopelor auto si a autovehiculelor in general,
determinédnd economii importante cu piesele de schimb;

Principadilii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimata in iei,

cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in _conformitate cu

devizul general

Esalonarea investitiei (INV./C+M)
ANUL | Valoarea inclusiv TVA (lei )
ANUL |
INV. 300.000.00 lei
C+M 280.000,00 lei
ANULII
INV. 499.998,00 lei
C+M 479.925,08 lei

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitdti fizice

care sa indice datingerea tintei obiectivului _de investitii_ - si, dupd caz, calitativi, in

conformitate cu standardele, normativele si reglementdarile tehnice in vigoare

Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de

investitii

Lungime parapet | 1635 m.
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¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie
de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

In abordarea Comisiei Europene, notfiunea de indicator se aplicd doar unei informatii pe
care responsabili programului o considerd pertinentd si necesard pentru a-i sprijini in luarea
decizilor, In negocieri sau in procesul de comunicare. Astfel, se pot enumera urmatorii
indicatori:

e Lungimea totala alucrarilor-$ = 1635 m.;
e Durata de realizare a investitiei - 24 luni;

d) durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimatd in luni

Durata de realizare a investitiei este de 24 luni;

6.4. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementdrile specifice
functiunii_preconizate din _punctul de vedere al asiqurdrii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Verificarea proiectelor privind respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerintele
fundamentale aplicabile se efectueazd de cdtre specialisti verificatori de proiecte atestati pe
domenii/subdomenii si specialitdti, alti decat specialistii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul
de proiect atestat nu poate verifica si stampila proiectele intocmite de el, proiectele la a cdror
elaborare a participat sau proiectele pentru care, in calitate de expert tehnic atestat, a
elaborat raportul de expertizd tehnicad.

Verificarea calitatii lucrdrilor executate pentru realizarea constructiilor si a interventiilor la
constructile existente, pentru care se emit, in conditile legii, autorizatii de construire sau de
desfiintare, este obligatorie si se efectueazd de catre investitori prin diriginti de santier autorizati,
angajati @i investitorilor si prin  responsabili tehnici cu executia autorizati, angajati  ai
executantilor,

4.5. Nomindlizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare
si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocdatii de la bugetul de stat/bugetul local,
credite_externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse
legal constituite

Principalele surse de finantare luate in calcul pentru finantarea prezentei investitiei
propuse sunt:

e finantare din fonduri locale sau alte surse legal constituite;

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

7.1. Cernificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

Este in curs de elaborare.

7.2. Studiu topografic, vizat de cétre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Este in curs de elaborare.
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7.3. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevdzute de lege

Este in curs de elaborare.

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentdrii capacitdtii existente
Nu este cazul.
7.5. Actul administrativ_al autoritdticompetente pentru protectia_mediului, mdasuri_de

diminuare a impactulvi, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu, de principiv, in documentatia tehnicoeconomica

Este in curs de elaborare.

7.6. Avize, acorduri si studii specifice
Sunt in curs de elaborare.

Intocmit,
Ing. lonut TANASE
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ANEXA Nr. 2

la Hotararea nr.  din 2022
a Consiliului Local al Municipiului Buzéu

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
Al OBIECTIVULUI DE INVESTITII PUBLICE
" Lucrari pentru asigurarea sigurantei circulatiei pe rampele pasajelor
Metalurgica peste C.F. si DN 2B, municipiul Buziu, judetul Buziu”

Valoarea totala a investitiei : 799.998,00 lei , cu TVA
din care: constructii-monta;j : 759.925,08 lei, cu TVA
Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de
investitii
Categorie rampe Il
Lungime parapet metalic 1635 m.
Lungime acostament 1635 m.
Durata de realizare a investitiei : 24 luni
Director Executiv, Sef Serviciu,

lleana Banucu Aurelia Turcoman




2=l PRIMARIA
b DX| MUNICIPIULUI
BUZAU

‘-" -
Buzau
orag deschis

open city

COMISIA TEHNICO -ECONOMICA(CTE)

"9/ tho9.2042

PROCES VERBAL AL SEDINTEI

Incheiat astazi,./%:&?.i..z.@zz,cu ocazia desfasurarii sedintei CTE
pentru analizarea si avizarea urmatoarei documentatii -

1.Faza DAL

Denumirea proiectului: ” LUCRARI PENTRU ASIGURAREA
SIGURANTEI CIRCULATIEI PE RAMPELE PASAJELOR
METALURGICA PESTE C.F. SI DN 2B, MUNICIPIUL BUZAU,
JUDETUL BUZAU ”

La sedinta au fost convocati ,prin posta electronica (e-mail),sa participe
membrii desemnati prin Hotararea nr.287/22.12.2020 privind reorganizarea
Comisiei Tehnico ~Economice la nivelul UAT Municipiul Buzau.

Comisia astfel intrunita a evaluat in urma prezentarii documentelor
propuse,dupa cum urmeaza:

1. Faza DALI
Denumirea proiectului: ” LUCRARI PENTRU ASIGURAREA
SIGURANTEI CIRCULATIEI PE RAMPELE PASAJELOR
METALURGICA PESTE C.F. SI DN 2B, MUNICIPIUL BUZAU,
JUDETUL BUZAU ”

2. Beneficiarul :Municipiul Buzau

Priméria BUZAU | Piata Daciei, nr. 1 | 0238 710 562 | primariabuzau.ro
Dras Deschis comunitdtii | investitilor | educatiel | culturii



PRIMARIA
MUNICIPIULUI
BUZAU

. w
Buzau
oras deschis

open city

Proiectant de specialitate:.SC CREATIVE ROAD DESIGN SRL

e Valoare totala a investitiei:  799.998,09 lei . cu TVA
Din care C+tM 759.925,08 lei , cu TVA

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Presedintele CTE declara inchise lucrarile sedintei./
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal astazi ../
doua exemplare:

Nr. crt. | Numele si prenumele | Functia in comisie Semhatlra
1. lleana Banucu Presedinte }

2, Vasile Murgulet Membru )

8 Aurelia Turcoman Membru 4 B
4. Rodica Cuza Membru | &
5, Dana Gogea Membru WA

6. Olga Posedaru Membru J
Invitati:

Nr. crt. | Numele si prenumele | Functia in comisie Semnatura

Proces -verbal contine 2 file.

Priméria BUZAU | Piata Daciei, nr.1 | 0238 710 562 | primariobuzau.ro
Oros Deschis comunitétii | investitiilor | educatiei | culturii



ROMANIA
JUDETUL BUZAU
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU
DIRECTIA TEHNICA
Serviciul Investitii, Achizitii Publice
Nr. 169.049/14.09.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
a proiectului de hotdrére pentru aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de
Interventie si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii
» LUCRARI PENTRU ASIGURAREA SIGURANTEI CIRCULATIEI PE RAMPELE
PASAJELOR METALURGICA PESTE C.F. SI DN 2B, MUNICIPIUL BUZAU,
JUDETUL BUZAU”

Documentatia trateaza lucrarile pentru realizarea lucrarilor de interventie asupra
carosabilului, trotuarelor, in vederea realizarii de lucrari pentru asigurarea sigurantei
circulatiei pe rampele pasajelor Metalurgica peste CF si DN 2B,municipiul
Buzau,judetul Buzau,lucrari ce constau in:

- Dezafectare parapet metalic existent,

_Realizare acostament din piatra sparta cu latimea de 0.75 m. pe toata lungimea
rampelor,

-Montare parapet metalic semigreu;

-Lungimea pe care se realizeaza lucrarile de interventie este de 1635 m.

in urma expertizei tehnice a strazilor au fost propuse urmatoarele variante
constructive pentru structura rutiera :

Solutia | consta in : -Refacere acostamente;
-Montare parapet metalic semigreu

Solutia Il consta in : -Refacere acostamente;
-Executie parapet din beton armat C30/37;

Solutia 1, pe langa costul de executie mai scazut, prezintd avantajul unor
termene de realizare reduse datorita faptului ca materialele exista pe plan local.

Solutia 2, are dezavantajul cd, pe langa costul de executie ridicat al betonului
de ciment C30/37, punerea acestuia in operd implica restrictionarea traficului rutier
pani la finalizarea pe durata executie parapetului, precum si restrictii de circulatie pe
lungimi si durate mai mari.

Expertul recomanda solutia 1 pentru asigurare sigurantei circulatiei pe rampele
pasajelor Metalurgica ,lucrarile constand in :

e Refacere acostamente pe o lungime de 1635 m. Acostamentele se vor
reface cu urmatoarea structura rutiera:
o 12 cm strat de piatra sparta;
o 15 cm strat de balast;



¢ Montare parapet metalic semigreu;

Finantarea obiectivului de investitii se face cu fonduri din bugetul local sau alte
fonduri legal constituite, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

Tinand cont de competentele de aprobare ale consililor locale s-a intocmit
alaturatul proiect de hotarare, cu rugamintea de a fi promovat pe ordinea de zi a
sedintei Consiliului Local al Municipiului Buzau.

Director Executiv, Sef Serviciu,
lleana Banucu Aurelia Turcoman

///‘*



