
STUDIU DE FEZABILITATE 

Centru integrat de colectare separata a de~eurilor prin apart 

voluntar 'in Municipiul Buzau 

PROIECTANT: URBAN SCOPE SRL 

Nr. Contract: 222883 

Data contract: 08.12.2022 



PAGINA DE CAPAT: 

ELABORATOR: S.C. URBAN SCOPE S.R.L. 

CUI 35752863 

Municipiul Bucure~ti, Sector 1 

l!J URB/\N 
S C 0 P E 

Calea Floreasca, Nr.169, Corp X, Et.4, J40/3273/2016 

BENEFICIAR: Primaria Municipiului Buzau 

DATA ELABORARll : Noiembrie 2023 

FAZA DE PROIECTARE: Studiu de Fezabilitate 

1 



PAG INA DE SEMNATURI: 

Coordonator/ Manager de Proiect: 

Co-Manager de proiect, 

Expert Dezvoltare Regionala: 

Arhitect: 

Expert construqii civile: 

Expert Regenerare Urbana Sustenabila: 

Expert Proiectare Urbana 

~i Mobilitate Urbana: 

Negru Ana-Maria 

3/135 



BORDEROU· 

A. PIESE SCRISE 

B. PIESE DESENATE 

AO_PLAN~A PREZENT ARE 

A0.1_PLAN DE TNCADRARE 

A0.2_PLAN DE SITUATIE EXISTENT 

A0.3_PLAN DE SITUATIE PROPUS 

A0.3_PLAN DE SITUATIE - SCENARIUL 2 NERECOMANDAT 

A0.4_PLAN PARTER CU AMENAJARE EXTERIOARA 

ARHITECTURA 

c 1 - Cladire administrativa ~i laborator 

A1 .1 PLAN PARTER 

A1 .2 PLAN INVELITOARE 

A2.1 SECTIUNI 

A3.1 FATADE NORD SI SUD 

A3.2 FATADE EST SI VEST 

C2 - Atelier reconditionare mobila si showroom 

A1 .1 PLAN PARTER 

A1 .2 PLAN ETAJ 

. . 

A1 .3 PLAN INVELITOARE 

A2.1 SECTIUNI 

A3.1 FATADE NORD SI SUD 

A3.2 FATADE EST SI VEST 

STRUCTURI DE REZISTENTA 

C1 - Cladire administrativa ~i laborator 

R0.1 _PLAN COFRAJ PLANSEU PESTE PARTER 

R0.2_SECTIUNE LONGITUDINALA 1-1 

R0.3_SECTIUNE TRANSVERSALA 2-2 

R0.4_PLAN IZOMETRIE 

3 



C2 - Atelier reconditionare mobila si showroom 
' ' 

R0.1_PLAN COFRAJ PLANSEU PESTE PARTER 

R0.2_PLAN COFRAJ PLANSEU PESTE ETAJ 1 

R0.3_SECTIUNE LONGITUDINALA 

R0.4_SECTIUNE TRANSVERSAL 

R0.5_PLAN COFRAJ FUNDATll 

R0.5.1_PLAN IZOMETRll 

INSTALATll ELECTRICE 

IE 01 - PLAN DE SITUATIE 

IE 02 - SCHEMA GENERALA DE DISTRIBUTIE 

INSTALATll SANITARE 

PS - 00 - Plan situatie 

C 1 - Cladire administrativa ~i laborator 

C1 - IS 01 - INSTALATll SANITARE - PARTER 

C1 - IS 02 - SCHEMA COLOANELOR 

C2 - Atelier reconditionare mobila ~i showroom 

C2 - IS 01 - INSTALATll SANITARE - PARTER 

C2 - IS 02 - INSTALATll SANITARE - ETAJ 

C2 - IS 03 - SCHEMA COLOANELOR 

INSTALATll HVAC 

C1 - Cladire administrativa ~i laborator 

C1 HVAC 01 - Schema termomecanica CT 

C1 HVAC 02 - Plan lncalzire parter 

C1 HVAC 03 - Schema sistem ventilare parter 

C 1 HVAC 04 - Plan amplasare ventiloconvectoare parter 

C1 HVAC 05 - Schema coloanelor 

C2 - Atelier reconditionare mobila ~i showroom 

C2 HVAC01 - Atelier si expoSchema termomecanica CT 

C2 HVAC02 - Plan inclazire Parter 

C2 HVAC03 - Plan amplasare ventiloconvectoare Parter 
4 



C2 HVAC04 - Plan inclazire Etaj 

C2 HVAC05 - Schema sistem ventilare Etaj 

C2 HVAC06 - Plan amplasare ventiloconvectoare Etaj 

C2 HVAC07 - Schema coloanelor 

5 



c 

CUPRINS: 

1. lnformatii genera le privind obiectivul de investitii ............................ ......... ......... ............... 9 

1. 1. 

1.2. 

1. 3. 

1.4. 

1.5. 

Denumirea obiectivului de investitii ........................................................................ .................. 9 

Ordonator principal de credite/investitor ........................................ .................. ...................... 9 

Ordonator de credite (secundar/tertiar) ............................................................. ..................... 9 

Beneficiarul investitiei .................................................................................................................. 9 

Elaboratorul studiului de fezabilitate ..................................... ............................... ................... . 9 

2. Situatia existenta ~i necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii ...... 10 

2. 1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) 
privind situatia actuala, necesitatea ~i oportunitatea promovarii obiectivului de investitii ~i 
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate ~i prop use spre analiza .......................... 10 

2. 2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri 
institutionale ~i financiare ............................................... ........ ........................................................ ...... 10 

2. 3. Analiza situatiei existente ~i identificarea deficientelor .................... .......................... ..... 11 

2.4. Analiza cererii de bunuri ~i servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu ~i lung 
privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii ................ 12 

2. 5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei pub lice ......... .. ................... 13 

3. ldentificarea, propunerea ~i prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico-
economice pentru realizarea obiectivului de investitii Pentru fiecare scenariu/optiune 
tehnico-economic(a) se vor prezenta: .......... .............. .. ................................................................. ... 20 

3. 1. Particularitati ale amplasamentului: ........................................................................... ............ 20 

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural ~i 
tehnologic: .... ..... ........................ ................................................................................................................ 28 

Situaiia proiectata - Scenariul 1 de interveniie ................................................................................. 28 

Situaiia proiectata - Scenariul 2 de interveniie ................................................................................. 68 

3. 3. Costurile estimative ale investitiei: .................... ................................................................... 102 

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria ~i clasa de importanta a constructiilor, 
dupa caz: ............................................................................................. ...................... ..................... .......... 103 

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei .......................................................... .. .......... 105 

4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico-economic(e) propus(e) ............... 108 

4. 1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta ~i 
prezentarea scenariului de referinta ................................................................................................ 108 

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de rise, antropici ~i naturali, inclusiv de 
schimbari climatice, ce pot afecta investitia .................................................................................. 108 

4. 3. Situatia utilitatilor ~i analiza de consum: ............................................ ... .............................. 108 

4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii: ........................................................ 109 

4.5. Analiza cererii de bunuri ~i servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de 
investitii ........ .. ... .. ............................................................................. ........................................................ 112 

6 



c 

4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul 
cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea 
financiara ............................................................... ................................................................................... 114 

4. 7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: 
valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate ~i raportul cost-beneficiu sau, dupa 
caz, analiza cost-eficacitate ................... ............................................................................................. 121 

4.8. Analiza de senzitivitate ......................................................................................... ........... ......... 123 

4.9. 

5. 

Analiza de riscuri , masuri de prevenire/diminuare a riscurilor ..................................... 125 

Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a) ............. ............... 131 

5. 1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, 
financiar, al sustenabilitatii ~i riscurilor ................................................................................ ........... 131 

5.2. Selectarea ~i justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) ....................... 131 

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind: .................. ............. .. 131 

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii : .............. 132 

5. 5. Prezentarea modului fn care se asigura conformarea cu reglementarile specifice 
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale 
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice .................... 134 

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei 
financiare ~i economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de ta bugetul de 
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe 
neambursabile, alte surse legal constituite ................................... ................................................. 141 

6. Urbanism, acorduri ~i avize conforme ......... ..... .. ................................................................ 142 

6. 1. Certificatul de urbanism emis fn vederea obtinerii autorizatiei de construire .......... 142 

6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege142 

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediutui, masuri de 
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor 
acordului de mediu fn documentatia tehnico-economica ..................... ........................ ....... ....... . 142 

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor .... ............ ........... ......... ......... ............ ........... 142 

6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru ~i Publicitate lmobiliara .......... 142 

6.6. Avize, acorduri ~i studii specifice, dupa caz, fn functie de specificul obiectivului de 
investitii ~i care pot conditiona solutiile tehnice ..... .......... ........................... ................ ............. .... 142 

7. lmplementarea investitiei ... ................ ..... ....... ................................................................... .... 143 

7.1. lnformatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei .. .................... 143 

7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de 
investitii (fn luni catendaristice), durata de executie, graficul de imptementare a 
investitiei, e~alonarea investitiei pe ani, resurse necesare ......... .. ............................................. 143 

7.3. Strategia de exploatare/operare ~i fntretinere: etape, metode ~i resurse necesare 143 

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale ~i institutionale .................. 144 

8. Concluzii ~i recomandari ................................................ ........................................................ 145 

7 



A. PIESE SCRISE 
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• 

1. lnformatii generale privind obiectivul de investitii 

1. 1. Denumirea obiectivului de investitii 

"Centru integrat de colectare separata a de~eurilor prin aport voluntar in Municipiul 
Buzau" 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 
Primaria Municipiului Buzau 
Piata Daciei nr. 1 
www.primariabuzau.ro 

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar) 
Nu este cazul 

1.4. Beneficiarul investitiei 
Primaria Municipiului Buzau 
Piata Daciei nr. 1 
www.primariabuzau.ro 

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate 
S.C. URBAN SCOPE S.R.L. 
CUI 35752863 
Municipiul Bucure~ti, Sector 1 
Calea Floreasca, Nr.169, Corp X, Et.4, J40/3273/2016 
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2. Situatia existenta ~i necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii 

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in 
prealabil) privind situatia actuala, necesitatea ~i oportunitatea promovarii obiectivului 
de investitii ~i scenariile/optiunile tehnico-economice identificate ~i propuse spre 
analiza 

Nu este cazul 

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, 
structuri institutionale ~i financiare 

Contractul al carui initiator si beneficiar este Primaria Municipiului Buzau este finantat din 
Planul Judetean De Gestionare Al Deseurilor In Judetul Buzau - "Centru integrat de 
colectare separata a de~eurilor prin aport voluntar in Municipiul Buzau". 

lnvestitia pentru care se aplica la finantare contribuie la indeplinirea termenului din 2025 
de realizare a unei platforme de colectare selectiva a de~eurilor prin aport voluntar 
dezvoltand astfel sistemul de salubrizare din plan local. 

Oportunitatea pentru implementarea unui centru de colectare prin aport voluntar cu 
dimensiuni mari a fost identificata prin PNRR, Componenta 3: Managementul de~eurilor: 

• Centre integrate de colectare cu a port voluntar infiintate ~i operationale; 
• Cantitatea de de~euri colectate separat, exprimata in tone/ an pentru fiecare 
centru cu aport voluntar; 
• Rata de recilare exprimata in procent din de~eurile coolectate separat pentru 
fiecare centru cu aport voluntar. 

In ceea ce priveste propunerea de modificare a Directivei 2008/98/ CE privind de~eurile, 
se apreciaza ca : "Tintele pentru reciclare ~i pregatirea pentru reutilizare a de~eurilor 
municipale (la 60% in 2025 ~i 65% in 2030) ~i a de~eurilor de ambalaje (fara tinte specifice 
deocamdata), pentru reducerea depozitarii de~eurilor municipale la maximum 10% in 2030 
vor ramane in continuare o provocare, cu toate ca pentru aceasta din urma Romania este 
inclusa in grupul statelor membre care vor beneficia de derogari. " In mod particular se 
mentioneaza propunerea de modificare a Directivei Cadru privind de~eurile 98 / 2008/ CE 
din 18 noiembrie 2008 prezentata de Comisia Europeana a Parlamentului European in data 
de 02.12.2015. 
Potentialele avantaje in ceea ce prive~te amenajarea centrelor de colectare prin aport 
voluntar cu dimensiuni mari, respectiv colectarea separata a de~eurilor din aglomerarile 
urbane, sunt semnificative din punct de vedere al contributiei pe care Romania trebuie sa 
o aduca pentru a sustine atingerea ratei de reciclare propusa la nivel european (50% de 
reciclare si pregatire pentru reutilizare a deseurilor municipale pana in 2025). 
Tnaintarea pe scara ierarhiei de~eurilor necesita un efort comun al tuturor partilor 
implicate: consumatori , producatori, factori de decizie, autoritati locale, unitati de 
tratare a de~eurilor etc. Consumatorii dispu~i sa i~i sorteze de~eurile din propriile 
gospodarii pot trimite spre reciclare prin intermediul operatorului de salubrizare pentru 
activitatea de colectare /sortare, doar daca este creata infrastructura pentru colectarea 
separate a de~eurilor pe care ei le sorteaza. Reversul este, de asemenea, valabil; 
municipalitatile p~t recicla o proportie mai mare doar daca gospodariile i~i sorteaza 
propriile de~euri. In ultima instanta, de~eurile pot constitui o problema sau o resursa doar 
in functie de modul in care noi le gestionam. 
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Printre acordurile internationale ale statului care obliga partea romana la realizarea 
obiectivului de investitii se numara: 

~ Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European ?i a Consiliului din 30 mai 2018 
de modificare a Directivei 2008/98/ CE privind de?eurile, care se refera la obligatia statelor 
membre de a transpune prevederile directivei 1n dreptul intern 1n data de 5 iulie 2020 
~ Directivei 1999/31 / CE privind depozitarea de~eurilor 
~ Directivei 2008/98/CE privind de?eurile-, 
~ Directiva 904/2019 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic 
asupra mediului (plasticul de unica folosinta ~i nu numai) transpusa prin Ordonanta nr. 
6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului 
~ Directiva 850/2018 privind depozitele de de~euri (din ,,Pachetul Economiei 
Circulare") 
~ Directiva 851 / 2018 de modificare a Directivei 2008/98/ CE privind de~eurile (din 
,,Pachetul Economiei Circulare") - transpusa partial prin: 
• OUG 92_2021_privind regimul de~eurilor 
• Legea Nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor ?i de?eurilor de 
ambalaje actualizata prin OUG 38/2016 ~i prin OUG 50/2019 
• OUG 196/2005 cu modificarile ~i completarile ulterioare 
}> Directiva 85212018 a Parlamentului European ~i a Consiliului din 30 mai 2018 de 
modificare a Directivei 94/621CE privind ambalajele ?i de?eurile de ambalaje (din 
,,Pachetul Economiei Circulare") transpusa prin OUG 50/ 2019 pentru modificarea ?i 
completarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu ?i pentru modificarea ?i 
completarea Legii nr. 249 /2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor ?i a 
de~eurilor de ambalaje, OG 1 /2021 pentru modificarea ?i completarea Legii nr. 249/ 2015. 
}> Directiva 1912012 privind de~eurile de echipamente electrice ~i 
electronice transpusa prin OUG 5/2015 - privind de~eurile de echipamente electrice ~i 
electronice 
}> Directiva 98/2008 - transpusa prin OUG 92_2021 _privind regimul de~eurilor 
}> Directiva 66/2006 - transpusa prin HG 113212008 - privind de~eurile din baterii ~i 
acumulatori 
}> Directiva 2012005 de modificare a Directivei 94/ 62 / CE privind ambalajele ?i 
de?eurile de ambalaje transpusa prin L. 249 / 2015 - privind de~eurile din ambalaje cu 
modificarile ~i completarile ulterioare 

2.3. Analiza situa~iei existente ~i identificarea deficien~elor 

Proiectul "Centru integrat de colectare separata a de~eurilor prin aport voluntar 1n 
Municipiul Buzau" este complementar din pun ct de vedere tehnic si functional cu 
proiectele de investitii publice finalizate ce abordeaza deficientele actuale la nivelul 
Municipiului Buzau. 

Tn perioada 2020-2022, UAT municipiul Buzau a realizat cu fonduri de la bugetul local, un 
numar 76 buc platforme 1ngropate, din care 27 buc dotate cu 4 containere ~i 49 buc dotate 
cu 5 containere de 1, 1 me. Fiecare platforma de colectare are 1n imediata apropiere ~i un 
clopot verde pentru colectarea de~eurilor din ambalaje de sticla. 

Printre strategiile, master planurile sau a planurilor similare, aprobate prin acte 
normative, se numara: 

Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor (SNGD) 
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Planul National de Gestionare a Deseurilor (PNGD) aprobat prin HG nr. 
942120. 12. 2017. Acest Plan con tine si Programul National de Prevenire a Generarii 
Deseurilor. 

Planurile Regionale de Gestionare a Deseurilor (PRGD) 
Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor Buzau(PJGD Buzau) 
Strategia locala cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a 

serviciului de salubrizare al municipiului Buzau in perioada 2021-2027 
SNGD si PNJD constituie instrumentele de baza prin care se asigura implementarea 

in Romania a politicii Uniunii Europene in domeniul gestionarii deseurilor. 
Strategia de dezvoltare durabila a Municipiului Buzau 
Strategia pentru economia circulara a Municipiului Buzau 

Ca obiectiv general se doreste accelerarea procesului de extindere ~i modernizare a 
sistemelor de gestionare a de~eurilor In Romania cu accent pe colectarea separata, masuri 
de preventie, reducere, reutilizare ~i valorificare In vederea conformarii cu directivele 
aplicabile ~i tranzitiei la economia circulara. 

Specific, proiectul vizeaza dezvoltarea unui management al de~eurilor eficient, prin 
suplimentarea capacitati[or de colectare separata, pregatire pentru reutilizare ~i 
valorificare a de~eurilor In vederea continuarii procesului de conformare cu prevederile 
directivelor specifice ~i a tranzitiei la economia circulara. 

2.4. Analiza cererii de bunuri ~i servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu ~i lung 
privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii 

Romania este unul dintre statele membre cu eel mai mare rise de neindeplinire a tintelor 
din Directiva cadru deseuri avand in vedere ca inregistreaza in continuare o rata foarte 
scazuta de reciclare a deseurilor municipale de 11% si o rata foarte ridicata de depozitare 
a deseurilor, de 70%, in timp ce media UE este de 45% rata de reciclare si 24% rata de 
depozitare; 

Lips a infrastructurii pentru colectare separata af ecteaza capacitatea de a introduce solutii 
pentru stimularea repararii si reutilizarii (ex. Scutiri de taxe, colectare separata pe tipuri 
de de~euri ineficienta), iar lipsa unor facilitati pentru reparatii in special pentru deseuri 
de echipamente electrice si electronice, nu incurajeaza dezvoltarea acestui domeniu. 

• Efectul pozitiv previzionat: 
1. lnfiintarea unui centru de colectare cu apart voluntar, marcheaza trecerea catre o 
economie circulara la standarde europene pentru urmatoarele fluxuri de de~euri: care nu 
pot fi colectate In sistem ,,door-to-door", respectiv de~euri reciclabile ~i biode~euri care 
nu pot fi colectate In pubelele individuate, precum ~i fluxurile speciale de de~euri - de~euri 
voluminoase, de~euri textile, de~euri din lemn, mobilier, de~euri din anvelope, de~euri de 
echipamente electrice ~i electronice, baterii uzate, de~euri periculoase, de~euri de 
cadavre animate, de~euri de gradina, de~euri din construqii ~i demolari, etc. 
2. Se diminueaza semnificativ costurile generate de colectarea, sortarea, transportul 
si depozitarea deseurilor, determinand astfel incadrarea in gradul de suportabilitate ~i 
protejam natura; 
3. Se evita amenzile aplicabile pentru nerespectarea reglementarilor In vigoare; 
4. Ajuta la conservarea resurselor naturale ale pamantului; 
5. Se recupereaza materialele reciclabile care ulterior se transforma In materie prima; 
6. Se reduce poluarea din aer, apa ~i sol, precum ~i a mediului lnconjurator; 
7. Se reduce consumul de energie ~i se conserva resursele naturale; 
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8. Ajuta la mentinerea unui mediu mai curat. 
9. Crearea unei astfel de infrastructuri este costisitoare, dar odata ce este instituita, 
poate sa genereze venituri ~i sa creeze locuri de munca. 
10. Costuri de investitie- Costuri semnificativ mai mici fata de colectarea din poarta in 
poarta 
11. Costuri de opera re- Costuri semnificativ mai mici f ata de colectarea din poarta in 
poarta, neexistand costuri cu echipamentele de colectare, inclusiv de transport 
12. Costuri de colectare- scazute 

• lmpactul negativ prev;zionat in cazul nereaUzarii obiectivului de investWi: 
1. aruncarea deseurilor poate avea un impact negativ major asupra mediului inconjurator. 
Cele mai importante aspecte neqative care pot influenta mediul sunt: 

modificari de peisaj 
poluarea aerului 
poluarea apelor de supraf ata 
poluarea aerului cu mirosuri neplacute 
focare de infectie 

2. gestionarea neadecvata a de~eurilor contribuie la schimbarile climatice ~i la poluarea 
atmosferica ~i afecteaza direct numeroase ecosisteme ~i specii. 
3. de~eurile au ~i un impact indirect asupra mediului. Orice nu se recicleaza sau nu se 
recupereaza din de~euri reprezinta o pierdere de materii prime ~i de alti factori de 
productie utilizati 1n cadrul lantului, respectiv 1n etapele de productie, transport ~i consum 
al produsului. lmpacturile asupra mediului 1n lantul ciclului de viata sunt semnificativ mai 
mari decat cele care apar exclusiv 1n etapa gestionarii de~eurilor. 
4. Direct sau indirect, de~eurile ne afecteaza sanatatea ~i bunastarea 1n numeroase 
moduri: gazul metan contribuie la schimbarile climatice, poluantii atmosferici sunt 
eliberati 1n atmosfera, sursele de apa potabila sunt contaminate, culturile cresc pe 
terenuri contaminate, iar pe~tii ingereaza substante chimice toxice, dupa care ajung 1n 
farfuriile noastre. 
5. Activitatile ilegale, precum aruncarea, arderea sau exporturile ilegale au, de asemenea, 
un rol, 1nsa este dificil sa se estimeze amploarea acestor activitati sau a impacturilor lor. 
6. De~eurile reprezinta, de asemenea, o pierdere economica ~i o povara pentru societatea 
noastra. Forta de munca ~i ceilalti factori de productie (terenuri, energie etc.) utilizati 1n 
etapele de extraqie, productie, difuzare ~i consum se pierd, la randul lor, atunci cand 
sunt aruncate ,,resturile". 
7. De~eurile au, de asemenea, o dimensiune globala, care are legatura cu exporturile ~i 
importurile noastre. Ceea ce consumam ~i producem 1n Europa ar putea genera de~euri 1n 
alta parte. De asemenea, 1n unele cazuri, acestea devin 1n fapt un produs comercializat la 
nivel transfrontalier, atat 1n mod legal, cat ~i ilegal. 
8. Confortul pentru utilizator- Scazut, 1nsa depinde de amplasarea punctului de colectare 
9. Gradul de impurificare a de~eurilor colectate- Scazut, daca exista proceduri dare cu 
privire la acceptarea de~eurilor 1n punctul de colectare 
10. Posibilul disconfort creat- Posibil disconfort creat pentru locuitorii din zona punctului 
de colectare, dupa caz 

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice 

lnvestitia este localizata in intravilanul municipiului Buzau pe un teren aflat in proprietatea 
Municipiului Buzau conform CF 74395 in suprafata de 51.268 mp. 
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Activitatile propuse prin proiect vor cuprinde investitiile necesare infiintarii de centre 
integrate de colectare prin aport voluntar ce vor asigura colectarea separata a de~eurilor 
menajere care nu pot fi colectate in sistem ,,door-to-door", respectiv de~euri reciclabile 
~i biode~euri care nu pot fi colectate in pubelele individuate, precum ~i fluxurile speciale 
de de~euri - de~euri voluminoase, de~euri textile, de~euri din lemn, mobilier, de~euri din 
anvelope, de~euri de echipamente electrice ~i electronice, baterii uzate, de~euri 
periculoase, de~euri de cadavre animate, de~euri de gradina, de~euri din constructii ~i 
demolari, etc. 

In ceea ce priveste colectarea selectiva, P JGD Buzau 2021 -2027 Planul Judetean De 
Gestionare Al De~eurilor Tn Judetul Buzau isi propune, cre~terea gradului de colectare, iar 
investitia pentru care se aplica la finantare contribuie la indeplinirea termenului din 2025 
de realizare a unei platforme de colectare selectiva a de~eurilor prin aport voluntar 
dezvoltand astfel sistemul de salubrizare din plan local. 

Oportunitatea pentru implementarea unui centru de colectare prin aport voluntar cu 
dimensiuni mari a fost identificata prin PNRR, Componenta 3: Managementul de~eurilor: 

• Centre integrate de colectare cu aport voluntar infiintate ~i operationale; 
• Cantitatea de de~euri colectate separat, exprimata in tone/ an pentru fiecare 
centru cu aport voluntar; 
• Rata de recilare exprimata in procent din de~eurile coolectate separat pentru 
fiecare centru cu aport voluntar. 

Se vor realiza si spatii administrative, laborator deseuri periculoase, atelier reconditionare 
mobila si spatiu expozitional pentru donatii I vanzari. 
Se va avea in vedere realizarea a 2 cladiri : Cladire administrativa si laborator - Parter, 
atelier reconditionare mobila si showroom - Parter + etaj partial. 
Documentatia va viza inclusiv sistemul de management al cladirii ce reprezinta o solutie 
automatizata complex care integreaza si gestioneaza toate subsistemele si echipamentele 
aferente unei cladiri: iluminatul interior si exterior, incalzirea, ventilarea si climatizarea, 
sistemele de securitate ale cladirii (control acces, protectie la incendiu, supraveghere si 
sonorizare), centrala termica si auxiliare, sistemul de alimentare cu energie electric 
(tablouri electrice, grupuri electrogene, UPS-uri), alte echipamente conexe ale cladirii. 

Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare ~i rezilienta, principiul DNSH 
trebuie interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (,,Regulamentul 
privind taxonomia") , conform caruia notiunea de ,,prejudiciere in mod semnificativ" 
pentru cele ~ase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se define~te 
astfel: 

1. Se considera ca o activitate prejudiciaza In mod semnificativ atenuarea 
schimbarilor climatice fn cazul fn care activitatea respectiva genereaza emisii 
semnificative de gaze cu efect de sera (GES); 

2. Se considera ca o activitate prejudiciaza fn mod semnificativ adaptarea la 
schimbarile climatice fn cazul fn care activitatea respectiva duce la cre~terea 
efectului negativ al climatului actual ~i al climatului preconizat fn viitor asupra 
activitatii fn sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor; 

3. Se considera ca o activitate prejudiciaza fn mod semnificativ utilizarea durabila 
~i protejarea resurselor de apa ~i a celor marine fn cazul fn care activitatea 
respectiva este nociva pentru starea buna sau pentru potentialul ecologic bun al 
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corpurilor de apa, inclusiv al apelor de suprafata $; subterane, sau starea ecologica 
buna a apelor marine; 

4. Se considera ca o activitate prejudidaza in mod semnificativ economia circulara, 
inclusiv prevenirea generarU de de$euri $; recklarea acestora, in cazul in care 
activitatea respectiva duce la inefkiente semnificative in utWzarea materialelor 
sau in utWzarea directa sau indirecta a resurselor naturale, la o cre$tere 
semnificativa a generarU, a indnerarU sau a eliminarH de$eurilor, sau in cazul in 
care eliminarea pe termen lung a de$eurilor poate cauza prejudicH semnifkative $; 
pe termen lung mediului; 

5. Se considera ca o activitate prejudidaza in mod semnificativ prevenirea $; 
controlul poluarH in cazul in care activitatea respectiva duce la o cre$tere 
semnificativa a emisHlor de poluanti in aer, apa sau sol; 

6. Se considera ca o activitate economica prejudidaza in mod semnificativ protectia 
$; refacerea biodiversitatH $; a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectiva 
este nodva in mod semnificativ pentru conditia buna $; rezWenta ecosistemelor 
sau nodva pentru stadiul de conservare a habitatelor $i a specHlor, inclusiv a celor 
de interes pentru Uniune. 

Obiectiv 1: Atenuarea schimbarilor climatice 

lnvestitia este 1ncadrata sub codul 042 Gestionarea deseurilor menajere, masuri de 
prevenire, minimizare, sortare, reutilizare ~i reciclare i~ ceea ce prive~te vehiculele, 
achizitiile vor viza cea mai buna tehnologie disponibila (best-available-technology) din 
punct 'de vedere al mediului. in aceste conditii, operarea acestor vehicule nu va conduce 
la o cre~tere semnificativa a emisiilor de gaze cu efect de sera, dar nivelul acestora va fi 
calculat pentru fiecare proiect 1n cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului. intrucat activitatea nu este vizata de pragurile ETS (Directiva 2003/87 /CE a 
Parlamentului European ~i a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera 1n cadrul Comunitatii ~i de 
modificare a Directivei 96/61 /CE a Consiliului), masura de reforma nu afecteaza obiectivul 
de atingere a tintei de reducere de emisii de GES stabilita pentru anul 2030 ~i nici 
obiectivul de neutralitate climatica (2050). 

Obiectiv 2: Adaptarea la schimbarile climatice 
lnvestitia este 1ncadrata sub codul 042 Gestionarea de~eurilor menajere: masuri de 
prevenire, minimizare, sortare, reutilizare ~i reciclare. Prin urmare, investitia are o 
contributie substantiala la obiectivul de adaptare la schimbarile climatice. 

Obiectiv 3: Utilizarea durabila ~; protecfia resurselor de apa ~;marine 

lnvestitia nu va afecta obiectivul de utilizare durabila ~i de protejare a resurselor de apa 
~i a celor marine 1ntrucat dezvoltarea infrastructurii va fi realizata cu respectarea 
urmatoarelor cerinte: 
Lucrarile nu vor deteriora starea/potentialul ecologic a/al corpurilor de apa ~i nu vor 
1mpiedica 1mbunatatirea potentialului ecologic cu luarea 1n considerare a efectelor 
schimbarilor climatice; 
Prin exceptie de la cerinta de mai sus, 1n cazul 1n care investitiile propuse 1n cadrul 
proiectului pot deteriora starea/potentialul ecologic ca urmare a modificarilor de natura 
morfologica a corpurilor de apa sau pot conduce la deteriorarea starii / potentialului 
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ecologic, se va demonstra ca proiectul de investitii indepline~te conditiile stabilite la 
articolul 4. 7 din DCA, respectiv articolul 2. 7 din Legea Apelor 107I1996 cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, prin luarea in considerare a urmatoarele aspecte: 

- se vor lua toate masurile posibile pentru a atenua impactul negativ asupra starii 
corpului de apa; 
- se va analiza daca motivele care stau la baza acestor modificari sunt de interes 
public major ~i I sau beneficiile aduse mediului ~i societatii de realizare a 
obiectivelor (stabilite la paragraful 1 al articolului 4 din DCA) sunt depa~ite de 
beneficiile noilor modificari sau schimbari pentru sanatatea umana, pentru 
mentinerea securitatii umane sau pentru dezvoltarea durabila; 
- beneficiile care sunt inregistrate ca urmare a acestor modificari sau schimbari 
aduse corpului de apa nu pot fi atinse, prin alte mijloace (optiune superioara din 
punct de vedere al protectiei mediului), din motive care tin de fezabilitatea tehnica 
sau din cauza aspecte de natura financiara. 

Lucrarile nu vor afecta negativ intr-o masura semnificativa speciile ~i habitatele direct 
dependente de apa. 

Obiectiv 4: Economia circulara, inclusiv prevenirea ~; reciclarea de~eurilor 

Masura de reforma nu va afecta obiectivul de economie circulara, inclusiv prevenirea ~i 
reciclarea de~eurilor intrucat dezvoltarea infrastructurii de gestionare a de~eurilor va fi 
realizata cu respectarea urmatoarelor cerinte: 

• Gestionarea de~eurilor rezultate 1n toate etapele se va realiza in linie cu obiectivele 
de reducere a cantitatilor de de~euri generate ~i de maximizare a reutilizarii ~i 

reciclarii , respectiv in linie cu obiectivele din cadrul general de gestionare a 
de~eurilor la nivel national - Planul national de gestionare a de~eurilor (elaborat in 
baza art. 28 al Directivei 2008/98/EC privind de~eurile ~i de abrogare a anumitor 
directive, cu modificarile ulterioare ~i aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 
94212017); 

• In toate etapele proiectului se va mentine evidenta gestiunii de~eurilor conform 
OUG 92/2021 privind regimul de~eurilor, H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii 
de~eurilor ~i pentru aprobarea listei cuprinzand de~eurile, inclusiv de~eurile 
periculoase, cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i respectiv Legea nr. 
249/2019 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor ~i a de~eurilor de 
ambalaje, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

• Tn conformitate cu prevederile Deciziei nr. 2000/532/CE a Comisiei, preluata in 
legislatia nationala prin HG nr. 856/2002, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
lucrarile nu presupun utilizarea unor categorii de materiale care sa poata fi 
incadrate in categoria substantelor toxice ~i periculoase; 

• Tn ceea ce prive~te de~eurile recuperabile rezultate pe perioada executarii 
lucrarilor, constructorul se va asigura ca eel putin 70% (in greutate) din de~eurile 
nepericuloase rezultate din constructii ~i demolari (cu exceptia materialelor 
naturale definite in categoria 17 05 04 - pamant ~i pietri~ , altele decat cele vizate 
la rubrica 17 05 03 din lista europeana a de~eurilor stabilita prin Decizia 
2000/532/CE a Comisiei, preluata in HG 856/2002, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare) ~i generate pe ~antier vor fi pregatite, respectiv sortate pentru 
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reutilizare, reciclare ~i alte operatiuni de valorificare material, inclusiv operatiuni 
de umplere care utilizeaza de~euri pentru a inlocui alte materiale, in conformitate 
cu ierarhia de~eurilor ~i Protocolul UE de gestionare a de~eurilor din constructii ~i 
demolari; 

• Astfel, in conformitate cu reglementarile in vigoare, de~eurile rezultate vor fi 
colectate selectiv in functie de caracteristicile lor, transportate in depozite 
autorizate sau predate unor operatori economici autorizati in scopul valorificarii 
lor. In toate etapele proiectului se vor incheia contracte cu societati autorizate ce 
vor asigura eliminarea/valorificarea tuturor tipurilor de de~euri generate. Toate 
de~eurile generate in urma proiectului, in toate etapele acestuia vor fi depozitate 
temporar doar pe suprafete special amenajate in acest sens. In cazul de~eurilor 
contaminate, se vor lua masuri speciale de gestionare a acestora (prin depozitarea 
separata doar pe suprafete impermeabile), pentru a nu contamina restul de~eurilor 
sau solul; 

• In toate etapele proiectului se va mentine evidenta gestiunii de~eurilor conform 
OUG 92/2021 privind regimul de~eurilor, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
HG nr. 856/2002 ~i respect iv Legea nr. 249 /2015 privind modalitatea de gestionare 
a ambalajelor ~i a de~eurilor de ambalaje, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Sortarea de~eurilor se va realiza la locul de producere, prin grija constructorului. Acesta 
are obligatia, conform HG 856/2002, cu modificarile ~i completarile ulterioare, sa tina 
evidenta lunara a colectarii, stocarii provizorii ~i eliminarii de~eurilor catre depozitele 
autorizate. 

Obiectiv 5: Prevenirea ~; controlul poluarii in aer, apa sau sol 

lmplementarea proiectelor se va face cu respectarea conditiilor de protectie a factorilor 
de mediu (inclusiv apa, aer ~i sol) potential afectati stabilite prin actele de mediu emise 
in conformitate cu Directiva EIA. 

In ceea ce prive~te vehiculele rutiere din categoria M, anvelopele sunt conforme cu 
normele de zgomot de rulaj din cea mai populata clasa ~i cu Rolling Resistance Coefficient 
(care influenteaza eficienta energetica a vehiculului) in doua cele mai populate clase a~a 
cum este prevazut in Regulamentul 740 I 2020 al Parlamentului European ~i al Consiliului 
~i care se pot verifica prin EPREL (European product registry for Energy Labeling). Acolo 
unde este cazul, vehiculele vor respecta cele mai recente norme EURO VI (Heavy duty 
emission type approval) in conformitate cu Regulamentul EC 595 I 2009. 

Aerul 
In cea mai mare parte, sursele de emisie a poluantilor atmosferici vor fi surse la sol libere, 
deschise ~i mobile sau stationare, difuze/dirijate. 
Activitatea de realizare a lucrarilor de construqie include deopotriva ~i surse mobile de 
emisii, reprezentate de utilajele necesare desfa~urarii lucrarilor, de vehicule care vor 
asigura transportul materialelor de constructii, precum ~i de aprovizionare cu materiale 
necesare lucrarilor de constructie, dar ~i vehiculele necesare evacuarii de~eurilor de pe 
amplasament. Functionarea acestora va fi intermitenta, in f unctie de programul de lucru 
~i de graficul lucrarilor. 

Cu toate acestea, se estimeaza ca poluarea aerului in timpul perioadei de executie a 
lucrarilor nu depa~e~te limitele maxime permise, este temporara (in timpul exercitarii 
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lucrarilor), intermitenta (ln funqie de programul de lucru ~i de graficul lucrarilor), nu este 
concentrata doar1n frontul de lucru (unele surse sunt mobile) nefiind de natura sa afecteze 
semnificativ acest obiectiv de mediu. 

Pe cat posibil se vor lua masuri de atenuare, astfel ca lucrarile aferente proiectului vor fi 
realizate cu utilaje mai putin poluante. 

Apa 
Pe parcursul etapei de executie, se vor lua masurile necesare astfel 1ncat de~eurile 
rezultate din demontari/demolari, precum ~i materialele pentru construire, sa fie corect 
depozitate pentru a se evita infiltratiile 1n stratul acvifer sau 1n ape le de supraf ata, urmare 
a antrenarii acestora de catre apele pluviale sau de catre vant. 
Se va asigura formarea periodica a tuturor lucratorilor de la fata locului pentru a se asigura 
evitarea scurgerilor accidentale de substante chimice, carburanti ~i uleiuri provenite de la 
functionarea utilajelor implicate 1n lucrarile de constructie sau datorate manevrarii 
defectuoase a autovehiculelor de transport. 

Funqionalitatea unor utilaje ce utilizeaza motoare cu combustie interna 1n preajma 
corpurilor de apa contin un de rise inerent 1n cazul unor accidente, ce pot astfel conduce 
la contaminarea punctiforma ~i temporara a corpurilor de apa de suprafata, 1nsa acest rise 
poate fi adresat 1n cadrul unui plan de management de mediu (PMM), elaborat 1nainte de 
1nceperea etapei de executie a proiectului. 

Tn etapa de dezafectare a proiectului, potentialele surse de poluare a apei vor fi similare 
cu cele din etapa de construqie, lucrarile fiind realizate cu acelea~i tipuri de utilaje. 

Utilizarea substantelor chimice 

De asemenea, 1n ceea ce prive~te utilizarea ~i prezenta substantelor chimice, activitatea 
nu va utiliza: 

(a) ca atare, 1n amestecuri sau 1n articole, substantele enumerate 1n anexa I sau 
anexa II la Regulamentul (UE) 2019/1021 al Parlamentului European ~i al Consiliului 
, cu exceptia cazului In care substantele sunt prezente ca urme neintentionate de 
contaminant; 
(b) mercurul ~i a compu~ii mercurului, amestecurile acestora ~i a produselor cu 
adaos de mercur, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (UE) 
2017 /852 al Parlamentului European ~i al Consiliului; 
(c) ca atare, 1n amestecuri sau In articole, substantele enumerate 1n anexa I sau 
anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European ~i al 
Consiliului ; 
(d) ca atare, 1n amestecuri sau 1n articole, substantele enumerate 1n anexa II la 
Directiva 2011 /65/UE a Parlamentului European ~i a Consiliului , cu exceptia cazului 
In care se respecta pe deplin articolul 4 alineatul (1) din directiva respectiva; 
(e) ca atare, 1n amestecuri sau 1n articole, substantele enumerate 1n anexa XVII la 
Regulamentul (CE) nr. 1907 /2006 al Parlamentului European ~i al Consiliului, cu 
exceptia cazului 1n care se respecta pe deplin conditiile specificate 1n anexa 
respectiva; 
(f) unor substante care, fie singure, fie 1n amestecuri , fie ca parte dintr-un articol, 
1ndeplinesc criteriile prevazute la articolul 57 din Regulamentul (CE) 1907 / 2006 ~i 
sunt identificare 1n conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din regulamentul 
respectiv, cu exceptia cazului 1n care s-a dovedit ca utilizarea lor este esentiala 
pentru societate; 
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(g) altor substante care, fie singure, fie 1n amestecuri , fie ca parte dintr-un articol, 
1ndeplinesc criteriile prevazute la articolul 57 din Regulamentul (CE) 1907 / 2006, cu 
exceptia cazului 1n cares-a dovedit ca utilizarea lor este esentiala pentru societate. 

De~eurile solide, materialul rezultat din decopertari, excavatii, combustibili sau uleiurile 
nu se vor deversa 1n albia cursului de apa sau lacul de acumulare; se va proceda la 
colectarea selectiva a de~eurilor 1n vederea valorificarii ~i / sau eliminarii prin firme 
autorizate. Pe perioada executiei lucrarilor se va acorda o atentie deosebita scurgerilor de 
carburanti ~i se va asigura un management al de~eurilor adecvat - depozitarea de~eurilor 
se va realiza 1n locuri bine stabilite, cu asigurarea protectiei adecvate pentru a fi evitate 
infiltratiile ~i poluarea acviferelor 1n caz de ploaie. Se vor utiliza utilaje ~i mijloace de 
transport performante, iar transportul materialelor de va realiza cu autovehicule 
prevazute cu prelata. 

Obiectiv 6: Protectia ~i restaurarea biodiversitatii ~i a ecosistemelor 

lmpactul potential al proiectelor asupra mediului, inclusiv al lucrarilor localizate 1n 
vecinatatea sau 1n siturile Natura 2000, este evaluat 1n conformitate cu prevederile 
Directivelor EIA, Directivei Habitate ~i Directivei Pasari, fiind urmarit 1n special potentialul 
impact al proiectului asupra obiectivelor specifice/masurilor minime de conservare 
stabilite pentru speciile ~i habitatele pentru care au fost desemnate siturile, precum ~i 
evaluarea impactului cumulat (lntre investitiile propuse, existente sau reglementate) 
asupra factorilor de mediu, inclusiv la nivelul siturilor Natura 2000. 
Proiectele vor pune obligatoriu 1n aplicare toate masurile de atenuare fezabile din punct 
de vedere tehnic ~i relevante din punct de vedere ecologic pentru a reduce impactul 
negativ asupra apei, precum ~i asupra habitatelor ~i a speciilor protejate care depind direct 
de apa. 

lnfrastructurile nu vor fi construite pe: 

a. Teren arabil ~i terenuri cultivabile cu un nivel moderat, pana la ridicat al fertilitatii 
solului ~i cu biodiversitate subterana, astfel cum se mentioneaza 1n studiul UE 
LUCAS; 

b. Terenuri ecologice cu o valoare recunoscuta a biodiversitatii ridicate ~i terenuri care 
servesc drept habitat al speciilor pe cale de disparitie (flora ~i fauna) enumerate pe 
Lista Ro~ie Europeana sau pe Lista Ro~ie IUCN; 

c. Teren forestier (acoperit sau nu de copaci) , alte terenuri 1mpadurite sau terenuri 
acoperite partial sau 1n totalitate sau destinate a fi acoperite de copaci, chiar ~i 
atunci cand ace~ti copaci nu au atins 1nca dimensiunea ~i acoperirea pentru a fi 
clasificate drept padure sau alt teren 1mpadurit, definit 1n conformitate cu definitia 
FAQ a padurilor. 

19 



3. ldentificarea, propunerea ~i prezentarea a mtmmum doua scenarii/optiuni 
tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investitii Pentru fiecare 
scenariu/optiune tehnico-economic(a) se vor prezenta: 

SCENARIUL 1 DE INTERVENTIE _____________ ~ 

Prezentul scenariu propune realizarea unui Centru de Colectare cu Aport Voluntar i n doua 
faze. 

Faza I va avea in vedere amenajarea terenului, construirea ~i dotarea corespunzatoare 
pentru a putea pune in functiune: 

• Zona publica, unde cetatenii pot merge sa arunce de~eurile i n containere special 
amenajate. De aici, containerele vor fi prelute ~i duse catre linia de sortareu. Aici, in zona 
publica, vor exista doua constructii: C1 - cladire ce va adaposti laboratorul de de~euri 
periculoase, birouri ~i functiuni anexe ~i C2 - cu functiunile : atelier reconditionare mobila, 
sala expozitionala pentru evenimente cu donatii I vanzare obiecte reconditionate, grupuri 
sanitare ~i alte functiuni conexe. 
• Zona privata de~euri in amestec - linia de sortare de~euri in amestec, alaturi de 
spatiul de preluare baloti de catre operatorii economici. Tot i n aceasta zona regasim 
parcarea de utilaje ~i platforma depozitare celule compost. 
• Platforme carosabile ~i pietonale pentru o buna functionare a proiectului. Acestea 
vor fi gandite incat sa vina in ajutorul unei posibile extinderi. 

Faza II - reprezinta faza a 2-a de dezvoltare a proiectului - propune construirea unei zone 
de sortare de~euri din constructii ~i demolari ce include: 

• Platforma betonata - zona de~euri din constructii ~i demolari 
• Linie sortare de~euri constructii ~i demolari 
• Diverse utilaje ~i dotari 

3.1. Particularitati ale amplasamentului: 
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata 
terenului, dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de 
proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona de utilitate publica, 
informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz); 

Terenul este situat in intravilanul municipiului Buzau, Tarlaua 39, Parcela 709, LOT 1, Nr. 
cadastral 74395, judetul Buzau. 
Amplasamentul studiat face parte din categoria de folosinta actuala arabil. 
Categoria de folosinta: arabil, intravilan (conform CF Nr. 74395/19.07.2023) 
Suprafata teren: 51,268 mp 
Forma teren: poligonal 
Dimensiuni maxime in plan: 182.671 m latime maxima, 399.009 m lungime maxima. 
Vecinatati: 

-La Nord: Nr. Cadastral 74396 
-La Sud: Canal 
-La Est: Proprietate, drum de pamant 
-La Vest: Canal 
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Accesuri: Accesul se va realiza pe latura de est, din Proprietate invecinata. 
Terenul nu este imprejmuit. 
Conform CF nr. 74395 terenul este: 

Teren intravilan nelmprejmuit 
Categorie folosinta: arabil 
lntabulare, drept de PROPRIETA TE, dobandit prin Lege, co ta actual a 1I 1: 

MUNICIPIUL BUZAU, domeniu privat 
SARCINI - nu sunt 

Conform Certificatului de Urbanism nr. 372 din 24.07.2023: 

Regimul juridic 

• lmobilul este situat in intravilan. 
• Natura proprietatii: Teren - domeniul privat al Municipiului Buzau. 

Regimul economic 

• Conform C.U. nr. 372 din 24.07.2023, folosinta actuala este: teren arabil; 
• Destinatia terenului stabilita prin D.U.A.T.: CONF. U.T.R. NR. 18; 
• ID - Zona unitatilor industriale ~i depozitare 
• Subzona ID1 - zona unitatilor industriale ~i depozitare in care se va elabora P.U.Z. 
cu functiunea principala l.D. ~i complementara 1.5. 

Regimul tehnic: 
• Procent ocupare teren 

Existent: 0 
Propus faza I: 1.13% 
Propus faza 11: 1 . 13% 

• Coeficient de utilizare teren - existent 0 , propus - cca. 0,06 
Existent: 0 
Propus faza I: 0.013 
Propus faza II: 0.013 

• Regim de inaltime 
Faza I: minim 4.31m, maxim - 7.42 m 
Faza II: minim 4.31m, maxim - 7.42 m 

Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 235/2009 ~i prelungit prin H.C.L. nr. 255/ 2019, 
tereul se afla in U. T. R. nr. 18, subzona ID1 - zona unitatilor industriale ~i depozitare in 
care se va elabora P.U.Z. cu functiunea principala l.D. ~i complementara 1.5. 
Conform C.U. nr. 372 din 24.07.2023, in zona in care se solicita elaborare P.U.Z. se vor 
rezerva terenuri pentru caile de comunicatie ~i infrastructura tehnico edilitara. 

• pentru stabilirea solutiei urbanistice se va elabora in aceasta subzona P.U.Z. cu 
functiunea principala ID ~i complementara IS. 
• la emiterea autorizatiei de constructie se va respecta Regulamentul Local de 
Urbanism avizat la faza P.U.Z. 
• se va respecta la fiecare foraj de apa zona de restriqie cu regim sever ~i zona de 
proteqie sanitara conform tabelului anexat in C.U. nr. 372 din 24.07.2023. 
• documentatiile de urbanism elaborate ~i aprobate potrivit legii vor cuprinde 
obligatatoriu planurile de situatie cu marcarea zonelor de protectie sanitara ~i a 
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perimetrelor de protectie hidrogeologica (conform prevederilor HG nr. 930/2005 art.8, 
al.3)Regulamentele de urbanism aferente acestor documentatii var include ~i protectia 
sanitara ~i hidrogeologica in vederea atingerii scopurilor specifice. 

• Nu se var autoriza lucrari ce pot avea grad ridicat de nocivitate sau prezinta pericol 
de accidente tehnologice. 
• In conformitate cu Art.11-1, lit. h) din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 ("republicata") 
"privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii" 
• Se emit autorizatii de construire/desfiintare fara elaborarea, avizarea ~i 
aprobarea, in prealabil, a unei documentatii de amenajare a teritoriului ~i/sau a unei 
documentatii de urbanism pentru centre de colectare cu apart voluntar, precum ~i centre 
integrate de colectare separata pentru aglomerari urban, pe terenurile cu destinatie 
agricola, indiferent de categoria de folosinta a acestora, precum ~i pe terenuri 
neproductive ~i degradate. 
• La intocmirea documentatiei se va respecta "Regulamentul local privind 
asigurarea numarului minim de locuri de parcare ~i stabilirea suprafetelor minime de spatii 
verzi ~i plantate pentru constructii ~i amenajari pe teritoriul Municipiului Buzau" aprobat 
prin H.C.L. nr. 115/29.06.2022 ~i trama stradala propusa in P.U.G. preliminar al Mun. 
Buzau, respectiv "Orbitalul Buzau" ~i zona acestuia de protectie ~i siguranta. 
• lmprejmuirea se va face cu respectarea H.G. 525/1996 republicata, art.25. 

b) retaiii cu zone 1nvecinate, accesuri existente ~i/sau cai de acces posibile; 
lmobilul se invedneaza: 

-La Nord: Nr. Cadastral 74396 
-La Sud: Canal 
-La Est: Proprietate, drum de pamant 
-La Vest: Canal 

Accesuri: Accesul se va realiza pe latura de est, din Proprietate invecinata. 

D;stante mini me de la perimetrul sitului pana la fatada imobilelor din vecinatate: 
-La Nord - vest: 20,03 m; 
-La Sud: Nuse aplica; 
-La Est: 22, 90; 
-La Vest: Nu se aplica; 

Distante mini me fata de Umitele terenului: 
-La Nord: 23.43 m; 
-La Sud: 54.50 m; 
-La Est: 63.60 m; 
-La Vest: 76.45 m; 

c) orientari prop use f aia de punctete cardinate ~i f aia de punctele de inter es 
naturale sau construite; 
Cele doua cladiri vor fi amplasate pe teren avand orientarea generala N-S. 

d) surse de poluare existente 1n zona; 
Nu este cazul 

e) date climatice ~i particularitaii de relief; 
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A~ezare - situat in partea de sud-est a Romaniei, in sud-estul Carpatilor Orientali , axat pe 
cursul superior ?i mijlociu al raului Buzau, judetul Buzau are o suprafata de 6.102,6 kmp 
(2,6 % din teritoriul tarii) ?i se invecineaza cu judetele Bra?OV ?i Covasna la nord-vest, 
Vrancea la nerd-est, Braila la est, lalomita la sud ?i Prahova la vest. Judetul Buzau face 
legatura intre arcul Carpatilor ?i Campia Dunarii , deoarece ocupa o zona aflata la granita 
dintre cele trei provincii istorice romane?ti - Muntenia, Moldova ?i Transilvania. 

Relieful - judetul Buzau ocupa cea mai mare parte a bazinului hidrografic al raului Buzau, 
cuprinzand in mod armonios toate formele de relief: munti in partea de nerd, campie la 
sud, intre acestea aflandu-se zona colinara subcarpatica. Zona de munte este formata din 
Muntii Buzaului ?i Muntii Vrancei , componenti ai Carpatilor de Curbura. Sunt munti din roci 
putin rezistente ce au determinat prezenta unor culmi joase, cu un contur domol. Zona de 
deal este cunoscuta sub numele de Subcarpatii Buzaului (Dealurile Buzaului) fiind formata 
dintr-o succesiune de culmi deluroase ?i depresiuni. Zona de campie se intinde in partea 
sudica ?i sud-estica a judetului, incadrandu-se in marea unitate morfologica a Campiei 
Romane prin cateva subdiviziuni, de la vest spre est: Campia Gherghitei, Campia 
Baraganului de Mijloc, Campia Buzau-Calmatui ?i Campia Ramnicului. 

Clima - judetul Buzau are o clima temperat continentala. Aceasta variaza insa de la nerd 
la sud datorita altitudinii, orientarii generate a reliefului ?i configuratiei locale a acestuia. 

f) existenta unor: 
- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care 
pot fi identificate; 
Pe amplasamentul studiat se regasesc: 

Linii electrice aeriene. Se impune retragerea constructiilor cu raze de 36.15 m si 
43.35 m. 

Canal pe laturile de sud si vest. Se impune retragerea cu 2 metri de la limita 
canalului. 

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe 
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in 
cazul existentei unor zone protejate sau de protectie; 
Nu este cazul 

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine 
publica ~i siguranta nationala; 
Nu este cazul 

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul 
geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand: 

i.date privind zonarea seismica; 

In conformitate cu prevederile Codului de proiectare seismica - partea I, "Prevederi de 
proiectare pentru cladiri", indicativ P100/1 - 2013, pentru amplasamentul studiat s-au 
stabilit: 
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Conform SR 11.100/ 1-93, amplasamentul se incadreaza in zona cu grad 9 de 
macroseismicitate pe scara MSK 

ii.date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea 
conventionala ~i nivelul maxim al ape/or freatice; 

Pe amplasamentul cercetat, terenul de fundare este alcatuit din praf argilos nisipos. 
Acestea se caracterizeaza printr-o compresibilitate mare, conform prevederilor STAT 
1243-88. 
In conformitate cu prevederile normativului NP 112/2014, presiunea conventionala pentru 
gruparea fundamentala , functie de adincime, are urmatoarele valori: 
Hf= 2.00M 
Pconv = 200 KPa; 

Valorile corespund pentru fundatii avand latimea B= 1.00m. 
Pentru alte latimi ale fundatiei , presiunea conventionala se calculeaza cu relatia de la 
punctul D.4 din anexa D din normativul NP 112/2014. 
In conformitate cu prevederile STAT 1709/1-90, amplasamentul studiat se incadreaza in 
zona climatica I cu Im - 20. 
In conformitate cu prevederile STAT 1709/2-90, terenul de fundare se incadreaza in tipul 
P5, foarte sensibil la inghet. 

iii.date geologice generale; 

Amplasamentul se afla in zona de campie aluviala holocena de divagare, cu aspect de albie 
majora, la partea superioara evidentiindu-se un strat de varsta cuaternara, format din 
aluviuni recente (nisipuri argile, argile nisipoase si pietrisuri slab argiloase). 

iv.date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fi~e complexe cu 
rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic 
cu recomandarile pentru fundare ~i consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive 
accesibile, dupa caz; 
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Terenul de fundare este alcatuit din praf argilos nisipos. Acestea se caracterizeaza printr­
o compresibilitate mare, conform prevederilor STAT 1243-88. 
Din studiul geotehnic nu s-au gasit informatii privitoare la retelele edilitare subterane din 
zona sau din amplasament. 

Conditii de teren: teren bun punctaj 2; 
Apa subterana: sapaturi fara epuizmente punctaj 2; 
Categoria de importanta a constructiei: normala punctaj 3; 
Vecinatati : fara riscuri punctaj 1; 
Rise seismic ag >= 0.25 punctaj 3; 

Prin insumarea punctajelor (total 11) rezulta categoria geotehnica 2, cu rise geotehnic 
moderat. 

v.incadrarea in zone de rise (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate 
cu reglementarile tehnice in vigoare; 

lncadrarea in zonele de rise natural, la nicel de macrozonare, a ariei pe care se gaseste 
amplasamentul studiat se va face in conformitate cu Legea 575/2001: Lege privind 
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a: zone de rise 
natural. Riscul este o estimare matematica a probabilitatii producerii de pierderi umane 
si material pe o perioada de referinta viitoare si intr-o zona data pentru un anumit tip de 
dezastru. Factorii de rise care se au in vedere sunt: cutremurele de pamant, inundatiile si 
alunecarile de teren. 
1. Cutremurele de pamant: Zona de intensitate seismica 9 scara MSK si perioada de 
revenire de 100 de ani. 
2. lnundatii: Datorita revarsarii unui curs de apa 
3. Alunecari de teren: Potential de producere a alunecarilor-scazut, 

Probabilitate de alunecare - practic zero. 

vi.caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a 
documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic. 
Din punct de vedere geomorfologic, zona de studiu apartine Campiei Romane, subdiviziunii 
Campia Buzaului. 
Din punct de vedere hidrogeologic este situat in bazinul Dacie in cuprinsul caruia suita 
sistemelor acvifere din rocile pliocene au extindere regionala, caracter captiv in cea mai 
mare parte a dezvoltarii lor, iar inspre limitele de alimentare si descarcare naturala 
acestea sunt cu suprafata libera. 

SCENARIUL 2 DE INTERVENTIE ' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 

a) descrierea amplasamentului 
Nu exista modificari fata de scenariul anterior. 
b) relatii cu zone 1nvecinate, accesuri existente ~i/sau cai de acces posibile; 
Nu exista modificari fata de scenariul anterior. 
c) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale 
sau construite; 
Nu exista modificari fata de scenariul anterior. 
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d) surse de poluare existente 1n zona; 
Nu exista modificari fata de scenariul anterior. 
e) date climatice si particularitati de relief; 
Nu exista modificari fata de scenariul anterior. 
f) existenta unor: 
- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/ protejare, in masura in care 
pot fi identificate; 

Nu exista modificari f ata de scenariul anterior. 

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe 
amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul 
existentei unor zone protejate sau de protectie; 

Nu exista modificari fata de scenariul anterior. 

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica 
si siguranta nationala; 

Nu exista modificari fata de scenariul anterior. 
g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul 
geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand: 
(i) date privind zonarea seismica; 

Nu exista modificari fata de scenariul anterior. 

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala 
si nivelul maxim al apelor freatice; 

Nu exista modificari fata de scenariul anterior. 

(iii) date geologice generale; 

Nu exista modificari fata de scenariul anterior. 

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu 
rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 
recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile, 
dupa caz: 

Nu exista modificari fata de scenariul anterior. 

(v) incadrarea in zone de rise (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu 
reglementarile tehnice in vigoare; 

Nu exista modificari fata de scenariul anterior. 

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite 1n baza studiilor existente, a 
documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic. 

Nu exista modificari fata de scenariul anterior. 
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3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funciional-arhitectural ~i 
tehnologic: 

SCENARIUL 1 DE INTERVENTIE ____________ ~-

CARACTERISTICI TEHNICE $1 PARAMETRI SPECIFIC! OBIECTIVULUI DE INVESTITll; 

Obiectul prezentei documentatii ll constituie autorizarea construirii unui centru integral 
de colectare separata prin aport voluntar ~i descrierea activitatii care se va presta 1n 
incinta respectiva. Activitatile se vor presta 1n spatii special amenajate, dotate cu 
i nstalatii specifice. 
Proiectul propune 1nfiintarea unui centru de colectare prin aport voluntar destinate 
aglomerarilor urbane prin care se va eficientiza colectarea separata a diverselor tipuri de 
de~euri - menajere, textile, lemn, anvelope, de~euri voluminoase, electrice ~i electronice, 
periculase, de gradina etc. 

Proiectul propune realizarea unui Centru de Colectare cu Aport Voluntar 1n doua faze. 

Faza I va avea 1n vedere amenajarea terenului , construirea ~i dotarea corespunzatoare 
pentru a putea pune in functiune: 
• Zona publica, unde cetatenii pot merge sa arunce de~eurile 1n containere special 
amenajate. De aici, containerele vor fi prelute ~i duse catre linia de sortareu. Aici , 1n zona 
publica, vor exista doua constructii : C1 - cladire ce va adaposti laboratorul de de~euri 
periculoase, birouri ~i functiuni anexe ~i C2 - cu functiunile: atelier reconditionare mobila, 
sala expozitionala pentru evenimente cu donatii I vanzare obiecte reconditionate, grupuri 
sanitare ~i alte functiuni conexe. 
• Zona privata de~euri 1n amestec - linia de sortare de~euri 1n amestec, alaturi de 
spatiul de preluare baloti de catre operatorii economici. Tot 1n aceasta zona regasim 
parcarea de utilaje ~i platforma depozitare celule compost. 
• Platforme carosabile ~i pietonale pentru o buna functionare a proiectului. Acestea 
vor fi gandite 1ncat sa vina 1n ajutorul unei posibile extinderi. 

Faza II - reprezinta faza a 2-a de dezvoltare a proiectului - propune construirea unei zone 
de sortare de~euri din construqii ~i demolari ce include: 

• Platforma betonata - zona de~euri din constructii ~i demolari 
• Linie sortare de~euri constructii ~i demolari 
• Diverse utilaje ~i dotari 

Situatia proiectata - Scenariul 1 de interventie 
Amplasamentul este 1n zona de sud a ora~ului Buzau, Tarlaua 39, Parcela 709, Lot 1. Nr. 
cadastral 74395, judetul Buzau. 
Tn prezent terenul pr~pus este liber de construqii. 

Parametri urbanistici 

CF 74395 51268 mp 

Supraf ata to ta la teren 51268 mp 
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• 

Suprafata 
Suprafata 

FUNCTIUNE construita UM 
construita 

desf asurata 

FAZAI 

C1 - Cladire administrativa ~i laborator 275.72 275.72 mp 
C2 - Atelier reconditionare mobila ~i 307.44 422.89 showroom mp 

Supraf a~a construita totala 583.16 mp 

Suprafa~a construita desfa~urata 698.61 mp 

Supraf ata platforme tehnice carosabile 8, 995.43 mp 

Suprafata platforme tehnice pietonale 1,320.40 

Suprafata spatii verzi 40,369.01 mp 

% spatii verzi 78.7 % 

POT propus 1.13 % 

CUT propus 0.013 

FAZA II 

Suprafa~a platforma tehnica propusa, 
3665 

carosabile ~i pietonale 
, mp 

Suprafa~a construita totala 583.16 mp 

Suprafa~a construita desfa~urata 698.61 mp 
Suprafata platforme tehnice, carosabile ~i 

13,980.83 mp pietonale 

Supraf ata spatii verzi 36,704.01 mp 

% spatii verzi 71.6 % 

POT propus 1.13 % 

CUT propus 0.013 

WARIANTA CONSTRUCTIVA DE REALIZARE A INVESTITIEI, CU JUSTIFICAREA ALEGERll 
'.ACESTEIA 

ARHITECTURA 

FAZA I 

C1 - BIROURI SI LABORATOR 

Se propune construirea unei cladiri cu regim de 1naltime Parter ce va adaposti urmatoarele: 
Laborator de~euri periculoase cu functiunile sale anexe (camera primire probe, analiza 
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probe, grupuri sanitare dotate cu du~, camera laborator), birouri , grupuri sanitare, camera 
supraveghere ~i zona descarcare obiecte ce urmeaza a fi reconditionate. 
Dimensiuni in plan: 22.60 x 12.20 m. 

Constructia va fi conformata astfel: 
Structura va fi realizata din stalpi si grinzi din beton armat, plan~ee din beton armat. 
Acoperirea se va realiza In sistem tip terasa necirculabila. 
Peretii exteriori sunt din panouri tip sandwich cu placare interioara cu gips-carton pe 
structura metalica. 
Accesul in cladire: Accesul principal se va realiza pe latura de sud a cladirii. Accesul In 
laborator va fi pe latura de vest a cladirii. 

Structura functionala 
Functiunea principala este de spatiu administrativ. 
Functiuni secundare si conexe: laborator, camera supraveghere. 

Printre dotarile prezente in cladire se numara: 

DENUMIRE ARTICOL 
Set Mobila Bucatarie MDF 4. 1 m 
Scaun bucatarie 
Frigider 
Cuptor cu microunde 
Espressor 
Birou 
Scaun birou 
Scaun vizitatori 
Raft depozitare 60 x 35 x 180 
All in one PC complet echipat cu sistem de operare 
Monitor 27 inch 
lmprimanta multifunctionala 
Birou managerial cu casetiera 
Scaun managerial 
TV diagonala 125 cm 
Suport TV 
Wall display 2 x 3 (55 inch fiecare display) 
Set mobila laborator 5.6 m 
Cos gunoi deseuri periculoase 
Cos de gunoi cu 3 compartimente pentru reciclare si colectare selectiva 
Dulap de vestiar 
Banca de vestiar 

CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" - constructie de importanta normala; 
CLASA DE IMPORTANTA Ill - constructie de importanta normala; 

PREZENTAREA ANVELOPEI CLADIRll 
Peretii exteriori - partea opaca a anvelopei 
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lnchiderile exterioare sunt realizate din panouri sandwich fixate direct pe structura de 
beton armat. Pentru usile de acces se va realiza un sistem structural secundar din profile 
metalice laminate de tip RHS. 

Tamplaria exterioara - partea vitrata a anvelopei 
• ferestrele sunt termoizolante din PVC cu sapte camere si trei foi de geam 
Tamplaria exterioara va fi termoizolanta din PVC de culoare gri antracit. Ferestre si u~ile 
vor avea tamplarie performanta energetic cu sapte camere clasa A cu geam triplu 
termoizolant Solar4S + Low-e6 +Clar (4 - 16 - 6 - 14 - 4), clasa de reactie la foe C-s2, dO , 
va avea suprafata tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie (e < 0, 10) si 
cu un coeficient de transfer termic maxim U=0,8 W /m 2K, cu profile metalice galvanizate 
de ranforsare ~i cu rupere de punte termica cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon, cu 
garnituri de etan~are 1ntre toe ~i cercevele ~i pe conturul geamurilor termoizolante, 
culoarea RAL 7016. Tamplaria va fi dotata cu dispozitive higroreglabile pentru aerisirea 
controlata a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa. 
Glafurile exterioare vor fi din tabla, iar glafurile interioare din PVC. In cele doua spatii 
dintre foile de sticla se va introduce Argon. Acest gaz este foarte important pentru ca 
ajuta la imbunatatirea coeficientului de tranfer termic "U". 
Dupa montarea tamplariei se va avea in vedere: 
• etansarea la infiltratii de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplarie , dintre toe 
si glafuri le golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla; 
completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala. 
• etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale 
speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare 
hidrofobe). 
• se vor prevedea lacrimare la glaf ul orizontal exterior de la partea superioara a 
golurilor din pereti. 
• crearea sau desfundarea gaurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate 
indepartarii apei condensate intre cercevele. 

Placa pe sol 
• pardoseala - gresie antiderapanta 
• sapa de egalizare 
• sapa mortar 
• placa beton armat 
• folie pvc 
• polistiren extrudat 5cm 
• strat nisip 
• strat de rupere a capilaritatii 
• balast compactat 

Acoperis tip terasa necirculabila 
• membrana hidroizolanta bituminoasa 
• sapa beton 
• strat termoizolatie 1 Ocm 
• strat termoizolatie 15cm 
• bariera contra vaporilor 
• strat difuzie, decompresiune, compensare 
• beton de panta 
• placa beton 
• glet 
• vopsea lavabila 

Acoperirea se va realiza 1n sistem tip terasa necirculabila, cu rezolvarea colectarii apelor 
pluviale catre receptorii de terasa. Acoperi~urile de tip terasa necirculabila vor avea 
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prevazute sifoane de terasa cu parafrunzar ~i pante de scurgere de 2% catre receptorii de 
apa meteorica. 
Apele pluviale de pe terasele cladirii provenite din ploi sau din topirea zapezilor vor fi 
preluate cu ajutorul receptoarelor de terasa Dn 100 cu parafrunzar care se vor conecta la 
coloanele de canalizare pluviala. 
Termoizolarea plan~eului peste suprafata orizontala a terasei, se face cu un strat de 25 
cm de vata minerala bazaltica peste care se adauga o folie de protectie tehnologica 
impermeabila la apa dar permeabila la vapori peste care se prevede un strat de protectie 
a termoizolatiei format dintr-o sapa slab armata de 5 cm grosime, hidroizolat cu 2 
membrane termosudabile dublustrat, cea din exterior beneficiind de stratul de protectie 
din ardezie. 

La partea superioara a aticului va fi prevazut un ~ort metalic de protectie protejat 
anticoroziv vopsit in camp electrostatic. 

Pereti interiori 
Compartimentarile se vor realiza din pereti de gips-carton cu structura metalica ~i miez 
din vata minerala cu diferite rezistente la foe. Pereti din gips carton cu structura metalica 
din profile de tabla si fo~oizolati cu vata minerala se vor finisa cu glet de ipsos ~i vopsele 
lavabile pentru interior. In zonele cu umiditate se vor folosi placi rezistente la umezeala. 
Gradul de finisare al tuturor lucrarilor din gips carton va fi Q3 conform ONORM (spacluire 
fina pe intreaga suprafata de gips carton, inclusiv rosturi) ~i se va realiza din amorsp ~i 
vopsea lavabila ( dispersie) . 

Finisaje interioare: 
Vor fi prevazute finisaje de calitate pentru asigurarea durabilitatii in timp. Culorile folosite 
pentru suprafetele verticale nu vor fi stridente, preferandu-se albul si griul. Pentru 
suprafetele orizontale se va prefera nuanta betonului sau griuri pentru placile ceramice. 

Pardoseli: 
Pardoseala din gresie portelanata rectificata antiderapanta, 60x60x0. 9cm si 

60x30x0.9cm, montata cu adeziv elastic pe baza de ciment pe sapa M100, gri deschis cu 
aspect de piatra naturala, inchis perimetral cu plinta ceramica (in holuri, grupuri sanitare, 
vestiare, oficii cu Sali de mese) 

Parchet pentru trafic mediu, culoare stejar, i nchis perimetral cu plinte din PVC 

Pereti: 
Vopsitorie lavabila 
Placi ceramice glazurate culoarea gri inchis si alb cu aspect de piatra naturala 

60x30x1cm, montata cu adeziv elastic pe baza de ciment (in grupurile sanitare si vestiare). 

Plafoane: 
Beton aparent 
Vopsitorie lavabila 

Tamplarii interioare: 
- Usi duble din PVC intre holul de acces si holul de distributie de la parter 
- Usi din lemn in peretii de compartimentare interioara. 
- Usa culisanta la intrarea in laborator 
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Structura functionala 

FUNCTIUNE Suprafata UM 

C1 - Cladire administrativa si laborator 
Suprafata construita 275.72 mp 
Supraf ata desfasurata 275.72 mp 
Supraf ata utila mo 
Hmax 4.31 mp 

Tabet suprafete arii utile 
Nr Functiune Suorafata Hliber - m 

1 Zona intrare 17.85 m 2 3 
2 Hol 15.88 m 2 3 
3 Birouri 30.00 m2 3 
4 Birou secretar 13.55 m2 3 
5 Birou director ECS 15.96 m2 3 
6 Zona descarcare 15.08 m2 3 
7 Camera supraveghere 26.02 m2 3 
8 Oficiu 4.32 m2 3 
9 G.S.F. 9.74 m2 3 
10 G.S.B. 5.96 m2 3 
11 Primire probe 3.69 m2 3 
12 Analiza probe 9.62 m2 3 
13 Laborator 25.69 m2 3 
14 G.S.F.+Vestiar 8.16 m2 3 
15 G.S.B.+Vestiar 6.93 m 2 3 

208.46 
mi 

CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" - constructie de importanta normala; 
CLASA DE IMPORTANTA Ill - constructie de importanta normala; 

C2 - ATELIER RECONDl!IONARE MOBILA SI SHOWROOM 

Se propune construirea unei cladiri cu regim de inaltime Parter + 1 E Partial ce va adaposti 
urmatoarele: Atelier reconditonare mobila ~i functiuni anexe (depozitare, camera tehnica, 
dispozitiv aspiratot, grupuri sanitare cu vestiar) , grupuri sanitare publice cu acces din zona 
parcului amenajat, zona expozitionala, spatiu vanzarim sala ~edinte, zona relaxare, birou 
director. 
Dimensiuni in plan: 25.20 x 12.20 m. 

Structura va fi realizata din stalpi si grinzi din beton armat, plan~ee din beton armat. 
Acoperi rea se va realiza in sistem tip terasa necirculabila. 
Peret ii exteriori sunt din panouri tip sandwich, lasate aparent i n zona de atelier ~i cu 
placare interioara cu gips-carton pe structura metalica in zona expozitionala si 
administrativa de la etaj . 
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Accesul in cladire: Accesul principal se va realiza pe latura de nord a cladirii. Accesul 1n 
atelier va fi pe latura de sud a cladirii. Grupurile sanitare publice vor avea acces de pe 
latura de est, din directia parcului propus. 
Circulatiile pietonale verticale interioare se vor realiza printr-o scara din beton armat. 
Structura f unctionala: 
La parter se desfa~oara zona de atelier, spatii tehnice, sala expozitionala, vestiare ~i 
grupuri sanitare pentru angajati ~i grupuri sanitare publice. 
La etaj se vor realiza birourile, zona de vanzari, sala ~edinte ~i functiunile anexe - grupuri 
sanitare, oficiu. 

Printre dotarile prezente in cladire se numara: 

DENUMIRE ARTICOL 
Set Mobila Bucatarie MDF 2.6 m 
Set masa si scaune 4 persoane 
Set masa si scaune 2 persoane 
Frigid er 
Cuptor cu microunde 
Espressor 
Birou 
Scaun birou 
Scaun vizitatori 
Raft depozitare 60 x 35 x 180 
All in one PC complet echipat cu sistem de operare 
Monitor 27 inch 
lmprimanta multif unctionala 
Birou managerial cu casetiera 
Scaun managerial 
TV diagonala 125 cm 
Suport TV 
Cos de gunoi cu 3 compartimente pentru reciclare si 
colectare selectiva 
Dulap de vestiar 
Banca de vestiar 
Panou riflat lamele lemn 3. 75 m 
Canapea 3 locuri 
Canapea 2 locuri 
Masuta caf ea 
Masa sedinte extensibila - 8 PERSOANE 
Scaune sala sedinte 
Ecran de proiectie electric retractabil, 240cm x 200cm 
Videoproiector cu suport 
Masina combinata de tamplarie 
Fierastrau oentru lemn 
Masina de rindeluit 
Strung lemn 
Birou cu suport scule oentru atelier 
Raft depozitare 
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CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" - constructie de importanta normala; 
CLASA DE IMPORTANTA Ill - constructie de importanta normala; 

PREZENTAREA ANVELOPEI CLADIRll 
Peretii exteriori - partea opaca a anvelopei 
lnchiderile exterioare sunt realizate din panouri sandwich fixate direct pe structura de 
beton armat. Pentru usile de acces se va realiza un sistem structural secundar din profile 
metalice laminate de tip RHS. 

Tamplaria exterioara - partea vitrata a anvelopei 
• ferestrele sunt termoizolante din PVC cu sapte camere si trei foi de geam 
Tamplaria exterioara va fi termoizolanta din PVC de culoare gri antracit. Ferestre si u~ile 
vor avea tamplarie performanta energetic cu sapte camere clasa A cu geam triplu 
termoizolant Solar4S + Low-e6 +Clar (4 - 16 - 6 - 14 - 4), clasa de reactie la foe C-s2, dO , 
va avea suprafata tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie (e < 0, 10) si 
cu un coeficient de transfer termic maxim U=0,8 W /m 2K, cu profile metalice galvanizate 
de ranforsare ~i cu rupere de punte termica cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon, cu 
garnituri de etan~are lntre toe ~i cercevele ~i pe conturul geamurilor termoizolante, 
culoarea RAL 7016. Tamplaria va fi dotata cu dispozitive higroreglabile pentru aerisirea 
controlata a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa. 
Glafurile exterioare vor fi din tabla, iar glafurile interioare din PVC. In cele doua spatii 
dintre foile de sticla se va introduce Argon. Acest gaz este foarte important pentru ca 
ajuta la imbunatatirea coeficientului de tranfer termic "U". 

Dupa montarea tamplariei se va avea in vedere: 
• etansarea la infiltratii de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplarie , dintre toe 
si glafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla; 
completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala. 
• etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale 
speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare 
hidrofobe). 
• se vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de la partea superioara a 
golurilor din pereti. 
• crearea sau desfundarea gaurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate 
indepartarii apei condensate intre cercevele. 

Placa pe sol 
• pardoseala - gresie antiderapanta 
• sapa de egalizare 
• sapa mortar 
• placa beton armat 
• folie pvc 
• polistiren extrudat 5cm 
• strat nisip 
• strat de rupere a capilaritatii 
• balast compactat 

Acoperis tip terasa necirculabila 
• membrana hidroizolanta bituminoasa 
• sapa beton 
• strat termoizolatie 1 Ocm 
• strat termoizolatie 15cm 
• bariera contra vaporilor 
• strat difuzie, decompresiune, compensare 
• beton de panta 
• placa beton 
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• glet 
• vopsea lavabila 

Acoperirea se va realiza in sistem tip terasa necirculabila, cu rezolvarea colectarii apelor 
pluviale catre receptorii de terasa. Acoperi~urile de tip terasa necirculabila var avea 
prevazute sifoane de terasa cu parafrunzar ~i pante de scurgere de 2% catre receptorii de 
apa meteorica. 
Apele pluviale de pe terasele cladirii provenite din ploi sau din topirea zapezilor var fi 
preluate cu ajutorul receptoarelor de terasa Dn 100 cu parafrunzar care se var conecta la 
coloanele de canalizare pluviala. 
Termoizolarea plan~eului peste suprafata orizontala a terasei, se face cu un strat de 25 
cm de vata minerala bazaltica peste care se adauga o folie de protectie tehnologica 
impermeabila la apa dar permeabila la vapori peste care se prevede un strat de protectie 
a termoizolatiei format dintr-o sapa slab armata de 5 cm grosime, hidroizolat cu 2 
membrane termosudabile dublustrat, cea din exterior beneficiind de stratul de protectie 
din ardezie. 

La partea superioara a aticului va fi prevazut un ~art metalic de protectie protejat 
anticoroziv vopsit in camp electrostatic. 

Pereti interiori 
Compartimentarile se var realiza din pereti de gips-carton cu structura metalica ~i miez 
din vata minerala cu diferite rezistente la foe. Pereti din gips carton cu structura metalica 
din profile de tabla si fo'}oizolati cu vata minerala se var finisa cu glet de ipsos ~i vopsele 
lavabile pentru interior. In zonele cu umiditate se var folosi placi rezistente la umezeala. 
Gradul de finisare al tuturor lucrarilor din gips carton va fi Q3 conform ONORM (spacluire 
fina pe intreaga suprafata de gips carton, inclusiv rosturi) ~i se va realiza din amorsp ~i 
vopsea lavabila ( dispersie). 

Finisaie interioare: 
Var fi prevazute finisaje de calitate pentru asigurarea durabilitatii in timp. Culorile folosite 
pentru suprafetele verticale nu var fi stridente, preferandu-se albul si griul. Pentru 
suprafetele orizontale se va prefera nuanta betonului sau griuri pentru placile ceramice. 

Pardoseli : 
Pardoseala din gresie portelanata rectificata antiderapanta, 60x60x0. 9cm si 

60x30x0. 9cm, montata cu adeziv elastic pe baza de ciment pe sapa M100, gri deschis cu 
aspect de piatra naturala, inchis perimetral cu plinta ceramica (in holuri, grupuri sanitare, 
vestiare, oficii cu Sal i de mese) 

Parchet pentru trafic mediu, culoare stejar, inchis perimetral cu plinte din PVC 

Pereti: 
Vopsitorie lavabila 
Placi ceramice glazurate culoarea gri inchis si alb cu aspect de piatra naturala 

60x30x1 cm, montata cu adeziv elastic pe baza de ciment (in grupurile sanitare si vestiare). 

Plafoane: 
Beton aparent 
Vopsitorie lavabila 
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Tamplarii interioare: 
- Usi duble din PVC intre holul de acces si holul de distributie de la parter 
- Usi din lemn in peretii de compartimentare interioara. 
- Perete din sticla cu tamplarie PVC intre showroom si atelier. 

Structura functionala 

FUNCTIUNE Suprataia UM 

C2 - Atelier reconditionare mobila si showroom 
Suprafata construita 307.44 mp 

Suprafata desfa~urata 422.89 mp 

Suprafata utila mp 
Hmax 7.42 mp 

Suprafete utile parter 
Nr Functiune Suprafata Hliber - m 

P01 Sala expozitie 93.67 m2 6 
P02 Atelier reconditionare mobila 70.31 m2 6 
P03 Hol 11.95 m2 2.8 
P04 Depozitare 8.67 m2 2.8 
P05 Resturi de lemn 11.24 m2 2.8 
P06 Dispozitiv aspirator 8.74 m2 2.8 
P07 G.S.F.+Vestiar 6.14 m2 2.8 
P08 G.S. B. +Vestiar 9.65 m2 2.8 
P09 Camera tehnica 6.76 m2 2.8 
P10 Acees G.S. public 2.20 m2 2.8 
P11 G.S.D. 3.65 m2 2.8 
P12 G.S.F. 12.73 m2 2.8 
P13 G.S.B. 12.07 m2 2.8 
P14 Seara 14.88 m2 6 

272.64 m2 

Supraf ete utile etaj 
Nr Functiune Arie Hliber - m 

E01 Hol 18.93m 2 3 
E02 Zona vanzari 21 .94 m2 3 
E03 Sala sedinte 15.77 m2 3 
E04 Zona relaxare 18.69 m2 3 
E05 Birou director 13.29 m2 3 
E06 Oficiu 2.93 m2 3 
E07 G.S.B. 4.42 m2 3 
E08 G.S.F. 4.18 m2 3 

100.16 m2 

Sutil total 372.8 m2 
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FAZA II 
Lucrarile de arhitectura vor fi deja existente la momentul dezvoltarii fazei II. 

STRUCTURI DE REZISTENTA 

FAZA I 

INFORMATll GENERALE PROIECT 
Terenul pe care se va realiza proiectul este situat in Municipiul Buzau, numar 

cadastral 74395. 

Conform temei de proiectare, 1naintata de beneficiar si conform datelor primite 
prin tema de arhitectura, pe acest amplasament se solicita realizarea unui centru integrat 
de colectare separata a de~eurilor prin aport voluntar. In cadrul proiectului rezulta necesar 
realizarea a doua constructii , tratate la specialitatea rezistenta, denumite dupa cum 
urmeaza: 

Cladire C1 - Birouri, laborator, vestiar, camera supraveghere; 

Cladire C2 - Atelier de dezmembrare/reconditionare mobila cu exhaustare; 

CALCULUL STRUCTURILOR DE REZISTENT A - NORMA T/VE SI ST ANDARDE UT/LIZA TE LA 
PROIECT AREA STRUCTUR/LOR 

Verificarea elementelor structurii de rezistenta s-a facut 1n conformitate cu 
urmatoarele standarde, normative si coduri principale: 

CR 0 - 2012 

P100-1 /2013 

SR EN 1991 -1-1 + AN 

CR 1-1-3/2012 

SR EN 1992-1-1 + AN 

SR EN 1992-1 -2+ AN 

NP 112-2013 

SR EN 1993-1-1 +AN 

SR EN 1993-1-8+ AN 

Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor 

Cod de proiectare seismica 

Actiuni asupra structurilor. Actiuni generale. 
Greutati specifice, greutati proprii , 1ncarcari utile 
pentru cladiri 

Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra 
constructiilor 

Proiectarea structurilor de beton. Reguli generale si 
reguli pentru cladiri 

Proiectarea structurilor de beton. Reguli generale. 
Calculul comportarii la foe 

Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare 
directa 

Proiectarea structurilor din otel. Reguli generale si 
reguli pentru cladiri 

Proiectarea structurilor din otel. Partea 1-8: 
proiectarea lmbinarilor 

Documentele normative specificate mai sus nu au caracter limitativ. 
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CLASA SI CATEGORIA DE IMPORTANTA 
Conform codului de proiectare seismica P100/ 1-2013 constructiilor din cadrul 

proiectului se 1ncadreaza in clasa Ill de importanta pentru care coeficientul yl ;:: 1.0. 

Conform H.G. 766/ 97 Anexa 3 ~i a Regulamentului din B.C. 4/ 96, constructiile se 
1ncadreaza in categoria "C" de importanta. 

EVALUAREA INCARCARILOR 
EVALUAREA /NCARCARILOR GRAVIT A TIONALE: 

incarcarile gravitationale au fost evaluate dupa cum urmeaza: 

• incarcari permanente - conform SR EN 1991-1-1 :2004 si SR EN 1991-1-1 :2004/ NA: 
2006. 

• incarcari variabile, utile - conform SR EN 1991-1-1:2004 si SR EN 1991-1-1:2004/NA: 
2006 si specificatiilor tehnice ale beneficiarului. 

• incarcare variabila din zapada - Evaluarea 1ncarcarii din actiunea zapezii s-a facut 
conform normativului CR 1-1-3/2012 "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii 
asupra construqiilor". Pentru amplasamentul analizat valoarea caracteristica a 
1ncarcarii din zapada la nivelul solului este Sk;::2,0kN/m2• Aceasta valoare 
corespunde unui interval mediu de recurenta de 50 ani. 

In tabelul de mai jos sunt specificate valorile 1ncarcarilor permanente si variabile 
aplicate la proiectarea structurilor de rezistenta ce fac parte din cadrul proiectului 
,,INFllNTARE CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATA A DESEURILOR PRIN APORT 
VOLUNTAR IN MUNICIPIUL BUZAU". Tabelele nu includ si valorile 1n~arcarilor din greutatea 
proprie a elementelor structurale. 

incarcari considerate in calcul structurii de rezistenta pentru corpul C 1: 

Zona Tip 1ncarcare Unitate de Valoare 
masura 

zaoada KN/m2 2,00 

Zona terase 
Permanenta (inclusiv 
panouri fotovoltaice daca KN / m2 5,00 
va fi cazul) 

Zone cu functiuni la Utila KN / m2 3,00 
interiorul cladirilor Permanenta KN/m2 3,00 

incarcari considerate in calcul structurii de rezistenta pentru corpul C2: 

Zona Tip 1ncarcare Unitate de Valoare 
masura 

Zapada KN / m2 2,00 

Zona terase 
Permanenta (inclusiv 
panouri fotovoltaice daca KN / m2 5,00 
va fi cazul) 

Zone cu functiuni la Utila KN/m2 3,00 
interiorul cladirilor Permanenta KN / m2 3,00 
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EVALUAREA INCARCARILOR DIN ACTIUNEA SE/SM/CA: 

Conform codului de proiectare P100-1 /2013, mi~carea seismica intr-un punct de la 
suprafata terenului este reprezentata prin spectrul de raspuns elastic pentru acceleratii 
absolute. Spectrul de raspuns elastic al acceleratiilor absolute, pentru componentele 
orizontale ale mi~carii terenului in amplasament, Se (T) [m/s2], este definit prin 
urmatoarea ecuatie: 

in care a9 reprezinta acceleratia terenului iar P(T) spectrul normalizat de raspuns elastic 

al acceleratiilor absolute. Valorile acceleratiilor terenului pentru proiectare corespund 
unui interval mediu de recurenta de IMR=225 ani. 

Spectrul de raspuns elastic al acceleratiilor absolute pentru componentele 
orizontale ale mi~carii terenului , in amplasamentul ora~ului Buzau este indicat in figura 
4.1 . 

Sd(T) 
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Fig. 4. 1: Spectrul de raspuns elastic al acceleratiilor absolute pentru componentele 
orizontale ale mi$Ciirii terenului - Tc=1 ,6 sec (amplasament municipiul Buzau) 

Zonarea teritoriului Romaniei din punct de vedere a acceleratiei terenului pentru 
proiectare si a perioadei de colt este redata in figurile 4.2 si 4.3 [P100-1 /2013]. Pentru 
municipiul Buzau, acceleratia seismica de proiectare are valoarea de 0,35g cu o perioada 
de colt de Tc=1,6 sec. 
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Fig. 4.2 : Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare as 

cu IMR=225ani pe teritoriul Romaniei [P100-1/2013) 
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Fig. 4.3: Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de colt Tc a 
spectrului de riispuns [P100-112013) 

EVALUAREA INCARCARILOR DIN ACTIUNEA VANTULUI: 
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Evaluarea 'incarcarii din actiunea vantului s-a facut in conformitate cu normativul CR 
1-1-4/2012 "Cod de proiectare .' Evaluarea act iunii vantului asupra constructiilor". Pentru 
amplasamentul analizat presiunea de referinta a vantului este qret=0.6kN/m2• Aceasta 
valoare se obtine din medierea pe 10 minute la 10m deasupra solului pentru un interval 
mediu de recurenta de 50 ani. 

GRUPARIDE/NCARCARI 

Gruparile de 'incarcari utilizate la calculul structurii sunt in conformitate cu 
prevederile normativului CR 012012 "Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor" . 

Verificarile au fost efectuate pentru Starea Limita de Serviciu si Starea Limita 
Ultima, folosind valori de proiectare ale actiunilor si factori 41 conform codului de 
proiectare. 

Combinarea actiunilor pentru proiectarea la Starea Limita Ultima este clasificata in 
urmatoarele tipuri de grupari : 

• Gruparea Fundamentala: 
n m 

Ed= L YG,j Glc,j + Yp p + YQ,1 Qlc,1 + L YQ,i'VO,iQk,i 
j = l i=2 

• Gruparea Accidentala: 
n m 

Ed = L G1c,j + p + Ad + (wu sattw 2,1)Q1c,1 + L W2,iQk,i 

j = l i = 2 

• Gruparea Seismica: 
II m 

Ed = I Gk,j + p + A Ed +I W2,i Q1c,i 

j = l i= 1 

Combinarea actiunilor pentru proiectarea la Starea Limita de Serviciu este 
clasificata in urmatoarele tipuri de grupari: 

• Gruparea caracteristica: 
n m 

Ed = L G1c,j + P + Q1c,1 + L Wo,iQk,i 
j = l i = 2 

• Gruparea frecventa: 
n T.'I 

Ed = L Gk,i + P+ Qlu Qu +I 'll z.iQk.i 

j = l i=2 

• Gruparea cvasipermanenta: 
n m 

Ed = I Gk,j + p +I W2,iQk,i 

j = l i= l 
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INFORMA Tl/ GENERALE PR/VIND TE REN UL DE FUNDARE 

In scopul identificarii litologiei, stratificatiei si pentru determinarea 
caracteristicilor geotehnice ale terenului din amplasament, la cererea beneficiarului si 
proiectantului general a fost efectuat un studiu geotehnic pe amplasament. Datele 
f urnizate in studiul geotehnic au reprezentat date de tema pentru proiectarea sistemelor 
de f undare ale constructiilor din amplasament . 

Pentru determinare caracteristicilor terenului de pe amplasament au fost realizate 
4 foraje geotehnice cu adancimea de pana la 6,00m. 

In prezent suprafata terenului este relativ plana, amplasamentul cercetat nefiind 
afectat de riscul unor inundatii sau fenomene geologice care sa puna in pericol stabilitatea 
si exploatarea in siguranta a acestuia. Terenul din amplasament este relativ plan, fara 
declivitati importante. 

lnvestigatiile executate, au evidentiat atat structura cat si tipul terenului natural 
de fundare, structura litologica identificata fiind urmatoarea, luand in considerare forajul 
F1 realizat pe amplasament: 

Foraiul F1: 

O,OOm-0,SOm vegetal; 

O,SOm-3,00m praf argilos, nisipos cu concretiuni calcaroase; 

3,00m-6,00 pietri~ cu nisip. 

Pe baza cercetarilor de teren ~i laborator efectuate, se constata ca 'in cadrul 
amplasamentului terenul de fundare este alcatuit, sub stratul de teren vegetal, de terenuri 
coezive si necoezive ce prezinta caracteristici optime de fundare. 

Pre dimensionarea fundatiilor directe se poate realiza conform NP112/2014, pe baza 
presiunilor conventionale de calcul Pconv considerate ca presiuni acceptabile. Astfel, 
presiunea conventionala la nivelul terenului de fundare este de 200kPa. 

Conform STAS 6054/77 "Teren de fundare - Adancimi maxime de 'inghet- Zonarea 
Teritoriului Romaniei", 'in amplasamentul analizat adancimea maxima de lnghet este de 
aprox. 90cm. 

In vederea realizarii lucrarilor de executie precum si in vederea corelarii acestora 
cu caracteristicile structurale ale construqiei nou proiectate, s-a adoptat solutia de 
sapatura CU taluzuri naturale, fara sisteme Speciale de sprijinire. 

DESCRIEREA STRUCTURILOR DE REI/STENT A 

Viitorul obiectiv de investitii cuprinde realizarea a doua constructii denumire C1 , 
C2. 

DESCRIERE STRUCTURA DE REZISTENTA CLADIRE C1: 

Corpul de cladire C1 va avea regimul de 'inaltime parter. Structura propusa este in 
solutie cu cadre de beton armat. Stalpii vor avea dimensiunile sectiunii transversale de 
50x50cm. Grinzile ce conecteaza stalpii vor avea dimensiunile de 30x50cm. Placa de peste 
sol si placa de peste parter vor fi realizate avand grosime de 1 Scm. 
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Avand in vedere caracteristicile terenului din amplasament si sistemul structural s­
a propus un sistem de fundare realizat din grinzi continui pe cele doua directii principale 
ale structurii. Grinzile de fundare asigura echilibrarea momentelor 1ncovoietoare din stalpi 
si transfera fortele verticale si orizontale la teren. 

Sistemul structural a fost ales in concordanta cu cerintele de arhitectura si este 
conceput astfel incat sa asigure un raspuns favorabil al structurii la aqiuni gravitationale 
si seismice, conform P100-1 /2013. Structura a fost proiectata astfel incat sa raspunda 
neliniar (postelastic) sub actiunea seismica de proiectare prin utilizarea unui factor de 
comportare maxim cu valoarea de 3,0 considerand clasa M de ductilitate. Armarea 
transversala a stalpilor se va realiza cu respectarea masurilor de detaliere asociate clasei 
H de ductilitate, in conformitate cu prevederile codului de proiectare seismica P100-
1 /2013. 

Valorile deplasarilor relative de nivel ce creeaza distorsiune in elementele de 
compartimentare se incadreaza in limitele specificate in P100-1 /2013, Anexa E. Pentru 
proiectul de fata driftul admisibil la SLS are valoarea de 0,005, iar pentru SLU valoarea 
este de 0,025. Rotirile elementelor structurale sub incarcarile seismice de proiectare se 
incadreaza in limitele specificate in tabelul E.3 din P100-1 /2013. Valorile rigiditatilor 
elementelor structurale au fost alese in concordanta cu Tabelul E.1 din P100-1 /2013. 

Conform SR EN 1992 -1-1 pentru asigurarea funqionalitatii generate a structurii, 
deformatiile calculate ale grinzilor nu depa~esc valoare l/250, in care l reprezinta 
deschiderea. Au fost limitate si deformatiile susceptibile sa deterioreze elementele 
nestructurale aflate in contact cu elementele structurale. Pentru aceasta, deformatia 
dupa executia finisajelor, sub actiunea valorii cvasipermanente a incarcarilor utile nu 
depa~e~te valoarea l/500. 

DESCRIERE STRUCTURA DE REZISTENTA CL~DIRE C2: 

Corpul de cladire C2 va avea regimul de inaltime P+1 E. Structura propusa este in 
solutie cu cadre de beton armat. Stalpii vor avea dimensiunile sectiunii transversale de 
50x50cm. Grinzile ce conecteaza stalpii vor avea dimensiunile de 30x50cm. Placa de peste 
sol si placile de peste parter si etaj vor fi realizate avand grosime de 15cm. 

Avand in vedere caracteristicile terenului din amplasament si sistemul structural s­
a propus un sistem de fundare realizat din grinzi continui pe cele doua directii principale 
ale structurii. Grinzile de fundare asigura echilibrarea momentelorincovoietoare din stalpi 
si transfera fortele verticale si orizontale la teren. 

Sistemul structural a fost ales in concordanta cu cerintele de arhitectura si este 
conceput astfel 1ncat sa asigure un raspuns f avorabil al structurii la actiuni gravitationale 
si seismice, conform P100-1 /2013. Structura a fost proiectata astfel 1ncat sa raspunda 
neliniar (postelastic) sub aqiunea seismica de proiectare prin utilizarea unui factor de 
comportare maxim cu valoarea de 3,0 considerand clasa M de ductilitate. Armarea 
transversala a stalpilor se va realiza cu respectarea masurilor de detaliere asociate clasei 
H de ductilitate, in conformitate cu prevederile codului de proiectare seismica P100-
1 /2013. 

Valorile deplasarilor relative de nivel ce creeaza distorsiune in elementele de 
compartimentare se incadreaza in limitele specificate in P100-1 / 2013, Anexa E. Pentru 
proiectul de fata driftul admisibil la SLS are valoarea de 0,005, iar pentru SLU valoarea 
este de 0,025. Rotirile elementelor structurale sub incarcarile seismice de proiectare se 
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incadreaza in limitele specificate in tabelul E. 3 din P100-112013. Valorile rigiditatilor 
elementelor structurale au fast alese in concordanta cu Tabelul E.1 din P100-1 /2013. 

Conform SR EN 1992 -1-1 pentru asigurarea functionalitatii generale a structurii, 
deformatiile calculate ale grinzilor nu depa~esc valoare l/250, in care l reprezinta 
deschiderea. Au fast limitate si deformatiile susceptibile sa deterioreze elementele 
nestructurale aflate in contact cu elementele structurale. Pentru aceasta, deformatia 
dupa executia finisajelor, sub actiunea valorii cvasipermanente a i ncarcarilor utile nu 
depa~e~te valoarea l/500. 

MA TERIALE UTILIZATE 

Beton: 

Tip element Material STANDARD 
Beton de egalizare si beton simplu C8/10 si C12/15 conform SR EN 1992·1-1 
blocuri de fundare planuri rezistenta 
Bet on cuzinet f undatii C25/30 SR EN 1992-1-1 
Bet on elemente prefabricate de tip (40/50 SR EN 1992-1 -1 
stalpi 
Beton grinzi prefabricate (50/60 SR EN 1992-1-1 

Otel pentru beton armat si beton precomprimat: 

Tip element Material I Grupa 
Clasa de 

STANDARD 
ductil itate 

Otel armatura pasiva BST500s c SR EN 1992-1 -1 
Otel armatura de Toroane ST 1670/1860, 
precomprimare dnom=15,3mm, - SR EN 1992-1 -1 

At=140mm2 

Structurile metalice se var realiza din otel 5355, JH sau J2 

FAZA II 
Lucrarile de structuri de rezistenta vor fi deja existente la momentul dezvoltarii 

fazei II. 

INSTALATll SANITARE 

FAZA I 

ALIMENTAREA CU APA RECE 
Alimentarea cu apa rece a cladirilor se va asigura de reteaua publica prin 

intermediul unui bran~ament realizat din PEHD Pn 10 De 75 mm. Pe care la limita de 
proprietate se va realiza un camin de apometru complet echipat cu cantor de apa incadrat 
intre doi robineti cu sfera. 

DISTRIBUTIA APEi REC/ $1 A APEi CALDE DE CONSUM $1 RECIRCULAREA APEi CALDE DE 
CONSUM 
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Conductele interioare de apa rece ~i calda se vor executa cu tevi de polipropilena SDR 11 
pt. apa rece respectiv SDR 7,4 pt a.c.c. cu fibra compozita, montate ingropat in sapa sau 
in ~lituri practicate in zidarie ~i vor fi obligatoriu izolate pentru prevenirea condensului ~i 
a inghetului. 
Echiparea cu obiecte sanitare se realizeaza conform planurilor de arhitercura. Obiectele 
sanitare impreuna cu bateriile ~i robinetii de utilizare, precum ~i ventilele ~i sifoanele de 
scurgere ale acestora au fost alese in urma consultarii cu arhitectul. 
Conductele de distributie de apa calda menajera si apa rece pornesc de la centrala termica 
din subsol ~i urmeaza un traseu paralel cu conducta de apa rece pana la consumatorii din 
grupurile sanitare. 
lnstalatia cuprinde de asemenea robineti cu obturator sferic rnontati pe distribuitor ~i 
robineti coltar de inchidere ~i reglaj montati pe legaturile cu obiectele sanitare. 
Tevile din polipropilena se vor imbina intre ele cu fitinguri speciale prin termofuziune, 
tehnologia de imbinare fiind obligatoriu omologata/ agrementata. 
La trecerea conductelor prin plan~ee ~i pereti se vor monta tuburi de protectie. 

CANALIZARE 
lnstalatia interioara de canalizare va fi executata din tuburi de PP pentru canalizare, 
etansarea se va face pe inele de cauciuc la montaj . La realizarea instalatiei interioare de 
canalizare se va tine searna de pantele de montaj spre coloane si de racordarea acestora 
la colectorii Cl> 110 mm, ce vor iesi din cladire spre caminele de racord a retelei de 
canalizare. Colectorii cJ> 110 mm, vor avea pante normale de montaj si vor iesi din cladire 
sub adancimea minima de inghet. Aceste pante de montaj vor asigura o viteza de curgere 
a apei menajere, cuprinsa intre viteza minima de autocuratire (0. 7rn / s) si viteza maxima 
adrnisa (vmax = 4 m/s). Coloanele de canalizare vor fi prevazute cu piese de curatire la 
baza coloanei, deasupra ultimei ramificatii ~i la fiecare nivel. Tnaltimea de rnontaj a piesei 
de curatire va fi de 0,40 - 0,80 m fata de pardoseala, urmand ca in dreptul acesteia sa se 
prevada u~ite 1n ghenele de mascare ale coloanelor verticale de canalizare. 
Pentru bun a f unctionare a instalatiei interioare de canalizare se va ave a in vedere 
asigurarea ventilarii acesteia. Conductele de ventilare vor depasi nivelul acoperisului cu 
0.5 m si vor fi prevazute cu piesa de capat a conductei de ventilare. In elaborarea 
proiectului s-a urmarit arespectarea criteriilor stabilite prin Legea 10, privind calitatea 
lucrarilor de constructii si instalatii respectiv, siguranta in exploatare si siguranta la foe. 
Conductele de legatura de la obiectele sanitare la coloane se vor rnonta ingropat in zidarie 
sau planseu, iar cele ce se vor amplasa la plafonul incaperilor, se vor masca prin plafoane 
sau grinzi de rabit. 
Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare sunt evacuate gravitational la 
coloane de canalizare menajera care vor fi deviate sub nivelul ±0.00 al parterului catre 
reteaua de canalizare exterioara. 
Racordurile de la obiectele sanitare s-au prevazut constructiv cu dimensiunile ~i pantele 
normale prevazute in STAS 1795-87. 

CANALIZARE PLUVIALA 
Apele pluviale provenite de pe drumuri parcari si cai de acces se vor colecta printr-un 
sistem centralizat de canalizare din conducte de PVC-KG De 160, 200, 250, 315 si 350 mm 
si 400 guri de scurgere prevazute pe intreaga suprafata a drumurilor si parcarilor din 
incinta. Pe traseul retelei de canalizare sunt dispuse carnine de trecere ~i curatire 
executate din beton prevazute la suprafata cu capac carosabil de vizitare. La aceasta retea 
de canalizare se vor racorda ~i apele pluviale preluate de pe acoperi~urile tip terasa ~i 
parcari. 
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Dupa preluarea apelor pluviale de pe platforme de la centru de intretinere acestea sunt 
trecute printr-un separatorul de nisip si hidrocarburi cu un un debit de 200 l/s. Dupa 
preepurarea acestora, acestea vor fi deversate lntr-un mod controlat In bazinele de 
retentie prevazute. Solutia propusii are caracter provizoriu panii la extinderea retelei de 
canalizare fn zona de interventie a proiectului. 
Separatorul este prevazut cu un capac din beton, clasa de lncarcare D400 KN, cu doua guri 
de vizitare de 0 600 ce se vor prelungi prin intermediul unui element din teava corugata 
cu pereti dublii HDPE 0 800 mm peste care se va monta un capacul cu rama din fonta D400 
~i piesa prefabricata din beton pentru capace de camin de 1,00 x 1,00 m. 

CANALIZARE MENAJERA 
Din cadrul grupurile sanitare se vor evacua apele uzate prin intermediul unei conducte 
PVC-KG De 200 legate lntre ele cu mufe ~i garnituri de cauciuc, In montaj lngropat la eel 
putin 1, 10 m ~i vor avea pantele ce indicata pe planul de situatie pentru asigurarea curgeri 
gravitationale. Acestea vor fi deversate in colectorul de canalizare existent in zona. 

FAZA II 
Lucrarile de instalatii sanitare vor fi deja existente la momentul dezvoltarii fazei 

11. 

DESCRIEREA SOLUTIEI TEHNICE PENTRU SURSA DE CALDURA 

FAZA I 

C1- Cladire administrativa ~i laborator 
SURSA DE CALDURA 
Pentru asigurarea cu agent termic necesar incalzirii spatiilor pe perioada rece a anului dar 
~i pentru racirea pe perioada calda a anului au fost prevazuta montarea a doua pompe de 
caldura aer- apa cu puterea termica de 20 kW fiecare. Unitatile exterioare se vor manta 
pe cladire, iar prin intermediul conductelor de Cu preizolat De 12,7 mm si 25, 4 mm se va 
alimenta cu energie termica unitatile interioare. 
Schema de functionare aleasa ~i performantele echipamentelor permit f unqionarea fara 
supraveghere permanenta, instalatia fiind condusa In temperatura de un sistem de 
automatizare, campus dintr-un regulator electronic de temperatur~ , ~i senzori de 
temperatura. 
Schema tehnologica aleasa pentru preparare agentului termic pentru incalzire este 
prevazuta cu cinci pompe de caldura aer -apa ~i cu butelie de egalizare a presiunii aceasta 
utilizeaza doua categorii de circuite pentru agentul termic: 
- un circuit primar: pompe de caldura - puffer- pompe de caldura 
- un circuit secundare: puffer, pompe - consumatori , puffer. 
Supravolumul de apa rezultat din dilatare, si protectia lntregii instalatii la suprapresiune 
din dilatare este asigurat prin intermediul a unui vas de expansiune lnchis, cu membrana 
~i a supapelor de siguranta montate pe pompa de caldura. 

PREPARAREA APE/ CALDE DE CONSUM (A.C .C.) 
Prepararea apei calde de consum se va realiza prin intermediul unui boiler cu electrice cu 
volumul de 160 l. 
SISTEMUL DE iNCALZIREI RAC/RE 
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Proiectarea sistemului s-a facut In concordanta cu prevederile Normativului pentru 
proiectarea si executarea instalatiilor de lncalzire centrala, indicativ 1.13-2015. Acest 
normativ va fi de asemenea respectat la punerea In opera a prezentului proiect. 
In zona grupurilor sanitare incalzirea pe perioada rece a anului se va realiza prin 
intermediul unui sistem de lncalzire cu radiatoare din tabla de otel, cu presiune nominala 
Pn 6 bar, dimensionate sa asigure temperatura interioara impusa de normativele In vigoare 
care vor fi amplasate, de preferinta sub ferestre, cu respectarea conditiilor de amplasare 
a corpurilor de lncalzire prevazute In normativul 113-2015. 
Radiatoarele vor fi prevazute cu robinet de lnchidere/reglare, robinet de reglare 
hidraulica/lnchidere dublul reglaj, cap termostatat dezaerisire individuala cu 
dezaeratoare rnanuale. Aceasta dotare asigura, In afara unui reglaj precis pe fiecare corp 
de lncalzire, ?i posibilitatea lnchiderii , deta?arii , ?i repararii oricarui corp de lncalzire, 
fara a deranja restul consumatorilor, precum ?i controlul precis al temperaturii dorite In 
lncapere. 
In restul cladirii lncalzirea/ racirea acestora se realizeaza cu ajutorul ventilo­
convectoarele necarcasate in sistern de 2-conducte, de plafon, acestea vor fi dotate si cu 
termostate de camera in trei trepte si/sau vara cu reglarea ternperaturii gradual. 
Capacitatea de incalzire ca si nivelul sonor optim vor fi obtinute la o viteza rnedie a 
ventilatorului. Temperatura de calcul precum si capacitatea bateriilor este bazata pe un 
nivel de temperatura de respectiv 50-40°( respective 7-12 pentru perioada de racier . 
Ventilo-convectoarele functioneaza in sistem de recirculare fiind dotate cu Grupuri de 
racordare pt ventiloconvectoare cu regulator automat de debit Dn 20. 
Legatura intre ventiloconvectoare si anernostatele(grilele) de introducere /aspiratie se va 
realiza cu conducte circulare din tabla de otel Zn si tubulatura flexibilaflexibile de maxim 
0 200mm. 
Legatura intre ventiloconvectoare si anernostatele(grilele) de introducere/aspiratie se va 
realiza cu conducte circulare din tabla de otel Zn si tubulatura flexibilaflexibile de maxim 
0 200mm. 
DISTRIBUTIA AGENTULUI TERMIC 
Alimentarea cu agent termic distribuitoarelor I colectoarelor pentru corpurilor de lncalzire 
si a ventiloconvectoarelor se realizeaza In sistem bitubular cu conducte din PP-R SDR 7,4 
~u fibra compozita montate mascat In tavanul f als ~i In peretii de rigips. 
Conductele de agent termic vor fi izolate cu izolatie tip k-Flex ~i vor fi prevazute cu ventile 
automate de aerisire In punctele cele rnai lnalte ~i cu robineti de golire In centrala termica. 
Alimentarea cu agent termic al aeroterrnelor se va realiza prin intermediul unui sistem 
bitubular realizat din conducte de otel rnontate aparent. 
VENTILAREA GRUPURILOR SANIT ARE 

Ventilarea bailor care nu sunt prevazute cu ferestre se va realiza in depresiune prin 
montarea unor ventilatoare prevazute cu clapeta antiretur cu debitul de 100 rnc/h si un 
disponibil de presiune de 30Pa. Aceste ventilatoare se vor lega la tubulatura vericala de 
ventilatie, montata in ghenele de instalatii, realizata din tub OL Zn. Actionarea 
ventilatoarelor din grupurile sanitare se va realiza de la intreruptorul acestora care deschid 
si inchid circuitul de iluminat. Admisia aerului se va realiza prin grilele din U?i. 

C2 - Atelier reconditionare mobila ~i showroom 
SURSA DE CALDURA 
Pentru asigurarea cu agent termic necesar incalzirii spatiilor pe perioada rece a anului dar 
~i pentru racirea pe perioada calda a anului au fost prevazuta montarea a doua pompe de 
caldura aer- apa cu puterea termica de 23 kW fiecare. Unitatile exterioare se vor monta 
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pe cladire, iar prin intermediul conductelor de Cu preizolat De 12,7 mm si 25, 4 mm se va 
alimenta cu energie termica unitatile interioare. 
Schema de functionare aleasa ~i performantele echipamentelor permit f unctionarea fara 
supraveghere permanenta, instalatia fiind condusa 1n temperatura de un sistem de 
automatizare, compus dintr-un regulator electronic de temperatur , ~i senzori de 
temperatura. 
Schema tehnologica aleasa pentru preparare agentului termic pentru incalzire este 
prevazuta cu cinci pompe de caldura aer -apa ~i cu butelie de egalizare a presiunii aceasta 
utilizeaza doua categorii de circuite pentru agentul termic: 
- un circuit primar: pompe de caldura - puffer- pompe de caldura 
- un circuit secundare: puffer, pompe - consumatori, puffer. 
Supravolumul de apa rezultat din dilatare, si protectia 1ntregii instalatii la suprapresiune 
din dilatare este asigurat prin intermediul a unui vas de expansiune 1nchis, cu membrana 
~i a supapelor de siguranta montate pe pompa de caldura. 
PREPARAREA APE/ CALDE DE CONSUM (A.C.C.) 
Prepararea apei calde de consum se va realiza prin intermediul unui boiler cu seropentina 
alimentat cu agent termic de la pompa de caldura cu volumul de 160 l. 
SISTEMUL DE iNCALZIREI RAC/RE 
Proiectarea sistemului s-a facut 1n concordanta cu prevederile Normativului pentru 
proiectarea si executarea instalatiilor de 1ncalzire centrala, indicativ 1.13-2015. Acest 
normativ va fi de asemenea respectat la punerea 1n opera a prezentului proiect. 
In zona grupurilor sanitare incalzirea pe perioada rece a anului se va realiza prin 
intermediul unui sistem de 1ncalzire cu radiatoare din tabla de otel, cu presiune nominala 
Pn 6 bar, dimensionate sa asigure temperatura interioara impusa de normativele 1n vigoare 
care vor fi amplasate, de preferinta sub ferestre, cu respectarea conditiilor de amplasare 
a corpurilor de 1ncalzire prevazute 1n normativul 113-2015. 
Radiatoarele vor fi prevazute cu robinet de 1nchidere/reglare, robinet de reglare 
hidraulica/lnchidere dublul reglaj, cap termostatat dezaerisire individuala cu 
dezaeratoare manuale. Aceasta dotare asigura, 1n afara unui reglaj precis pe fiecare corp 
de 1ncalzire, ~i posibilitatea 1nchiderii, deta~arii, ~i repararii oricarui corp de 1ncalzire, 
fara a deranja restul consumatorilor, precum ~i controlul precis al temperaturii dorite 1n 
1ncapere. 
Tn restul cladirii 1ncalzirea/ racirea acestora se realizeaza cu ajutorul ventilo­
convectoarele necarcasate in sistem de 2-conducte, de plafon, acestea vor fi dotate si cu 
termostate de camera in trei trepte si/sau vara cu reglarea temperaturii gradual. 
Capacitatea de incalzire ca si nivelul sonor optim vor fi obtinute la o viteza medie a 
ventilatorului. Temperatura de calcul precum si capacitatea bateriilor este bazata pe un 
nivel de temperatura de respectiv 50-40°( respective 7-12 pentru perioada de racier . 
Ventilo-convectoarele functioneaza in sistem de recirculare fiind dotate cu Grupuri de 
racordare pt ventiloconvectoare cu regulator automat de debit Dn 20. 
Legatura intre ventiloconvectoare si anemostatele(grilele) de introducere /aspiratie se va 
realiza cu conducte circulare din tabla de otel Zn si tubulatura flexibilaflexibile de maxim 
0 200mm. 
Legatura intre ventiloconvectoare si anemostatele(grilele) de introducere/aspiratie se va 
realiza cu conducte circulare din tabla de otel Zn si tubulatura flexibilaflexibile de maxim 
0 200mm. 
DISTRIBUTIA AGENTULUI TERMIC 
Alimentarea cu agent termic distribuitoarelor/colectoarelor pentru corpurilor de 1ncalzire 
~i a ventiloconvectoarelor se realizeaza 1n sistem bitubular cu conducte din PP-R SDR 7,4 
cu fibra compozita montate mascat 1n tavanul f als ~i 1n peretii de rigips. 
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Conductele de agent termic vor fi izolate cu izolatie tip k-Flex ~i vor fi prevazute cu ventile 
automate de aerisire in punctele cele mai inalte ~i cu robineti de golire in centrala termica. 
Alimentarea cu agent termic al aerotermelor se va realiza prin intermediul unui sistem 
bitubular realizat din conducte de otel montate aparent. 
VENTILAREA GRUPURILOR SAN/TARE 
Ventilarea bailer care nu sunt prevazute cu ferestre se va realiza in depresiune prin 
montarea unor ventilatoare prevazute cu clapeta antiretur cu debitul de 100 mc/ h si un 
disponibil de presiune de 30Pa. Aceste ventilatoare se vor lega la tubulatura vericala de 
ventilatie, montata in ghenele de instalatii, realizata din tub OL Zn. Actionarea 
ventilatoarelor din grupurile sanitare se va realiza de la intreruptorul acestora care deschid 
si inchid circuitul de iluminat. Admisia aerului se va realiza prin grilele din u~i. 
VENTILAREA ET AJULUI 
Tn conformitate cu tema de proiectare, s-a propus realizarea unei instalatii de ventilare 
pentru introducerea aerului proaspat atat iarna cat ~i vara la o temperatura constanta, 
precum ~i evacuarea aerului viciat. lntroducerea aerului proaspat ~i evacuarea celui viciat 
vor fi asigurate de acela~i sistem atat in cazul situatiei de iarna, cat ~i in eel de vara cu un 
sistem independente de ventilare compus dintr-un CTA Debit 550 m3 / h, debit aer proaspat 
de 100%; 
CTA-ul contin cate un filtru F5 cu comutator de presiune diferentiala, motor cu clapeta 
continuu reglabila, protejat impotriva supraincarcarii, prevazute de asemenea cu 
recuperator de caldura tip cu flux incruci~at, baterie de incalzire, ventilatoare de 
introducere ~i evacuare cu turatie variabi la, tip plug fan; factor de recuperare de minimum 
90%. 
Aerul proaspat este introdus in incaperi printr-o tubulatura rectangulara cu ajutorul 
grilelor de tubulatura de tip rectangular montate la nivelul plafonului. Reglajul debitului 
de aer proaspat se va face direct din CTA-ul aferent fiecarei zone de ventilare. 
Grilele pentru refulare cu posibilitatea reglarii debitului s-au ales de sectiune 
rectangulara. Racordul intre grile ~i tubulatura rectangulara se realizeaza cu tubulatura 
rectangulara de dimensiunile grilelor aferente. 
Evacuarea aerului se realizeaza prin grile de evacuare montate la nivelul plafonului fals ~i 
racordate la tubulatura in care este montat un ventilator de evacuare a aerului viciat, 
adica unitatea de exhaustare a CTA-ului. 
Canalele de introducere aer proaspat ~i evacuare aer viciat, se vor executa din tabla 
galvanizata izolata (Refulare - 19mm paturi Armacell, Evacuare · 13mm paturi Armacell), 
pentru proteqie impotriva pierderilor de energie pe traseu dar ~i a izolarii fonice. 
Pentru evitarea introducerii de vibratii, se monteaza pe tubulatura racord elastic atat la 
iesirea cat si la intrarea din/ln CTA. 
Conform N~rmativului P - 118, CTA-urile vor conectate la Centrala de lncendiu dupa o 
zonare identica cu cea a detectorilor de furn si flacara, astfel la eventuala declan~are a 
unui incendiu, CTA-urile se opresc automat si se inchid automat clapetele de furn. 

FAZA II 
Sursele de caldura vor fi deja existente la momentul dezvoltarii fazei II. 

INSTALATll ELECTRICE 

FAZAI 

SISTEMUL EXTERIOR DE /LUM/NAT 
Pentru alimentarea cu energie e noului sistem de iluminat se vor poza un cabluri de tip 
ACYAbY 4x16mmp, pentru alimentarea staLpilor echipati cu corpuri de iluminat 
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Cablurile electrice se vor poza in pamant, pe marginea drumului existent, la adancimea 
de 0,8 m, pe un pat de nisip de 10 cm ?i se va proteja cu o folie avertizoare din PVC. 
La subtraversarea drumului ?i a cailor de acces, cablul se va introduce in tub de protectie 
PEHD. 
Pentru realizarea sistemului de iluminat se vor realiza urmatoarele lucrari de constructii· 
montaj : 
• se vor monta stllpi de ilumianat din tabla Ol-Zn cu inaltimi de 8m, in fundatie 
turnata conform plan de situatie. 
• se vor monta corpuri de iluminat stradal cu LED cu puteri de 154W, pe stalpii nou 
plan ta ti. 
• corpurile se vor monta pe stalpi prin intermediul unui brat de sustinere (Console 
simple, duble) din teava Ol-Zn in lungime de 1 m. 
• Stalpii de iluminat vor fi vor avea spatiu de conexiuni ~i u~ita la baza fiecarui stalp 
?i vor fi echipati cu cleme de derivatie ?i intrerupator automat 1 P-4A. 
• din punctul de conexiune se va alimenta corpul de ilumiant prin intrmediul unui 
cablu de tip CYY-F 3x2,5mmp introdus in interiorul stalpului. 
Cablurile de alimentare se vor poza in pamant la adancimea de 0,8 m intre doua straturi 
de nisip de circa 10 cm fiecare, peste care se pune o folie avertizoare. La subtraversarea 
drumului ?i a cailor de acces, cablul se va introduce in tub de protectie PEHD. 
Protectia impotriva tensiunilor de atingere ?i pas la stalpii nou proiectati se va face prin 
proiectarea unei prize de pamant din platbanda de Ol-Zn 25x4mm, a carei valoare nu va 
depa?i 4 ohmi. 

SISTEMUL INTERIOR DE /LUM/ANT NORMAL 
Sistemul de luminatul s-a proiectat respectandu-se normativul NP061 /2022 ~i din punct de 
vedere al lampilor ~i al amplasarii acestora conform calculului realizat in programul Dialux. 
Distributia fluxului luminos s-a realizat prin prevederea in toate spatiile a unei componente 
de flux superior pentru ridicarea confortului din punct de vedere al distributiei echilibrate 
a luminatelor. in incaperi s-a asigurat posibilitatea comenzii in trepte a iluminatului, in 
functie de sarcina vizuala ~i necesitatile benefice. Distributia luminatelor in camp vizual 
~i pe supraf ata de lucru s-a realizat in a~a fel in cat sa se evite orbirea di rec ta (s-au folosit 
aparate de iluminat cu sisteme difuzate cu led). La proiectarea sistemelor de iluminat s-a 
luat in considerare pentru fiecare spatiu destinatia acestuia ~i nivelul de iluminat natural 
astfel conform normativului NP061 /2022 avem urmatoarele nivele minime de iluminat: 
• -lluminat normal birouri: 300/500lx; 
• lluminat normal bai toalete 200lx; 
• -lluminat Camera Tehnica 300lx; 
• -lluminat depozite 100lx; 
La aceste valori, iluminatul proiectat satisface peste tot valoarea limita de iluminat, 
prescrisa din punctul de vedere al protectiei muncii la locul montarii, cu privire la 
urmatoarele aspecte: intensitate luminoasa, uniformitatea intensitatii luminoase, 
temperatura de culoare. 
Controlul si comanda iluminatului se va realiza astfel: 
• Bai toalete: -senzori de mi~care/senzori de prezenta; 
• Zone tehnice -intrerupatoare manuale; 
• Birouri -intrerupatoare manuale; 
• Spatii de depozitare -intrerupatoare manuale; 
lnstalatii electrice pentru iluminat de siguranta 
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lluminatul pentru evacuare trebuie sa asigure identificarea ~i folosirea in conditii 
de securitate a cailor de evacuare. Corpurile de iluminat vor fi de tip caseta luminoasa 
echipat cu kit de emergenta 1 ore, cu sursa LED de 2W. 

Se prevad aparate de iluminat de siguranta pe caile de evacuare la toate nivelele, 
pe culoare, holuri, scari de evacuare dar ~i in partea exterioara a cailor de evacuare. 
Aparatele de iluminat de siguranta vor fi tip luminobloc cu acumulator ~i invertor ~i vor fi 
inscriptionate cu "IE~IRE" de culoare verde. 

lluminatul de securitate impotriva panicii este prevazut in toate spatiile cu 
suprafata mai mare de 60mp. Corpurile de iluminat vor fi de acela~i tip cu cele pentru 
iluminatul normal ~i vor fi echipate cu kit de emergenta 1 ore. 

1 luminatul de securitate pentru interventii a fost prevazut conform art. 7 .23. 6.1 din 
17 /11 si 7.199, lit. a) din 113-2015 in spatiul unde va fi montata centrala termica. Corpurile 
de iluminat vor fi de acela~i tip cu cele pentru iluminatul normal ~i vor fi echipate cu kit 
de emergenta 1 ore. 

DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE 
Distributia electrica de la postul de transformare ~i pana la CD-01 (tabloul general al 

obiectivului ) se va realiza printr-o coloana de tipul 3x(3x185+95) mm montat ingropat in 
pamant.Distributia energiei electrice de la TG la tablourile principale se v-a realiza in 
sistem TN-C ~i mai apoi alimentarea receptoarelor electrice se va realiza in system TN-S 
Circutilele de alimentare a receptoarelor electrice vor avea o sectiune corespunzatoare 
puterii receptorului alimentat, traseele de cabluri se vor proteja pe intreaga lungime in 
tuburi de protectie cu o rezistenta mecanica de minim 320N montate aparent. lnstalatia 
electrica se va racorda obligatoriu la priza de pamant proiectata, priza a carei valoare 
masurata nu poate sa depa~easca 10. Echipamentele vor fi protejate contra 
supratensiunilor de origine atmosferica sau de comutatie prin montarea uni descarcator 
de supratensiune in tabloul general al fiecarei cladirii, in conformitate cu prevederile 
normativului 17 /2011. 

INST ALA TIA FOTOVOL T AICA 
Pentru alimentarea cu energie electrica a amplasamentului nou propus se va propune 
realizarea unei instalatii fotovoltaice dimensionata astfel incat sa poata acoperi tot 
necesarul de energie electrica al amplasamentului. 
Panourile fotovoltaice vor fi conectate in serie ~i vor alcatuii ~iruri (string-uri), care la 
randul lor se conecteaza in paralel, formand astfel o matrice fotovoltaica ce se conecteaza 
la invertoare. Avand in vedere faptul ca intensitatea radiatiei solare este optima pentru 
producerea de energie electrica in momentul in care aceasta ajunge perpendicular pe 
panoul fotovoltaic, la un unghi de incidenta de 0°, panourile fotovoltaice vor fi montate 
pe o structura de sustinere ce le va mentine la un unghi fix sau variabil, in functie de 
Solutia optima aleasa. In prezentul studiu, s-a utilizat varianta de sustinere la un unghi fix, 
cu inclinare ~i azimuth la fel ca cele ale pergolei pe care vor fi montate. 
Astfel panourile fotoviltice se vor instala pe acoperisul fiecarei cladiri: 

Pe cladirea C1 se va instala o centrala electrica fotovoltaica (CEF) este compusa din: 

•Panouri fotovoltaice cu Pi=410Wp 84 buc; 
•Puterea instalata (in panouri fotovoltaice) a CEF Pi= 34,44kWp 
•lnvertor 30 kW (SUN2000-30KTL-M3) 1 buc 
• Tensiunea de lucru Un=400V 
•Frecventa de utilizare f=50Hz 
•Factorul de putere Cos <l»O. 995 
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• Tablou curent alternativ TE-CEF 400A/ 0,4 kV cu protectii 1 buc; 
•Circuite electrice de curent continuu (CC); 
•Circuite electrice de curent alternativ (CA); 
•Sistem de prindere panouri solare de tip D-Dome (K2) folosit pe acoperi~. 

Pe cladirea C2 se va instala o centrala electrica fotovoltaica (CEF) este compusa din: 

•Panouri fotovoltaice cu Pi=410Wp 84 buc; 
• Puterea instalata (in panouri fotovoltaice) a CEF Pi= 34,44kWp 
•Inverter 30 kW (SUN2000-30KTL-M3) 1 buc 
•Tensiunea de lucru Un=400V 
•Frecventa de utilizare f=50Hz 
•Factorul de putere Cos <l»0.995 
• Tablou curent alternativ TE-CEF 400A/ 0,4 kV cu protectii 1 buc; 
·Circuite electrice de curent continuu (CC); 
•Circuite electrice de curent alternativ (CA); 
•Sistem de prindere panouri solare de tip D-Dome (K2) folosit pe acoperi~. 

INST ALA Tl/ ELECTRIC£ DE LEGARE LA PAMANT 

Circuitele electrice vor avea neutrul distinct fata de conductorul de protectie pana la 
tabloul electric. Conductorul de proteqie se va realiza din conductor de cupru izolat cu 
sectiunea minima de 2,5 mm2 cand distributia se realizeaza in conductoare montate in 
tuburi de protectie sau de 1,5 cand conductorul de protectie face parte dintr-un cablu de 
alimentare. Sectiunea conductorului de protectie se coreleaza cu sectiunea 
conductoarelor active ~i nu se va intrerupe. Pentru protectia impotriva ~ocurilor electrice 
prin atingere indirecta in prezentul proiect s-a prevazut: 
- Legarea la conductorul de protectie ca mijloc principal de protectie; 
- Legarea la priza de pamant ca mijloc suplimentar de protectie. 
Tabloul electric se va lega printr-o instalatie de egalizare a potentialelor la prize de 
pamant. Aceasta bara de egalizare a potentialelor este conectata la priza de pamant prin 
intermediul unei piese de separatie. Rolul piesei de separatie este de a separa instalatia 
electrica de priza de pamant pentru a putea realiza masurarea acesteia, de asemenea 
deoarece containerele sunt metalice ~i acestea se vor lega la prize de pamant printr-o 
piesa de separate fiecare in parte. 
Pentru protectia impotriva ~ocurilor electrice prin legare la pamant s-a prevazut o priza 
de pamant naturala a carei rezistenta de dispersie (Rp) nu trebuie sa depa~easca valoarea 
de 1 ohm (Rp= max.1 Ohm) intrucat priza de pamant va fi comuna pentru instalatia 
electrica interioara ~i pentru instalatia de protectie impotriva trasnetului. Daca rezistenta 
de dispersie masurata este mai mare decat rezistenta de dispersie maxima atunci priza de 
pamant naturala se va completa cu o priza artificiala pe contur executata din electrozi din 
teava de otel zincat (OlZn) cu diametrul de 2 Yi" ~i lungime de 2,5 m, legati prin platbanda 
de otel zincat (OlZn) de 40x4 mm, care se va suda de priza de pamant naturala ~i se vor 
reface masuratorile. 
Legaturile dintre priza de pamant (PP) ~i instalatia electrica interioara se vor face astfel: 
intre priza de pamant (PP) ~i tabloul electric general (TE-G) prin paltbada OlZn 40x4mm. 
La bareta PE din tablourile electrice se vor lega toate partile metalice ale aparatelor 
electrice ~i contactele de proteqie din prize, prin conductoare din cupru in manta din PVC 
de culoare galben-verde, special prevazute pentru fiecare circuit. 
lnstalatiile de protectie constau in legarea la conductorul de protectie a instalatiilor ~i a 
tablourilor electrice prin intermediul conductorului de protectie. 
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Pentru legarea la pamant a instalatiilor electrice se va utiliza priza de pamant generala. 
Se vor respecta distantele minime ale prizei de pamant fata de elementele metalice ale 
instalatiilor pozate in pamant, daca acestea nu se afla conectate la legatura echipotentiala 
principala a constructiei. 

INST ALA Tll DE PARATRASNET 

lnstalatia de paratrasnet contracareaza efectele descarcarilor atmosferice asupra 
constructiei, avand rolul de a capta ~i scurge spre pamant sarcinile termice din atmosfera, 
pe masura aparitiei lor. Datorita naturii construqiei, a formelor geometrice cat ~i a 
amplasamentului cladirii raportat la zonele keraunice, s-a stabili prin calcul faptul ca este 
necesara o instalatie de sine statatoare de captare a descarcarilor atmosferice. 
Conform normativului 17 /2011, instalatia de protectie impotriva trasnetului, a fost 
dimensionata pentru nivelul de protectie Ill in consecinta se impune ca ~i solutie, pentru 
fiecare caldire, sistemul de protectie cu retea de captare avand ochiul retelei cu 
dimensiunea maxima de 15x15m. 

SISTEM DE CURENTI SLAB/ SI SUPRA VEGHERE VIDEO 

Functionalitate - reteaua trebuie sa asigure o conectivitate utilizator-utilizator ~i 
utilizator-aplicatie la un inalt nivel de siguranta ~i viteza. 
Scalabilitate - reteaua este astfel proiectata incat sa permita extinderea ei in viitor cu 
costuri minime ~i fara schimbari majore a arhitecturii constructiei. 
Adaptabilitate - reteaua este astfel proiectata incat sa nu contina nici un element care sa 
limiteze implementarea de noi tehnologii viitoare. 
Management facil - se poate asigura o monitorizare u~oara a retelei ~i poate fi asigurata o 
stabilitate maxima a operatiilor. 
Toata cablarea de date va fi realizata in CAT6, de asemenea ~i prizele, switch- urile vor fi 
CAT6. 
Solutia aleasa implementeaza o retea de transmisie de date deschisa, reconfigurabila hard 
si soft. 
in dulapuri metalice tip Rack in care se va prevedea un switch pentru instalatia de voce­
date din care se vor conecta prizele de voce-date necesare conectarii AccesPoint-urilor. 
Traseele fizice sunt gandite incat sa se integreze in sistemul celorlalte trasee de curenti 
slabi. Coborarile spre prizele de date se vor realiza in tuburi de protectie, recomandat la 
distanta de minim 30 cm fata de circuitele de forta. Toate cablurile folosite in instalatia 

J J J ' 

de voce-date sunt ecranate. 
Cateva caracteristici generate ale retelei de voce-date in varianta de cablare structurata: 
• este destinata pentru comunicatii de voce ~i date, circuitele de date fiind identice 
cu cele de voce, ele fiind interschimbabile prin simple comutari in punctul de concentrare. 
• permite conectarea in retea a orcarui tip de calculator (I BM, DELL, HP, Compaq 
etc.). 
• este potrivita pentru orice protocol de transmisie de date in retea (CDD, Ethernet, 
ISDN etc.). ,este configurabila hard ~i soft in orice moment la dorinta beneficiarului. 
• respecta un standard de inalt nivel tehnologic care permite acoperirea necesitatilor 
de dezvoltare ale retelei. 
• costuri de instalare reduse. 
• documentatia de cablare este simpla ~i clara. 
• prezinta imunitate la perturbatiile electro-magnetice. 
Nivelul fizic este format din cabluri FTP categoria 6 pentru cablarea retelei intre switch­
uri ~i prizele de voce-date. 
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Sistemul de supraveghere video al spatiilor publice CCTV este destinat supravegherii cu 
camere video a spatiilor publice, cum ar fi spatii de interior, holuri, zone de intrare ( 
exterioare, interioare), etc. 
In functie de spatiul supravegheat se vor utiliza camere color fixe cu lentile varifocale 
autoiris ~i de tip dome. lnregistrarea imaginilor furnizate de camerele video se va face pe 
echipamente cu 1nregistrare digitala (NVR) specializate. 
Vizualizarea imaginilor se va face pe monitoare LED prin intermediul unui sistem de 
matrice video de la care se asigura alocarea canalelor, seleqia imaginilor. La cerere, 
fiecare entitate constructiva poate beneficia de un sistem de supraveghere video local, 
dezvoltat dupa un scenariu consiliat, 1n concordanta ~i cu dorintele clientului. In acest caz, 
sistemul de 1nregistrare NVR a imaginilor va fi realizat de asemenea local, 1ntr-un RACK 
19". Sistemul NVR va fi dotat cu interfata de conectare la reteaua de date astfel 1ncat 
proprietarul poate sa vizualizeze ~i sa i'nregistreze imaginile. captate 1n locuinta de la 
distanta. 
Modul de exploatare al sistemului este structurat logic dupa categoria celor care 1l 
folosesc: utilizator ~i administrator de sistem. Exista un cont special de administrator care 
permite accesul la configurarea sistemului. 
Acces remote: sistemul poate fi accesat din exterior pentru vizualizarea imaginilor on-line 
sau a imaginilor 1nregistrate pe HOD. Acest acces poate fi realizat din interiorul retelei 
locale (TCP /IP) folosind un "client" care se instaleaza pe orice calculator conectat 1n retea 
cu sistemul. Se poate realiza o legatura peste o conexiune WAN, ISDN sau orice tip de 
conexiune internet. 
Acces la baza de imagini: lnregistrarea imaginilor se face pe HOD 1ntr-un sistem de fi~iere 
proprietar care permite securizarea informatiilor precum ~i indexarea acestora. Datorita 
acestui lucru accesul la imaginile 1nregistrate se face 1n functie de data, ora ~i camera la 
care dorim sa cautam. Pentru a u~ura cautarea, sistemul "semnalizeaza" zilele 1n care au 
fost efectuate 1nregistrari. 
Mod de lucru programabil: sistemul poate functiona in mod «full» (lnregistrare 24 ore) sau 
poate fi programat sa 1nregistreze 1n perioade de timp stabilite de utilizator. 
Pentru transmiterea semnalului video se utilizeaza cablu FTP categoria 6 pentru cablarea 
retelei 1ntre switch-uri ~i camere. Alimentarea camerelor video se face prin acela~i cablu 
prin intermediul switch-urilor PoE. 
Toate materialele puse 1n opera vor avea documente de atestare a conformitatii (certificat 
de conformitate/declaratie de performanta), 1n concordanta cu cerintele minimale de 
performanta prevazute 1n actele normative ~i referintele tehnice 1n vigoare, a~a cum au 
fost impuse prin memoriile tehnice ~i caietele de sarcini. 

FAZA II 
Lucrarile de instalatii electrice vor fi deja existente la momentul dezvoltarii f azei 

II . 

AMENAJAREA TERENULUI 

FAZA I 

Amenajare circulatii pietonale, circulatii auto, parcari. 
Ansamblul se va amenaja cu circulatii pietonale si trotuare perimetrale constructiilor cu 
pavele de 6cm pe strat de nisip de 5cm si balast de 25cm. 
Se vor amenaja 9 locuri de parcare publice care 2 locuri pentru persoane cu dizabilitati. 
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Ansamblul se va dota cu banci din lemn pe st ructura metalica si cosuri de gunoi cu cate 
trei recipiente pentru colectare selectiva. 

Dotari la nivelul terenului : 

LINIE SORT ARE DESEURI RECICLABILE IN AMESTEC, 
FORMATA DIN: 
Banda cu Lant (alimentare linie) 
Desfacator saci cu suoort, oalnie, oanou electric 
Banda alimentare ciur 
Ciur rotativ 
Banda colectare fractie < 80 mm 
Banda descarcare fractie < 80 mm 
Banda alimentare cabina fractie > 80 mm 
Banda sortare 
Separator magnetic 
Platforma sortare cu cabina inchisa 
Cabina stationata cu automatizare, climatizare, ventilatie 
Banda cu Lant - linie oresa de balotat 

Presa de balotat automata 

ECHIPAMENTE 

Bariera acces buc 2 
Cantar 18/3m (Sarcina max.60T) buc 2 

Statie compostare 2 celule buc 1 

Ciur mobil rafinare compost buc 1 

T ocator deseuri verzi buc 1 

Presa de balotat deseuri reciclabile buc 1 

Autoutilitara cu carlig transport containere buc 1 

Autoutilitara cu platforma si macara buc 1 

Remorca transport containere buc 1 

Excavator oe senile alimentare echipamente mobile buc 1 

Picon oentru excavator buc 1 

lncarcator compact multifunctional cu incarcare laterala buc 1 
echipat cu cupa, furci si perie 
Linie de insacuit compost buc 1 

Prescontainer buc 1 

CONTAINERE 
Container modular paznic - 3,0 x 2,4 x 2,5m buc 4 
Container modular paznic - 6 x 2.4 x 2. 5 buc 1 
Container modular administrati v cantar buc 2 

Container colectare 35 m buc 5 

Container modular administrativ CAV - 3 x 2.4 x 2.4 buc 2 

Container modular administrativ CAV - 6 x 2.4 x 2.5 buc 3 
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Container colectare inchis pentru presa stationara buc 8 
Presa container stationara (Cap de presare) buc 3 
Structura metalica descarcare cu cuva - pentru container buc 2 
deschis 
Structura metalica descarcare cu cuva - pentru container buc 2 
inchis de~euri uscate 
Structura metalica descarcare cu cuva - pentru container buc 1 
inchis de~euri 
Container ranforsat colectare deseuri 16 me - deschis buc 7 
Container colectare deseuri 16 me - deschis buc 11 
Container colectare deseuri 24 me - acoperit buc 8 
Container colectare deseuri 24 me - deschis buc 15 
Container colectare de~euri 30 me - acoperit buc 3 
Container colectare de~euri 30 me - deschis buc 11 
Container modular colectare de~euri periculoase - 6,0 x 2,4 buc 4 
x 2,5m 
Container/Cutie tip plasa (1,20 x 1,00 x 1,00) buc 13 
Container /Cutie tip inchisa (1 ,20 x 1,00 x 1,00) buc 13 
Container I sopron modular colectare anvelope I cauciuc - 4 buc 6 
x 2.4 x 2.5 
Container modular colectare ulei - 6,0 x 2,4 x 2,5m buc 1 
Container modular colectare ulei - 1,2 x 1,0 x 1,0 m buc 5 
Container modular colectare deseuri , electrice ~i buc 5 
electronice mici DEEE - 6,0 x 2,4 x 2,5m 
Container I Pubele colectare de~euri diverse 770l cu roti buc 20 
Container colectare deseuri textile (1 me) buc 12 
Prescontainer deseuri textile 24 me - Lungime 7.265 x buc 2 
latime 2.500 x inaltime 2.550 mm 
Prescontainer deseuri hartie, carton 24 me Lungime 7.265 buc 2 
x latime 2.500 x inaltime 2.550 mm 
Prescontainer deseuri plastic24 me Lungime 7.265 x latime buc 2 
2. 500 x inaltime 2. 550 mm 
Container colectare sticla 1,2 x 1,0 x 1,0 buc 9 
Container pentru sticla 7mc buc 2 
Cantar u~or buc 5 
Platforma cu scara pentru acces container buc 3 

lmprejmuirea va fi realizata din panouri de gard zincat bordurat cu o intaltime de 
1.70 m, montate pe stalpi metalici de 50 x 50cm la pas de 2.00 m, prinsi de soclu de 
beton armat cu h = 90 cm. lnaltimea gardului de la cota terenului va fi de 2.00 m. 

FAZA II 

Faza II a proiectului propune construirea unei platforme betonate care sa 
deserveasca zona de reciclare de~euri din constructii ~i demolari. Pe aceasta platforma 
se va pozitiona Linia de sortare de~euri C&D, platforma depozitare de~euri constructii 
nesortate ~i zona concasare moloz. 



LINIE SORTARE DESEURI CONSTRUCTll, FORMATA DIN: 
Banda alimentare cu buncar 4.000 mm 
Banda transportatoare cu buncar, 4.000 x 1.200 mm 
Cabina stationata cu automatizare, climatizare, ventilat ie 
Banda sortare - banda orizontala pentru sortare 28.000 mm 
Separator magnetic 
Suflanta pentru fractie usoara 

ECHIPAMENTE 
Concasor cu impact deseuri C&D 
Statie de sortare tip scalper deseuri C&D 
Cupa grefier deseuri C&D 
lncarcator frontal articulat manioulare deseuri C&D 
Suflanta mobile fractie usoara 

PEISAGISTICA 

FAZA I 

buc 1 
buc 1 
buc 1 
buc 1 
buc 1 

In amenajarea peisagistica s-a urmarit o suprapunere cromatica dinamica, un joc de 
contraste side forme, de lumini si de umbre. Amenajarea realizata confera un cadru mai 
placut autobazei sporind valoarea sa vizuala. In proiect sunt prevazute si spatii de sedere 
pe supraf ata spatiilor verzi. Cu ajutorul vegetatiei si a zonelor de sedere sunt create zone 
de recreere cu o puternica valoare vizuala. 

lerburi Ornamentale 
BARBA SARPELUI (Ophiopogon planiscapus Niger) buc 7 
TRESTIE ORNAMENTALA (Pennisetum alopecuroides) buc 7 
STUF CHINEZESC (Miscanthus sinensis Strictus) buc 7 
Arbusti 
ARTAR JAPONEZ ORANGE DREAM (Acer palmatum Orange 

buc 18 
Dream) 
Arbori 
Mesteacan (Betula pendula) buc 22 
PICEA PUNGENS buc 37 
LIQUIDAMBAR buc 15 
CERCIS CANADENSIS buc 7 
Pomi fructiferi buc 22 

Ophiopogon planiscapus Niger este o iarba decorativa cunoscuta sub 
denumirea de Barba Sarpelui. Creste in smocuri dense si bogate, 
deosebit de decorative datorita culorii foarte inchise ce bate spre 
negru. 
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Pennisetum alopecuroides este o iarba perena ornamentala 
cunoscuta sub denumirea de Trestia Ornamentala. Este o planta 
anuala perena vesnic verde. Formeaza tufe cu frunze ce au o forma 
liniara ingusta intr-o culoare de verde crud. 

Miscanthus sinensis Strictus este o planta perena cunoscuta sub 
denumirea populara de Stuf Chinezesc. Aceasta planta face parte din 
familia Poaceae. Este o planta vesnic verde care formeaza smocuri 
dese. Tulpinele sunt erecte. Frunzele au o forma liniara ingusta. 

Acer palmatum Orange Dream este un arbust decorativ care face 
parte din familia Sapindaceae. Este un artar originar din Japonia ce 
creste sub forma de arbust cu tulpinile rosiatice-maronii. Frunzele au 
o marime mijlocie, cresc sub forma palmat-compusa, fiecare fiind 
formata din mai multi lobi ingusti. 

Betula pendula este un arbore cu frunzele cazatoare care face parte 
din familia Betulaceae. Denumirea populara romaneasca a acestui 
arbore este mesteacanul. Coaja trunchiului este subtire asemenea 
unei foite de hartie in nuante de alb cu gri. 

Picea pungens Koster este un arbore din categoria coniferelor. 
· - Acesta poarta denumirea populara de Molid argintiu Koster si este 

originar din Colorado, Statele Unite ale Americii. Molidul este un 
arbore cu frunzele vesnic verzi si ramuri dense. 
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Liquidambar styraciflua este un arbore cu frunzele cazatoare care 
face parte din familia Altingiaceae. Denurnirea populara a arborelui 
prin care se face cunoscut este Arborele de Gurna. Formeaza o 
coroana densa conica usor neregulata. 

Cercis canadensis este un arbore cu frunzele cazatoare care face 
pa rte din f arnilia Fabaceae fiind originar din America de Nord. 
Frunzele sale cresc sub forrna de inirna in nuante de verde inchis. In 
Romania este cunoscut ca Arbore de ludeea sau Arborele ludei. 

Florina este un porn fructifer care face parte din familia Rosaceaea. 
Este un porn de talie mare. Face parte din categoria soiurilor de 
toarnna. Frunzele au o forrna ovala ascutita cu marginile usor dintate 
intr-o culoare de verde crud. Florile sunt albe cu pete roz usor 
parfurnate. Fructele au o forrna sferica-conica de rnarirne rnedie cu 
o greutate de aproxirnativ 170 g. 

Golden Delicious este un porn fructifer care face parte din farnilia 
Rosaceae. Marul Golden Delicious este un porn de talie mijlocie din 
categoria soiurilor de toamna. Frunzele au o forma alungita-ascutita 
cu rnarginile usor dintate intr-o culoare de verde inchis. Florile sunt 
albe cu nuante de roz deschis sub forma de umbreluta. 

Parul Cure este un porn fructifer care face parte din familia 
Rosaceae. Este un soi de iarna. Acest soi face fructe comestibile cu 
un gust aromat si dulce. Tulpina este puternica pe care se formeaza 
o coroana densa si puternica. Frunzele sunt serni-lucioase cu o forma 
ovata intr-o culoare de verde inchis. Toamna frunzele sale cad. 
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LUCRARI 

Prunul Anna Spath este un porn fructifer de talie mijlocie care face 
parte din familia Rosaceae. Este un soi german. Frunzele au o forma 
ovala cu varful ascutit si cu marginile usor dintate. Fructele sunt mari 
cu o forma sferica, asimetrica usor alungita. 

Lucrarile ce vor fi executate in vederea realizarii compozitiei peisagistice vor fi 
urmatoarele: 

Amenajarea a doua tipuri de circulatii : principala (dale de piatra) si secundara 
(pietris) pentru a conferi si functie de promenada spatiului amenajat 

Realizarea unui sistem de irigatii cu o atenta programare a aportului de apa; 
Curatarea terenului de vegetatia deteriorata 
Decopertarea a unui strat de 10 cm de panant existent 
Asternerea, maruntirea si nivelarea pamantului vegetal 
Plantarea de arbori ~i arbu~ti 
lnsamantarea gazonului 
Realizarea unor spaiii de sedere 

Amenajarile peisagere se vor realiza prin curatarea terenului, plantarea de arbori ~i 
arbu~ti si insamantarea cu gazon. La plantarea arborilor ~i arbu~tilor se vor folosi puie!i 
de talie mare sau arbori tineri care se extrag din plantatiile silvice sau din pepiniere 
dendrologice. Plantarea arbu~tilor ~i a arborilor se va face in perioada de repaus vegetativ 
(primavara sau toamna) atunci cand solul nu este inghetat iar in aer exista o temperatura 
de minim 5° C. 
Plantele vor fi de calitate superioara, reprezentative pentru soiul lor si al varietatii. 
Trebuie sa aiba ramuri moderat sau normal dezvoltate, cu radacini viguroase. Plantele 
nu trebuie sa aiba insecte, boli, arsuri de scare, noduri, cioturi sau alte defecte. Nu vor 
fi acceptate plantele fragile, slabe. 
Copacii vor fi lipsiti de ramuri pe eel mult jumatate din partea inferioara a tulpini 
trunchiul fiind bine inramurit, si sa fie drept. Aceasta cerinta se refera la soiurile 
generate, dar unele varietati, care au alta caracteristica de crestere, vor fi acceptate. 
Plantele trebuie sa fie exact cum este mentionat pe eticheta. lnlocuirea cu plante de 
aceeasi calitate, tip si marime va fi aprobata de Beneficiar fara nici o schimbare la pretul 
pe bucata in cazul in care materialul acceptabil din varietatea specificata nu este 
disponibil. Acest lucru se va permite doar in urma unei cereri scrise si a propunerii de 
inlocuire de la Beneficiar cu 30 de zile inainte de data planificata pentru plantare. 
Pamantul vegetal va fi un sol argilos din orizontul A al profilelor de sol din solurile locale. 
Trebuie sa aiba un continut organic intre 1 si 10%. Va fi relativ eliberat de radacinile 
mari, bete, buruieni, arboreti, sau pietre cu diametrul mai mare de 25 mm, sau de alte 
gunoaie si deseuri. Cel putin 90 % trebuie sa treaca prin sita de 2.00 mm si pH-ul trebuie 
sa fie intre 5.0 si 8.0. Pamantul vegetal trebuie sa poata sustine si favoriza germinatia 
vegetatiei. 
lngrasamantul va fi un descompus al resturilor organice produs in instalatii specializate 
inregistrate. lngrasamintele nu trebuie sa contina cioburi de sticla sau metale. Orice 
material din plastic sau alt material confectionat de om nu va fi mai mare de 4 mm si va 
fi mai putin de 1% din greutatea uscata totala a ingrasamintelor. lngrasamintele vor ajuta 
cresterea si dezvoltarea vegetatiei. 
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FAZA II 
Lucrarile de peisagistica vor fi dej a existente la momentul dezvoltarii fazei II. 

LUCRARI DE DRUM 

FAZA I 
Pentru drumurile din incinta cat ~i pentru spatiile de parcare s-a ales urmatoarea structura 
proiectata: 

FAZA II 

4 cm strat de uzura din ba 16 
6 cm asfalt - binder 
20 cm strat superior de pietris 
30 cm strat de fundatie din balast 

Lucrarile de drum vor fi deja existente la momentul dezvoltarii fazei II. 

ECHIPAREA ~I DOTAREA SPECIFICA FUNqlUNll PROPUSE. 

FAZA I 

C1 - CLADIRE ADMINISTRATIVA SI LABORATOR 

Dotari 
Set Mobila Bucatarie MDF 4. 1 m 
Scaun bucatarie 
Frhzider 
Cuptor cu microunde 
Espressor 

Birou 
Scaun birou 
Scaun vizitatori 
Raft depozitare 60 x 35 x 180 
All in one PC complet echipat cu sistem de operare 
Monitor 27 inch 
lmprimanta multifunctionala 
Birou mana!;!erial cu casetiera 
Scaun mana~erial 
TV diagonala 125 cm 
Suport TV 
Wall display 2 x 3 (55 inch fiecare display) 
Set mobila laborator 5.6 m 
Cos gunoi deseuri periculoase 
Cos de gunoi cu 3 compartimente pentru reciclare si 
colectare selectiva 
Dulap de vestiar 

Banca de vestiar 

62 



HVAC 
Pompa de caldura aer-apa cu puterea termica de 20 kW cu 
pastrarea capacitatii nominate pana la -15 • C, iar plaja de 
f unctionare garantata 1n modul de 1ncalzire a fost extinsa 
oana la -28 °( 
Vas de expansiune 1nchis 50 litri 
Vas de expansiune 1nchis 10 litri 
Pompa pentru circuit Ventiloconvectoare 
Pompa circuit radiatoare 
Pompa Circuit CTA 
CTA 750 mc/h 
Eficienta de recuperare a caldurii de pana la 93 % -
schimbator de caldura 1n contracurent superior 
Suprimarea puntilor termice (Clasa TB1) 
Un clapete de recirculare integrat cu alimentare 
independenta cu aer de recirculare 
lnstalare usoara la fata locului, inclusiv nivelare si stabilizare 
Putere redusa - eficienta ridicata a ventilatoarelor EC 
Carcasa eficienta acustic cu izolatie din vata minerala de 50 
mm 
Tncalzitoare ~i racitoare 1ncorporate 
Sisteme cuprinzatoare de control 1ncorporate complet 
integrate 1n unitate 
lnterfata de internet ca standard 
Posibilitatea controlului automat al calitatii microclimatului 
1n functie de senzori C02, rH... ' 
Compensarea rapida a temperaturii climei din zona 
Automatizare instalatie de incalzire 
Inst.de dedurizare a apei ,complet echipata ,avand debitul 
de aoa de 1,0 m3/h 
Pompa recirculare a.c.c 
Boiler 160 l 

lnstalatii electrice 
CS01 - UPS 3000VA/1800W 
CS02 - Controller wireless 
CS03 PDU 10 -
CS04_ PATCH PANEL 
CS04_ Organizator cabluri orizontal 
CS05 - Raft fix 
CS06_ Cabinet metalic de perete 16U 
CS07 _ Access Point Gigabit 
CSOB Switch 48P PoE -
30kW Centrala electrica Fotovoltaica 34,44kWp 
CCTV01 - Camera de supraveghere video de interior 
CCTV02_ Camera de supraveghere video exterior 
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CCTV03_ lnregistrator IP 8 canale 
CCTV05_ Suport camera video 
CCTV06_ Monitor 27" 

C2 - ATELIER RECONDITIONARE MOBILA SI SHOWROOM 
Dotari 
Set Mobila Bucatarie MDF 2.6 m 
Set masa si scaune 4 oersoane 
Set masa si scaune 2 persoane 
Frigider 
Cuotor cu microunde 
Esoressor 
Birou 
Scaun birou 
Scaun vizitatori 
Raft depozitare 60 x 35 x 180 
All in one PC complet echipat cu sistem de operare 
Monitor 27 inch 
lmorimanta multifunctionala 
Birou managerial cu casetiera 
Scaun managerial 
TV diagonala 125 cm 
Suport TV 
Cos de gunoi cu 3 compartimente pentru reciclare si 
colectare selectiva 
Dulap de vestiar 
Banca de vestiar 
Panou riflat lamele lemn 3. 75 m 
Canapea 3 locuri 
Canaoea 2 locuri 
Masuta cafea 
Masa sedinte extensibila - 8 PERSOANE 
Scaune sala sedinte 
Ecran de proiectie electric retractabil, 240cm x 200cm 
Videoproiector cu suport 
Masina combinata de tamplarie 
Fierastrau pentru lemn 
Masina de rindeluit 
Strung lemn 
Birou cu suport scule pentru atelier 
Raft depozitare 

HVAC 
Pompa de caldura aer-apa cu puterea termica de 23 kW cu 
pastrarea capacitatii nominate pana la -15 ° C, iar plaja de 

64 



• 

functionare garantata In modul de lncalzire a fost extinsa 
pana la -2a· c 
Vas de expansiune lnchis 50 litri 
Vas de expansiune lnchis 10 litri 
Pompa pentru circuit Ventiloconvectoare 
Pompa circuit radiatoare 
Pompa Circuit CT A 
CTA 550 mc/h 
Eficienta de recuperare a caldurii de pana la 93 % -
schimbator de caldura In contracurent superior 
Suprimarea puntilor termice (Clasa TB1) 
Un clapete de recirculare integrat cu alimentare 
independenta cu aer de recirculare 
lnstalare u~oara la fata locului, inclusiv nivelare ~i 
stabilizare 
Putere redusa - eficienta ridicata a ventilatoarelor EC 
Carcasa eficienta acustic cu izolatie din vata minerala de 50 
mm 
lncalzitoare si racitoare Incorporate 
Sisteme cuprinzatoare de control Incorporate complet 
integrate In unitate 
lnterfata de internet ca standard 
Posibilitatea controlului automat al calitatii microclimatului 
In functie de senzori C02, rH... ' 
Compensarea rapida a temperaturii climei din zona 
Automatizare instalatie de incalzire 
Inst.de dedurizare a apei ,complet echipata ,avand debitul 
de aoa de 1.0 m3/h 
Pompa recirculare a.c.c 
Sistem de ventilare dublu flux cu recuperare de caldura 

lnstalatii electrice 
CS01 - UPS 3000VA/ 1 BOOW 
CS02 - Controller wireless 
CS03 - PDU 10 
CS04_ PATCH PANEL 
CS04 - Organizator cabluri orizontal 
CS05 Raft fix -
CS06 - Cabinet metalic de perete 16U 
CS07_ Access Point Gigabit 
CSOB - Switch 48P PoE 
30kW Centrala electrica Fotovoltaica 29 ,42kWp 
CCTV01 - Camera de supraveghere video de interior 
CCTV02_ Camera de supraveghere video exterior 
CCTV03_ lnregistrator IP 8 canale 
CCTV05 - Suport camera video 
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I CCTV06_ Monitor 27" 

AMENAJARI EXTERIOARE 

LINIE SORT ARE DESEURI RECICLABILE IN AMESTEC, 
FORMATA DIN: 
Banda cu lant (alimentare linie) 
Desfacator saci cu suport, palnie, panou electric 
Banda alimentare ciur 
Ciur rotativ 
Banda colectare fractie < 80 mm 
Banda descarcare fractie < 80 mm 
Banda alimentare cabina fractie > 80 mm 
Banda sortare 
Separator magnetic 
Platforma sortare cu cabina inchisa 
Cabina stationata cu automatizare. climatizare. ventilatie 
Banda cu lant - linie presa de balotat 
Presa de balotat automata 

ECHIPAMENTE 
Bariera acces buc 2 
Cantar 18/3m (Sarcina max.60T) buc 2 
Statie comoostare 2 celule buc 1 

Ciur mobil rafinare compost buc 1 
Tocator deseuri verzi buc 1 
Presa de balotat deseuri reciclabile buc 1 
Autoutilitara cu carlig transport containere buc 1 
Autoutilitara cu platforma si macara buc 1 
Remorca transport containere buc 1 
Excavator pe senile alimentare echipamente mobile buc 1 
Picon pentru excavator buc 1 

lncarcator compact multifunctional cu incarcare laterala buc 1 
echipat cu cupa, f urci si perie 
Linie de insacuit compost buc 1 
Prescontainer buc 1 

CONTAINERE 
Container modular paznic - 3,0 x 2,4 x 2,5m buc 4 
Container modular paznic - 6 x 2.4 x 2.5 buc 1 
Container modular administrativ cantar buc 2 
Container colectare 35 m buc 5 
Container modular administrativ CAV - 3 x 2.4 x 2.4 buc 2 
Container modular administrativ CAV - 6 x 2.4 x 2.5 buc 3 
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Container colectare 1nchis pentru presa stationara buc 8 
Presa container stationara (Cap de presare) buc 3 
Structura metalica descarcare cu cuva - pentru container buc 2 
deschis 
Structura metalica descarcare cu cuva - pentru container buc 2 
1nchis de~euri uscate 
Structura metalica descarcare cu cuva - pentru container buc 1 
1nchis de~euri 
Container ranforsat colectare deseuri 16 me - deschis buc 7 
Container colectare de$euri 16 me - deschis buc 11 
Container colectare de$euri 24 me - acoperit buc 8 
Container colectare deseuri 24 me - deschis buc 15 
Container colectare deseuri 30 me - acoperit buc 3 
Container colectare deseuri 30 me - deschis buc 11 
Container modular colectare de~euri periculoase - 6,0 x 2,4 buc 4 
x 2,5m 
Container /Cutie tip plasa (1,20 x 1,00 x 1,00) buc 13 

• Container /Cutie tip 1nchisa (1,20 x 1,00 x 1,00) buc 13 
Container/sopron modular colectare anvelope/cauciuc - 4 buc 6 
x 2.4 x 2.5 
Container modular colectare ulei - 6,0 x 2,4 x 2,5m buc 1 
Container modular colectare ulei - 1,2 x 1,0 x 1,0 m buc 5 
Container modular colectare deseuri 

' 
electrice ~i buc 5 

electronice mici DEEE - 6,0 x 2,4 x 2,5m 
Container/Pubele colectare de~euri diverse 770l cu roti buc 20 
Container colectare deseuri textile (1 me) buc 12 
Prescontainer deseuri textile 24 me - Lungime 7.265 x buc 2 
latime 2.500 x inaltime 2.550 mm 
Prescontainer deseuri hartie, carton 24 me Lungime 7.265 buc 2 
x latime 2.500 x inaltime 2.550 mm 
Prescontainer deseuri plastic24 me Lungime 7.265 x latime buc 2 
2.500 x inaltime 2.550 mm 
Container colectare sticla 1,2 x 1,0 x 1,0 buc 9 
Container pentru sticla 7mc buc 2 
Cantar U$Or buc 5 
Platforma cu scara pentru acces container buc 3 

lnstalatii sanitare 
Separator hidrocarburi cu debitul de 250 l/s 

FAZA II 

LINIE SORTARE DESEURI CONSTRUCTll, FORMATA DIN: 
Banda alimentare cu buncar 4.000 mm 
Banda transportatoare cu buncar, 4.000 x 1.200 mm 
Cabina stationata cu automatizare, climatizare, ventilatie 

67 



Banda sortare - banda orizontala pentru sortare 28.000 mm 
Separator magnetic 
Suflanta pentru fractie usoara 

ECHIPAMENTE 
Concasor cu impact deseuri C&D 
Statie de sortare tip scalper deseuri C&D 
Cupa grefier deseuri C&D 
lncarcator frontal articulat manipulare deseuri C&D 
Suflanta mobile fractie usoara 

SCENARIUL 2 DE INTERVENTIE 

buc 1 
buc 1 
buc 1 
buc 1 
buc 1 

' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

CARACTERISTICI TEHNICE $1 PARAMETRI SPECIFIC! OBIECTIVULUI DE INVESTITll;,_ _ __, 

Scenariul 2 de interventie propune 1nfiintarea unui centru de colectare prin aport voluntar 
destinate aglomerarilor urbane prin care se va eficientiza colectarea separata a diverselor 
tipuri de de~euri - menajere, textile, lemn, anvelope, de~euri voluminoase, electrice ~i 
electronice, periculase, de gradina etc. 
Terenul va fi delimitat de 3 zone: 
• Zona publica, unde cetatenii pot merge sa arunce de~eurile 1n containere special 
amenajate. De aici, containerele vor fi prelute ~i duse catre linia de sortare potrivita 
tipului de de~eu . Aici, 1n zona publica, vor exista doua constructii : C1 - cladire ce va 
adaposti laboratorul de de~euri periculoase, biroui ~i funqiuni anexe ~i C2 - cu functiunile: 
atelier reconditionare mobila, sala expozitionala pentru evenimente cu donatii I vanzare 
obiecte reconditionate, grupuri sanitare ~i alte functiuni conexe 
• Zona privata de~euri In amestec - linia de sortare de~euri 1n amestec se va regasi In 
C3 - Hala, alaturi de spatiul de preluare baloti de catre operatorii economici. Tot In aceasta 
zona regasim parcarea de utilaje ~i platforma depozitare celule compost. 
• Zona privata de~euri construqii - linia de sortare de~euri construcSii va fi 1n C4 -
structura acoperita ~i protejata pe doua laturi pentru a nu raspandi praf. In aceasta zona 
regasim ~i celule depozitare de~euri concasate, platforma depozitare de~euri constructii 
nesortate ~i zona concasare moloz. 

Situatia proiectata - Scenariul 2 de interventie 
Parametri urbanistici 

CF 74395 51.268 mp 

Supraf ata to ta la teren 51.268 mp 

Suprafata 
Suprafata 

FUNCTIUNE construita UM construita 
desf asurata 

Cladiri propuse 
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C 1 - Cladire administrativa si laborator 275.72 275.72 mp 
C2 - Atelier reconditionare mobila si showroom 307.44 422.89 mp 
C3 - Hala adapostire linie sortare de~euri reciclabile 1,800.00 1,800.00 mp in amestec 
C4 - Hala adapostire linie sortare deseuri constructii 1,003.50 1,003.50 mp 

Suorafata construita totala 3,386.66 mo 
Supraf ata construita desfa~urata 3,502.11 mp 

Suprafata platforme tehnice, carosabile si pietonale 12,709.84 mp 
Supraf ata spatii verzi 35,171.50 mp 
% spatii verzi 68.6 % 

POT oroous 6,60 % 
CUT propus 0.06 

VARIANTA CONSTRUCTIVA DE REALIZARE A INVESTITIEI, CU JUSTIFICAREA ALEGERll 
ACESTEIA 

ARHITECTURA 

C1 - BIROURI SI LABORATOR 

Se propune construirea unei cladiri cu regim de inaltime Parter ce va adaposti urmatoarele: 
Laborator de~euri periculoase cu functiunile sale anexe (camera primire probe, analiza 
probe, grupuri sanitare dotate cu du~. camera laborator), birouri, grupuri sanitare, camera 
supraveghere ~i zona descarcare obiecte ce urmeaza a fi reconditionate. 
Dimensiuni in plan: 22.60 x 12.20 m. 

Constructia va fi conformata astfel: 
Structura va fi realizata din stalpi si grinzi din beton armat, plan~ee din beton armat. 
Acoperirea se va realiza in sistem tip terasa necirculabila. 
Peretii exteriori sunt din panouri tip sandwich cu placare interioara cu gips-carton pe 
structura metalica. 
Accesul in cladire: Accesul principal se va realiza pe latura de sud a cladirii. Accesul in 
laborator va fi pe latura de vest a cladirii. 

Structura functionala 
Functiunea principala este de spatiu administrativ. 
Functiuni secundare si conexe: laborator, camera supraveghere. 

Printre dotarile prezente in cladire se numara: 

DENUMIRE ARTICOL 
Set Mobila Bucatarie MDF 4. 1 m 
Scaun bucatarie 
Frigider 
Cuptor cu microunde 
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Espressor 
Birou 
Scaun birou 
Scaun vizitatori 
Raft depozitare 60 x 35 x 180 
All in one PC complet echipat cu sistem de operare 
Monitor 27 inch 
lmprimanta multifunctionala 
Birou managerial cu casetiera 
Scaun managerial 
TV diagonala 125 cm 
Suport TV 
Wall display 2 x 3 (55 inch fiecare display) 
Set mobila laborator 5.6 m 
Cos gunoi deseuri periculoase 
Cos de gunoi cu 3 compartimente pentru reciclare si colectare selectiva 
Dulap de vestiar 
Banca de vestiar 

CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" - constructie de importanta normala; 
CLASA DE IMPORTANTA Ill - constructie de importanta normala; 

PREZENTAREA ANVELOPEI CLADIRll 
Peretii exteriori - partea opaca a anvelopei 
lnchiderile exterioare sunt realizate din panouri sandwich fixate direct pe structura de 
beton armat. Pentru usile de acces se va realiza un sistem structural secundar din profile 
metalice laminate de tip RHS. 

Tamplaria exterioara - partea vitrata a anvelopei 
• ferestrele sunt termoizolante din PVC cu sapte camere si trei foi de geam 
Tamplaria exterioara va fi termoizolanta din PVC de culoare gri antracit. Ferestre si u~ile 
vor avea tamplarie performanta energetic cu sapte camere clasa A cu geam triplu 
termoizolant Solar45 + Low-e6 + Clar (4 - 16 - 6 - 14 - 4), clasa de reactie la foe C-s2, dO, 
va avea suprafata tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie (e < 0, 10) si 
cu un coeficient de transfer termic maxim U=0,8 W /m 2K, cu profile metal ice galvanizate 
de ranforsare ~i cu rupere de punte termica cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon , cu 
garnituri de etan~are intre toe ~i cercevele ~i pe conturul geamurilor termoizolante, 
culoarea RAL 7016. Tamplaria va fi dotata cu dispozitive higroreglabile pentru aerisirea 
controlata a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa. 
Glafurile exterioare vor fi din tabla, iar glafurile interioare din PVC. In cele doua spatii 
dintre foile de sticla se va introduce Argon. Acest gaz este foarte important pentru ca 
ajuta la imbunatatirea coeficientului de tranfer termic "U". 
Dupa montarea tamplariei se va avea in vedere: 
• etansarea la infiltratii de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplarie , dintre toe 
si glafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla; 
completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala. 
• etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale 
speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare 
hidrofobe). 
• se vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de la partea superioara a 
golurilor din pereti. 
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• crearea sau desfundarea gaurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate 
indepartarii apei condensate intre cercevele. 

Placa pe sol 
• pardoseala - gresie antiderapanta 
• sapa de egalizare 
• sapa mortar 
• placa beton armat 
• folie pvc 
• polistiren extrudat 5cm 
• strat nisip 
• strat de rupere a capilaritatii 
• balast compactat 

Acoperis tip terasa necirculabila 
• membrana hidroizolanta bituminoasa 
• sapa beton 
• strat termoizolatie 1 Ocm 
• strat termoizolatie 15cm 
• bariera contra vaporilor 
• strat difuzie, decompresiune, compensare 
• beton de panta 
• placa beton 
• glet 
• vopsea lavabila 

Acoperirea se va realiza 1n sistem tip terasa necirculabila, cu rezolvarea colectarii apelor 
pluviale catre receptorii de terasa. Acoperi~urile de tip terasa necirculabila vor avea 
prevazute sifoane de terasa cu parafrunzar ~i pante de scurgere de 2% catre receptorii de 
apa meteorica. 
Apele pluviale de pe terasele cladirii provenite din ploi sau din topirea zapezilor vor fi 
preluate cu ajutorul receptoarelor de terasa On 100 cu parafrunzar care se vor conecta la 
coloanele de canalizare pluviala. 
Termoizolarea plan~eului peste suprafata orizontala a terasei, se face cu un strat de 25 
cm de vata minerala bazaltica peste care se adauga o folie de protectie tehnologica 
impermeabila la apa dar permeabila la vapori peste care se prevede un strat de protectie 
a termoizolatiei format dintr-o sapa slab armata de 5 cm grosime, hidroizolat cu 2 
membrane termosudabile dublustrat, cea din exterior beneficiind de stratul de protectie 
din ardezie. 

La partea superioara a aticului va fi prevazut un ~ort metalic de protectie protejat 
anticoroziv vopsit 1n camp electrostatic. 

Pereti interiori 
Compartimentarile se vor realiza din pereti de gips-carton cu structura metalica ~i miez 
din vata minerala cu diferite rezistente la foe. Pereti din gips carton cu structura metalica 
din profile de tabla si fonoizolati cu vata minerala se vor finisa cu glet de ipsos si vopsele 
lavabile pentru interior. In zonele cu umiditate se vor folosi placi rezistente la ~mezeala. 
Gradul de finisare al tuturor lucrarilor din gips carton va fi Q3 conform ONORM (spacluire 
fina pe 1ntreaga suprafata de gips carton, inclusiv rosturi) ~i se va realiza din amorsp ~i 
vopsea lavabila ( dispersie). 

Finisaie interioare: 
Vor fi prevazute finisaje de calitate pentru asigurarea durabilitatii in ti mp. Culorile folosite 
pentru suprafetele verticale nu vor fi stridente, preferandu-se albul si griul. Pentru 
suprafetele orizontale se va prefera nuanta betonului sau griuri pentru placile ceramice. 
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• 

Pardoseli : 
Pardoseala din gresie portelanata rectificata antiderapanta, 60x60x0. 9cm si 

60x30x0. 9cm, montata cu adeziv elastic pe baza de ciment pe sapa M100, gri deschis cu 
aspect de piatra naturala, inchis perimetral cu plinta ceramica (in holuri, grupuri sanitare, 
vestiare, oficii cu Sali de mese) 

Parchet pentru trafic mediu, culoare stejar, inchis perimetral cu plinte din PVC 

Pereti: 
Vopsitorie lavabila 
Placi ceramice glazurate culoarea gri inchis si alb cu aspect de piatra naturala 

60x30x1 cm, montata cu adeziv elastic pe baza de ciment (In grupurile sanitare si vestiare). 

Plafoane: 
Beton aparent 
Vopsitorie lavabila 

Tamplarii interioare: 
- Usi duble din PVC intre holul de acces si holul de distributie de la parter 
- Usi din lemn in peretii de compartimentare interioara. 
· Usa culisanta la intrarea in laborator 

Structura f unctionala 

FUNCTIUNE Suprataia UM 

C1 - Cladire administrativa si laborator 
Suprafata construita 275.72 mp 
Suprafata desfasurata 275.72 mp 
Supraf ata utila mp 
Hmax 4.31 mp 

Tabet suprafete arii utile 
Hliber -

Nr Functiune Suprafata m 

1 Zona intrare 17.85 m2 3 
2 Hol 15.88 m2 3 
3 Birouri 30.00 m2 3 
4 Birou secretar 13.55 m2 3 
5 Birou director ECS 15.96 m2 3 
6 Zona descarcare 15.08 m2 3 

Camera 
7 supraveghere 26.02 m2 3 
8 Oficiu 4.32 m2 3 
9 G.S.F. 9.74 m2 3 
10 G.S.B. 5.96 m2 3 
11 Primire probe 3.69 m2 3 
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12 Analiza probe 9.62 m2 3 
13 Laborator 25.69 m2 3 
14 G.S.F.+Vestiar 8.16 m2 3 
15 G.S.B.+Vestiar 6.93 m2 3 

208.46 
m2 

CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" - constructie de importanta normala; 
CLASA DE IMPORTANTA Ill - constructie de importanta normala; 

C2 - ATELIER RECONDl!IONARE MOBI~ SI SHOWROOM 

Se propune construirea unei cladiri cu regim de 1naltime Parter + 1 E Partial ce va adaposti 
urmatoarele: Atelier reconditonare mobila ~i functiuni anexe (depozitare, camera tehnica, 
dispozitiv aspiratot, grupuri sanitare cu vestiar) , grupuri sanitare publice cu acces din zona 
parcului amenajat, zona expozitionala, spatiu vanzarim sala ~edinte, zona relaxare, birou 
director. 
Dimensiuni in plan: 25.20 x 12.20 m. 

Structura va fi realizata din stalpi si grinzi din beton armat, plan~ee din beton armat. 
Acoperirea se va realiza 1n sistem tip terasa necirculabila. 
Peretii exteriori sunt din panouri tip sandwich, lasate aparent 1n zona de atelier ~i cu 
placare interioara cu gips-carton pe structura metalica 1n zona expozitionala si 
administrativa de la etaj . 
Accesul in cladire: Accesul principal se va realiza pe latura de nerd a cladirii. Accesul 1n 
atelier va fi pe latura de sud a cladirii. Grupurile sanitare publice vor avea acces de pe 
latura de est, din directia parcului propus. 
Circulatiile pietonale verticale interioare se vor realiza printr-o scara din beton armat. 
Structura functionala: 
La parter se desfa~oara zona de atelier, spatii tehnice, sala expozitionala, vestiare ~i 
grupuri sanitare pentru angajati ~i grupuri sanitare publice. 
La etaj se vor realiza birourile, zona de vanzari , sala ~edinte ~i functiunile anexe - grupuri 
sanitare, oficiu. 

Printre dotarile prezente in cladire se numara: 

DENUMIRE ARTICOL 
Set Mobila Bucatarie MDF 2.6 m 
Set masa si scaune 4 persoane 
Set masa si scaune 2 persoane 
Frigider 
Cuptor cu microunde 
Espressor 
Birou 
Scaun birou 
Scaun vizitatori 
Raft deoozitare 60 x 35 x 180 
All in one PC complet echipat cu sistem de ooerare 
Monitor 27 inch 
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lmprimanta multifunctionala 
Birou managerial cu casetiera 
Scaun managerial 
TV diagonala 125 cm 
Suport TV 
Cos de gunoi cu 3 compartimente pentru reciclare si 
colectare selectiva 
Dulap de vestiar 
Banca de vestiar 
Panou riflat lamele lemn 3. 75 m 
Canapea 3 locuri 
Canapea 2 locuri 
Masuta caf ea 
Masa sedinte extensibila - 8 PERSOANE 
Scaune sala sedinte 
Ecran de proiectie electric retractabil, 240cm x 200cm 
Videoproiector cu suport 
Masina combinata de tamplarie 
Fierastrau pentru lemn 
Masina de rindeluit 
Strung lemn 
Birou cu suport scule pentru atelier 
Raft depozitare 

CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" - constructie de importanta normala; 
CLASA DE IMPORTANTA Ill - constructie de importanta normala; 

PREZENTAREA ANVELOPEI CLADIRll 
Peretii exteriori - partea opaca a anvelopei 
lnchiderile exterioare sunt realizate din panouri sandwich fixate direct pe structura de 
beton armat. Pentru usile de acces se va realiza un sistem structural secundar din profile 
metalice laminate de tip RHS. 

Tamplaria exterioara - partea vitrata a anvelopei 
• ferestrele sunt termoizolante din PVC cu sapte camere si trei foi de geam 
Tamplaria exterioara va fi termoizolanta din PVC de culoare gri antracit. Ferestre si u~ile 
vor avea tamplarie performanta energetic cu sapte camere clasa A cu geam triplu 
termoizolant Solar4S + Low-e6 + Clar (4 - 16 - 6 - 14 - 4), clasa de reactie la foe C-s2, dO , 
va avea suprafata tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie (e < 0, 10) si 
cu un coeficient de transfer termic maxim U=0,8 W /m 2 K, cu profile metalice galvanizate 
de ranforsare ~i cu rupere de punte termica cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon, cu 
garnituri de etan~are intre toe ~i cercevele ~i pe conturul geamurilor termoizolante, 
culoarea RAL 7016. Tamplaria va fi dotata cu dispozitive higroreglabile pentru aerisirea 
controlata a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa. 
Glafurile exterioare vor fi din tabla, iar glafurile interioare din PVC. In cele doua spatii 
dintre foile de sticla se va introduce Argon. Acest gaz este foarte important pentru ca 
ajuta la imbunatatirea coeficientului de tranfer termic "U". 

Dupa montarea tamplariei se va avea in vedere: 
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• etansarea la infiltratii de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplarie , dintre toe 
si glafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla; 
completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala. 
• etansarea hidrof uga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale 
speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare 
hidrofobe). 
• se vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de la partea superioara a 
golurilor din pereti. 
• crearea sau desfundarea gaurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate 
indepartarii apei condensate intre cercevele. 

Placa pe sol 
• pardoseala - gresie antiderapanta 
• sapa de egalizare 
• sapa mortar 
• placa beton armat 
• folie pvc 
• polistiren extrudat Scm 
• strat nisip 
• strat de rupere a capilaritatii 
• balast compactat 

Acoperis tip terasa necirculabila 
• membrana hidroizolanta bituminoasa 
• sapa beton 
• strat termoizolatie 1 Ocm 
• strat termoizolatie 1 Scm 
• bariera contra vaporilor 
• strat difuzie, decompresiune, compensare 
• beton de panta 
• placa beton 
• glet 
• vopsea lavabila 

Acoperirea se va realiza 1n sistem tip terasa necirculabila, cu rezolvarea colectarii apelor 
pluviale catre receptorii de terasa. Acoperi~urile de tip terasa necirculabila vor avea 
prevazute sifoane de terasa cu parafrunzar ~i pante de scurgere de 2% catre receptorii de 
apa meteorica. 
Apele pluviale de pe terasele cladirii provenite din ploi sau din topirea zapezilor vor fi 
preluate cu ajutorul receptoarelor de terasa Dn 100 cu parafrunzar care se vor conecta la 
coloanele de canalizare pluviala. 
Termoizolarea plan~eului peste suprafata orizontala a terasei, se face cu un strat de 25 
cm de vata minerala bazaltica peste care se adauga o folie de protectie tehnologica 
impermeabila la apa dar permeabila la vapori peste care se prevede un strat de protectie 
a termoizolatiei format dintr-o sapa slab armata de 5 cm grosime, hidroizolat cu 2 
membrane termosudabile dublustrat, cea din exterior beneficiind de stratul de protectie 
din ardezie. 

La partea superioara a aticului va fi prevazut un ~ort metalic de protectie protejat 
anticoroziv vopsit 1n camp electrostatic. 

Pereti interiori 
Compartimentarile se vor realiza din pereti de gips-carton cu structura metalica ~i miez 
din vata minerala cu diferite rezistente la foe . Pereti din gips carton cu structura metalica 
din profile de tabla si fo~oizolati cu vata minerala se vor finisa cu glet de ipsos ~i vopsele 
lavabile pentru interior. In zonele cu umiditate se vor folosi placi rezistente la umezeala. 
Gradul de finisare al tuturor lucrarilor din gips carton va fi Q3 conform ONORM (spacluire 
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fina pe 1ntreaga suprafa~a de gips carton, inclusiv rosturi ) ~i se va realiza din amorsp ~i 
vopsea lavabila ( dispersie). 

Finisaie interioare: 
Vor fi prevazute finisaje de calitate pentru asigurarea durabilitatii in timp. Culorile folosite 
pentru suprafetele verticale nu vor fi stridente, preferandu-se albul si griul. Pentru 
suprafetele orizontale se va prefera nuanta betonului sau griuri pentru placile ceramice. 

Pardoseli : 
Pardoseala din gresie portelanata rectificata antiderapanta, 60x60x0. 9cm si 

60x30x0. 9cm, montata cu adeziv elastic pe baza de ciment pe sapa M100, gri deschis cu 
aspect de piatra naturala, inchis perimetral cu plinta ceramica (in holuri, grupuri sanitare, 
vestiare, oficii cu Sali de mese) 

Parchet pentru trafic mediu, culoare stejar, inchis perimetral cu plinte din PVC 

Pereti: 
Vopsitorie lavabila 
Placi ceramice glazurate culoarea gri inchis si alb cu aspect de piatra naturala 

60x30x1cm, montata cu adeziv elastic pe baza de ciment (1n grupurile sanitare si vestiare). 

Plafoane: 
Beton aparent 
Vopsitorie lavabila 

Tamplarii interioare: 
- Usi duble din PVC intre holul de acces si holul de distributie de la parter 
- Usi din lemn in peretii de compartimentare interioara. 
- Perete din sticla cu tamplarie PVC intre showroom si atelier. 

Structura functionala 

FUNCTIUNE Suprafa~a UM 

C2 - Atelier reconditionare mobila si showroom 
Suprafata construita 307.44 mp 

Suprafa~a desfa~urata 422.89 mp 
Suprafata utila mp 
Hmax 7.42 mp 

Suprafete utile parter 
Nr Functiune Suprafata Hliber - m 

P01 Sala expozitie 93.67 m2 6 
Atelier reconditionare 

P02 mobila 70.31 m2 6 
P03 Hol 11.95 m2 2.8 
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P04 Depozitare 8.67 m2 2.8 
P05 Resturi de lemn 11 .24 m2 2.8 
P06 Dispozitiv aspirator 8.74 m2 2.8 
PO? G.S.F.+Vestiar 6.14 m2 2.8 
P08 G.S.B.+Vestiar 9.65 m2 2.8 
P09 Camera tehnica 6.76 m2 2.8 
P10 Acees G.S. public 2.20 m2 2.8 
P11 G.S.D. 3.65 m2 2.8 . 
P12 G.S.F. 12.73 m2 2.8 
P13 G.S.B. 12.07 m2 2.8 
P14 Seara 14.88 m2 6 

272.64 
m2 

Suorafete utile etai 
Nr Functiune Arie Hliber - m 

E01 Hol 18.93m2 3 
E02 Zona vanzari 21.94 m2 3 
E03 Sala sedinte 15.77 m2 3 
E04 Zona relaxare 18.69 m2 3 
E05 Birou director 13.29 m2 3 
E06 Oticiu 2.93 m2 3 
E07 G.S.B. 4.42 m2 3 
E08 G.S.F. 4.18 m2 3 

100.16 
m2 

Sutil total 372.8 m2 

C3 - HALA ADAPOSTIRE LINIE SORTARE DESERI RECICLABILE iN AMESTEC 

Se propune construirea unei hale ce va adaposti linia de sortare deseuri reciclabile in 
amestec. 

Dimensiuni in plan: 90.00 x 20.00 m. 

Constructia va ti conformata astfel: 
Structura va ti realizata din stalpi si grinzi prefabricate din beton armat. Acoperirea se va 
realiza in doua ape cu invelitoare din tabla cutata ~i o membrana impermeabila. La interior 
spatiul este liber de orice elemente structurale. 

lnchiderile exterioare vor ti din tabla cutata si grilaj metalic pentru aerisire in partea 
superioara. 

Accesul 1n cladire: Accesul catre linia de sortare se va face pe latura de est a halei, iar 
operatorii economici vor avea acces pe latura de nord pentru preluarea balo~ilor. Vor 
exista si accesuri secundare pe laturile de sud si vest. 

Printre dotarile prezente 1n cladire se numara: 
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DENUMIRE ARTICOL 
Linie sortare deseuri reciclabile in amestec, formata din: 
Banda cu lant (alimentare linie) 
Desfacator saci cu suoort , palnie, panou elect ric 
Banda alimentare ciur 
Ciur rotativ 
Banda colectare fractie < 80 mm 
Banda descarcare fractie < 80 mm 
Banda alimentare cabina fractie > 80 mm 
Banda sortare 
Separator magnetic 
Platforma sortare cu cabina inchisa 
Cabina stationata cu automatizare, climatizare, ventilatie 
Banda cu lant - linie presa de balotat 
Presa de balotat automata 

CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" - constructie de importanta normala; 
CLASA DE IMPORTANTA Ill - constructie de importanta normala; 

PREZENTAREA ANVELOPEI CLADIRll 
Peretii exteriori - partea opaca a anvelopei 
lnchiderile exterioare vor fi din table cutata si grilaj metallic pentru aerisitre in partea 
superioara. 

Tamplaria exterioara - partea vitrata a anvelopei 
Hala ce adaposteste linia de sortare deseuri in amestec va avea 5 accesuri realizate prin 
usi sectionale cu actionare electrica, vitrate, cu tamplarie din aluminiu, dotate cu usa 
pietonala integrate, culoare gri antracit. 

Dupa montarea tamplariei se va avea in vedere: 
• etansarea la infiltratii de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplarie , dintre toe 
si glafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla; 
completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala. 
• etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale 
speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare 
hidrofobe). 
• se vor prevedea lacrimare la glaf ul orizontal exterior de la pa rte a superioara a 
golurilor din pereti. 
• crearea sau desfundarea gaurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate 
indepartarii apei condensate intre cercevele. 

Placa pe sol 
• beton elicopterizat si tratat pentru inchiderea porilor cu hidroizolant de suprafata 
• placa beton armat aditivat 
• strat nisip 
• strat de rupere a capilaritatii - balast compactat 
• pamant compactat 

Acoperis tip sarpanta in doua ape 
• invelitoare din tabla cutata 
• membrana impermeabila 
• grinda prefabricata din beton armat 

Structura functionala 
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FUNCTIUNE Suprafaia UM 

C3 - Hala adapostire linie sortare deseuri reciclabile in amestec 
Supraf ata const ruita 1,800.00 mp 
Suprafata desfasurata 1,800.00 mp 
Suprafata utila 1 ,777.49 mp 
Hmax 8.00 mp 

C4 - HALA ADAPOSTIRE LINIE SORTARE DESEURI CONSTRUCTll 

Se propune construirea unei hale ce va adaposti linia de sortare deseuri din constructii. 

Dimensiuni in plan: 50.05 x 20.05 m. 

Constructia va fi conformata astfel: 
Structura va fi realizata din stalpi si grinzi prefabricate din be ton armat. Acoperirea se va 
realiza in doua ape cu invelitoare din tabla cutata ~i o membrana impermeabila. La interior 
spatiul este liber de orice elemente structurale. 

lnchiderile exterioare vor fi pe doua laturi pentru protectie impotriva vantului si vor fi din 
tabla cutata si grilaj metalic pentru aerisi re in partea superioara. 

Accesul in cladire: Hala nu este inchisa pe laturile de est si sud, accesul fiind liber. De 
asemenea, pe latura de vest regasim si o usa sectionala cu usa pietonala integrata. 

Printre dotarile prezente in cladire se numara: 

DENUMIRE ARTICOL 
Linie sortare deseuri constructii, formata din: 
Banda alimentare cu buncar 4.000 mm 
Banda transportatoare cu buncar, 4.000 x 1.200 mm 
Banda transportatoare inclunata, 1.200 x 8.500 mm 
Cabina stationata cu automatizare, climatizare, ventilatie 
Banda sortare - banda orizontala pentru sortare 28.000 mm 
Separator magnetic 
Suflanta pentru fractie usoara 

CATEGORIA DE IMPORTANTA " C" - constructie de importanta normala; 
CLASA DE IMPORTANTA Ill - constructie de importanta normala; 

PREZENTAREA ANVELOPEI CLADIRll 
Peretii exteriori - partea opaca a anvelopei 
lnchiderile exterioare vor fi din table cutata si grilaj metallic pentru aerisitre in partea 
superioara. 

Tamplaria exterioara - partea vitrata a anvelopei 
Hala ce adaposteste linia de sortare deseuri in amestec va avea 5 accesuri realizate prin 
usi sectionale cu actionare electrica, vitrate, cu tamplarie din aluminiu, dotate cu usa 
pietonala integrate, culoare gri antracit. 

Dupa montarea tamplariei se va avea in vedere: 
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• etansarea la infiltratii de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplarie , dintre toe 
si glafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla; 
completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala. 
• etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale 
speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare 
hidrofobe). 
• se vor prevedea lacrimare la glaf ul orizontal exterior de la part ea superioara a 
golurilor din pereti. 
• crearea sau desfundarea gaurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate 
indepartarii apei condensate intre cercevele. 

Placa pe sol 
• beton elicopterizat si tratat pentru inchiderea porilor cu hidroizolant de suprafata 
• placa beton armat aditivat 
• strat nisip 
• strat de rupere a capilaritatii - balast compactat 
• pamant compactat 

Acoperis tip sarpanta in doua ape 
• invelitoare din tabla cutata 
• membrana impermeabila 
• grinda prefabricata din beton armat 

Structura functionala 

FUNCTIUNE 

C4 - Hala adapostire linie sortare deseuri constructii 
Suprafata construita 
Suprafata desfasurata 
Suprafata utila 
Hmax 

STRUCTURI DE REZISTENTA 

INFORMA Tl/ GENERALE PROIECT 

Suprafaia 

1,003.50 
1,003.50 
992.80 
8.00 

UM 

mp 
mp 
mp 
mp 

Terenul pe care se va realiza proiectul este situat in Municipiul Buzau, numar 
cadastral 74395. 

Conform temei de proiectare, lnaintata de beneficiar si conform datelor primite 
prin tema de arhitectura, pe acest amplasament se solicita realizarea unui centru integrat 
de colectare separata a de~eurilor prin aport voluntar. In cadrul proiectului rezulta necesar 
realizarea a patru construqii, tratate la specialitatea rezistenta, denumite dupa cum 
urmeaza: 

Cladire C1 - Birouri, laborator, vestiar, camera supraveghere; 

Cladire C2 - Atelier de dezmembrare/reconditionare mobila cu exhaustare; 

Cladire C3 - Hala linie sortare de~euri amestec; 

Cladire C4 - Hala semideschisa cu linie de sortare de~euri constructii; 

CALCULUL STRUCTURILOR DE REZISTENT A - NORMATIVE SI ST ANDARDE UTILIZATE LA 
PROIECT AREA STRUCTURILOR 

Verificarea elementelor structurii de rezistenta s-a facut In conformitate cu 
urmatoarele standarde, normative si coduri principale: 
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CR 0 - 2012 

P100-1 / 2013 

SR EN 1991-1-1 +AN 

CR 1-1-3/ 2012 

SR EN 1992-1-1 +AN 

SR EN 1992-1-2+ AN 

NP 112-2013 

SR EN 1993-1-1 +AN 

SR EN 1993-1-8+ AN 

Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor 

Cod de proiectare seismica 

Aqiuni asupra structurilor. Actiuni genera le. 
Greutati specifice, greutati proprii , 'incarcari utile 
pentru cladiri 

Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra 
constructiilor 

Proiectarea structurilor de beton. Reguli generate si 
reguli pentru cladiri 

Proiectarea structurilor de beton. Reguli generate. 
Calculul comportarii la foe 

Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare 
directa 

Proiectarea structurilor din otel. Reguli generate si 
reguli pentru cladiri 

Proiectarea structurilor din otel. Partea 1-8: 
proiectarea 'imbinarilor 

Documentele normative specificate mai sus nu au caracter limitativ. 

CLASA SI CATEGORIA DE IMPORT ANT A 
Conform codului de proiectare seismica P100/1 -2013 constructiilor din cadrul 

proiectului se 1ncadreaza in clasa Ill de importanta pentru care coeficientul yl = 1.0. 

Conform H.G. 766/ 97 Anexa 3 ~i a Regulamentului din B.C. 4/96, constructiile se 
'incadreaza in categoria "C" de importanta. 

EVALUAREA INCARCARILOR 
EVALUAREA INCARCARILOR GRAVITATIONALE: 

Tncarcarile gravitationale au fost evaluate dupa cum urmeaza: 

• Tncarcari permanente - conform SR EN 1991 -1-1:2004 si SR EN 1991 -1-
1 :2004/NA: 2006. 

• T ncarcari variabile I utile - conform SR EN 1991-1-1 : 2004 si SR EN 1991-1-
1 :2004/ NA: 2006 si specificatiilor tehnice ale beneficiarului. 

• Tncarcare variabila din zapada - Evaluarea 'incarcarii din actiunea zapezii s-a 
facut conform normativului CR 1-1-3 /2012 "Cod de proiectare. Evaluarea 
aqiunii zapezii asupra constructiilor". Pentru amplasamentul analizat 
valoarea caracteristica a 'incarcarii din zapada la nivelul solului este 
Sk=2,0kN / m2• Aceasta valoare corespunde unui interval mediu de recurenta 
de 50 ani. 

In tabelul de mai jos sunt specificate valorile lncarcarilor permanente si variabile 
aplicate la proiectarea structurilor de rezistenta ce fac parte din cadrul proiectului 
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)NFllNTARE CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATA A DESEURILOR PRIN APORT 
VOLUNTAR IN MUNICIPIUL BUZAU". Tabelele nu includ si valorile lncarcarilor din greutatea 
proprie a elementelor structurale. 

Tncarcari considerate in calcul structurii de rezistenta pentru corpul C 1: 

Zona Tip lncarcare Unitate de Valoare 
masura 

zaoada KN/m2 2,00 
Permanenta 

Zona terase (inclusiv panouri 
KN/m2 5,00 fotovoltaice daca 

va fi cazul) 
Zone cu functiuni la Utila KN/m2 3,00 
interiorul cladirilor Permanenta KN/m2 3,00 

Tncarcari considerate in calcul structurii de rezistenta pentru corpul C2: 

Zona Tip lncarcare Unitate de Valoare 
masura 

zaoada KN/m2 2,00 
Permanenta 

Zona terase (inclusiv panouri 
KN/m2 5,00 

fotovoltaice daca 
va fi cazul) 

Zone cu functiuni la Utila KN/m2 3,00 
interiorul cladirilor Permanenta KN/m2 3,00 

Tncarcari considerate in calcul structurii de rezistenta pentru corpul C3: 

Zona Tip lncarcare Unitate de Valoare 
masura 

zaoada KN/m2 2,00 
Permanenta 

Zona acoperi~ tip hala (inclusiv panouri 
KN/m2 1,00 fotovoltaice daca 

va fi cazul) 
lncarcari lan nivelul Utila KN/m2 50,00 
pardoselii Permanenta KN/m2 2,00 

Tncarcari considerate in calcul structurii de rezistenta pentru corpul C4: 

Zona Tip lncarcare Unitate 
masura 

de Valoare 
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Zapada KN/m2 2,00 
Permanenta 

Zona acoperi~ tip hala (inclusiv panouri 
KN/m2 1,00 fotovoltaice daca 

va fi cazul) 
Tncarcari lan nivelul Utila KN/m2 50,00 
pardoselii Permanenta KN /m2 2,00 

EVALUAREA INCARCARILOR DIN ACTIUNEA SEISMICA: 
Conform codului de proiectare P100-1 /2013, mi~carea seismica intr-un punct de la 

suprafata terenului este reprezentata prin spectrul de raspuns elastic pentru acceleratii 
absolute. Spectrul de raspuns elastic al acceleratiilor absolute, pentru componentele 
orizontale ale mi~carii terenului in amplasament, Se (T) [m/ s2], este definit prin 
urmatoarea ecuatie: 

in care a9 reprezinta acceleratia terenului iar fJ(T) spectrul normalizat de raspuns elastic 

al acceleratiilor absolute. Valorile acceleratiilor terenului pentru proiectare corespund 
unui interval mediu de recurenta de IMR=225 ani. 

Spectrul de raspuns elastic al acceleratiilor absolute pentru componentele 
orizontale ale mi~carii terenului, in amplasamentul ora~ului Buzau este indicat in figura 
4.1 . 
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Fig. 4. 1: Spectrul de riispuns elastic al acceleratHlor absolute pentru componentele 
orizontale ale mi~ciirii terenului - Tc=1 ,6 sec (amplasament municipiul Buzau) 

Zonarea teritoriului Romaniei din punct de vedere a acceleratiei terenului pentru 
proiectare si a perioadei de colt este redata in figurile 4.2 si 4.3 [P100-1 / 2013]. Pentru 
municipiul Buzau, acceleratia seismica de proiectare are valoarea de 0,35g cu o perioada 
de colt de Tc=1 ,6 sec. 
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Fig. 4.2: Zonarea valorHor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag 
cu /MR=225ani pe teritoriul Romaniei [P100-112013) 
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Fig. 4.3: Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de colt Tc a 
spectrului de riispuns [P100-112013] 
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EVALUAREA INCARCARILOR DIN ACTIUNEA VANTULUI: 
Evaluarea lncarcarii din actiunea vantului s-a facut in conformitate cu normativul CR 

1-1-4/ 2012 "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor" . Pentru 
amplasamentul analizat presiunea de referinta a vantului este Qret=0.6kN/m2• Aceasta 
valoare se obtine din medierea pe 10 minute la 10m deasupra solului pentru un interval 
mediu de recurenta de 50 ani. 

GRUPARIDEINCARCARI 
Gruparile de lncarcari utilizate la calculul structurii sunt in conformitate cu 

prevederile normativului CR 0/ 2012 "Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor". 

Verificarile au fost efectuate pentru Starea Limita de Serviciu si Starea Limita 
Ultima, folosind valori de proiectare ale actiunilor si factori ~ conform codului de 
proiectare. 

Combinarea aqiunilor pentru proiectarea la Starea Limita Ultima este clasificata in 
urmatoarele tipuri de grupari : 

• Gruparea Fundamentala: 
n m 

Ed= L Yc,j Gk,j + Yp P + YQ,1 Qk,1 + L YQ ,iwO,iQli,i 
j =l i =2 

• Gruparea Accidentala: 
n m 

Ed= L Gk.i + P+ Ad+ (111u saWP2.1)Qk,1 + L 'V2,iQk .i 

j = l i=2 
• Gruparea Seismica: 

• m 

Ed = L Gk,j + p + AEd + L ql2,iQk,i 

j =l i= l 

Combinarea actiunilor pentru proiectarea la Starea Limita de Serviciu este 
clasificata in urmatoarele tipuri de grupari: 

• Gruparea caracteristica: 
n m 

Ed = L Gk,j + P + Q 1<,1 + L 'Po,iQk,i 
;=1 i=2 

• Gruparea frecventa: 
n 

Ed = I Gll,j + p + 'ii u Q ll,1 

j = l i= 2 

• Gruparea cvasipermanenta: 
n m 

Ed = I Gk,j + p + I '112,iQk ,i 

j =l i= l 

INFORMA Tl/ GENERALE PR/VIND TERENUL DE FUNDARE 
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In scopul identificarii litologiei, stratificatiei si pentru determinarea 
caracteristicilor geotehnice ale terenului din amplasament, la cererea beneficiarului si 
proiectantului general a fost efectuat un studiu geotehnic pe amplasament. Datele 
furnizate in studiul geotehnic au reprezentat date de tema pentru proiectarea sistemelor 
de fundare ale construqiilor din amplasament . 

Pentru determinare caracteristicilor terenului de pe amplasament au fost realizate 
4 foraje geotehnice cu adancimea de pana la 6,00m. 

In prezent suprafata terenului este relativ plana, amplasamentul cercetat nefiind 
afectat de riscul unor inundatii sau fenomene geologice care sa puna in pericol stabilitatea 
si exploatarea in siguranta a acestuia. Terenul din amplasament este relativ plan, fara 
declivitati importante. 

lnvestigatiile executate, au evidential atat structura cat si tipul terenului natural 
de fundare, structura litologica identificata fiind urmatoarea, luand in considerare forajul 
F1 realizat pe amplasament: 

Foraiul F1: 

0,00m-0,50m vegetal; 

0,50m-3,00m praf argilos, nisipos cu concretiuni calcaroase; 

3,00m-6,00 pietri~ cu nisip. 

Pe baza cercetarilor de teren ~i laborator efectuate, se constata ca in cadrul 
amplasamentului terenul de fundare este alcatuit, sub stratul de teren vegetal, de terenuri 
coezive si necoezive ce prezinta caracteristici optime de fundare. 

Pre dimensionarea fundatiilor directe se poate realiza conform NP112/2014, pe baza 
presiunilor conventionale de calcul Pconv considerate ca presiuni acceptabile. Astfel, 
presiunea conventionala la nivelul terenului de fundare este de 200kPa. 

Sub straturile de pardoseala ale constructiilor C3 si C4 se va dispune o umplutura 
controlata, avand gradul de compactare de minim 98% cu grosimea de aprox. 80cm si un 
strat de balast/piatra sparta amestec optimal cu grosimea de aprox. 20cm. 

Conform STAS 6054177 "Teren de fundare - Adancimi maxime de inghet- Zonarea 
Teritoriului Romaniei", in amplasamentul analizat adancimea maxima de inghet este de 
aprox. 90cm. 

In vederea realizarii lucrarilor de executie precum si in vederea corelarii acestora 
cu caracteristicile structurale ale constructiei nou proiectate, s-a adoptat solutia de 
sapatura CU taluzuri naturale, fara sisteme Speciale de sprijinire. 

DESCRIEREA STRUCTURILOR DE REI/STENT A 
Viitorul obiectiv de investitii cuprinde realizarea a patru constructii denumire C1 , 

C2, C3 si C4. 

DESCRIERE STRUCTURA DE REZISTENTA CLADIRE C1: 

Corpul de cladire C1 va avea regimul de 1naltime parter. Structura propusa este in 
solutie cu cadre de beton armat. Stalpii vor avea dimensiunile sectiunii transversale de 
50x50cm. Grinzile ce conecteaza stalpii vor avea dimensiunile de 30x50cm. Placa de peste 
sol si placa de peste parter vor fi realizate avand grosime de 15cm. 
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Avand in vedere caracteristicile terenului din amplasament si sistemul structural s­
a propus un sistem de fundare realizat din grinzi continui pe cele doua directii principale 
ale structurii. Grinzile de fundare asigura echilibrarea momentelor1ncovoietoare din stalpi 
si transfera fortele verticale si orizontale la teren. 

Sistemul structural a fost ales in concordanta cu cerintele de arhitectura si este 
conceput astfel in cat sa asigure un raspuns f avorabil al structu~ii la aqiuni gravitationale 
si seismice, conform P100-1 /2013. Structura a fost proiectata astfel !neat sa raspunda 
neliniar (postelastic) sub actiunea seismica de proiectare prin utilizarea unui factor de 
comportare maxim cu valoarea de 3,0 considerand clasa M de ductilitate. Armarea 
transversala a stalpilor se va realiza cu respectarea masurilor de detaliere asociate clasei 
H de ductilitate, in conformitate cu prevederile codului de proiectare seismica P100-
1 /2013. 

Valorile deplasarilor relative de nivel ce creeaza distorsiune in elementele de 
compartimentare se lncadreaza in limitele specificate in P100-1 /2013, Anexa E. Pentru 
proiectul de fata driftul admisibil la SLS are valoarea de 0,005, iar pentru SLU valoarea 
este de 0,025. Rotirile elementelor structurale sub lncarcarile seismice de proiectare se 
lncadreaza in limitele specificate in tabelul E.3 din P100-1 /2013. Valorile rigiditatilor 
elementelor structurale au fost alese in concordanta cu Tabelul E.1 din P100-1 /2013. 

Conform SR EN 1992 -1-1 pentru asigurarea functionalitatii generate a structurii, 
deformatiile calculate ale grinzilor nu depa~esc valoare l/250, in care l reprezinta 
deschiderea. Au fost limitate si deformatiile susceptibile sa deterioreze elementele 
nestructurale aflate in contact cu elementele structurale. Pentru aceasta, deformatia 
dupa executia finisajelor, sub actiunea valorii cvasipermanente a lncarcarilor utile nu 
depa~e~te valoarea l/500. 

DESCRIERE STRUCTURA DE REZISTENTA CLADIRE C2: 

Corpul de cladire C2 va avea regimul de !naltime P+1 E. Structura propusa este in 
solutie cu cadre de beton armat. Stalpii vor avea dimensiunile sectiunii transversale de 
50x50cm. Grinzile ce conecteaza stalpii vor avea dimensiunile de 30x50cm. Placa de peste 
sol si placile de peste parter si etaj vor fi realizate avand grosime de 15cm. 

Avand in vedere caracteristicile terenului din amplasament si sistemul structural s­
a propus un sistem de fundare realizat din grinzi continui pe cele doua directii principale 
ale structurii. Grinzile de fundare asigura echilibrarea momentelor1ncovoietoare din stalpi 
si transfera fortele verticale si orizontale la teren. 

Sistemul structural a fost ales in concordanta cu cerintele de arhitectura si este 
conceput astfel incat sa asigure un raspuns favorabil al structu~ii la actiuni gravitationale 
si seismice, conform P100-1 /2013. Structura a fost proiectata astfel !neat sa raspunda 
neliniar (postelastic) sub actiunea seismica de proiectare prin utilizarea unui factor de 
comportare maxim cu valoarea de 3,0 considerand clasa M de ductilitate. Armarea 
transversala a stalpilor se va realiza cu respectarea masurilor de detaliere asociate clasei 
H de ductilitate, in conformitate cu prevederile codului de proiectare seismica P100-
1 /2013. 

Valorile deplasarilor relative de nivel ce creeaza distorsiune in elementele de 
compartimentare se lncadreaza in limitele specificate in P100-1 /2013, Anexa E. Pentru 
proiectul de fata driftul admisibil la SLS are valoarea de 0,005, iar pentru SLU valoarea 
este de 0,025. Rotirile elementelor structurale sub lncarcarile seismice de proiectare se 
!ncadreaza in limitele specificate in tabelul E.3 din P100-1 /2013. Valorile rigiditatilor 
elementelor structurale au fost alese in concordanta cu Tabelul E.1 din P100-1 /2013. 
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Conform SR EN 1992 -1-1 pentru asigurarea f unctionalitatii genera le a structurii, 
deformatiile calculate ale grinzilor nu depa~esc valoare l/250, in care l reprezinta 
deschiderea. Au fost !imitate si deformatiile susceptibile sa deterioreze elementele 
nestructurale aflate in contact cu elementele structurale. Pentru aceasta, deformatia 
dupa executia finisajelor, sub aqiunea valorii cvasipermanente a 1ncarcarilor utile nu 
depa~e~te valoarea l/500. 

DESCRIERE STRUCTURA DE REZISTENTA C~DIRE CJ: 

Corpul de cladire C3 va avea regimul de 1naltime Parter. 

Structura principala de rezistenta pentru corpul de cladire, va fi realizata in solutie 
prefabricata cu stalpi in consola si grinzi conectate articulat de stalpi. 

Suprastructura are o forma rectangulara in plan cu 15 travei de 6.0 metri, 
deschiderea de 19.3m si 1naltimea de aproximativ 7.60m. 

Tinand cont de forma structurii in plan, caracteristicile de material utilizate, 
caracteristicile seismice ale amplasamentului, solutia structurala aleasa (suprastructura 
tip parter cu stalpii in consola) si regimul de 1naltime propus, structura de rezistenta s-a 
proiectat in clasa medie de ductilitate (DCM) prin utilizarea unui factor de comportare 
egal cu 3,0. Factorul de comportare ales este in conformitate cu prevederile codului de 
proiectare seismica P100-1 /2013 cu modificarile ulterioare, aduse prin Erata din 2019. 

Sistemul structural este reprezentat de stalpi din be ton armat pref abricat in con so la 
cu dimensiunea 600x60cm, grinzi principale precomprimate cu 1naltime variabila intre 
0. 90m si 1.05m. Grinzile sunt prinse articulat de stalpi. 

Elementele structurale principale cu rol in preluarea fortelor laterale cauzate de 
aqiunea seismica sunt stalpii de beton armat. Stalpii asigura transmiterea fortelor 
taietoare si a momentelor incovoietoare generate de 1ncarcarile orizontale la 
infrastructura (la nivelul fundatiilor) si teren de fundare prin incovoierea stalpilor la baza 
acestora, la nivelul teoretic de incastrare situat deasupra fundatiilor. 

Sistemul de fundare este format din fundatii alcatuite dintr-o talpa de beton armat 
cu dimensiunile 3.60mx3.60mx0.80m si pahare din beton armat. 

Pardoseala va fi alcatuita dintr-o placa de beton armata cu fibre disperse de 20cm 
grosime. Pardoseala de beton armat va fi prevazuta cu rosturi de contractie-dilatatie 
realizate prin taiere la partea superioara pe aproximativ o treime din grosimea placii de 
pardoseala. 

Sistemul de fundare este calculat sa ramana in domeniul de comportare elastic, 
acesta fiind dimensionat pe baza eforturilor maxime din suprastructura asociate 
mecanismului de plastificare al structurii. 

S-a urmarit impunerea unui mecanism structural f avorabil de disipare a energiei 
seismice. Acest obiectiv a fost 1ndeplinit prin dirijarea zonelor solicitate 1n domeniul 
postelastic cu prioritate 1n elementele structurale ale suprastructurii care prin natura 
comportarii poseda o capacitate de deformare neliniara semnificativa (din 1ncovoiere), 
cum ar fi: stalpi din beton armat (la baza acestora deasupra nivelului teoretic de 
incastrare). Prin deformarea neliniara din 1ncovoiere a elementelor structurale se obtine 
disiparea energiei induse de actiunea seismica si se limiteaza eforturile care ar putea 
conduce la cedari fragile ale elementelor structurale. 

In urma incidentei cutremurului de proiectare (avand interval mediu de recurenta 
de 225 de ani), deformatiile neliniare care pot aparea in unele elemente structurale pot 
conduce la necesitatea realizarii unor reparatii locale ale elementelor de beton armat. 
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Acest lucru nu constituie un defect structural, el fiind in concordanta cu cerintele 
fundamentale ale proiectarii seismice enuntate in capitolul 2 al codului P100-1 .. Cod de 
proiectare seismica - Prevederi de proiectare pentru cladiri ,,, 

Valorile deplasarilor relative de nivel se 1ncadreaza in limitele specificate in P100-
1 /2013, Anexa E. Driftul admisibil la SLS are valoarea de 0,0075 iar pentru SLU valoarea 
este de 0,025. 

Rotirile elementelor structurale sub 1ncarcarile seismice de proiectare se 1ncadreaza 
in limitele specificate in tabelul E.3 din P100-1 /2013. 

DESCRIERE STRUCTURA DE REZISTENTA CLADIRE C4: 

Corpul de cladire C4 va avea regimul de 1naltime Parter. 

Structura principala de rezistenta pentru corpul de cladire, va fi realizata in solutie 
prefabricata cu stalpi in consola si grinzi conectate articulat de stalpi. 

Suprastructura are o forma rectangulara in plan cu 9 travei de 6.0 metri, 
deschiderea de 19.40m si 1naltimea de aproximativ 7.60m. 

Tinand cont de forma structurii in plan, caracteristicile de material utilizate, 
caracteristicile seismice ale amplasamentului, solutia structurala aleasa (suprastructura 
tip parter cu stalpii in consola) si regimul de 1naltime propus, structura de rezistenta s-a 
proiectat in clasa medie de ductilitate (DCM) prin utilizarea unui factor de comportare 
egal cu 3,0. Factorul de comportare ales este in conformitate cu prevederile codului de 
proiectare seismica P100-1 /2013 cu modificarile ulterioare, aduse prin Erata din 2019. 

Sistemul structural este reprezentat de stalpi din be ton arm at pref abricat in con so la 
cu dimensiunea 600x60cm, grinzi principale precomprimate cu 1naltime variabila intre 
0. 90m si 1.05m. Grinzile sunt prinse articulat de stalpi. 

Elementele structurale principale cu rol in preluarea fortelor laterale cauzate de 
actiunea seismica sunt stalpii de beton armat. Stalpii asigura transmiterea fortelor 
taietoare si a momentelor incovoietoare generate de 1ncarcarile orizontale la 
infrastructura (la nivelul fundatiilor) si teren de fundare prin 1ncovoierea stalpilor la baza 
acestora, la nivelul teoretic de incastrare situat deasupra fundatiilor. 

Sistemul de fundare este format din fundatii alcatuite dintr-o talpa de beton armat 
cu dimensiunile 3.60mx3.60mx0.80m si pahare din beton armat. 

Pardoseala va fi alcatuita dintr-o placa de beton armata cu fibre disperse de 20cm 
grosime. Pardoseala de beton armat va fi prevazuta cu rosturi de contractie-dilatatie 
realizate prin taiere la partea superioara pe aproximativ o treime din grosimea placii de 
pardoseala. 

Sistemul de fundare este calculat sa ramana in domeniul de comportare elastic, 
acesta fiind dimensionat pe baza eforturilor maxime din suprastructura asociate 
mecanismului de plastificare al structurii. 

S-a urmarit impunerea unui mecanism structural favorabil de disipare a energiei 
seismice. Acest obiectiv a fost 1ndeplinit prin dirijarea zonelor solicitate 1n domeniul 
postelastic cu prioritate 1n elementele structurale ale suprastructurii care prin natura 
comportarii poseda o capacitate de deformare neliniara semnificativa (din 1ncovoiere), 
cum ar fi : stalpi din beton armat (la baza acestora deasupra nivelului teoretic de 
incastrare). Prin deformarea neliniara din 1ncovoiere a elementelor structurale se obtine 
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disiparea energiei induse de aqiunea seismica si se limiteaza eforturile care ar putea 
conduce la cedari fragile ale elementelor structurale. 

In urma incidentei cutremurului de proiectare (avand interval mediu de recurenta 
de 225 de ani), deformatiile neliniare care pot aparea in unele elemente structurale pot 
conduce la necesitatea realizarii unor reparatii locale ale elementelor de beton armat. 
Acest lucru nu constituie un defect structural, el fiind in concordanta cu cerintele 
fundamentale ale proiectarii seismice enuntate in capitolul 2 al codului P100-1 « Cod de 
proiectare seismica - Prevederi de proiectare pentru cladiri " · 

Valorile deplasarilor relative de nivel se incadreaza in limitele specificate in P100-
1 /2013, Anexa E. Driftul admisibil la SLS are valoarea de 0,0075 iar pentru SLU valoarea 
este de 0,025. 

Rotirile elementelor structurale sub incarcarile seismice de proiectare se incadreaza 
in limitele specificate in tabelul E.3 din P100-1 /2013. 

MA TERIALE UT/LIZA TE 
Beton: 

Tip element Material 

Beton de egalizare si beton simplu C8/1 0 si C 12/ 1 5 
blocuri de fundare conform planuri 

rezistenta 

Beton cuzinet fundatii C25/30 

Beton elemente prefabricate de tip C40/50 
stalpi 

Beton grinzi prefabricate C50/60 

Otel pentru beton armat si beton precomprimat: 

Tip element Material I Clas a de 
Grupa ductilitate 

Otel armatura pasiva 
BST500s c 

Otel armatura de Toroane ST 
precomprimare 1670/1860, -

dnom=15,3mm, 
At=140mm2 

Structurile metalice se cor realiza din otel S355, JH sau J2 

INSTALATll SANITARE 

ALIMENT AREA CU APA RECE 

STANDARD 

SR EN 1992-1-1 

SR EN 1992-1-1 

SR EN 1992-1-1 

SR EN 1992-1-1 

STANDARD 

SR EN 1992-1-1 

SR EN 1992-1-1 

Alimentarea cu apa rece a cladirilor se va asigura de reteaua publica prin 
intermediul unui bran~ament realizat din PEHD Pn 10 De 75 mm. Pe care la limita de 
proprietate se va realiza un camin de apometru complet echipat cu contor de apa incadrat 
i ntre doi robineti cu sfera. 
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DISTRIBUTIA APE/ REC/ ~I A APE/ CALDE DE CONSUM ~I RECIRCULAREA APE/ CALDE DE 
CONSUM 
Conductele interioare de apa rece ~i calda se vor executa cu tevi de polipropilena SDR 11 
pt. apa rece respectiv SDR 7,4 pt a.c.c. cu fibra compozita, montate ingropat in sapa sau 
1n ~lituri practicate 1n zidarie ~i vor fi obligatoriu izolate pentru prevenirea condensului ~i 
a 1nghetului. 
Echiparea cu obiecte sanitare se realizeaza conform planurilor de arhitercura. Obiectele 
sanitare 1mpreuna cu bateriile ~i robinetii de utilizare, precum ~i ventilele ~i sifoanele de 
scurgere ale acestora au fost alese 1n urma consultarii cu arhitectul. 
Conductele de distributie de apa calda menajera si apa rece pornesc de la centrala termica 
din subsol ~i urmeaza un traseu paralel cu conducta de apa rece pana la consumatorii din 
grupurile sanitare. 
lnstalatia cuprinde de asemenea robineti cu obturator sferic montati pe distribuitor ~i 
robineti coltar de 1nchidere ~i reglaj montati pe legaturile cu obiectele sanitare. 
Tevile din polipropilena se vor 1mbina 1ntre ele cu fitinguri speciale prin termofuziune, 
tehnologia de 1mbinare fiind obligatoriu omologata/agrementata. 
La trecerea conductelor prin plan~ee ~i pereti se vor monta tuburi de protectie. 

CANALIZARE 
lnstalatia interioara de canalizare va fi executata din tuburi de PP pentru canalizare, 
etansarea se va face pe inele de cauciuc la montaj. La realizarea instalatiei interioare de 
canalizare se va tine seama de pantele de montaj spre coloane si de racordarea acestora 
la colectorii ct> 110 mm, ce vor iesi din cladire spre caminele de racord a retelei de 
canalizare. Colectorii <l> 110 mm, vor avea pante normale de montaj si vor iesi din cladire 
sub adancimea minima de 1nghet. Aceste pante de montaj vor asigura o viteza de curgere 
a apei menajere, cuprinsa 1ntre viteza minima de autocuratire (0.7m /s) si viteza maxima 
admisa (vmax = 4 mis). Coloanele de canalizare vor fi prevazute cu piese de curatire la 
baza coloanei, deasupra ultimei ramificatii ~i la fiecare nivel. inaltimea de montaj a piesei 
de curatire va fi de 0,40 - 0,80 m fata de pardoseala, urmand ca 1n dreptul acesteia sa se 
prevada u~ite 1n ghenele de mascare ale coloanelor verticale de canalizare. 
Pentru buna functionare a instalatiei interioare de canalizare se va avea in vedere 
asigurarea ventilarii acesteia. Conductele de ventilare vor depasi nivelul acoperisului cu 
0.5 m si vor fi prevazute cu piesa de capat a conductei de ventilare. In elaborarea 
proiectului s-a urmarit arespectarea criteriilor stabilite prin Legea 10, privind calitatea 
lucrarilor de constructii si instalatii respectiv, siguranta in exploatare si siguranta la foe. 
Conductele de legatura de la obiectele sanitare la coloane se vor monta ingropat in zidarie 
sau planseu, iar cele ce se vor amplasa la plafonul incaperilor, se vor masca prin plafoane 
sau grinzi de rabit. 
Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare sunt evacuate gravitational la 
coloane de canalizare menajera care vor fi deviate sub nivelul ±0.00 al parterului catre 
reteaua de canalizare exterioara. 
Racordurile de la obiectele sanitare s-au prevazut constructiv cu dimensiunile ~i pantele 
normale prevazute 1n STAS 1795-87. 

CANALIZARE PLUVIALA 
Apele pluviale provenite de pe drumuri parcari si cai de acces se vor colecta printr-un 
sistem centralizat de canalizare din conducte de PVC-KG De 160, 200, 250, 315 si 350 mm 
si 400 guri de scurgere prevazute pe intreaga supraf ata a drumurilor si parcarilor din 
incinta. Pe traseul retelei de canalizare sunt dispuse camine de trecere ~i curatire 
executate din beton prevazute la suprafata cu capac carosabil de vizitare. La aceasta retea 
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de canalizare se vor racorda ~i apele pluviale preluate de pe acoperi~urile tip terasa ~i 
parcari. 
Dupa preluarea apelor pluviale de pe platforme de la centru de intretinere acestea sunt 
trecute printr-un separatorul de nisip si hidrocarburi cu un un debit de 200 l/s. Dupa 
preepurarea acestora, acestea vor fi deversate 1ntr-un mod controlat in bazinele de 
retentie prevazute. Solutia propusil are caracter provizoriu ponil la extinderea retelei de 
canaUzare In zona de interventie a proiectului. 
Separatorul este prevazut cu un capac din beton, clasa de incarcare D400 KN, cu doua guri 
de vizitare de 0 600 ce se vor prelungi prin intermediul unui element din teava corugata 
cu pereti dublii HDPE 0 800 mm peste care se va monta un capacul cu rama din fonta D400 
~i piesa prefabricata din beton pentru capace de camin de 1,00 x 1,00 m. 

CANALIZARE MENAJERA 
Din cadrul grupurile sanitare se vor evacua apele uzate prin intermediul unei conducte 
PVC-KG De 200 legate intre ele cu mufe ~i garnituri de cauciuc, in montaj ingropat la eel 
putin 1, 10 m ~i vor avea pantele ce indicata pe planul de situatie pentru asigurarea curgeri 
gravitationale. Acestea vor fi deversate in colectorul de canalizare existent in zona. 

DESCRIEREA SOLUJIEI TEHNICE PENTRU SURSA DE CALDURA 

C 1- Cladire administrativa ~i laborator 
SURSA DE CALDURA 
Pentru asigurarea cu agent termic necesar incalzirii spatiilor pe perioada rece a anului dar 
~i pentru racirea pe perioada calda a anului au fost prevazuta montarea a doua pompe de 
caldura aer- apa cu puterea termica de 20 kW fiecare. Unitatile exterioare se vor monta 
pe cladire, iar prin intermediul conductelor de Cu preizolat De 12,7 mm si 25, 4 mm se va 
alimenta cu energie termica unitatile interioare. 
Schema de f unctionare aleasa ~i performantele echipamentelor permit f unctionarea fara 
supraveghere permanenta, instalatia fiind condusa in temperatura de un sistem de 
automatizare, compus dintr-un regulator electronic de temperature , ~i senzori de 
temperatura. 
Schema tehnologica aleasa pentru preparare agentului termic pentru incalzire este 
prevazuta cu cinci pompe de caldura aer -apa ~i cu butelie de egalizare a presiunii aceasta 
utilizeaza doua categorii de circuite pentru agentul termic: 
- un circuit primar: pompe de caldura - puffer- pompe de caldura 
- un circuit secundare: puffer, pompe - consumatori , puffer. 
Supravolumul de apa rezultat din dilatare, si protectia intregii instalatii la suprapresiune 
din dilatare este asigurat prin intermediul a unui vas de expansiune inchis, cu membrana 
~i a supapelor de siguranta montate pe pompa de caldura. 

PREPARAREA APE/ CALDE DE CONSUM (A.C.C.) 
Prepararea apei calde de consum se va realiza prin intermediul unui boiler cu electrice cu 
volumul de 160 l. 
SJSTEMUL DE iNCALZIREI RAC/RE 
Proiectarea sistemului s-a facut in concordanta cu prevederile Normativului pentru 
proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala, indicativ 1.13-2015. Acest 
normativ va fi de asemenea respectat la punerea in opera a prezentului proiect. 
In zona grupurilor sanitare incalzirea pe perioada rece a anului se va realiza prin 
intermediul unui sistem de incalzire cu radiatoare din tabla de otel, cu presiune nominala 
Pn 6 bar, dimensionate sa asigure temperatura interioara impusa de normativele in vigoare 
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care vor fi amplasate, de preferinta sub ferestre, cu respectarea conditiilor de amplasare 
a corpurilor de incalzire prevazute in normativul 113-2015. 
Radiatoarele vor fi prevazute cu robinet de 1nchidere/reglare, robinet de reglare 
hidraulica/lnchidere dublul reglaj, cap termostatat dezaerisire individuala cu 
dezaeratoare manuale. Aceasta dotare asigura, in afara unui reglaj precis pe fiecare corp 
de 1ncalzire, ~i posibilitatea 1nchiderii, deta~arii, ~i repararii oricarui corp de incalzire, 
fara a deranja restul consumatorilor, precum ~i controlul precis al temperaturii dorite 1n 
1ncapere. 
In restul cladirii incalzirea/ racirea acestora se realizeaza cu ajutorul ventilo­
convectoarele necarcasate in sistem de 2-conducte, de plafon, acestea vor fi dotate si cu 
termostate de camera in trei trepte si/sau vara cu reglarea temperaturii gradual. 
Capacitatea de incalzire ca si nivelul sonar optim vor fi obtinute la o viteza medie a 
ventilatorului. Temperatura de calcul precum si capacitatea bateriilor este bazata pe un 
nivel de temperatura de respectiv 50-40°( respective 7-12 pentru perioada de racier . 
Ventilo-convectoarele functioneaza in sistem de recirculare fiind dotate cu Grupuri de 
racordare pt ventiloconvectoare cu regulator automat de debit Dn 20. 
Legatura intre ventiloconvectoare si anemostatele(grilele) de introducere /aspiratie se va 
realiza cu conducte circulare din tabla de otel Zn si tubulatura flexibilaflexibile de maxim 
0 200mm. 
Legatura intre ventiloconvectoare si anemostatele(grilele) de introducere/aspiratie se va 
realiza cu conducte circulare din tabla de otel Zn si tubulatura flexibilaflexibile de maxim 
0 200mm. 
DISTRIBUTIA AGENTULUI TERMIC 
Alimentarea cu agent termic distribuitoarelor/colectoarelor pentru corpurilor de 1ncalzire 
si a ventiloconvectoarelor se realizeaza in sistem bitubular cu conducte din PP-R SDR 7,4 
~u fibra compozita montate mascat 1n tavanul f als ~i in peretii de rigips. 
Conductele de agent termic vor fi izolate cu izolatie tip k-Flex ~i vor fi prevazute cu ventile 
automate de aerisire in punctele cele mai 'inalte ~i cu robineti de golire 'in centrala termica. 
Alimentarea cu agent termic al aerotermelor se va realiza prin intermediul unui sistem 
bitubular realizat din conducte de otel montate aparent. 
VENTILAREA GRUPURILOR SANIT ARE 

Ventilarea bailor care nu sunt prevazute cu ferestre se va realiza in depresiune prin 
montarea unor ventilatoare prevazute cu clapeta antiretur cu debitul de 100 mc/ h si un 
disponibil de presiune de 30Pa. Aceste ventilatoare se vor lega la tubulatura vericala de 
ventilatie, montata in ghenele de instalatii, realizata din tub OL Zn. Actionarea 
ventilatoarelor din grupurile sanitare se va realiza de la intreruptorul acestora care deschid 
si inchid circuitul de iluminat. Admisia aerului se va realiza prin grilele din u~i. 

C2 - Atelier reconditionare mobila ~i showroom 
SURSA DE CALDURA 
Pentru asigurarea cu agent termic necesar incalzirii spatiilor pe perioada rece a anului dar 
~i pentru racirea pe perioada calda a anului au fost prevazuta montarea a doua pompe de 
caldura aer- apa cu puterea termica de 23 kW fiecare. Unitatile exterioare se vor manta 
pe cladire, iar prin intermediul conductelor de Cu preizolat De 12, 7 mm si 25, 4 mm se va 
alimenta cu energie termica unitatile interioare. 
Schema de functionare aleasa ~i performantele echipamentelor permit functionarea fara 
supraveghere permanenta, instalatia fiind condusa 1n temperatura de un sistem de 
automatizare, campus dintr-un regulator electronic de temperaturo , ~i senzori de 
temperatura. 
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Schema tehnologica aleasa pentru preparare agentului termic pentru incalzire este 
prevazuta cu cinci pompe de caldura aer -apa ~i cu butelie de egalizare a presiunii aceasta 
utilizeaza doua categorii de circuite pentru agentul termic: 
- un ci rcuit primar: pompe de caldura - puffer- pompe de caldura 
- un circuit secundare: puffer, pompe - consumatori, puffer. 
Supravolumul de apa rezultat din dilatare, si protectia intregii instalatii la suprapresiune 
din dilatare este asigurat prin intermediul a unui vas de expansiune lnchis, cu membrana 
~i a supapelor de siguranta montate pe pompa de caldura. 
PREPARAREA APE/ CALDE DE CONSUM (A.C.C.) 
Prepararea apei calde de consum se va realiza prin intermediul unui boiler cu seropentina 
alimentat cu agent termic de la pompa de caldura cu volumul de 160 l. 
SISTEMUL DE iNCALZIREI RAC/RE 
Proiectarea sistemului s-a facut In concordanta cu prevederile Normativului pentru 
proiectarea si executarea instalatiilor de lncalzire centrala, indicativ 1.13-2015. Acest 
normativ va fi de asemenea respectat la punerea In opera a prezentului proiect. 
In zona grupurilor sanitare incalzirea pe perioada rece a anului se va realiza prin 
intermediul unui sistem de lncalzire cu radiatoare din tabla de otel, cu presiune nominala 
Pn 6 bar, dimensionate sa asigure temperatura interioara impusa de normativele in vigoare 
care vor fi amplasate, de preferinta sub ferestre, cu respectarea conditiilor de amplasare 
a corpurilor de incalzire prevazute In normativul 113-2015. 
Radiatoarele var fi prevazute cu robinet de lnchidere/reglare, robinet de reglare 
hidraulica/lnchidere dublul reglaj, cap termostatat dezaerisire individuala cu 
dezaeratoare manuale. Aceasta dotare asigura, In afara unui reglaj precis pe fiecare corp 
de lncalzire, ~i posibilitatea lnchiderii, deta~arii, ~i repararii oricarui corp de lncalzire, 
fara a deranja restul consumatorilor, precum ~i controlul precis al temperaturii dorite In 
lncapere. 
Tn restul cladirii lncalzirea/ racirea acestora se realizeaza cu ajutorul ventilo­
convectoarete necarcasate in sistem de 2-conducte, de ptafon, acestea vor fi dotate si cu 
termostate de camera in trei trepte si/sau vara cu reglarea temperaturii gradual. 
Capacitatea de incalzire ca si nivelul sonor optim var fi obtinute ta o viteza medie a 
ventilatorului. Temperatura de calcul precum si capacitatea bateriilor este bazata pe un 
nivel de temperatura de respectiv 50-40 • C respective 7-12 pentru perioada de racier . 
Ventilo-convectoarele functioneaza in sistem de recirculare fiind dotate cu Grupuri de 
racordare pt ventiloconvectoare cu regulator automat de debit Dn 20. 
Legatura intre ventiloconvectoare si anemostatele(grilele) de introducere / aspiratie se va 
realiza cu conducte circulare din tabla de otel Zn si tubulatura flexibilaflexibile de maxim 
0 200mm. 
Legatura intre ventiloconvectoare si anemostatele(grilele) de introducere/ aspiratie se va 
realiza cu conducte circutare din tabla de otel Zn si tubulatura flexibilaflexibile de maxim 
0 200mm. 
DISTRIBUTIA AGENTULUI TERMIC 
Alimentarea cu agent termic distribuitoarelor / colectoarelor pentru corpurilor de lncalzire 
si a ventiloconvectoarelor se realizeaza In sistem bitubular cu conducte din PP-R SDR 7,4 
~u fibra compozita montate masc at In tavanul f als ~i in peretii de rigips. 
Conductele de agent termic vor fi izolate cu izotatie tip k-Flex ~i vor fi prevazute cu ventile 
automate de aerisire in punctele cele mai lnalte ~i cu robineti de go lire In centrala termica. 
Alimentarea cu agent termic at aerotermelor se va realiza prin intermediul unui sistem 
bitubular realizat din conducte de otet montate aparent. 
VENTILAREA GRUPURILOR SANIT ARE 

Ventilarea bailor care nu sunt prevazute cu ferestre se va realiza in depresiune prin 
montarea unor ventilatoare prevazute cu clapeta antiretur cu debitul de 100 mc/ h si un 
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disponibil de presiune de 30Pa. Aceste ventilatoare se vor lega la tubulatura vericala de 
ventilatie, montata in ghenele de instalatii, realizata din tub OL Zn. Actionarea 
ventilatoarelor din grupurile sanitare se va realiza de la intreruptorul acestora care deschid 
si inchid circuitul de iluminat. Admisia aerului se va realiza prin grilele din u~i. 
VENTILAREA ET AJULU/ 
In conformitate cu tema de proiectare, s-a propus realizarea unei instalatii de ventilare 
pentru introducerea aerului proaspat atat iarna cat ~i vara la o temperatura constanta, 
precum ~i evacuarea aerului viciat. lntroducerea aerului proaspat ~i evacuarea celui viciat 
vor fi asigurate de acela~i sistem atat in cazul situatiei de iarna, cat ~i in eel de vara cu un 
sistem independente de ventilare compus dintr-un CTA Debit 550 m3/h, debit aer proaspat 
de 100%; 
CTA-ul contin cate un filtru F5 cu comutator de presiune diferentiala, motor cu clapeta 
continuu reglabila, protejat impotriva supraincarcarii, prevazute de asemenea cu 
recuperator de caldura tip cu flux incruci~at, baterie de incalzire, ventilatoare de 
introducere ~i evacuare cu turatie variabila, tip plug fan ; factor de recuperare de minimum 
90%. 
Aerul proaspat este introdus in incaperi printr-o tubulatura rectangulara cu ajutorul 
grilelor de tubulatura de tip rectangular montate la nivelul plafonului. Reglajul debitului 
de aer proaspat se va face direct din CTA-ul aferent fiecarei zone de ventilare. 
Grilele pentru refulare cu posibilitatea reglarii debitului s·au ales de sectiune 
rectangulara. Racordul intre grile ~i tubulatura rectangulara se realizeaza cu tubulatura 
rectangulara de dimensiunile grilelor aferente. 
Evacuarea aerului se realizeaza prin grile de evacuare montate la nivelul plafonului f als ~i 
racordate la tubulatura in care este montat un ventilator de evacuare a aerului viciat, 
adica unitatea de exhaustare a CTA-ului. 
Canalele de introducere aer proaspat ~i evacuare aer viciat, se vor executa din tabla 
galvanizata izolata (Refulare - 19mm paturi Armacell, Evacuare - 13mm paturi Armacell), 
pentru protectie impotriva pierderilor de energie pe traseu dar ~i a izolarii fonice. 
Pentru evitarea introducerii de vibratii, se monteaza pe tubulatura racord elastic atat la 
ie~irea cat ~i la intrarea din /in CT A. 
Conform Normativului P - 118, CTA-urile vor conectate la Centrala de lncendiu dupa o 
zonare identica cu cea a detectorilor de furn si flacara, astfel la eventuala declan~are a 
unui incendiu, CTA-urile se opresc automat si se inchid automat clapetele de furn. 

INSTALATll ELECTRICE 

SISTEMUL EXTERIOR DE ILUMIANT 
Pentru alimentarea cu energie e noului sistem de iluminat se vor poza un cabluri de tip 
ACYAbY 4x16mmp, pentru alimentarea stalpilor echipati cu corpuri de iluminat 
Cablurile electrice se vor poza in pamant, pe marginea drumului existent, la adancimea 
de 0,8 m, pe un pat de nisip de 10 cm ~i se va proteja cu o folie avertizoare din PVC. 
La subtraversarea drumului ~i a cailor de acces, cablul se va introduce in tub de protectie 
PEHD. 
Pentru realizarea sistemului de iluminat se vor realiza urmatoarele lucrari de constructii­
montaj: 
• se vor monta stilpi de ilumianat din tabla Ol·Zn cu inaltimi de 8m, in fundatie 
turnata conform plan de situatie. 
• se vor monta corpuri de iluminat stradal cu LED cu puteri de 154W, pe stalpii nou 
plantati. 
• corpurile se vor monta pe stalpi prin intermediul unui brat de sustinere (Console 
simple, duble) din teava Ol-Zn in lungime de 1 m. 
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• Stalpii de iluminat vor fi vor avea spatiu de conexiuni ~i u~ita la baza fiecarui stalp 
~i vor fi echipati cu cleme de derivatie ~i 1ntrerupator automat 1 P-4A. 
• din punctul de conexiune se va alimenta corpul de ilumiant prin intrmediul unui 
cablu de tip CYY-F 3x2,5mmp introdus 1n interiorul stalpului. 
Cablurile de alimentare se vor poza 1n pamant la adancimea de 0,8 m 1ntre doua straturi 
de nisip de circa 10 cm fiecare, peste care se pune o folie avertizoare. La subtraversarea 
drumului ~i a cailor de acces, cablul se va introduce 1n tub de protectie PEHD. 
Protectia 1mpotriva tensiunilor de atingere ~i pas la stalpii nou proiectati se va face prin 
proiectarea unei prize de pamant din platbanda de Ol-Zn 25x4mm, a carei valoare nu va 
depa~i 4 ohmi. 

S/STEMUL INTERIOR DE /LUM/ANT NORMAL 
Sistemul de luminatul s-a proiectat respectandu-se normativul NP061 /2022 ~i din punct de 
vedere al lampilor ~i al amplasarii acestora conform calculului realizat 1n programul Dialux. 
Distributia fluxului luminos s-a realizat prin prevederea 1n toate spatiile a unei componente 
de flux superior pentru ridicarea confortului din punct de vedere al distributiei echilibrate 
a luminatelor. In 1ncaperi s-a asigurat posibilitatea comenzii 1n trepte a iluminatului, 1n 
functie de sarcina vizuala ~i necesitatile benefice. Distributia luminatelor 1n camp vizual 
~i pe suprafata de lucru s-a realizat 1n a~a tel 1ncat sa se evite orbirea directa (s-au folosit 
aparate de iluminat cu sisteme difuzate cu led). La proiectarea sistemelor de iluminat s-a 
luat 1n considerare pentru fiecare spatiu destinatia acestuia ~i nivelul de iluminat natural 
astfel conform normativului NP061 /2022 avem urmatoarele nivele minime de iluminat: 
• -lluminat normal birouri : 300/SOOlx; 
• lluminat normal bai toalete 200lx; 
• -lluminat Camera Tehnica 300lx; 
• -lluminat depozite 100lx; 
La aceste valori, iluminatul proiectat satisface peste tot valoarea limita de iluminat, 
prescrisa din punctul de vedere al proteqiei muncii la locul montarii, cu privire la 
urmatoarele aspecte: intensitate luminoasa, uniformitatea intensitatii luminoase, 
temperatura de culoare. 
Controlul si comanda iluminatului se va realiza astfel: 
• Bai toalete: -senzori de mi~care/senzori de prezenta; 
• Zone tehnice -1ntrerupatoare manuale; 
• Birouri -1ntrerupatoare manuale; 
• Spatii de depozitare -lntrerupatoare manuale; 
lnstalatii electrice pentru iluminat de siguranta 

lluminatul pentru evacuare trebuie sa asigure identificarea ~i folosirea 1n conditii 
de securitate a cailor de evacuare. Corpurile de iluminat var fi de tip caseta luminoasa 
echipat cu kit de emergenta 1 ore, cu sursa LED de 2W. 

Se prevad aparate de iluminat de siguranta pe caile de evacuare la toate nivelele, 
pe culoare, holuri, scari de evacuare dar ~i 1n partea exterioara a cailor de evacuare. 
Aparatele de iluminat de siguranta var ti tip luminobloc cu acumulator ~i invertor ~i var ti 
inscriptionate cu "IE$1RE" de culoare verde. 

lluminatul de securitate 1mpotriva panicii este prevazut 1n toate spatiile cu 
suprafata mai mare de 60mp. Corpurile de iluminat var ti de acela~i tip cu cele pentru 
iluminatul normal ~i vor fi echipate cu kit de emergenta 1 ore. 

lluminatul de securitate pentru interventii a fost prevazut conform art.7.23.6.1 din 
17I11 si 7. 199 , lit. a) din I 13-2015 1n spatiul unde va fi manta ta centrala termica. Corpurile 
de iluminat var fi de acela~i tip cu cele pentru iluminatul normal ~i var fi echipate cu kit 
de emergenta 1 ore. 
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DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE 
Distributia electrica de la postul de transformare ~i pana la CD-01 (tabloul general al 

obiectivului ) se va realiza printr-o coloana de tipul 3x(3x185+95) mm montat lngropat In 
pamant.Distributia energiei electrice de la TG la tablourile principale se v-a realiza In 
sistem TN-C ~i mai apoi alimentarea receptoarelor electrice se va realiza in system TN-5 
Circutilele de alimentare a receptoarelor electrice vor avea o sectiune corespunzatoare 
puterii receptorului alimentat, traseele de cabluri se vor proteja pe lntreaga lungime In 
tuburi de proteqie cu o rezistenta mecanica de minim 320N montate aparent. lnstalatia 
electrica se va racorda obligatoriu la priza de pamant proiectata, priza a carei valoare 
masurata nu poate sa depa~easca 10. Echipamentele vor fi protejate contra 
supratensiunilor de origine atmosferica sau de comutatie prin montarea uni descarcator 
de supratensiune In tabloul general al fiecarei cladirii, In conformitate cu prevederile 
normativului 17 /2011. 

INST ALA TIA FOTOVOL TA/CA 
Pentru alimentarea cu energie electrica a amplasamentului nou propus se va propune 
realizarea unei instalatii fotovoltaice dimensionata astfel !neat sa poata acoperi tot 
necesarul de energie electrica al amplasamentului. 
Panourile fotovoltaice vor fi conectate In serie ~i vor alcatuii ~iruri (string-uri), care la 
randul lor se conecteaza In paralel, formand astfel o matrice fotovoltaica ce se conecteaza 
la invertoare. Avand In vedere faptul ca intensitatea radiatiei solare este optima pentru 
producerea de energie electrica In momentul In care aceasta ajunge perpendicular pe 
panoul fotovoltaic, la un unghi de incidenta de o·, panourile fotovoltaice vor fi montate 
pe o structura de sustinere ce le va mentine la un unghi fix sau variabil, In functie de 
solutia optima aleasa. In prezentul studiu, s-a utilizat varianta de sustinere la un unghi fix, 
cu lnclinare ~i azimuth la fel ca cele ale pergolei pe care vor fi montate. 
Astfel panourile fotoviltice se vor instala pe acoperisul fiecarei cladiri : 

Pe ctadirea C1 se va instala o centrala electrica fotovoltaica (CEF) este compusa din: 

•Panouri fotovoltaice cu Pi=410Wp 84 buc; 
•Puterea instalata (In panouri fotovoltaice) a CEF Pi= 34,44kWp 
•Inverter 30 kW (SUN2000-30KTL-M3) 1 buc 
• Tensiunea de lucru Un=400V 
•Frecventa de utilizare f=50Hz 
• Factorul de putere Cos ct»O. 995 
•Tablou curent alternativ TE-CEF 400A/ 0,4 kV cu protectii 1 buc; 
·Circuite electrice de curent continuu (CC); 
•Circuite electrice de curent alternativ (CA); 
•Sistem de prindere panouri solare de tip D-Dome (K2) folosit pe acoperi~. 

Pe ctadirea C2 se va instala o centrala electrica fotovoltaica (CEF) este compusa din: 

•Panouri fotovoltaice cu Pi=410Wp 84 buc; 
·Puterea instalata (In panouri fotovoltaice) a CEF Pi= 34,44kWp 
•Inverter 30 kW (SUN2000-30KTL-M3) 1 buc 
• Tensiunea de lucru Un=400V 
•Frecventa de utilizare f=50Hz 
•Factorul de putere Cos <l»O. 995 
• Tablou curent alternativ TE-CEF 400A/ 0,4 kV cu protectii 1 buc; 
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•Circuite electrice de curent continuu (CC); 
·Circuite electrice de curent alternativ (CA); 
•Sistem de prindere panouri solare de tip D-Dome (K2) folosit pe acoperi~ . 

Pe cladirea C3 se va instala o centrala electrica fotovoltaica (CEF) este compusa din: 

•Panouri fotovoltaice cu Pi=410Wp 490 buc; 
•Puterea instalata (in panouri fotovoltaice) a CEF Pi= 200, 9kWp 
•Inverter 100 kW (SUN2000-100KTL-M3) 2 buc 
• T ensiunea de lucru Un=400V 
•Frecventa de utilizare f=50Hz 
•Factorul de putere Cos <l»O. 995 
• Tablou curent alternativ TE-CEF 400A/ 0,4 kV cu protectii 1 buc; 
•Circuite electrice de curent continuu (CC); 
•Circuite electrice de curent alternativ (CA); 
·Sistem de prindere panouri solare de tip D-Dome (K2) folosit pe acoperi~. 

Pe cladirea C4 se va instala o centrala electrica fotovoltaica (CEF) este compusa din: 

•Panouri fotovoltaice cu Pi=410Wp 280 buc; 
•Puterea instalata (ln panouri fotovoltaice) a CEF Pi= 114,BkWp 
•Inverter 100 kW (SUN2000-100KTL-M3) 1 buc 
• Tensiunea de lucru Un=400V 
• Frecventa de utilizare f=50Hz 
•Factorul de putere Cos <J:»O. 995 
• Tablou cu rent alternativ TE-CEF 400A/ 0,4 kV cu protectii 1 buc; 
•Circuite electrice de curent continuu (CC); 
•Circuite electrice de curent alternativ (CA); 
•Sistem de prindere panouri solare de tip D-Dome (K2) folosit pe acoperi~. 

INST ALA Tl/ ELECTRIC£ DE LEGARE LA PAMANT 

Circuitele electrice var avea neutrul distinct fata de conductorul de protectie pana la 
tabloul electric. Conductorul de protectie se va realiza din conductor de cupru izolat cu 
sectiunea minima de 2,5 mm2 cand distributia se realizeaza in conductoare montate in 
tuburi de protectie sau de 1,5 cand conductorul de protectie face parte dintr-un cablu de 
alimentare. Sectiunea conductorului de protectie se coreleaza cu sectiunea 
conductoarelor active ~i nu se va intrerupe. Pentru protectia impotriva ~ocurilor electrice 
prin atingere indirecta 'in prezentul proiect s-a prevazut: 
- Legarea la conductorul de protectie ca mijloc principal de protectie; 
- Legarea la priza de pamant ca mijloc suplimentar de protectie. 
Tabloul electric se va lega printr-o instalatie de egalizare a potentialelor la prize de 
pamant. Aceasta bara de egalizare a potentialelor este conectata la priza de pamant prin 
intermediul unei piese de separatie. Rolul piesei de separatie este de a separa instalatia 
electrica de priza de pamant pentru a putea realiza masurarea acesteia, de asemenea 
deoarece containerele sunt metalice ~i acestea se var lega la prize de pamant printr-o 
piesa de separate fiecare in parte. 
Pentru protectia impotriva ~ocurilor electrice prin Legare la pamant s-a prevazut o priza 
de pamant naturala a carei rezistenta de dispersie (Rp) nu trebuie sa depa~easca valoarea 
de 1 ohm (Rp= max.1 Ohm) intru-cat priza de pamant va fi comuna pentru instalatia 
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electrica interioara ~i pentru instalatia de proteqie lmpotriva trasnetului. Daca rezistenta 
de dispersie masurata este mai mare decat rezistenta de dispersie maxima atunci priza de 
pamant naturala se va completa cu o priza artificiala pe contur executata din electrozi din 
teava de otel zincat (OlZn) cu diametrul de 2 Y2" ~i lungime de 2,5 m, legati prin platbanda 
de otel zincat (OlZn) de 40x4 mm, care se va suda de priza de pamant naturala ~i se vor 
reface masuratorile. 
Legaturile dintre priza de pamant (PP) ~i instalatia electrica interioara se vor face astfel: 
1ntre priza de pamant (PP) ~i tabloul electric general (TE-G) prin paltbada OlZn 40x4mm. 
La bareta PE din tablourile electrice se vor lega toate partile metalice ale aparatelor 
electrice ~i contactele de protectie din prize, prin conductoare din cupru 1n manta din PVC 
de culoare galben-verde, special prevazute pentru fiecare circuit. 
lnstalatiile de protectie constau In legarea la conductorul de protectie a instalatiilor ~i a 
tablourilor electrice prin intermediul conductorului de protectie. 
Pentru legarea la pamant a instalatiilor electrice se va utiliza priza de pamant generala. 
Se vor respecta distantele minime ale prizei de pamant fata de elementele metalice ale 
instalatiilor pozate 1n pamant, daca acestea nu se afla conectate la legatura echipotentiala 
principala a constructiei. 

INSTALATll DE PARATRASNET 

lnstalatia de paratrasnet contracareaza efectele descarcarilor atmosferice asupra 
constructiei, avand rolul de a capta ~i scurge spre pamant sarcinile termice din atmosfera, 
pe masura aparitiei lor. Datorita naturii constructiei, a formelor geometrice cat ~i a 
amplasamentului cladirii raportat la zonele keraunice, s-a stabili prin calcul faptul ca este 
necesara o instalatie de sine statatoare de captare a descarcarilor atmosferice. 
Conform normativului 17 /2011, instalatia de protectie 1mpotriva trasnetului, a fost 
dimensionata pentru nivelul de protectie Ill In consecinta se impune ca ~i solutie, pentru 
fiecare caldire, sistemul de proteqie cu retea de captare avand ochiul retelei cu 
dimensiunea maxima de 15x15m. 

SISTEM DE CURENTI SLAB/ SI SUPRAVEGHERE VIDEO 

Functionalitate - reteaua trebuie sa asigure o conectivitate utilizator-utilizator ~i 
utilizator-aplicatie la un 1nalt nivel de siguranta ~i viteza. 
Scalabilitate - reteaua este astfel proiectata !neat sa permita extinderea ei In viitor cu 
costuri minime ~i fara schimbari majore a arhitecturii constructiei. 
Adaptabilitate - reteaua este astfel proiectata !neat sa nu contina nici un element care sa 
limiteze implementarea de noi tehnologii viitoare. 
Management facil - se poate asigura o monitorizare u~oara a retelei ~i poate fi asigurata o 
stabilitate maxima a operatiilor. 
Toata cablarea de date va fi realizata In CAT6, de asemenea ~i prizele, switch- urile vor fi 
CAT6. 
Solutia aleasa implementeaza o retea de transmisie de date deschisa, reconfigurabila hard 
si soft. 
in dulapuri metalice tip Rack 1n care se va prevedea un switch pentru instalatia de voce­
date din care se vor conecta prizele de voce-date necesare conectarii AccesPoint-urilor. 
Traseele fizice sunt gandite !neat sa se integreze In sistemul celorlalte trasee de curenti 
slabi. Coborarile spre prizele de date se vor realiza In tuburi de protectie, recomandat la 
distanta de minim 30 cm fata de circuitele de forta. Toate cablurile folosite In instalatia 

' ' ' ' de voce-date sunt ecranate. 
Cateva caracteristici generale ale retelei de voce-date In varianta de cablare structurata: 
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• este destinata pentru comunicatii de voce ~i date, circuitele de date fiind identice 
cu cele de voce, ele fiind interschimbabile prin simple comutari 'in punctul de concentrare. 
• permite conectarea 'in retea a orcarui tip de calculator (I BM, DELL, HP, Compaq 
etc.). 
• este potrivita pentru orice protocol de transmisie de date 1n retea (CDD, Ethernet, 
ISDN etc.). ,este configurabila hard ~i soft 1n orice moment la dorinta beneficiarului. 
• respecta un standard de 1nalt nivel tehnologic care permite acoperirea necesitatilor 
de dezvoltare ale retelei . 
• costuri de instalare reduse. 
• documentatia de cablare este simpla ~i clara. 
• prezinta imunitate la perturbatiile electro-magnetice. 
Nivelul fizic este format din cabluri FTP categoria 6 pentru cablarea retelei 1ntre switch­
uri ~i prizele de voce-date. 
Sistemul de supraveghere video al spatiilor publice CCTV este destinat supravegherii cu 
camere video a spatiilor publice, cum ar fi spatii de interior, holuri, zone de intrare ( 
exterioare, interioare), etc. 
in functie de spatiul supravegheat se vor utiliza camere color fixe cu lentile varifocale 
autoiris ~i de tip dome. lnregistrarea imaginilor furnizate de camerele video se va face pe 
echipamente cu 1nregistrare digitala (NVR) specializate. 
Vizualizarea imaginilor se va face pe monitoare LED prin intermediul unui sistem de 
matrice video de la care se asigura alocarea canalelor, seleqia imaginilor. La cerere, 
fiecare entitate constructiva poate beneficia de un sistem de supraveghere video local, 
dezvoltat dupa un scenariu consiliat, 'in concordanta ~i cu dorintele clientului. in acest caz, 
sistemul de 1nregistrare NVR a imaginilor va fi realizat de asemenea local, 1ntr-un RACK 
19". Sistemul NVR va fi dotat cu interfata de conectare la reteaua de date astfel 1ncat 
proprietarul poate sa vizualizeze ~i sa l'nregistreze imaginile , captate 'in locuinta de la 
distanta. 
Modul 'de exploatare al sistemului este structurat logic dupa categoria celor care 'il 
folosesc: utilizator ~i administrator de sistem. Exista un cont special de administrator care 
permite accesul la configurarea sistemului. 
Acces remote: sistemul poate fi accesat din exterior pentru vizualizarea imaginilor on-line 
sau a imaginilor 1nregistrate pe HDD. Acest acces poate fi realizat din interiorul retelei 
locale (TCP /IP) folosind un "client" care se instaleaza pe orice calculator conectat 'in retea 
cu sistemul. Se poate realiza o legatura peste o conexiune WAN , ISDN sau orice tip de 
conexiune internet. 
Acces la baza de imagini: inregistrarea imaginilor se face pe HDD 1ntr-un sistem de fi~iere 
proprietar care permite securizarea informatiilor precum ~i indexarea acestora. Datorita 
acestui lucru accesul la imaginile 1nregistrate se face 'in functie de data, ora ~i camera la 
care dorim sa cautam. Pentru a u~ura cautarea, sistemul "semnalizeaza" zilele 1n care au 
fost ef ectuate 'in registrari . 
Mod de lucru programabil: sistemul poate functiona 'in mod «full» (lnregistrare 24 ore) sau 
poate fi programat sa 1nregistreze 'in perioade de timp stabilite de utilizator. 
Pentru transmiterea semnalului video se utilizeaza cablu FTP categoria 6 pentru cablarea 
retelei 1ntre switch-uri ~i camere. Alimentarea camerelor video se face prin acela~i cablu 
prin intermediul switch-urilor PoE. 
Toate materialele puse 'in opera vor avea documente de atestare a conformitatii (certificat 
de conformitate/declaratie de performanta), 'in concordanta cu cerintele minimale de 
performanta prevazute 'in actele normative ~i referintele tehnice 'in vigoare, a~a cum au 
fost impuse prin memoriile tehnice ~i caietele de sarcini. 
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ECHIPAREA ~I DOTAREA SPECIFICA FUNCTIUNll PROPUSE 

Dotari la nivelul terenului: 

ECHIPAMENTE 
Bariera acces 
Cantar 18/3m (Sarcina max.60T) 
Statie compostare 2 celule 
Ciur mobil rafinare compost 
Tocator deseuri verzi 
Presa de balotat deseuri reciclabile 
Autoutilitara cu carlig transport containere 
Autoutilitara cu platforma si macara 
Remorca transport containere 
Concasor cu impact deseuri C&D 
Statie de sortare tip scalper deseuri C&D 
Suflanta mobila fractie usoara 
Excavator pe senile alimentare echipamente mobile 
Picon pentru excavator 
Cupa graifer deseuri C&D 
lncarcator compact multifunctional cu incarcare laterala 
echipat cu cupa, furci si perie 
lncarcator frontal articulat manipulare deseuri C&D 
Linie de insacuit compost 
Prescontainer 

CONTAINERE 
Container modular paznic - 3,0 x 2,4 x 2,5m buc 4 
Container modular paznic - 6 x 2.4 x 2.5 buc 1 

• Container modular administrativ cantar buc 2 
Container colectare 35 m buc 5 
Container modular administrativ CAY - 3 x 2.4 x 2.4 buc 2 
Container modular administrativ CAY - 6 x 2.4 x 2.5 buc 3 
Container colectare 1nchis pentru presa stationara buc 8 
Presa container stationara (Cap de presare) buc 3 
Structura metalica descarcare cu cuva - pentru container buc 2 
deschis 
Structura metalica descarcare cu cuva - pentru container buc 2 
1nchis de~euri uscate 
Structura metalica descarcare cu cuva - pentru container buc 1 
1nchis de~euri 
Container ranforsat colectare deseuri 16 me - deschis buc 7 
Container colectare deseuri 16 me - deschis buc 11 

101 



Container colectare de~euri 24 me - acoperit 
Container colectare deseuri 24 me - deschis 
Container colectare deseuri 30 me - acoperit 
Container colectare deseuri 30 me - deschis 
Container modular colectare de~euri periculoase - 6,0 x 2,4 
x 2,5m 
Container /Cutie tip plasa (1,20 x 1,00 x 1,00) 
Container /Cutie tip lnchisa (1 ,20 x 1,00 x 1,00) 
Container/sopron modular colectare anvelope/cauciuc - 4 
x 2.4 x 2.5 
Container modular colectare ulei - 6,0 x 2,4 x 2,5m 
Container modular colectare ulei - 1,2 x 1,0 x 1,0 m 

buc 8 
buc 15 
buc 3 
buc 11 
buc 4 

buc 13 
buc 13 
buc 6 

buc 1 
buc 5 

Container modular colectare de~euri electrice 
electronice mici DEEE - 6,0 x 2,4 x 2,5m 

~i buc 5 

Container I Pu be le colectare deseuri diverse 770l cu roti . . 
Container colectare deseuri textile ( 1 me) 
Prescontainer deseuri textile 24 me - Lungime 7 .265 x 
latime 2.500 x inaltime 2.550 mm 

buc 20 
buc 12 
buc 2 

Prescontainer deseuri hartie, carton 24 me Lungime 7.265 buc 2 
x latime 2.500 x inaltime 2.550 mm 
Prescontainer deseuri plastic24 me Lungime 7.265 x latime buc 2 
2.500 x inaltime 2.550 mm 
Container colectare sticla 1,2 x 1,0 x 1,0 buc 9 
Container pentru sticla 7mc buc 2 
Cantar usor buc 5 
Platforma cu scara pentru acces container buc 3 

lmprejmuirea va fi realizata din panouri de gard zincat bordurat cu o intaltime de 
1. 70 m, montate pe stalpi metalici de 50 x 50cm la pas de 2.00 m, prinsi de soclu de 
beton armat cu h = 90 cm. lnaltimea gardului de la cota terenului va fi de 2.00 m. 

3.3. Costurile estimative ale investitiei: 

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in 
considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru 
investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice ~i parametrii specifici 
obiectivului de investitii; 

SCENARIUL 1 DE INTERVENTIE 

Pe langa costurile de investitie, proiectul genereaza ~i cheltuieli pe termen lung, asociate 
lntretinerii ~i reparatiilor infrastructurii create, reprezentand cheltuieli ulterioare etapei 
de implementare. 

Costurile de operare sunt reprezentate de costurile cu mentenanta, costurile asociate 
lucrarilor periodice de reparatii , costurile salairale ~i costurile cu utilitatile. 

Costurile de operare pe durata normala de viata / de amortizare sunt prezentate in cadrul 
analizei financiare. 
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SCENARIUL 2 DE INTERVENTIE 

Pe langa costurile de investitie, proiectul genereaza ~i cheltuieli pe termen lung, asociate 
1ntretinerii ~i reparatiilor infrastructurii create, reprezentand cheltuieli ulterioare etapei 
de implementare. 

Costurile de operare sunt reprezentate de costurile cu mentenanta, costurile asociate 
lucrarilor periodice de reparatii, costurile salariale ~i costurile cu utilitatile. 

Costurile de operare pe durata normala de viata/de amortizare sunt prezentate in cadrul 
analizei financiare. 

3.4. Studii de specialitate, fn functie de categoria ~i clasa de importanta a 
constructiilor, dupa caz: 

SCENARIUL 1 DE INTERVENTIE 
' 

- studiu topografic; 

ELABORA T: DORECAD SOL SRL 

- studiu geotehnic ~i/sau studii de analiza ~i de stabilitate a terenului; 

ELABORAT: S.C. GEO 7 S.R.L. Slobozia 

- studiu hidrologic, hidrogeologic; 

Nu este cazul 

- studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata 
pentru cre~terea performantei energetice; 

Nu este cazul 

- studiu de trafic ~i studiu de circulatie; 

Nu este cazul 

- raport de diagnostic arheologic preliminar fn vederea exproprierii, pentru obiectivele 
de investitii ale caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate 
publica; 

Nu este cazul 

- studiu peisagistic fn cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari spatii 
verzi ~i peisajere; 

Nu este cazul 

- studiu privind valoarea resursei culturale; 

Nu este cazul 

- studii de specialitate necesare fn functie de specificul investitiei. 

Studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii ~i confortului populatiei pentru 
obiectivul de investitie: "CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATA A DE~EURILOR 
PRIN APORT VOLUNTAR iN MUNICIPIUL BUZAU" situat fn Municipiul Buzau, Tarlaua 39, 
Parcela 709, LOT 1, Judetul Buzau, N.C. 74395 
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ELABORAT: S.C. IMPACT SANATATE S.R.L., la~i 

SCENARIUL 2 DE INTERVENTIE _____________ ~ 

- studiu topografic; 
Nu exista modificari fata de scenariul anterior. 

- studiu geotehnic ~i /sau studii de analiza ~i de stabilitate a terenului; 
Nu exista modificari fata de scenariul anterior. 

- studiu hidrologic, hidrogeologic; 
Nu exista modificari fata de scenariul anterior. 

- studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru 
cre~terea performantei energetice; 
Nu exista modificari fata de scenariul anterior. 

- studiu de trafic ~i studiu de circulatie; 
Nu exista modificari fata de scenariul anterior. 

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de 
investitii ale carer amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate 
publica; 
Nu exista modificari fata de scenariul anterior. 

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se ref era la amenajari spatii verzi 
~i peisajere; 
Nu exista modificari fata de scenariul anterior. 

- studiu privind valoarea resursei culturale; 
Nu exista modificari fata de scenariul anterior. 

- stud ii de specialitate necesare in f unctie de specificul investitiei. 
Nu exista modificari fata de scenariul anterior. 
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3.5. Grafice orientative de realizare a investiiiei 

SCENARIUL 1 DE INTERVENTIE - ' 
lnainte de Luni calendaristice 
finalizare 

Nr. Denumire activitate SF 1 2 3 5 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Etapa I Etapa II 

1 Elaborare Studiu de fezabilitate 

2 
Procedura de achizitie proiectare $i executie 
Etapa I 

3 Proiectare Etapa I 

4 Organizare $1 logistica Etapa I 

5 
lucrari de constructii, instalare $i montaj 
Etapa I 

6 Punere in functiune $i testare Etapa I 

7 Receptia lucrarilor 

8 
Alte activitati complementare $i conexe 
investitiei de baza Etapa I 

8.1 Management de proiect 

8.2 Asistenta tehnica 

8.3 Dirigentie de ~antier 

8.4 Audit 
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e 

8.5 lnformare, comunicare $i publicitate 

9 
Procedura de achizitie proiectare $i executie 
Etapa II ., ... 

10 Proiectare Etapa II ' 

11 Organizare $i logistica Etapa II 

12 
Lucrari de constructii, instalare $i montaj 
Etapa II 

13 Punere in functiune $i testare Etapa II 

14 Receptia lucrarilor Etapa II 

Alte activitati complementare $i conexe '· t{-~ 
,, .. 

15 'i, ··: "'f. '• 
,, . . 

investitiei de baza Etapa II ..... 
:~: . ,· ~· ~ . ·~ r; !"" . i~-,. . ~-

.} . .• .·, •> ~ 

15.1 Management de proiect 

15.2 Asistenta tehnica 

15.3 Dirigentie de $antier 

15.4 Audit 

15.5 lnformare, comunicare $i publicitate 
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SCENARIUL 2 DE INTERVENTIE , 

lnainte de Luni calendaristice 
finalizare 

Nr. Denumire activitate SF 1 2 3 ~ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 Elaborare Studiu de fezabilitate 

2 Procedura de achizitie proiectare ~i executie 

3 Proiectare 

4 Organizare ~i logistica 

5 Lucrari de constructii, instalare ~i montaj 
, 

6 Punere in functiune ~i testare 

7 Receptia lucrarilor 

Alte activitati complementare ~i 
.. . ... . .• ·- ·-

8 
conexe 

investitiei de baza 
.. 

8.1 Management de proiect 

8.2 Asistenta tehnica 

8.3 Dirigentie de ~a ntier 

8.4 Audit 

8.5 lnformare, comunicare ~i publicitate 
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4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico-economic(e) propus(e) 
4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta ~i 
prezentarea scenariului de referinta 

Analiza cost-eficacitate s-a realizat pe baza ghidurilor, normelor ~i reglementarilor In 
vigoare la nivel national, conformandu-se de asemenea, ~i cu recomandarile Comisiei 
Europene privind acest tip de analiza. 

Analiza cost-eficacitate are ca scop demonstrarea faptului ca proiectul de investitii este 
pe de o parte, necesar din punct de vedere economic ~i contribuie la 1ndeplinirea 
obiectivelor politicii regionale ale Uniunii Europene, iar pe de alta parte pentru a arata 
necesitatea interventiei financiare nerambursabile pentru ca proiectul sa fie viabil din 
punct de vedere financiar. 

Obiectivul Analizei Analiza cost-eficacitate este acela de a identifica ~i masura din punct 
de vedere monetar impactul proiectului ~i de a determina costurile ~i beneficiile aduse de 
acesta. 

Tn cadrul analizei Analiza cost-eficacitate perioada pe care se analizeaza fiecare scenariu 
este diferita de durata de viata fizica sau economica, fiind denumita perioada de referinta 
sau orizontul de timp. 

Perioada de referinta (orizontul de analiza) este numarul de ani pentru care se fac 
previziunile fluxului de numerar. Perioada de referinta aleasa este de 10 ani de la 
finalizarea investitiei. Pentru ambele scenarii s-a considerat ca scenariu de referinta 
pastrarea situatiei existente, considerand consumuri anuale similare anului de referinta 
2023. 

Scenariul de referinta a fost prezentat detaliat In capitolele anterioare. 

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de rise, antropici ~i naturali, inclusiv 
de schimbari climatice, ee pot afeeta investitia 

Faetori de rise antropici: Aetiuni mecanice, lncendiu 

Faetori de rise naturali: Seisme, vanturi, ploi , inghet 

4.3. Situatia utilitatilor ~i analiza de eonsum: 

- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare. 

In zona exista in exploatare sau prevazute a fi dezvoltate retele: 
- Retea electrica; 
- Retea de apa si canalizare; 
- Retea telecomunicatii; 

Pentru alimentarea cu energie electrica a amplasamentului nou propus se va propune 
realizarea unei instalatii fotovoltaice dimensionata astfel !neat sa poata acoperi tot 
necesarul de energie electrica al amplasamentului. 
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4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii: 

a) impactul social ~i cultural, egalitatea de ~anse; 
Romania este unul dintre statele membre cu eel mai mare rise de neindeplinire a tintelor 
din Directiva cadru deseuri avand in vedere ca inregistreaza in continuare o rata foarte 
scazuta de reciclare a deseurilor municipale de 11 % si o rata foarte ridicata de depozitare 
a deseurilor, de 70%, in timp ce media UE este de 45% rata de reciclare si 24% rata de 
depozitare; 
Lipsa infrastructurii pentru colectare separata afecteaza capacitatea de a introduce solutii 
pentru stimularea repararii si reutilizarii (ex. Scutiri de taxe, colectare separata pe tipuri 
de de~euri ineficienta), iar lipsa unor facilitati pentru reparatii in special pentru deseuri 
de echipamente electrice si electronice, nu incurajeaza dezvoltarea acestui domeniu. 
In aceea ce priveste propunerea de modificare a Directivei 2008/98/ CE privind de?eurile, 
se apreciaza ca : "Tintele pentru reciclare ?i pregatirea pentru reutilizare a de?eurilor 
municipale (la 60% 1n 2025 ?i 65% 1n 2030) ?i a de?eurilor de ambalaje (fara tinte specifice 
deocamdata), pentru reducerea depozitarii de?eurilor municipale la maximum 10% 1n 2030 
vor ramane 1n continuare o provocare, cu toate ca pentru aceasta din urma Romania este 
inclusa 1n grupul statelor membre care vor beneficia de derogari." In mod particular se 
mentioneaza propunerea de modificare a Directivei Cadru privind de~eurile 98/ 2008/ CE 
din 18 noiembrie 2008 prezentata de Comisia Europeana a Parlamentului European in data 
de 02.12.2015. 

Potentialele avantaje 1n ceea ce prive~te amenajarea centrelor de colectare prin 
aport voluntar cu dimensiuni mari, respectiv colectarea separata a de~eurilor din 
aglomerarile urbane, sunt semnificative din punct de vedere al contributiei pe care 
Romania trebuie sa o aduca pentru a sustine atingerea ratei de reciclare propusa la nivel 
european (50% de reciclare ~i pregatire pentru reutilizare a de~eurilor municipale pana 1n 
2025). 
inaintarea pe scara ierarhiei de~eurilor necesita un efort comun al tuturor partilor 
implicate: consumatori, producatori, factori de decizie, autoritati locale, unitati de 
tratare a de?eurilor etc. Consumatorii diSPU?i sa l ?i sorteze de?eurile din propriile 
gospodarii pot trimite spre reciclare prin intermediul operatorului de salubrizare pentru 
activitatea de colectare/sortare, doar daca este creata infrastructura pentru colectarea 
separate a de?eurilor pe care ei le sorteaza. Reversul este, de asemenea, valabil; 
municipalitatile pot recicla o proportie mai mare doar daca gospodariile 1?i sorteaza 
propriile de?euri. in ultima instanta, de?eurile pot constitui o problema sau o resursa doar 
1n functie de modul 1n care noi le gestionam. 
b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: In faza de 
realizare, In faza de operare; 
In faza de implementare vor fi create 20 locuri de munca. 
In faza de operare vor fi create 10 locuri de munca. 

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii ~i a 
siturilor protejate, dupa caz; 
Cladirile vor fi amplasate pe un teren neutilizat la momentul de fata , astfel nu vor fi 
afectate spatiile verzi existente. Pe amplasament se vor amenaja spatii verzi. 
Conform Certificatului de Urbanism, amplasamentul se afla in afara zonelor de protectie 
a monumentelor istorice. 

De asemenea, activitatile/ lucrarile realizate 1n cadrul proiectului care contribuie la unul 
dintre cele ~ase obiective de mediu sunt considerate conforme cu principiul de ,,a nu 
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prejudicia in mod semnificativ" (DNSH - ,,Do No Significant Harm"), prevazute in 
Comunicarea Comisiei - Orientari tehnice privind aplicarea principiului de ,,a nu aduce 
prejudicii semnificative" In temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare ~i 
rezilienta (2021 /C58/01 ). 

Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare ~i rezilienta, principiul DNSH 
trebuie interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (,,Regulamentul 
privind taxonomia"), conform caruia notiunea de ,,prejudiciere in mod semnificativ" 
pentru cele ~ase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se define~te 
astfel: 

1. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ atenuarea schimbarilor 
climatice in cazul in care activitatea respectiva genereaza emisii semnificative de gaze cu 
efect de sera (GES); 

2. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ adaptarea la 
schimbarile climatice In cazul in care activitatea respectiva duce la cre~terea efectului 
negativ al climatului actual ~i al climatului preconizat in viitor asupra activitatii in sine sau 
asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor; 

3. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ utilizarea durabila ~i 
protejarea resurselor de apa ~i a celor marine In cazul in care activitatea respectiva este 
nociva pentru starea buna sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apa, inclusiv 
al apelor de suprafata ~i subterane, sau starea ecologica buna a apelor marine; 

4. Se considera ca o activitate prejudiciaza In mod semnificativ economia circulara, 
inclusiv prevenirea generarii de de~euri ~i reciclarea acestora, in cazul in care activitatea 
respectiva duce la ineficiente semnificative In utilizarea materialelor sau in utilizarea 
directa sau indirecta a resurselor naturale, la o cre~tere semnificativa a generarii, a 
incinerarii sau a eliminarii de~eurilor, sau in cazul in care eliminarea pe termen lung a 
de~eurilor poate cauza prejudicii semnificative ~i pe termen lung mediului; 

5. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ prevenirea ~i controlul 
poluarii in cazul In care activitatea respectiva duce la o cre~tere semnificativa a emisiilor 
de poluanti in aer, apa sau sol; 

6. Se considera ca o activitate economica prejudiciaza in mod semnificativ protectia 
~i ref acerea biodiversitatii ~i a ecosistemelor In cazul in care activitatea respectiva este 
nociva in mod semnificativ pentru conditia buna ~i rezilienta ecosistemelor sau nociva 
pentru stadiul de conservare a habitatelor ~i a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru 
Uniune. 

Proiectul se incadreaza In obiectivele de mediu legate de atenuarea schimbarilor 
climatice, adaptarea la schimbari climatice, utilizarea durabila ~i protectia resurselor de 
apa ~i marine, economia circulara, precum ~i prevenirea ~i controlul poluarii In aer, apa ~i 
sol. 

1. Atenuarea schimbarilor climatice: 

• lnvestitia se concentreaza pe gestionarea de~eurilor menajere ~i adoptarea 
celei mai bune tehnologii disponibile pentru vehicule, cu minimizarea 
emisiilor de gaze cu efect de sera. 

• Nu afecteaza obiectivele de reducere a emisiilor de GES pentru 2030 ~i 
neutralitate climatica pentru 2050. 
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2. Adaptarea la schimbarile climatice: 

• lnvestitia 1n gestionarea de~eurilor contribuie semnificativ la obiectivul de 
adaptare la schimbarile climatice. 

3. Utilizarea durabila ~i protectia resurselor de apa ~i marine: 

• Dezvoltarea infrastructurii respecta cerintele de protejare a corpurilor de 
apa ~i habitatelor acvatice. 

• Se iau masuri pentru atenuarea impactului negativ ~i evaluarea interesului 
public 1n cazul modificarilor aduse corpurilor de apa. 

4. Economia circulara, prevenirea ~i reciclarea de~eurilor: 

• Proiectul nu afecteaza obiectivele de economie circulara, gestionand 
de~eurile conform planurilor nationale ~i normelor europene. 

• Se urmare~te reducerea, reutilizarea ~i reciclarea de~eurilor, conform 
ierarhiei de~eurilor ~i legislatiei 1n vigoare. 

5. Prevenirea ~i controlul poluarii in aer, apa sau sol: 

• lmplementarea proiectelor se face respectand regulamentele privind 
protectia factorilor de mediu. 

• Se acorda atentie scurgerilor de carburanti ~i se iau masuri pentru utilizarea 
utilajelor mai putin poluante. 

6. Protectia ~i restaurarea biodiversitatii ~i a ecosistemelor: 

• lmpactul asupra mediului este evaluat conform directivelor UE privind 
evaluarea impactului asupra mediului, habitate ~i pasari. 

• Proiectele implementeaza masuri de atenuare pentru reducerea impactului 
negativ asupra apei, habitatelor ~i speciilor protejate. 

• lnfrastructurile nu vor afecta terenuri cu valoare ecologica sau habitate ale 
speciilor pe cale de disparitie. 

Beneficiarul 1~i asuma preluarea principiilor ,,Do No Significant Harm" (DNSH) atat 1n 
procesul de elaborare a proiectelor faza SF, cat ~i monitorizarea ~i justificarea 
implementarii acestor principii 1n timpul executiei. 

in cadrul procedurilor de achizitie pentru executia lucrarilor, beneficiarul i~i asuma 
includerea in caietele de sarcini obligativitatea respectarii masurilor descrise in 
proiectul de autorizare a constructiilor, respectiv de executie in ceea ce prive~te 
respectarea principiilor DNSH. 

Beneficiarul investitiei are obligatia de a furniza anumite documente 1n f aza de executie 
pentru a beneficia de platile efectuate de catre Ministerul Mediului Apelor ~i Padurilor. 
Aceste documente var cuprinde detalierea urmatoarelor: 

1. Situatie de lucrari: 

• Cantitatea de materiale desfiintate (me/mp) 

• Cantitatea de materiale reutilizate (me / mp) 
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• Cantitatea de materiale reciclate (me/ mp) 

• Cantitatea de de~euri (me/ mp) 

2. Certificare de la firma de gestionare a de~eurilor: 

• Cantitatea de de~euri preluate, cu specificarea cantitatii de de~euri 
incinerate 

3. Declaratii de performanta sau conformitate pentru produsele pentru constructii: 

• Tntocmite de producatori sau agrement tehnic 1n constructii, 1n functie de 
specificatii le tehnice utilizate. 

4. Fi~e cu date de securitate ale produselor: 

• Conform Regulament UE 2015/830. 

5. Fi~e tehnice ale utilajelor utilizate: 

• Cu masuri pentru reducerea poluarii. 

Beneficiarul trebuie sa demonstreze ca interventiile nu vor cauza prejudicii semnificative 
~i pe termen lung mediului 1n ceea ce prive~te economia circulara. Acest lucru implica 
verificari atat 1nainte, cat ~i dupa finalizarea executiei lucrarilor, cum ar fi: 

inainte de fnceperea executiei lucrarilor: 

• Asumarea solicitantului privind realizarea masurilor 

• Prevederi 1n caietele de sarcini pentru gestionarea de~eurilor, inclusiv categoriile 
care necesita incinerare. 

Dupa finalizarea executiei lucrarilor: 

• Document care evidentiaza tipurile de de~euri generate ~i cantitatea acestora. 

• Liste cu cantitatile de lucrari ~i utilaje, pe categorii. 

• Contract 1ncheiat cu operator economic pentru colectare/transport de~euri sau 
operatiuni de valorificare a de~eurilor. 

• Declaratii de performanta sau conformitate pentru produsele pentru construqii, 1n 
functie de specificatiile tehnice utilizate. 

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural ~i antropic fn 
care acesta se integreaza, dupa caz. 
Cladirile propuse au un impact pozitiv la nivel urban in zona, pastrand elementele 
constructive din cadrul antropic existent. 
Prin amenajarea spatiilor verzi cu vegetatie inalta, medie si joasa, obiectivul se integreaza 
in zona verde existenta din vecinatate, fiind o extindere a zonelor verzi. 

4.5. Analiza cererii de bunuri ~i servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de 
investitii 
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• 

• 

------------------

Contractul al carui initiator si beneficiar este Primaria Municipiului Buzau este finantat din 
Planul Judetean De Gestionare Al Deseurilor In Judetul Buzau - "Centru integrat de 
colectare separata a de~eurilor prin aport voluntar1n Municipiul Buzau". 

lnvestitia pentru care se aplica la finantare contribuie la 'indeplinirea termenului din 2025 
de realizare a unei platforme de colectare selectiva a de~eurilor prin aport voluntar 
dezvoltand astfel sistemul de salubrizare din plan local. 

Lipsa inf rastructurii pentru colectare separata afecteaza capacitatea de a introduce solutii 
pentru stimularea repararii si reutilizarii (ex. Scutiri de taxe, colectare separata pe tipuri 
de de~euri ineficienta), iar lipsa unor facilitati pentru reparatii in special pentru deseuri 
de echipamente electrice si electronice, nu incurajeaza dezvoltarea acestui domeniu. 

• Efectul pozitiv previzionat: 
1. 'infiintarea unui centru de colectare cu aport voluntar, marcheaza trecerea catre o 
economie circulara la standarde europene pentru urmatoarele fluxuri de de~euri: care nu 
pot fi colectate 'in sistem ,,door-to-door", respectiv de~euri reciclabile ~i biode~euri care 
nu pot fi colectate 'in pubelele individuale, precum ~i fluxurile speciale de de~euri - de~euri 
voluminoase, de~euri textile, de~euri din lemn, mobilier, de~euri din anvelope, de~euri de 
echipamente electrice ~i electronice, baterii uzate, de~euri periculoase, de~euri de 
cadavre animale, de~euri de gradina, de~euri din construqii ~i demolari, etc. 
2. Se diminueaza semnificativ costurile generate de colectarea, sortarea, transportul 
si depozitarea deseurilor, determinand astfel incadrarea in gradul de suportabilitate ~i 
protejam natura; 
3. Se evita amenzile aplicabile pentru nerespectarea reglementarilor 'in vigoare; 
4. Ajuta la conservarea resurselor naturale ale pamantului; 
5. Se recupereaza materialele reciclabile care ulterior se transforma 'in materie prima; 
6. Se reduce poluarea din aer, apa ~i sol, precum ~i a mediului 'inconjurator; 
7. Se reduce consumul de energie ~i se conserva resursele naturale; 
8. Ajuta la mentinerea unui mediu mai curat. 
9. Crearea unei astfel de infrastructuri este costisitoare, dar odata ce este instituita, 
poate sa genereze venituri ?i sa creeze locuri de munca. 
10. Costuri de investitie- Costuri semnificativ mai mici fata de colectarea din poarta in 
poarta 
11 . Costuri de operare- Costuri semnificativ mai mici fata de colectarea din poarta in 
poarta, neexistand costuri cu echipamentele de colectare, inclusiv de transport 
12. Costuri de colectare- scazute 

• lmpactul negativ previzionat in cazul nerealizarii obiectivului de investitii : 
1. aruncarea deseurilor poate avea un impact negativ major asupra mediului inconjurator. 
Cele mai importante aspecte negative care pot influenta mediul sunt: 

modificari de peisaj 
poluarea aerului 
poluarea apelor de suprafata 
poluarea aerului cu mirosuri neplacute 
focare de infectie 

2. gestionarea neadecvata a de?eurilor contribuie la schimbarile climatice ~i la poluarea 
atmosferica ?i afecteaza direct numeroase ecosisteme ?i specii. 
3. de?eurile au ?i un impact indirect asupra mediului. Orice nu se recicleaza sau nu se 
recupereaza din de?euri reprezinta o pierdere de materii prime ?i de alti factori de 
productie utilizati 'in cadrul lantului, respectiv 'in etapele de productie, transport ?i consum 
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al produsului. lmpacturile asupra mediului in lantul ciclului de viata sunt semnificativ mai 
mari decat cele care apar exclusiv in etapa gestionarii de?eurilor. 
4. Direct sau indirect, de~eurile ne afecteaza sanatatea ?i bunastarea in numeroase 
moduri: gazul metan contribuie la schimbarile climatice, poluantii atmosferici sunt 
eliberati in atmosfera, sursele de apa potabila sunt contaminate, culturile cresc pe 
terenuri contaminate, iar pe?tii ingereaza substante chimice toxice , dupa care ajung in 
farfuriile noastre. 
5. ActivitatHe ilegale, precum aruncarea, arderea sau exporturile ilegale au, de asemenea, 
un rol, insa este dificil sa se estimeze amploarea acestor activitati sau a impacturilor lor. 
6. De?eurile reprezinta, de asemenea, o pierdere economica ?i o povara pentru societatea 
noastra. Forta de munca ~i ceilalti factori de productie (terenuri, energie etc.) utilizati in 
etapele de extraqie, productie, difuzare ~i consum se pierd, la randul lor, atunci cand 
sunt aruncate ,,resturile". 
7. De~eurile au, de asemenea, o dimensiune globala, care are legatura cu exporturile ~i 
importurile noastre. Ceea ce consumam ~i producem in Europa ar putea genera de~euri in 
alta parte. De asemenea, in unele cazuri, acestea devin in fapt un produs comercializat la 
nivel transfrontalier, atat in mod legal, cat ?i ilegal. 
8. Confortul pentru utilizator- Scazut, insa depinde de amplasarea punctului de colectare 
9. Gradul de impurificare a de~eurilor colectate- Scazut, daca exista proceduri clare cu 
privire la acceptarea de~eurilor in punctul de colectare 
10. Posibilul disconfort creat- Posibil disconfort creat pentru locuitorii din zona punctului 
de colectare, dupa caz 

4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: 
fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; 
sustenabilitatea financiara 

Analiza financiara urmare~te evaluarea necesarului financiar, care trebuie bugetat pentru 
sustinerea investitiilor. 

Totodata, sunt evaluati ~i indicatorii de rentabilitate financia ra, care vor arata modul in 
care scenariile depind de finantare ~i suport bugetar. 

Scopul principal al analizei financiare este evaluarea profitabilitatii ?i sustenabilitatii 
financiare a proiectului din punctul de vedere al beneficiarilor I operatorilor proiectului. 

Aceasta se face prin analizarea fluxului de numerar al proiectului, care include atat ie?irile 
de numerar, in termenii investitiilor ?i costurilor de intretinere ?i operare cat ?i intrarile 
de numerar, in termenii surselor de finantare ?i veniturilor. Aceste intrari ?i ie?iri nu 
trebuie confundate cu fluxurile de numerar cantabile. Fluxurile de numerar din analiza 
financiara nu includ amortizarea, rezervele ~i alte elemente de contabilitate care nu 
corespund fluxurilor reale din analiza economica. 

Analiza financiara cuprinde urmatorii pa?i: 

);;» Stabilirea costurilor totale de investitie pentru fiecare scenariu ~i repartizarea 
acestora pe perioada de analiza a costurilor 
);;» Estimarea costurilor totale de operare ~i a veniturilor din exploatare, pentru 
perioada de analiza a fiecarui scenariu 
};>- Calcularea indicatorilor de rentabilitate a investitiei : FNPV(C) (Financial Net 
Present Value) ~i FIRR(C) (Financial Internal Rate of Revenue) 
};>- Verificarea sustenabilitatii financiare pe toata durata de analiza a proiectului 
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Metodologia utilizata pentru determinarea indicatorilor de rentabilitate FNPV ~i FIRR este 
DCF (Discounted Cash Flow), care presupune urmatoarele ipoteze: 

sunt luate 1n considerare numai intrarile ~i ie~irile de numerar (nu se considera 
amortizarea, rezervele ~i alte elemente de contabilitate); 

determinarea fluxurilor de numerar se bazeaza pe metoda incrementala, care 
reprezinta diferenta costurilor ~i veniturilor 1ntre scenariul ,,a nu face nimic" ~i scenariul 
considerat. 

agregarea cash flow-urilor pe durata diferitilor ani necesita adoptarea unei rate 
financiare de actualizare adecvata pentru calcularea valorii nete prezente financiare a 
fluxurilor de numerar viitoare. 

Pentru calculul practic de actualizare a fluxului de numerar se utilizeaza factorul de 
actualizare cu care se multiplica fluxul de numerar anual. Tn realizarea analizei financiare 
a prezentului proiect s-a considerat o rata de actualizare de 5%. 

Costurile financiare ale scenariilor 

Costurile financiare ale scenariilor sunt preluate din evaluarile realizate 1n Devizul general 
al proiectului. 

Sumarizand, costurile celor doua scenarii sunt: 

CosturUe de investitie 

Scenariu Cost investiiie 
(lei) 

Scenariul 1 54.378.455,85 

Scenariul 2 75.503. 702,33 

Pentru a avea o imagine detaliata asupra costurilor de investitie, acestea sunt detaliate 
pornind de la expresia Lor agregata ~i exprimata 1n lei/an. Costurile de investitie sunt 
reprezentate numai pe durata realizarii acestor investitii, respectiv perioada 2023-2025. 

Perioada Ani Cost (lei / an) Cost (lei / an) 
Scenariu 1 Scenariu 2 

1 2023 374.850,00 321.300,00 

2 2024 41.455.146,20 50.121.601,55 

3 2025 12.548.459,65 25.060.800, 78 

Total 54.378.455,85 75. 503. 702, 33 
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Din punct de vedere al costurilor de operare ~i mentenanta, necesarul pentru acestea au 
fost estimate in capitolele anterioare: mentenanta ~i logistica, consum utilitati, resurse 
umane etc. 

Valoarea monetara estimata a acestor costuri pentru perioada de 1 O de ani avuta in 
considerare este prezentata in tabelul urmator. Costurile de operare ~i intretinere devin 
necesare dupa finalizarea implementarii proiectului. ~a cum a fost specificat anterior, 
sunt evidentiate doar costurile suplimentare fa ta de scenariul ,,fara proiect". 

Scenar;ut 1 - Costud de operare ~; mentenanta 

Cheltuieli Cheltuieli cu 
mentenanta 

cu periodica Costuri cu intretinerea 
spatiului 

(lucrari de Mentenanta Costuri energia Costuri 
reparatii) si logistica salariale electrica totale 

2023 0 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 0 

2025 154.605 0 132.112 960.000 1.769.040 3.015. 756 

2026 168.314 0 233.451 960.000 1.769.040 3.130.805 

2027 168.314 0 233.451 960.000 1.769.040 3.130.805 

2028 168.314 0 233.451 960.000 1.769.040 3.130.805 

2029 176.730 1.346.512 245.124 1.008.000 1.857.492 4.633.857 

2030 176.730 0 245.124 1.008.000 1.857.492 3.287.345 

2031 176.730 0 245.124 1.008.000 1.857.492 3.287.345 

2032 176.730 0 245.124 1.008.000 1.857.492 3.287.345 

2033 176. 730 0 245.124 1.008.000 1.857.492 3.287.345 

2034 185.566 1.346.512 257.380 1.058.400 1.950.367 4.798.225 

Scenar;ul 2 - Costud de operare ~; mentenanta 

Cheltuieli 
Cheltuieli cu 
mentenanta 

cu 
periodica Costuri cu 

i ntreti nerea 
spatiului 

(lucrari de Mentenanta Costuri energia Costuri 
reparatii) si logistica salariale electrica totale 

2023 0 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 0 
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2025 0 0 0 0 0 0 

2026 185.619 0 50.820 960.000 1.769.040 2.965.479 

2027 185.619 0 50.820 960.000 1.769.040 2.965.479 

2028 185.619 0 50.820 960.000 1.769.040 2.965.479 

2029 194.900 2.969.907 53.361 1.008.000 1.857.492 6.083.661 

2030 194.900 0 53.361 1.008.000 1.857.492 3.113.753 

2031 194.900 0 53 .361 1.008.000 1.857.492 3.113.753 

2032 194.900 0 53.361 1.008.000 1.857.492 3.113.753 

2033 194. 900 0 53.361 1.008.000 1.857.492 3.113.753 

2034 204.645 2.969.907 56.029 1.058.400 1.950.367 6.239.349 

Veniturile financiare ale scenariilor 

Regulamentul de funciionare al CAV urmeaza sa fie stabilit prin Hotarare a Consiliului 
Local, prin urmare veniturile financiare nu pot fi estimate la momentul realizarii 
documentaiiei tehnico-economice. 

Avand in vedere soluiiile tehnice propuse, veniturile financiare pentru cele doua scenarii 
propuse vor fi identice ~i, prin urmare, nu vor influenta comparatia acestora , realizata prin 
analiza cost-eficacitate. 

lndicatorii financiari ai scenariilor 

Dupa colationarea costurilor totale de investitie, costurilor totale de opera re ~i a 
veniturilor, urmatoarea etapa a analizei financiare consta in calcularea indicatorilor 
rentabilitatii financiare a capitalului investit ~i a sustenabilitatii financiare a fondurilor din 
cadrul proiectelor. 

Pentru evaluarea indicatorilor financiari s-au folosit urmatoarele ipoteze de calcul: 

• Rata de actualizare - 4% 

lndicatorii financiari ai investitiei sunt calculati pe baza urmatoarelor elemente: 

• costul investitiei 
• rata de actualizare 
• perioada de referinta 
• preturi utilizate 
• venituri si cheltuieli. 

Pentru calcularea indicatorilor financiari ai capitalului au fast luate in considerare fluxurile 
financiare de venituri ~i cheltuieli. 

lndicatorii financiari ai proiectului sunt prezentati in tabelul de mai jos: 
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lndicatorii financiari ai scenariilor 

lndicatorii Scenariul 1 Scenariul 2 Concluzie 
proiectului 

lndicatorii financiari ai investitiei 

Rata interna de Nu este 1ndeplinita conditia de rentabilitate 
rentabilitate financiara a investitiei , deoarece FIRR(C) < 5%. 
financiara NA NA Scenariile nu sunt rentabile financiar -
FIRR (C) - % 

necesita sustinere financiara. 

Valoarea Nu este 1ndeplinita conditia ca FNPV sa fie 

actualizata 
pozitiv. 

neta financiara -75.834.610 lei -93.353.322 lei Veniturile nete nu au capacitatea de a acoperi 
cos tu rile scenariilor - scenariile necesita FNPV (C) - lei sustinere financiara. 

Dupa cum se observa din valorile obtinute, scenariile nu respecta principiile de 
rentabilitate (FNPV>O, FIRR>4%), ceea ce indica faptul ca proiectul necesita sprijin 
financiar ~i este eligibil pentru obtinerea de fonduri UE. 

Tn cazul asigurarii finantarii din fonduri nerambursabile, indicatorii financiari 
devin: 

lndicatorii Scenariul 1 Scenariul 2 Concluzie 
proiectului 

lndicatorii financiari ai investitiei 

Rata interna de Nu este 1ndeplinita conditia de 

rentabilitate rentabil itate financiara a investitiei, 

financiara FIRR NA NA deoarece FIRR(C) < 5%. Scenariile nu sunt 

(K) - % 
rentabile f inanciar - necesita sustinere 
financiara. 

Valoarea Nu este 1ndeplinita conditia ca FNPV sa 

actualizata neta 
fie pozitiv. 

financiara -45.618. 765 lei -63.522.219 lei Veniturile nete nu au capacitatea de a 

FNPV (K) - lei acoperi costurile scenariilor - scenariile 
necesita sustinere financiara. 

Sustenabilitatea scenariilor 

Analiza sustenabilitatii scenariilor arata modul In care In perioada de referinta a acestora, 
sursele de finantare vor egala platile an dupa an. Durabilitatea financiara a scenariilor a 
fost evaluata prin verificarea fluxului de numerar cumulat (neactualizat). 
Pentru determinarea fluxului de numerar net cumulat au fost luate In considerare: 

costurile de investitie (eligibile ~i neeligibile); 
costurile de operare; 
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veniturile aduse de fiecare scenariu; 
toate sursele de finantare pentru investitie si operare care cuprind: 
contributia UE; 
contributia nationala. 

Pentru ca o investitie sa fie sustenabila trebuie ca fluxul de numerar cumulat, calculat 
pentru fiecare al perioadei de referinta sa fie pozitiv. Fluxul de numerar cumulat se 
calculeaza prin lnsumarea fluxului din anul respectiv cu eel din anul precedent. Din analiza 
sustenabilitatii financiare a scenariilor rezulta ca acestea au asigurata durabilitatea 
financiara doar In cazul sustinerii anuale de la buget cu o valoare care sa acopere 
cheltuielile, obtinandu-se astfel un flux net de numerar egal cu 0 pentru fiecare an al 
perioadei de analiza. 

Tabelele de mai jos prezinta fluxul de numerar pentru fiecare scenariu. 
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Scenariul 1 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Total costuri de investitie 374.850 41.455.146 12.548.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total costuri de operare 0 0 3.015.756 3.130.805 3.130.805 3.130.805 4.633.857 3.287.345 3.287.345 3.287.345 3.287.345 4.798.225 

TOTAL IE$1RI DE 
NUMERAR 374.850 41.455.146 15.564.216 3. 130.805 3.130.805 3.130.805 4.633.857 3.287.345 3. 287.345 3. 287.345 3.287.345 4.798.225 

Venituri din operare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Venituri totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonduri europene ~i buget 
national 374.850 21.527.743 10.763.871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Venituri de la bugetul 
local 0 19.927.404 4.800. 345 3.130.805 3.130.805 3. 130.805 4.633.857 3.287.345 3. 287.345 3.287.345 3.287.345 4.798.225 

Flux de numerar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

. -- -- - . 

Scenariul 1 2023 2024 2025 2026 2027 2828 10-29 2030 2831 2032 2033 2034 
- - - - . ~ 

Total costuri de investitie 321.300 50.121.602 25.060.801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total costuri de operare 0 0 0 2.965 .479 2.965.479 2.965.479 6.083.661 3.113.753 3.113.753 3.113.753 3.113.753 6.239. 349 

TOTAL IE$1RI DE 
NUMERAR 321.300 50.121.602 25.060.801 2.965.479 2.965.479 2.965.479 6.083 .661 3.113. 753 3.113.753 3.113.753 3.113. 753 6 .239.349 

Venituri din operare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Venituri totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonduri europene ~i buget 
national 321.300 21.581.293 10. 763.871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Venituri de la bugetul 
local 0 28.540.309 14.296.929 2.965.479 2.965.479 2.965.479 6.083.661 3.113.753 3.113.753 3.113.753 3. 113.753 6.239.349 

Flux de numerar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4. 7. Analiza econom1ca, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta 
economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate ~i raportul 
cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-eficacitate 

Analiza economica s-a realizat pe baza ghidurilor, normelor ~i reglementarilor 1n 
vigoare la nivel national, conformandu-se de asemenea, ~i cu recomandarile 
Comisiei Europene privind acest tip de analiza. 

Analiza economica are ca scop ilustrarea viabilitatii ~i rentabilitatii economice a 
fiecarui scenariu propus, prin determinarea contributiei nete pozitive asupra 
bunastarii economice totale. Analiza economica transforma costurile ~i beneficiile 
unui proiect/scenariu 1ntr-o unitate monetara comuna ~i compara nivelul 
beneficiilor cu nivelul costurilor. 

Acest capitol este structurat corespunzator pentru a oferi informatiile necesare 
asupra costurilor economice de investitie, beneficiilor socio-economice ale 
proiectului ~i indicatorilor de rentabilitate economica. 

Analiza economica este realizata prin utilizarea analizei cost-eficacitate. 

Analiza cost-eficacitate (ACE) este un instrument care poate ajuta la asigurarea 
utilizarii eficiente a resurselor de investitii 1n sectoare in care beneficiile sunt dificil 
de exprimat monetar. 

ACE este un instrument de selectie a unei solutii alternative pentru atingerea 
aceluia~i obiectiv (cuantificat 1n unitati de masura fizice). ACE poate identifica 
alternativa care, pentru un anumit nivel sau o anumita valoare a indicatorilor de 
rezultat (un anumit nivel al output-urilor) minimizeaza valoarea actualizata a 
costurilor, sau, pentru un anumit nivel al costurilor maximizeaza rezultatele 
(outputurile). 

Ca indicatori de rezultat a fost luat in considerare parametrul: surplusul (tone) de 
deseuri colectate si sortate f ata de situatia actuala. 

' ' ' ' 

A fost utilizata analiza cost-eficacitate ponderata. 

Elementele specifice utilizate in realizarea analizei cost-eficacitate sunt 
urmatoarele: 

:li> orizontul de timp - 10 de ani , similar cu eel pentru analiza financiara 
:li> rata de actualizare - pentru costuri va fi utilizata rata de actualizare 
financiara (4%, conform prevederilor Manualului de analiza cost-eficacitate ~i setului 
de date de referinta ale Comisiei Europene), iar pentru beneficii rata de actualizare 
sociala (5%) 

Raportul ACE este rezultatul 1mpaftirii valorii actuale a costurilor totale (VATcost) 
la efectele / beneficiile exprimate in termeni fizici. 

Atat costurile, cat ~i beneficiile vor fi calculate utilizand metoda incrementala, care 
reprezinta diferenta dintre valorile pentru varianta ,,cu proiect", in cazul celor 2 
scenarii analizate, ~i valorile corespunzatoare variantei ,,fara proiect". 

Costurile care vor fi avute in vedere pentru realizarea analizei cost-eficacitate sunt: 

costurile de investitie 
costurile de operare a investitiei 
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Repartitia pe ani a costurilor de investitie ~i a costurilor de operare a fost prezentata 
1n capitolul anterior, pentru toata durata de operare a investitiei. 

in cadrul analizei cost-eficacitate, vor fi calculate ~i utilizate costurile actualizate, 
utilizand formula: 

VATcost = I(Ct/(1+i)t) 

unde: 

VATcost = valoarea actualizata a costurilor totale 
Ct = cost aparut 1n anul t 
i = rata de actualizare (4%) 
Valorile rezultate pentru costurile actualizate totale (investitie plus exploatare ~i 
mentenanta), 1n cazul celor doua scenarii analizate sunt prezentate 1n tabelul de 
mai jos: 

Ani Cost total Cost total 

Scenariul 1 Scenariul 2 

(lei / an) (lei / an) 

2023 374.850 321.300 

2024 39.860. 718 48.193.848 

2025 14.389.992 23.170.119 

2026 2.783.274 2.636.300 

2027 2.676.225 2.534.904 

2028 2.573.294 2.437.408 

2029 3.662.205 4.808.006 

2030 2.498.112 2.366.197 

2031 2.402.031 2.275.189 

2032 2.309.645 2.187.682 

2033 2.220.813 2.103.540 

2034 3.1 16.835 4.052.962 

Urmatorul pas 1n realizarea analizei cost-eficacitate este reprezentat de evaluarea 
benef icii lor. 

A~a cum a fost specificat anterior, 1n procesul ACE se va utiliza abordarea 
incrementala 1n masurarea efectelor, fiind luate 1n considerare pentru calcularea 
raportului ACE numai efectele suplimentare fata de scenariul ,,fara proiect". 
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Beneficiile actualizate pentru fiecare dintre cei doi indicatori sunt prezentate 1n 
tabelul de mai jos: 

Beneficii actualizate - tone colectate ~i sortate 

Ani Beneficii Beneficii 
Scenariul 1 Scenariul 2 
(tone) (tone) 

2023 0,00 0,00 
2024 0,00 0,00 
2025 600,63 600,63 
2026 572,02 572,02 
2027 544,79 544,79 
2028 518,84 518,84 
2029 543,55 543,55 
2030 517,67 517,67 
2031 493,02 493,02 
2032 469,54 469,54 
2033 447, 18 447, 18 
2034 468,47 468,47 

Pentru calculul raportului cost-eficacitate a fost aleasa varianta costului unitar 
dinamic (CUD), care este cea mai cuprinzatoare. 

Astfel, valorile obtinute pentru cei doi indicatori de rezultat luati 1n considerare, 
rezulta urmatoarele valori: 

Raport ACE 
Indicator economic 

Scenariu 1 Scenariu 2 

Deseuri colectate ~i 15.238, 12 lei/tona 18.758,31 lei/tona sortate 

Dupa cum se observa, Scenariul 1 conduce la rezultate mai bune, necesitand costuri 
mai mici ~i fiind astfel scenariul recomandat pentru implementare (scenariul eel 
mai cost-eficace). 

4.8. Analiza de senzitivitate 

Analiza de senzitivitate este o tehnica prin care se investigheaza impactul 
modificarii unor factori asupra principalilor indicatori ai proiectului. Tn mod normal, 
se analizeaza numai variatiile nefavorabile ale acestor variabile critice. 
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Scopul analizei de senzitivitate este de: 

a contribui la identificarea variabilelor cheie cu influenta importanta asupra 
costurilor ~i beneficiilor generate de proiect 

a investiga consecintele unor modificari nefavorabile ale acestor variabile­
critice 

a evalua daca deciziile ce vor fi luate in cadrul proiectului pot fi afectate de 
aceste schimbari 

a identifica actiunile de prevenire sau limitare a posibilelor efecte 
nefavorabile asupra proiectului. 

Concluzia analizei cost-eficacitate se bazeaza pe un singur set de valori pentru 
fiecare factor sau variabila. Un nu mar de factori s-ar putea insa schimba pe parcursul 
proiectului ~i este necesar sa testam cat de sensibile sunt valorile de eficienta ale 
proiectului la modificari ale valorilor acestor factori. 

Senzitivitatea urmareste determinarea reactiei indicatorilor de eficienta a 
investitiei la modific~rea principalelor variabile ce o caracterizeaza. Astfel , 
indicatorul de eficienta luat in considerare este raportul ACE, iar principalele 
variabilele luate in considerare au fost cheltuielile. Pentru fiecare caz au fost 
testate 2 tipuri de scenarii (pesimist si optimist). 

Variatiile raportului ACE pentru cazurile prezentate anterior sunt urmatoarele: 

SCENARIUL 1 Varia~ii 
Raport ACE 

Lei/tona 

Scenariul de baza 0% 15.238, 12 

Variatia cheltuieutor: 
Scenariul pesimist - cre~tere 1 % 101% 15.338,27 

Scenariul optimist - reducere 1 % 99% 15.137,96 

SCENARIUL 2 Varia~ii 
Raport ACE 

Lei / tona 

Scenariut de baza 0% 18.758,31 

Variatia cheltuiemor: 
Scenariul pesimist - cre~tere 1% 101% 18.896,81 

Scenariul optimist - reducere 1 % 99% 18.619,80 

SCENARIUL 1 Varia~ii 
Raport ACE 
Lei / tona 

Scenariul de baza 0% 15.238, 12 

Variatia beneficutor: 
Scenariul optimist - cre~tere 1% 101% 15.290,34 

Scenariul pesimist - reducere 1 % 99% 15.185,89 

SCENARIUL 2 Varia~ii Raport ACE 
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SCENARIUL 1 Variatii 
Raport ACE 

Lei / tona 

Scenariul de baza 0% 18.758,31 

Variatia cheltuielilor 
investitionale: 
Scenariul optimist - cre~tere 1 % 101% 18.807,39 

Scenariul pesimist - reducere 1% 99% 18.709,23 

Dupa cum se observa din analiza de mai sus, Scenariul 1 prezinta 1n continuare valori 
mai bune ale raportului ACE pentru cele doi indicatori considerati, ceea ce 1l 
recomanda 1n continuare ca fiind scenariul eel mai cost-eficace. 

4. 9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

Numim rise nesiguranta asociata oricarui rezultat. Nesiguranta se poate referi la 
probabilitatea de aparitie a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui 
eveniment 1n cazul 1n care acesta se produce. 
Riscul apare atunci cand: 

• un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur 

• efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia evenimentului este 
nesigura 

• atat evenimentul cat ~i efectul acestuia sunt incerte. 
Managementul riscului presupune urmatoarele etape: 

• ldentificarea riscului 

• Analiza riscului 

• Reactia la rise 

ldentificarea riscului - se realizeaza prin 1ntocmirea unor liste de control. 
Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor. 
Analiza riscului - utilizeaza metode cum sunt: determinarea valorii a~teptate, 

simularea Monte Carlo ~i arborii decizionali. 
Aceasta etapa este utila 1n determinarea prioritatilor 1n alocarea resurselor pentru 
controlul ~i finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor 
metode de masurare a importantei riscurilor precum ~i aplicarea lor pentru riscurile 
identificate. 
Pentru aceasta etapa, esentiala este matricea de evaluare a riscurilor, 1n functie de 
probabilitatea de aparitie ~i impactul produs. 
Reactia la Rise - cuprinde masuri ~i actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau 
repartizarea riscului. 
Tehnicile de control a riscului recunoscute 1n literatura de specialitate se 1mpart 1n 
urmatoarele categorii: 
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• Evitarea riscului - implica schimbari ale planului de management cu scopul de 
a elimina apaniia riscului 
• Transferul riscului - 1mpartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte 
(contracte de asigurare, garantii) 
• Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea ~i/sau impactul negativ 
al riscului 

• Planuri de contingenta - planuri de rezerva care vor fi puse 1n aplicare 1n 
momentul aparitiei riscului. 

Matrkea riscurilor 1n implementarea proiectului 

Nr Decriere rise lmpa Proba Punct Solutii de contracarare I 

ris 
c 

ct - aj rise atenuare propuse 
bilitat 
e 

1. lntarzieri in executie Mare Mica 

5 2 10 

2. lncapacitatea Mare Mic 

3. 

4. 

Furnizorilor selectati 
pentru oferirea de 5 1 

produse si servicii de a 
implementa rezultatele 
proiectului conform 
cerintelor si in timpul 
a great. 

Dificultati 
divergente 
comunicare 

sau Mediu Mediu 
de 

eficienta 3 2 

cu toate 
implicate 
implementarea 
proiectului 

partile 
in 

Lipsa expertizei la nivel Mare 
de excelenta din partea 
lmplementatorului 

Mic 

5 

6 

Stabilirea unui plan de 
comunicare eficient intre 
Beneficiar si lmplementator 
asupra progresului proiectului 
de implementare acivitatilor, 
pentru a putea lansa 
atentionari la timp asupra 
oricarui element ce poate 
conduce la devieri ale 
activitatilor si punctelor de 
control stabilite. 

Monitorizarea permanenta a 
livrarilor in conformitate cu 
graficul de implementare si 
aplicarea de penalitati 
financiare in cazul 
intarzierilor. 

Stabilirea unui set de 
proceduri de comunicare ce 
vor fi comunicate tuturor 
membrilor echipelor de 
proiect. 

Monitorizarea permanenta de 
catre echipa de management 
al proiectului, in cadrul 
sedintelor de proiect. 

Verificarea competentelor 
echipei de experti cu 
experienta relevanta in 
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Nr Decriere rise 

ris 
c 

lmpa Proba Punct Solutii de contracarare I 
ct - aj rise atenuare propuse 

bilitat 
e 

pentru livrarea 5 1 5 specializarile cerute si 
serviciilor I produselor 
la termenele stabilite 

5. lnstabilitate 
institutionala 
/legislativa 

Mare Mic 

4 1 

6. Management 
program ineficient 

de Mediu Mic 

Acesta este considerat 
un rise pentru proiect 
deoarece orice 
problema de comunicare 
in cadrul echipei de 
proiect sau intre echipa 
de proiect si 
lmplementator poate 
duce la intarzirei si 
abateri de la graficul de 
executie al proiectului 
ceea ce poate avea 
consecinte in 
recuperarea finantarii 
nerambursabile. Acesta 
este un rise care poate 
aparea pe toata 
perioada de desf asurare 

3 1 

4 

3 

impunerea de masuri 
corective in cazul in care se 
demonstreaaza ca acestia nu 
indeplinesc cerintele 
solicitate in documentatia 
tehnica de atribuire. 

Monitorizarea permanenta a 
stadiului proiectului si 
actualizarea permanenta a 
planului de raspuns la rise 
astfel incat sa poata exista o 
situatie clara a modului de 
desfasurare a activitatilor in 
contextul legislativ aferent 
perioadei de implementare. 

Semnalarea si informarea 
factorilor de decizie cu privire 
la posibilele efecte asupra 
bunei desf asurari a 
contractului prin prezentarea 
planului de rise actualizat si a 
masurilor identificate pentru 
eliminarea riscurilor. 

Existenta unor structuri si 
proceduri interne de 
coordonare, de monitorizare, 
control si raportare a fiecarei 
activitati , in conformitate cu 
metodologia de management 
de proiect, in sprijinul 
structurilor de gestionare a 
proiectului din cadrul 
contractului. Suplimentarea 
echipei de proiect din partea 
Beneficiarului ~i 

Consultantului, in cazul unei 
incarcari prea mari a 
membrilor echipei. 
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Nr Decriere rise lmpa Proba Punct Solutii de contracarare I 

ris 
c 

a activitatilor 
proiect. 

din 

ct - aj rise atenuare propuse 
bilitat 
e 

7. lntarzieri in derularea Mare Medie Respectarea stricta a 

8. 

9. 

procedurilor de 
achizitie publica din 4 3 12 
cauza unor contestatii la 
caietele de sarcini 

lntarzieri in Mediu Mediu 
recuperarea 
rambursarii 
cheltuielilor efectuate 
(daca este cazul) 

3 3 

lndisponibilitate Mediu Mediu 
financiara a 
beneficiarului pentru 3 3 
efectuarea platilor 
pana la recuperarea 
cheltuielilor efectuate 
(la ramburasare). 

9 

9 

legislatiei in domeniul 
achizitiilor pub lice si 
intocmirea conforma a 
documentatiei de achizitie, cu 
implicarea autoritatii 
contractante astfel 1ncat sa nu 
existe motive de contestare a 
documentatiei. 

Cu toate ca termenele de 
rambursare sunt bine stabilite 
de catre finantator, poate 
aparea situatia unor intarzieri 
in rambursarea cheltuielilor. 
lmplementatorul va prezenta 
beneficiarului situ a ti a 
financiara actualizata din 
punctul de vedere al 
cheltuielilor realizate si va 
propune un plan pentru 
continuarea proiectului pana 
la recuperarea platilor 
efectuate (renegocierea 
termenelor de plata cu 
furnizorii, reducerea unor 
costuri mai putin relevante 
pentru implementare si 
alocarea fondurilor pentru 
activitatile critice a fi 
implementate, credit bancar 
etc) 

lmplementatorul va prezenta 
beneficiarului situatia 
financiara actualizata din 
punctul de vedere al 
cheltuielilor realizate si va 
propune un plan pentru 
continuarea proiectului pana 
la recuperarea platilor 
efectuate (renegocierea 
termenelor de plata cu 
furnizorii, reducerea unor 
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Nr Decriere rise lmpa Proba Punct Solutii de contracarare I 

ris 
c 

ct - aj rise atenuare propuse 
bilitat 
e 

10. Planificare 
resurselor, 
alocat, a 
activitatilor. 

gre~ita a Mediu Mare 
a timpului 
planificarii 3 4 

11. Supraincarcarea Mediu Mica 
echipei responsabile cu 

3 2 managementul 
proiectului 

12. Lipsa de coordonare I Mediu Mica 
comunicare intre 
Beneficiar - Consultant 3 1 

- Furnizor si/sau 
deficiente de intelegere 
a proiectului sau a 
scopului acestuia, cu 
impact direct asupra 
derularii proiectului. 

12 

6 

3 

costuri mai putin relevante 
pentru implementare si 
alocarea fondurilor pentru 
activitatile critice a fi 
implementate, credit bancar 
etc) 

Echipa de management din 
partea Beneficiarului va fi 
alcatuita din personal cu 
experienia in derularea de 
proiecte similare, care sa 
monitorizeze eficient 
respectarea graficului de 
implementare ~i sa ia masuri 
in cazul unor devieri de la 
acesta. 

Suplimentarea cu personal in 
cazul in care se constata 
incarcari ale membrilor 
echipei de proiect. 

Echipa de management din 
partea beneficiarului va fi 
alcatuita din personal instruit 
corespunzator, ce detine o 
experienta vasta in domeniu; 
Monitorizarea permanenta a 
incarcarii membrilor echipei 
de proiect si suplimentarea 
acesteia cu personal support 
in cazul in care se constata a 
fi necesar. 

Colaborarea cu echipele 
responsabile cu prestarea de 
servicii si livrarile de 
echipamente si 
implementarea sistemului va 
fi asigurata la un nivel optim 
prin proceduri de comunicare 
stabilite de la inceputul 
perioadei de implementare. 

Monitorizarea atenta a 
livrarilor in conformitate cu 
graficul de prestare propus de 
lmplementator si aQreat de 
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Nr Deeriere rise lmpa Proba Punct Solutii de eontracarare I 

ris 
c 

ct - aj rise atenuare propuse 
bilitat 
e 

13. Neprezentarea nici Mare Mica 
unui furnizor la licitatia 
de implementare din 5 1 5 
cauza solicitarilor de 
inalt nivel tehnic in 
conditii de limitari 
bugetare conform 
proiectului aprobat la 
finantare. 

14. Dificultati in obtinerea Mare Mica 
avizelor si/sau a 
autorizatilor de tucrari 4 1 4 
de la institutii externe 
(isu-pompieri, sts etc) 

15. Riscuri privind Mare Mica 
f enomene extreme de 
tip forta majora, 4 1 4 
inregistrate la beneficiar 
indiferent de vointa sau 
controlul acestuia 
(incendiu, inundatie, 
cutremur, fenomene 
sociale, furt, vandalism, 
sabotaj etc.) si care pot 
intrerupe activitatea de 
implementare a 
proiectului . 

Beneficiar s1 1mpunerea de 
penalitati financiare in cazul 
in care se constata intarzieri 
in executie. 

Se va avea in vedere 
popularizarea procedurii de 
achizitie si alegerea de criterii 
de achizitie suf icient de 
accesibile astfel incat sa poata 
participa la procedura 
suficient de multi ofertanti . 

lnformarea Furnizorului cu 
privire la posibilitatea 
necesitatii avizarii I autorizarii 
lucrarilor suplimentare, in 
functie de necesarul 
identificat prin oferta tehnica 
si demararea lucrarilor de 
avizare/ autorizare inca de la 
semnarea contractului, astfel 
incat toate demersurile sa se 
incheie in ti mp util si f ara sa 
afecteze derularea proiectului 
conform graficului de 
implementare. 

Previzionarea lucrarilor pe 
fiecare perioada de timp cu o 
rezerva operationala realista 
(estimata la cca, 2 saptamani) 
si care permite asigurarea 
unui interval de timp suficient 
astfel incat in cazul aparitiei 
unor f enomene de tip forta 
majora sa asigure un interval 
suficient pentru eliminarea 
ef ectelor acestora si 
continuarea lucrarilor fara 
afectarea in mod semnificativ 
a graficului de implementare a 
proiectului . 
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5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a) 
5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, 
economic, financiar, al sustenabilitatii ~i riscurilor 

Scenariul 1 Scenariul 2 
Avantaje Avantaje 
Asigura f unctionalitatea solicitata Asigura functionalitatea solicitata 

Realizare in doua etape, ceea ce Costuri de operare u~or mai mici 
permite punerea in funqiune mai 
devreme 
Costuri de investitie mai mici 
Raport ACE superior 
Dezavantaje Dezavantaje 
Costuri de operare usor mai mari Costuri de investitie mai mari 

Raport ACE inferior 

5.2. Selectarea ~i justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) 

in urma analizarii celor doua scenarii s-a ales ca solutie optima SCENARIUL 1, acesta 
evidentiindu-se ca fiind mai eficient din analizarea criteriilor luate in considerare, 
in raport cu necesitatile proiectului. 

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind: 

a) obtinerea ~i amenajarea terenului; 
Descrierea scenariului 1 recomandat se regase~te la punctul 3 

b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului; 
In zona exista in exploatare sau prevazute a fi dezvoltate retele: 

- Retea electrica; 

- Retea de apa si canalizare; 

- Retea telecomunicatii ; 

c) solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, 
constructiv, tehnic, functional-arhitectural ~i economic, a principalelor lucrari 
pentru investitia de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic ~i de performanta 
ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propu~i; 
Descrierea scenariului 1 recomandat se regase~te la punctul 3 

d) probe tehnologice ~i teste. 
Descrierea scenariului 1 recomandat se regase~te la punctul 3 
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5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenii obiectivului de investiiii: 
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investiiii, 
exprimata in lei, cu TVA ~i, respectiv, fara TVA, din care construciii-montaj 
(C+M), in conformitate cu devizul general; 
Scenariul I - Recomandat 

lei 

valoarea totala (INV), fara TVA 45,718,651.58 lei 

constructii-montaj (C+M): 14, 129,343.92 lei 

Scenariul I - Faza 1 

lei 

valoarea totala (INV), fara TVA 35,094, 970.16 lei 

constructii-montaj (C+M): 12,977,289.72 lei 

Scenariul I - Faza 2 

lei 

valoarea totala (INV), fara TVA 10,623,681.42 lei 

constructii-montaj (C+M): 1, 152,054.20 lei 

Scenariul II - Nerecomandat 

lei 

valoarea totala (INV), fara TVA 63,555,366.43 lei 

constructii-montaj (C+M): 31, 196,507.22 lei 

lndicatori maximali, respectiv valoarea totala eligibila a obiectivului de investitii, 
exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj 
(C+M), in conformitate cu devizul general - scenariul recomandat. 

lei 

valoarea totala (INV), far a TV A 27,450,810.00 lei 

constructii-montaj (C+M): 14.129.343,92 lei 

valoarea totala (INV), cu TVA 32,666,463. 90 lei 

constructii-montaj (C+M): 16,813, 919.26 lei 
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b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente 
fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii -
~i, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele ~i 
reglementarile tehnice in vigoare; 

Parametri urbanistici 

CF 74395 51268 mp 

Supraf ata to ta la teren 51268 mp 

Suprafata 
Suprafata 

FUNCTIUNE construita UM 
construita 

desf asurata 

FAZA I 

C1 - Cladire administrativa ~i laborator 275.72 275. 72 mp 
C2 - Atelier reconditionare mobila ~i 307.44 422.89 
showroom 

mp 

Suprafata construita totala 583.16 mp 

Supraf ata construita desfa~urata 698.61 mp 

Suprafata platforme tehnice carosabile 8,995.43 mp 

Suprafata platforme tehnice pietonale 1,320.40 

Suprafata spatii verzi 40,369.01 mp 

% spatii verzi 78.7 % 

POT propus 1.13 % 

CUT propus 0.013 

FAZA II 

Supraf ata platform a tehnica propusa, 3665 mp 
carosabile ~i pietonale 

Supraf ata construita totala 583.16 mp 

Supraf ata construita desfa~urata 698.61 mp 
Suprafata platforme tehnice, carosabile 13, 980.83 mp 
si pietonale 
Suprafata spatii verzi 36,704.01 mp 

% spatii verzi 71.6 % 
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I POT propus 
CUT propus 

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, 
stabiliti in functie de specificul ~i tinta fiecarui obiectiv de investitii; 

lnvestitia este localizata in intravilanul municipiului Buzau pe un teren aflat in 
proprietatea Municipiului Buzau conform CF 74395 in suprafata de 51 .268 mp. 

Activitatile propuse prin proiect vor cuprinde investitiile necesare lnfiintarii de 
centre integrate de colectare prin aport voluntar ce vor asigura colectarea separata 
a de~eurilor menajere care nu pot fi colectate In sistem ,,door-to-door", respectiv 
de~euri reciclabile ~i biode~euri care nu pot fi colectate In pubelele individuate, 
precum ~i fluxurile speciale de de~euri - de~euri voluminoase, de~euri textile, 
de~euri din lemn, mobilier, de~euri din anvelope, de~euri de echipamente electrice 
~i electronice, baterii uzate, de~euri periculoase, de~euri de cadavre animate, 
de~euri de gradina, de~euri din constructii ~i demolari, etc. 

In ceea ce priveste colectarea selectiva, PJGD Buzau 2021-2027 Planul Judetean De 
Gestionare Al De~eurilor In Judetul Buzau isi propune, cre~terea gradului de 
colectare, iar investitia pentru care se aplica la finantare contribuie la lndeplinirea 
termenului din 2025 de realizare a unei platforme de colectare selectiva a de~eurilor 
prin aport voluntar dezvoltand astfel sistemul de salubrizare din plan local. 

Oportunitatea pentru implementarea unui centru de colectare prin aport voluntar 
cu dimensiuni mari a fost identificata prin PNRR, Componenta 3: Managementul 
de~eurilor: 

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni. 

Eta pa I - 12 luni, din care 6 luni realizarea efectiva a investitiei 

Etapa II - 12 luni, din care 6 luni realizarea efectiva a investitiei 

5. 5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile 
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor 
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al 
propunerilor tehnice 

Principiile de proiectare avute in vedere pentru indeplinirea acestor cerinte sunt 
precizate in memorii si in plansele de specialitate. 

A. Rezistenta Mecanica si Stabilitate 
Nivelurile de performanta asociate satisfacerii cerintei de rezistenta ~i stabilitate 
sunt cele corespunzatoare constructiilor din clasa de importanta Ill conform STAS 
10100/0. 

Sistemul constructiv este proiectat astfel incat sa preia sarcinile seismice si sarcinile 
climaterice (vant, zapada) conform normativelor in vigoare. Proiectul indeplineste 
cerintele de rezistenta si stabilitate in conformitate cu prevederile legii privind 
calitatea in constructii nr.10/ 1995. 

134 



B. Siguranta in exploatare 
Prezentul proiect este in confo rmitate cu prevederile normativului privind 
proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in 
exploatare, indicativ NP 068-02. 

Cerinta de siguranta in exploatare implica la protectia utilizatorilor cladirilor civile 
impotriva riscului de accidentare in timpul exploatarii cladirii precum ~i in timpul 
utilizarii spatiului imediat inconjurator, respectiv: 

Zonele avute in vedere: 

Spatiul public din imediata vecinatate a incintei, inclusiv Accesurile in incinta 

lncinta cladirii, inclusiv zonele de acces in cladire, spatiul interior al cladirii 

• Siguranta cu privire la circulatia pedestra. 
Conditii de proiectare a scarilor de acces si evacuare 

scarile au mai putin de 16 trepte intre podeste si minim 3 trepte succesive; 
dimensiunile treptelor respecta formula 2h + l = 62 + 64, cu latimea minima 

de 28cm 
latimea scarilor a fast calculata pentru a se asigura evacuarea tuturor 

persoanelor; 
supraf ata treptelor este antiderapanta 
scarile sunt prevazute cu balustrade de protectie cu inaltimea de 0. 90 m 
toate scarile interioare sunt luminate si ventilate natural 

Caile pietonale de circulatie exterioara 

Pe caile de circulatie exterioara pietonale, protectia impotriva riscului de 
accidentare a fast asigurata prin: 

Masuri impotriva alunecarii : Stratul de uzura al cailor pietonale nealunecos 
nici in conditii de umiditate iar panta cailor pietonale are o inclinate de maxim 5% 
in profit longitudinal si de maxim 2% in profit transversal. 

Masuri impotriva impiedicarii: Nu exista denivelari mai mari de 2.5 cm si 
rosturile pavajelor vor fide maxim 1.5 cm 

Masuri impotriva coliziunii cu obstacole laterale sau frontale: lnaltimea libera 
de trecere pe sub obstacole izolate amplasate pe caile pietonale este de minim 2.10 
m iar usile si ferestrele adiacente cailor pietonale sunt pozitionate astfel incat sa 
nu constituie un obstacol in calea pietonilor. 
Masuri impotriva coliziunii cu vehicule aflate in miscare: lntre cladire si carosabil a 
fost prevazut un trotuar. Toate caile pietonale sunt bine diferentiate de cele 
carosabile atat prin marcaj cat si printr-o diferenta de nivel de max 0.20 cm, 
asigurandu-se local , in dreptul intersectiilor posibilitatea accesului persoanelor 
blocate in scaun rulant. 

Rampe, trepte exterioare side acces 

Pe rampe, trepte exterioare si de acces in cladi re , protectia importiva riscului de 
accidentare a fast asigurata prin: 
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• 

Masuri importiva oboselii excesive: Panta rampei de acces in cladire pentru 
persoanele aflate in scaun rulant este < 8%. 

Masuri importiva caderii si impiedicarii: Rampele pentru persoane cu 
dizabilitati sunt prevazute cu un rebord lateral cu inaltimea de 10 cm iar treptele 
sunt astfel conformate incat sa se evite impiedicarea prin agatare cu varful 
piciorului. 

Masuri impotriva alunecarii: Finisajul rampelor si scarilor va fi realizat astfel 
incat sa se evite aluncarea chiar si pe vreme umeda precum si stationarea apei si 
formarea unui strat de gheata. 
Caile de circulatie interioara 

Pe caile de circulatie interioara, protectia impotriva riscului de accidentare a fost 
asigurata prin: 

Masuri impotriva alunecarii: Stratul de uzura al pardoselilor va fi realizat 
astfel incat sa se evite alunecarea 

Masuri impotriva impiedicarii: Nu exista denivelari mai mari de 2.5 cm si nici 
trepte izolate (denivelari de o singura treapta) 

Masuri impotriva contactului cu elemente verticale laterale pe caile de 
circulatie: Suprafetele peretilor nu prezinta proeminente, muchii ascutite sau alte 
surse de lovire, agatare, ranire. 

Masuri impotriva contactului cu suprafetele vitrate: Suprafetele integral 
vitrate precum si cele a caror vitraj incepe la mai putin de 0, 90 m fa ta de sol, sunt 
realizate din geam de siguranta. 

Masuri impotriva coliziunii cu alte persoane, piese de mobilier sau 
echipamente: Piesele de mobilier adiacente cailor de circulatie nu prezinta colturi, 
muchii ascutite sau alte surse de agatare, lovire sau ranire. Usile interioare dela 
incaperile principale au latimea libera de: min. 0. 90 m. 

Masuri impotriva producerii de panica: Traseul fluxurilor de circulatie este 
clar, liber si comod. De asemenea, se asigura un sistem informational si de alarma 
pe tot traseul fluxurilor de circulatie iar caile de evacuare se vor atentiona prin 
marcaje corespunzatoare. Toate usile cailor de evacuare se deschid in sensul 
evacuarii. 

Scari si rampe 

Siguranta cu privire la deplasarea pe scari si rampe a fost asigurata prin: 

Masuri impotriva oboselii excesive: Dimensiunile treptelor respecta formula 
lui Blondelle : 2h+l = 62-64 cm, iar numarul de trepte al unei rampe de scara este 
de maxim 18 trepte. 

Masuri impotriva caderii in gol: Scarile, rampele si podestele sunt prevazute 
cu balustrada/parapet de protectie av and inaltimea de siguranta 0. 90m, 1.00m, 
respectiv 1.10m, in functie de locul in care sunt amplasate. Mana curenta este 
conformata astfel incat sa fie usor cuprinsa cu mana avand diametru intre 4 si 5 cm. 
Scarile sunt corespunzator si uniform luminate, fara a produce fenomentul de orbire. 

Masuri impotriva alunecarii: Finisajul scarilor, rampelor si podestelor este 
realizat astfel incat sa se evite caderea prin alunecare. 

Masuri impotriva lovirii la partea superioara: lnaltimea libera de circulatie de 
la nasul treptei perpendiculara la linia de flux este de minim 2.10 m. Spatiul de sub 
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• 

scara este astfel rezolvat incat inaltimea libera de circulatie pe sub scara sa fie 
minim 2.10 m. 

Siguranta circulatiei persoanelor cu dizabilitati 

Amenajarile exterioare si interiorul cladirii sunt accesibile si utilizabile de catre 
toate persoanele indiferent de capacitatile lor fizice, senzoriale si cognitive. 

Locurile de parcare sunt amplasate la parter, avand intre ele o banda cu latimea de 
1,20m care va avea un marcaj de atentionare cu linii diagonale, pentru a asigura 
transferul si circulatia persoanei care se deplaseaza in fotoliul rulant. Locurile de · 
parcare vor avea desenat marcajul consacrat pe carosabil, precum si un panou de 
informare cuprinzand insemnul P pentru parcare si insemnul consacrat - persoana in 
fotoliu rulant. 

Rampele de acces pietonal vor fi amplasate intre trotuar si carosabil. 

Diferenta de nivel intre carosabil si trotuar: 15cm, va fi preluata printr-o rampa cu 
panta de 8%. Sunt prevazute marcaje cu suprafete de atentionare tactile-vizuale pe 
rampa sau inainte de muchia planului inclinat. 

Pentru pesoanele cu deficiente de vedere vor f i prevazute benzi de ghidaj tactile­
vizuale cu amprente diferite si in culori contrastante pe toata lungimea traseului 
pietonal, cu indicarea zonelor de intersectie sau schimbarea directiei, pentru a 
facilita orientarea. 

Accesul si intrarile sunt vizibile si sunt usor de localizat din zonele adiacente cladirii. 

Rampele de acces asigura o diferenta de nivel mai mica de 20cm, avand o panta de 
max.15%, latimea rampei de minim 1,20 m. Platformele orizontale de la inceputul 
si sfarsitul rampelor au o supraf ata de avertizare tactile-vizuala de 60cm pe to a ta 
latimea rampei. In zona intrarii, rampa ajunge pe o platforma Libera cu dimensiuni 
de 1, 50m x 1, 50m, pentru a permite manevrarea fotoliului rulant. 

Deschiderea libera a usii este de min. 80cm, iar usa nu va avea prag. 

Pentru a facilita parcurgerea traseelor de catre persoanele cu handicap vizual , 
circulatiile au delimitari detectabile prin suprafete de avertizare tactile vizuale, 
precum si prin informatii audio-tactile. 

Partea inferioara a peretilor si usilor va fi protejata cu materiale rezistente la lovire 
cu piciorul, varful bastonului sau roata fotoliului. 

Spatiul interior este adaptat cerintelor pesoanelor cu dizabilitati. Usile au 
deschidere libera de min. 80cm, spre exterior. Spatiul liber in lateralul vasului wc 
este de min. 90cm, bateriile de alimentare cu apa, monocomanda. Sistemul de 
alarmare este accesibil atat din pozitia sezand cat si de la nivelul pardoselii. 

• Siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatii 
Siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatii presupune asigurarea protectiei 
utilizatorilor, impotriva riscului de accidentare sau stres, provocat de posibila 
functionare defectoasa a instalatiilor electrice, termice, de ventilatie sau sanitare. 

Masuri de protectie pentru atingere directa: toate elementele conducatoare de 
curent, care fac parte din circuitele curentilor de lucru, vor fi facute inaccesibile 
atingerii intamplatoare prin izolarea partilor active, prevederea de bariere sau 
carcase, in interiorul carora se se gaseasca partile active (protectie completa), 
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instalarea unor obiecte care sa impiedice atingerile intamplatoare cu partile active, 
instalarea partilor active in afara zonei de accesibilitate. Tensiunile nominale de 
lucru sunt de maxim 220V pentru corpurile de iluminat si maxim 400 V pentru utilaje 
electrice. 

Temperatura suprafetelor elementelor de instalatii este maxim 90 °C pentru 
suprafete vizibile dar neaccesibile nemetalice (80 °( pentru cele metalice); maxim 
80 °C pentru suprafete atinse accidental in conditii normale de folosire nemetalice 
( 70 °C pentru cele metalice) si maxim 60 °( pentru suprafete ce pot fi atinse 
continuu nemetalice (50 °( pentru cele metalice). 

Temperatura apei calde menajre este de maxim 60 °c. 

Masuri de protectie impotriva arsurii- corpurile de iluminat cu lampi de 
incandescenta accesibile utilizatorilor se vor proteja cu elemente de protectie 
corespunzatoare conform normativ 17, STAS 66-16/1,2,3 si STAS 12249. 

• Siguranta cu privire la lucrarile de 1ntretinere 
lntretinerea vitrajelor 

Siguranta cu privire la intretinerea vitrajelor presupune asigurarea protectiei 
impotriva riscului de accidentare prin cadere de la inaltime, in timpul lucrarilor de 
curatire, vopsire, reparare a ferestrelor, a fatadelor vitrate si a luminatoarelor. 
Ferestrele fixe de la etajele aflate la mai mult de 4.00 m inaltime vor fi intretinute 
de persoane autorizate, care vor fi asigurate in timpul lucrului, prin sisteme speciale 
de sustinere si ancorare. Utilajele fixe, aflate la inaltime, sunt prevazute cu 
balustrade si parapeti de protectie avand h = 1. 10 m 

lntretinerea acoperisului 

Siguranta cu privire la intretinerea acoperisurilor: Acoperisurile vor fi prevazute cu 
sisteme de securanti acolo unde este cazul. 

• Securitate cu privire la intruziuni ~i efractii 
Complexul va fi dotat cu paza, sisteme de monitorizare 

C. Securitatea la incendiu 
• Cerinta de calitate a constructiilor, privind siguranta la foe, impune ca solutiile 
adoptate prin proiectare ~i mentinute In exploatare, sa asigure, In caz de incendiu, 
urmatoarele: 

Protectia tinand seama de starea lor de sanatate precum ~i riscul de incendiu; 

Limitarea pierderilor de vieti omene~ti ~i de bunuri materiale; 

lmpiedicarea extinderii incendiului la vecinatati; 

Prevenirea avariilor la constructii ~i instalatii lnvecinate, In cazul prabu~irii cladirii 
incendiate; 

Protectia echipelor de interventie ~i a serviciilor mobile de pompieri care actioneaza 
pentru stingerea incendiilor, evacuarea ocupantilor ~i a bunurilor materiale. 

• Concretizarea cerintelor utilizatorilor In ceea ce prive~te siguranta la foe se va 
face functie de situatia concreta determinata de conditiile specifice existente, 
corelata cu performantele cladirii referitoare la siguranta la foe. 
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• Conditiile performante specifice ~i cuantificarea acestora, pentru fiecare caz 
concret, va fi stabilit de catre proiectantul de investitie pe baza scenariilor de 
siguranta la foe elaborate conform reglementarilor de specialitate (conform Norme 
tehnice de proiectare ~i realizare a constructiilor privin Id protectia la actiunea 
focului) . 

Sunt propuse masuri pentru securitate la incendiu conform normativului P118. 

D. lgiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului 
Cerinta de igiena, sanatate ~i protectie a mediului implica conceperea ~i realizarea 
spatiilor precum ~i a partHor componente astfel !neat ~a nu fie periclitata sanatatea 
~i igiena ocupantilor, urmarindu-se In acela~i timp ~i protectia mediului 
lnconjurator. 

Necesitatile utilizatorilor, In cazul acestei grupe de cerinte, se refera la: 

IGIENA MEDIULUI EXTERIOR 

B. lgiena apei 

C. lgiena evacuarii rezidurilor lichide 

D. lgiena evacuarii rezidurilor solide 

E. Protectia mediului 

IGIENA MEDIULUI INTERIOR 

Se refera la: 

1. Mediul higrotermic 

2. lgiena aerului 

3. lgiena finisajelor 

4. lgiena vizuala 

REF ACE REA SI PROTECTIA MEDIULUI 

Cerinta privind refacerea ~i protectia mediului implica conceperea ~i realizarea 
constructiilor astfel !neat pe toata durata de viata (executie, exploatare, 
postutilizare) sa nu afecteze In nici un fel, echilibrul ecologic ~i sa nu dauneze 
sanatatii , lini~tii sau starii de confort a oamenilor prin modificarea calitatii factorilor 
naturali sau creati prin activitati umane. 

Asigurarea evitarii poluarii aerului exterior 

Concentratiile maxim admisibile pentru potentialii poluanti emi~i In atmosfera vor 
avea valori corespunzatoare conform prevederii STAS 10574. 

Asigurarea evitarii poluarii solului ~i apei 

Masuri de prevenire 
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Apele uzate provenite de la cladiri si parcari se vor evacua numai prin sisteme 
(retele) proprii de canalizare, ce trebuie sa respecte conditiile prevazute in 
normativ. 

E. lzolatie termica, hidrofuga si economie de energie; 
Cerinta privind izolarea termica, izolarea hidrofuga si economia de energie se ref era 
la asigurarea unei conformari generale ~i de detaliu a cladirii, astfel incat consumul 
energetic sa poata fi limitat, in conditiile obtinerii unui contort termic minim 
admisibil 

Consumurile de caldura sunt calculate la instalatiile de utilizare. 

Se impun masuri de limitare a consumurilor energetice care in principal se ref era la: 

•eficienta sistemelor adoptate si performantele energetice ale elementelor utilizate 
(randamente, consumuri specifice etc). 

•masuri de recuperare a energiei si utilizarea acesteia ca sursa secundara de caldura 

•introducerea circuitelor separate de 1ncalzire pe zone ce beneficiaza de acela~i 
regim termic, sistem de cedare a caldurii ~i programe de functionare. 

•izolarea termica a conductelor pentru diver~i agenti termici ~i a canalelor de aer 
cald ~i rece. 

•utilizarea 1n masura posibilitatilor a surselor neconventionale de caldura. 

•contorizarea energiei termice. 

F. Protectie impotriva zgomotului; 
Cerinta privind protectia 1mpotriva zgomotului implica conformarea spatiilor, 
respectiv a elementelor lor delimitatoare astfel 1ncat zgomotul provenit din 
exteriorul cladirii sau din camerele alaturate perceput de catre ocupantii cladirii, 
sa se pastreze la un nivel corespunzator conditiilor 1n care sanatatea acestora sa nu 
fie periclitata, asigurandu-se totodata 1n interiorul spatiilor o ambianta acustica 
minim acceptabila. 

G. Utilizare sustenabila a resurselor naturale se realizeaza prin: 
lnstalatia de termoventilatie se va realiza cu pompe de caldura. 
Apa calda va fi produsa prin sistemul cu panouri solare 
Energia electrica va fi produsa prin sistemul de panouri fotovoltaice. 
Elementele instalatiilor vor fi din materiale preponderent reciclabile (conducte 
metalice si din mase plastice) si vor avea clasa energetica ridicata; 
Materialele prevazute in prezentul proiect se vor achizitiona numai de la fumizori 
atestati si vor fi insotite de urmatoarele: 
• Marcaj CE; 
• Agrement tehnic; 
• Declaratii de conformitate; 
• lnstructiuni de instalare, utilizare si intretinere - in limba romana; 
• Documentatii tehnice - in limba romana. 
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5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a 
analizei financiare ~i economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la 
bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, 
fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite. 

lnvestitia publica beneficiaza de finantare din Planul National de Redresare ~i 
Rezilienta, Pilonul I. Tranzitie Verde, Componenta C3 - Managementul De~eurilor, 
Subinvestitia 11.C - CENTRE INTEGRATE DE COLECTARE SEPARATA PRIN APORT 
VOLUNTAR DESTINATE AGLOMERARILOR URBANE. Prin intermediul acestei finantari 
UAT Municipiul Buzau beneficiaza de o finantare in cuantum de 27.450.810 lei fara 
TVA, valoarea totala a finantarii eligibile fiind de 32.666.463,90 lei inclusiv TVA. 

Cofinantarea va fi asigurata de catre UAT Municipiul Buzau din fonduri proprii sau 
alte surse legal constituite. 

UAT Municipiul Buzau s-a angajat sa finanteze toate costurile neeligibile aferente 
proiectului conform Declaratiei de angajament depuse pentru solicitant individual 
sau membrii ai parteneriatului depuse in cadrul aplicatiei de finantare. 
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6. Urbanism, acorduri ~i avize conforme 
6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de 
construire 

Certificatul de urbanism este anexat prezentei documentatii, avan numarul 372 din 
24.07.2023. 

6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute 
delege 

Amplasamentul vizat pentru investitii se afla 1n proprietatea Municipiului Buzau. 

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, 
masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de 
integrare a prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economica 

Decizia Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau este anexata la prezenta 
documentatie. 

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor 

Documentatia de avizare pentru echiparea edilitara s-a depus conform Certificatului 
de urbanism anexat ~i s-au obtinut avize favorabile: 

Compania de Apa Buzau - aviz favorabil - conditionat cu nr. 42210 din 
16.10.2023 
DISTRIGAZ SUD RE"fELE - aviz favorabil - nr. 38452-319.137.243/12.10.2023 
RER SUD - avizul favorabil din data de 19.10.2023 
D.E.E.R - aviz favorabil 

6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru ~i Publicitate 
lmobiliara 

Studiul topografic vizat OCPI este anexat prezentei documentatii. 

6.6. Avize, acorduri ~i studii specifice, dupa caz, in functie de specificul 
obiectivului de investitii ~i care pot conditiona solutiile tehnice 

Documentatia de avizare pentru avize, acorduri ~i studii specifice a fost depusa ~is­
au obtinut avizele favorabile conform Certificatului de Urbanism anexat prezentei 
documentatii. 
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7. lmplementarea investitiei 
7.1. lnformatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei 

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este UAT Buzau. 

7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a 
obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de 
implementare a investitiei, e~alonarea investitiei pe ani, resurse necesare 

Durata de executie a lucrarilor este: 

Faza 1: 6 luni 
Faza 2: 6 luni 

Esalonarea investitiei este anexata prezentului memoriu. 

lmplementarea va fi monitorizata de catre echipa de implementare a proiectului, 
desemnata de catre Beneficiar, care va avea si responsabilitatea raportarii tehnice 
si financiare. Lucrarile in santier vor fi monitorizate de catre dirigintii de santier. 

Entitatile cu responsabilitati in implementarea proiectului sunt: 

• Beneficiarul (monitorizare si controlul executiei lucrarilor, coordonarea 
implementarii, alocarea resurselor); 

• Proiectantul (furnizarea de asistenta tehnica pe durata realizarii lucrarilor); 

• Executantul (punerea in opera a variantei selectate) 

• Dirigintele de santier (monitorizarea activitatii executantului si a 
conformarii la prevederile legale). 

Activitatile de monitorizare, implementare si control ale desfasurarii proiectului se 
vor realiza pe amplasament si la sediul UAT Buzau. 

7.3. Strategia de exploatare/operare ~i intretinere: etape, metode ~i resurse 
necesare 

Exploatarea/operarea investitiei va fi realizata de catre UAT Municipiul Buzau ~i 
serviciul/ operatorul delegat pentru operarea acesteia. Accesul la infrastructura va 
fi liber si nu va fi restrictionat pentru nicio categorie de utilizatori. Beneficiarul va 
asigura paza obiectivelor de investitii, si de asemenea, mentenanta acestuia, care 
va fi realizata fie cu personal intern, fie cu ajutorul unor firme specializate. 

Beneficiarul va urmari comportamentul in exploatare al investitiei, urmand sa 
solicite remedierea oricaror elemente se degradeaza, pe durata garantiei lucrarilor, 
urmand ca ulterior sa elaboreze si sa aplice un plan propriu de mentenanta si 
intretinere. 

Resursele necesare pentru exploatarea/operarea si intretinerea investitiei se 
compun din resurse umane (locurile de munca nou create pentru functionarea 
imobilului, precum si personalul din cadrul compartimentului de specialitate al UAT 
Buzau) si resurse financiare necesare acoperirii costurilor de operare identificate in 
cadrul analizei cost-eficacitate. 
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7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale ~i institutionale 

Pe perioada de realizare a investitiei se recomanda constituirea unei echipe de 
implementare, care sa cuprinda eel putin urmatoarele posturi : 

• Manager de proiect 

• Responsabil implementare si proceduri 

• Responsabil tehnic 

• Responsabil financiar 

• Responsabil achizitii publice 

Pe perioada de operare a investitiei se recomanda constituirea unei echipe de 
operare, care sa cuprinda eel putin urmatoarele posturi: 

• Responsabil mentenanta si intretinere 
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8. Concluzii ~i recomandari 
Realizarea proiectului conduce la imbunatatirea conditiilor de reciclare, corelat cu 
masurile complementare din domeniul social/educatie / piata fortei de munca. 

Tn vederea respectarii Legii 101 / 2020 actualizare ~i completare a Legii 372/2005 
privind performanta energetica a cladirilor, se recomanda prin prezentul studiu 
urmatoarele masuri , menite a se implementa impreuna cu proiectele de 
specialitate: 

1. Pentru a se evita pierderile termice excesive ~i problemele locale de formare 
a condensului pe suprafetele reci , termoizolatia va fi continua, iar puntile termice 
se vor limita, mai ales in jurul ferestrelor si usilor, la intersectia dintre elementele 
de constructie. 

2. Panourile solare pentru prepararea apei calde menajere vor fi montate pe 
acoperisul tuturor cladirilor, in zone fara umbra spre sud, cu un anumit unghi de 
inclinatie, astfel incat radiatia solara sa cada perpendicular in momentul cand 
soarele se afla la amiaza. 

Panourile solare sunt o investitie rentabila, deoarece energia solara poate acoperi 
50 pana la 70% din consumul de incalzire si apa calda, iar vara poate ajunge chiar si 
la 100%. Tn plus, panourile solare au o durata de viata de aproximativ 25 - 30 de ani. 

3. Montarea sistemelor de panouri fotovoltaice pe acoperisul cladirii , se va face 
astfel incat acestea sa fie orientate catre sud sau est, pentru a beneficia de cat mai 
multa lumina. 

Pentru montarea panourilor fotovoltaice sunt necesare urmatoarele resurse: 

• acoperis dimensionat astfel incat sa sustina si greutatea panourilor; 
• protectii speciale antiincendiu; 
• bran~ament electric de pute re 380V pentru asigurarea stabilitatii functionarii 
echipamentelor electronice cu rezistivitati sensibile la fluctuatii 
• contract cu prestator servicii de intretinere anuala (spalare, reglare, 
verificari ale parametrilor). 
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ANEXA 1 - DEVIZ GENERAL. DEVIZE PE OBIECT 
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DEVIZ GENERAL 
totalizator 

privind cheltuielile necesare realizarii 
CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATA A DESEURILOR PRIN APORT 

VOLUNTAR IN MUNICIPIUL BUZAU 

Detaliere Eli ibil • Neeli lbil 

Nr. 

1 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuiell 

2 

CAPITOL 1 
Cheltu1eli pentru obtinerea s1 amenajarea terenulu i 

1.1 Obtinerea terenului 

1.2 Amenajarea terenului 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 
aducerea terenului la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/ protectia 
utilitatilor 

TOTAL CAPITOL 1 

CAPITOL 2 

Valoare (fara TVA) 

Lei 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

100,000.00 

100,000.00 

Cheltuieli pentru as1gurarea utilitatilor necesare obiectivulu1 de investitii 

CAPITOL 3 
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

3.1 Stud ii 52,000.00 

3.1.1 Studii de teren 52,000.00 

3.1.1.1 Studiu topographic 20,000.00 

3.1.1.2 Studiu geotehnic 32,000.00 

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 

3.1.3 Alte studii specifice 0.00 

3.2 Documentatii·suport si cheltuieli pentru 21,000.00 
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 

3.3 Expertizare tehnica 0.00 

3.4 Certificarea performantei energetice si 0.00 
auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 1,314,102.00 

3.5.1 Terna de proiectare 0.00 

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de 197,000.00 
avizare a lucrarilor de interventii si deviz 
general 

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea 45,000.00 
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 20,000.00 
tehnic si a detaliilor de executie 

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 1,052,102.00 

TVA Valoare (cu TVA) 

Lei Lei 

4 5 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

19,000.00 119,000.00 

19,000.00 119,000.00 

9,880.00 61,880.00 

9,880.00 61,880.00 

3,800.00 23,800.00 

6,080.00 38,080.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

3,990.00 24,990.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

249,679.38 1,563,781.38 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

37,430.00 234,430.00 

8,550.00 53,550.00 

3,800.00 23,800.00 

199,899.38 1,252,001.38 
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3.6 Organizarea procedurilor de achizit ie 0.00 0.00 0.00 

3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00 

3.7. 1 Managementul de proiect pentru obiectivul 0.00 0.00 0.00 
de investitii 

3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 

3.8 Asistenta tehnica 258,653.65 49,144.20 307,797.8S 

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 158,900.00 30,191.00 189,091.00 

3.8.1.l pe perioada de executie a lucrarilor 130,000.00 24,700.00 1S4,700.00 

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele 28,900.00 S,491.00 34,391.00 
incluse in programul de control al lucrarilor 
de executie, avizat de cate Inspectoratul de 
Stat in Constructii 

3.8.2 Dirigentie de santier 99,7S3.6S 18,9S3.20 118,706.85 

TOTAL CAPITOL 3 1 ,645,755.65 312,693.58 1,958,449.23 

I 
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CAPITOL4 
Cheltuieli pentru investit ia de baza 

4.1 Constructii si instalatii 12,527, 946.23 2,380,309. 78 14,908,2S6.01 

4.1.1 5 Amenajari exterioare 6,9 19,688.73 1,314,740.86 8,234,429.59 

4.1.2 1 Cl - Cfadire administrat iva si faborator 1,978,715.48 37S,9S5.94 2,354,671.42 

4.1.3 2 C2 - Atelier reconditionare mobifa si 3,629,542.02 689, 612.98 4,319,155.00 
showroom 

4 .2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 19,731.12 3,748.91 23,480.03 
functionale 

4.2.1 5 Amenajari exterioare 2,202.21 418.42 2,620.63 

4.2.2 1 Cl - Cfadire administrativa si laborator 8,403.04 1,596.58 9,999.62 

4.2.3 2 C2 - Atelier reconditionare mobila si 9,125.87 1,733.91 10,859.78 
showroom 

4.3 Ut ilaje, echipamente tehnologice si 9,808,872.93 1,863,68S.86 11 ,672,558.79 
functionale care necesita montaj 

4.3.1 1 Cl - Cfadire administrativa si laborator 393,980.22 74,856.24 468,836.46 

4.3.2 2 C2 - Atelier reconditionare mobifa si 378,626.17 71,938.97 450,565.14 
showroom 

4.3.3 5 Amenajari ex terioare 190,312.00 36,159.28 226,471 .28 

4.3.4 3 Sistem cu linie sortare deseuri recicfabife in 5,550,909.09 1,054,672. 73 6,605,581.82 
a mes tee 

4.3.5 4 Sistem cu finie sortare deseuri C & D 3,295,045.45 626,058.64 3,921,104.09 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 18,967,039.72 3,603,737 .SS 22,S70,777.27 
functionale care nu necesita montaj si 
echipamente de transport 

4.4 .1 1 Cl - Cfadire administrativa si faborator 13,213,780.63 2,510,618.32 15,724,398.95 

4.4 .2 4 Sistem cu finie sortare deseuri C & D 5,753,259.09 1,093,119.23 6,846,378.32 

4 .S Dotari 310,562.02 59,006.78 369,568.80 

4.5.1 1 Cl - Cladire administrativa si laborator 168,661.92 32,045.76 200,707.68 

4 .5.2 2 C2 - Atelier reconditionare mobila si 141,900.10 26,961.02 168,861.12 
showroom 

4 .6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 4 41,634 ,152.02 7 ,910,488.88 49, 544, 640.90 
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CAPITOL 5 
Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de santier 

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 
organizarii de santier 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului 
bancii finantatoare 

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 
lucrarilor de constructii 

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 
autorizarea lucrarilor de constructii 

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 
- csc 

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 
autorizatia de construire/ desfiintare 

5.3 Cheltu ieli diverse si neprevazute 

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 

5.4.1 Cheltuieli cu emiterea comunicatelor de 
presa privind inceperea lucrarilor 

5.4.2 Cheltuieli cu panouri publicitare provizorii 
afisate la locul implementarii proiectului 

5.4.3 Cheltuieli cu mij loace de afisare outdoor pe o 
perioada de minimum 6 luni de la receptie 

5.4.4 Cheltuieli ocazionate de campaniile de 
informare si constientizare a 
populatiei/grupului t inta 

TOTAL CAPITOL 5 

CAPITOL 6 
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 

6.2 Probe tehnologice si teste 

TOTAL CAPITOL 6 

TOTAL CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE 
SEPARATA A DESEURILOR PRIN APORT 
VOLUNTAR IN MUNICIPIUL BUZAU - FAZA 1 + 
FAZA 2 

TOTAL Constructii+Montaj 

131,666.57 25,016.65 156,683.22 

131,666.57 25,016.65 156,683.22 

0.00 0 .00 0.00 

155,422.78 0 .00 140,734.36 

0.00 0.00 0.00 

70,646.72 0.00 63,970.16 

14,129.34 0.00 12,794.03 

70,646.72 0.00 63,970.16 

0.00 0.00 0.00 

40,000.00 7,600 .00 47,600.00 

661,654.55 125,714.36 787,368.91 

15,000.00 2,850.00 17,850.00 

30,000.00 5,700.00 35,700.00 

443,293.55 84,225.77 527,519.32 

173,361.00 32,938.59 206,299.59 

988,743 .91 161,121.81 1,149,865.72 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

o.oo 0 .00 o.oo 

45,718,651.58 8,659,804.27 54,378,455.85 

14,129,343.92 2,684,575.34 16,813,919.26 
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DEVIZ GENERAL 
Obiect 1 - Faza 1 

privind cheltuielile necesare realizarii 
CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATA A DESEURILOR PRIN APORT 

VOLUNTAR IN MUNICIPIUL BUZAU 

Detaliere Eli ibil - Neeli ibil 

Nr. 

1 

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de 
cheltuiell 

2 

CAPITOL 1 
Cheltuieli pentru obtmerea si amenajarea terenulu1 

1.1 

1. 2 

1.3 

3.1.1 

3.1.1.1 

3.1.1.2 

3.1.2 

3.1.3 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.5.1 

3.5.2 

3.5.3 

Obtinerea terenului 

Amenajarea terenului 

Amenajari pentru protectia mediului si 
aducerea terenului la starea initiala 

Studii de teren 

Studiu topographic 

Studiu geotehnic 

Raport privind impactul asupra mediului 

Alte studii specifice 

Terna de proiectare 

Studiu de prefezabilitate 

Studiu de fezabilitate/ documentatie de 
avizare a lucrarilor de interventii si dev iz 

eneral 

Valoare (fara TVA) 

Lei 

3 

0.00 

0 .00 

0.00 

15,128.00 

24,204.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0 .00 

149,010.80 

TVA Valoare (cu TVA) 

Lei Lei 

4 5 

0.00 0.00 

0.00 o.oo 
0.00 0.00 

7,473 .23 

2,874.32 18,002.32 

4,598.91 28,803.71 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

28,312.05 177,322 .85 
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3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea 
obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatiilor 

3. 5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 
tehnic si a detaliilor de executie 

3. 5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 

3.6 

3.7 

3.7.1 

3.7.2 

3.8 

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele 
incluse in programul de control al lucrarilor 
de executie, avizat de cate Inspectoratul de 
Stat in Constructii 

3 .8.2 Dirigentie de santier 

TOTAL CAPITOL 3 

CAPITOL4 
Cheltuieli pentru investitia de baza 
4.1 Constructii si instalat ii 

4.1.1 5 Amenajari exterioare 

4.1.2 1 Cl - Cladire administrativa si laborator 

4.1.3 2 C2 - Atelier reconditionare mobila si 
,___ __ _,showroom 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale 

4.2.1 5 Amenajari exterioare 

4.2.2 1 Cl - Cladire administrativa si laborator 

4.2.3 2 C2 - Atelier reconditionare mobila si 
showroom 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale care necesita montaj 

4.3.1 1 Cl - Cladire administrativa si laborator 

4.3.2 2 C2 - Atelier reconditionare mobila si 
showroom 

4.3.3 5 Amenajari exterioare 

34,038.00 6,467 .22 40,505.22 

15,128.00 2,874.32 18,002.32 

795,809 .95 151,203.89 947,013 .84 

120,191.96 22,836.47 143,028.43 
98,332.00 18,683.08 117,015.08 

21,859.96 4,153 .39 26,013.35 

75,453.66 14,336.20 89,789.86 

1,244,849.57 236,521.42 1,481,370.99 

11,435,904.11 2,172,821. 78 13,608, 725.89 

5,827,646.61 1,107,252.86 6,934,899.47 

1,978, 715.48 375,955.94 2,354,671.42 

3,629,542.02 689,612.98 4,319,155.00 

19,731.12 3,748.91 23,480.03 

2,202.21 418.42 2,620.63 

8,403.04 1,596.58 9,999.62 

9,125.87 1, 733.91 10,859.78 

6,513,827.48 1,237,627.22 7,751,454.70 

393, 980.22 74,856.24 468,836.46 

378,626.17 71,938.97 450,565.14 

190,312.00 36,159.28 226,471.28 
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4.3.4 

4.4 

4.4.1 

4 .5 

4.5.1 

3 Sistem cu finie sortare deseuri recicfabile in 

Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale care nu necesita montaj si 
echi amente de trans ort 
1 Cl - Cladire administrativa si laborator 

Dotari 

1 Cl - Cladire administrativa si laborator 

4.5.2 2 C2 - Atelier reconditionare mobila si 
t-----1 showroom 

4 .6 

TOTAL CAPITOL 4 

5.1 

5.1.1 

5.1.2 

5.2 

5.2.1 

5.2.2 

5.2 .3 

5.2.4 

5.2.5 

5.3 

5.4 

Comisioanele si dobanzile aferente creditului 
bancii finantatoare 
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 
lucrarilor de constructii 
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 
autorizarea lucrarilor de constructii 
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 
- csc 

Taxe pentru acorduri, avize conforme si 
autorizatia de construire/ desfiintare 

5,550,909.09 1,054,672.73 6,605,581.82 

13,213,780.63 2,510,618 .32 15,724,398.95 

13,213, 780.63 2,510,618.32 15, 724,398. 95 

310,562.02 59,006.78 369,568.80 

168,661.92 32,045.76 200,707.68 

141,900.10 26,961 .02 168,861.12 

31,493,805.36 5,983,823.02 37 ,4 77 ,628.37 

64,886.45 0.00 64,886.45 

12,977.29 0.00 12,977.29 

64,886.45 0.00 64,886.45 

0 .00 0.00 0 .00 
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5.4.1 Cheltuieli cu emiterea comunicatelor de 
presa privind inceperea lucrarilor 

5.4.2 Cheltuieli cu panouri publicitare provizorii 
afisate la locul implementarii proiectului 

5.4.3 Cheltuieli cu mijloace de afisare outdoor pe o 
perioada de minimum 6 luni de la receptie 

5.4.4 Cheltuieli ocazionate de campaniile de 
informare si const ientizare a 

o ulat iei ru ului tinta 
TOTAL CAPITOL 5 

CAPITOL 6 
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 

6.2 Probe tehnologice si teste 

TOTAL CAPITOL 6 

TOTAL CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE 
SEPARATA A DESEURILOR PRIN APORT 
VOLUNTAR IN MUNIOPIUL BUZAU - FAZA I 
TOTAL Constructii+Montaj 

15,000.00 2,850.00 17,850.00 

30,000.00 5,700.00 35,700.00 

443,293 .55 84,225.77 527,519.32 

173,361.00 32,938 .59 206,299 .59 

930,675.23 149,705.76 1,080,380.98 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0 .00 

35,094,970.16 6,640,921.80 41,735,891.94 

12,977,289.72 2,465,685.04 15,442,974.76 

s.c. S.R.L. 

154 



DEVIZ GENERAL 
Obiect 2 - Faza 2 

privind cheltuielile necesare realizarii 
CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATA A DE$EURILOR PRIN APORT 

VOLUNTAR IN MUNICIPIUL BUZAU 
Detaliere Eligibil - Neeligibil 

Nr. 
Denumirea capltolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli 

1 2 

CAPITOL 1 
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenulu1 

1.1 

1.2 

1.3 

Obtinerea terenu lui 

Amenajarea terenului 

Amenajari pentru protectia mediului si 
aducerea terenului la starea initiala 

3. 1.1 Studii de teren 

3.1.1.1 Studiu topographic 

3.1.1.2 Studiu geotehnic 

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 

3.1.3 Alte studii specifice 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.5.1 

3.5.2 

3.5.3 

Valoare (fara TVA} 

Lei 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

12,667.20 

4,872.00 

7,795.20 

0.00 

0.00 

TVA Valoare (cu TVA} 

Lei Lei 

4 5 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

2,406.77 15,073.97 

925.68 5,797.68 

1,481.09 9,276.29 

0.00 0.00 

0.00 0.00 
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3.5.4 

3.5.5 

3.5.6 

3.6 

3.7 

3.7.1 

3.7.2 

3.8 

Managementul de proiect pentru obiectivul 
de investitii 
Auditul financiar 

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 

3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele 
incluse in programul de control al lucrarilor 
de executie, avizat de cate Inspectoratul de 
Stat in Constructii 

3.8.2 Dirigentie de santier 

TOTAL CAPITOL 3 

0.00 

0.00 

38,708 .04 

31,668 .00 

7,040.04 

24,299.99 

400,906.08 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

7,354.53 46,062.57 

6,016.92 37,684.92 

1,337.61 8,377 .65 

4,617.00 28,916.99 

76, 172.16 477,078.24 
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5.1.1 

5.1.2 

5.2 

5.2.1 

5.2 .2 

5.2.3 

5.2.4 

5.2.5 

5.3 

5.4 

5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

Lucrari de constructii si instalatii aferente 
organizarii de santier 

Cheltuieli conexe organizarii santierului 

Comisioanele si dobanzile aferente creditului 
bancii finantatoare 

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 
lucrarilor de constructii 
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 
autorizarea lucrarilor de constructii 
Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 
. csc 
Taxe pentru acorduri, avize conforme si 
autorizatia de construire/desfiintare 

Cheltuieli cu emiterea comunicatelor de 
presa privind inceperea lucrarilor 

Cheltuieli cu panouri publicitare provizorii 
afisate la locul implementarii proiectului 

Cheltuieli cu mijloace de afisare outdoor pe o 
perioada de minimum 6 luni de la receptie 

5.4.4 Cheltuieli ocazionate de campaniile de 
informare si constientizare a 
o ulatiei ru ului tinta 

6.2 

TOTAL CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE 
SEPARATA A DESEURILOR PRIN APORT 
VOLUNTAR IN MUNICIPIUL BUZAU - FAZA II 

TOTAL Constructii+Montaj 

35,652.08 6,773.90 42,425.98 

0.00 0.00 0.00 

0 .00 0.00 0.00 

5,760.27 0.00 5,760.27 

1,152.05 0 .00 1,152.05 

5,760.27 0.00 5,760.27 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

58,068.68 8,625.26 66, 693.94 

1,152,054.20 218,890.30 1,370,944.50 
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ANEXA 2 - DEVIZ GENERAL. SCENARIU ALTERNATIV 
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DEVIZ GENERAL 
- SCENARIU NERECOMANDAT -

privind cheltuielile necesare realizarii 
CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATA A DESEURILOR PRIN APORT 

VOLUNTAR IN MUNICIPIUL BUZAU 

Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA) 

Nr. 
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuiell 
lei lei lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOL 1 
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00 0.00 
aducerea terenului la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0.00 0.00 0.00 
utilitatilor 

TOTAL CAPITOL 1 0.00 o.oo 0.00 

CAPITOL2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 

CAPITOL3 
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

3.1 Stud ii 52,000.00 9,880.00 61,880.00 

3.1.1 Studii de teren 52,000.00 9,880.00 61,880.00 

3.1.1.1 Studiu topographic 20,000.00 3,800.00 23,800.00 

3.1.1.2 Studiu geotehnic 32,000.00 6,080.00 38,080.00 

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0 .00 0.00 

3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0 .00 

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 21,000.00 3,990.00 24,990.00 
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 

3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00 

3.4 Certificarea performantei energetice si 0.00 0.00 0.00 
auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 834,102.00 158,479.38 992,581.38 

3.5.1 Terna de proiectare o.oo 0.00 0.00 

3 .5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 

3 .5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de 197,000.00 37,430.00 234,430.00 
avizare a lucrarilor de interventii si deviz 
general 

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea 0.00 0 .00 0.00 
obtinerii avizelor/ acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 20,000.00 3,800.00 23,800.00 
tehnic si a detaliilor de executie 

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 617,102.00 117,249.38 734,351.38 

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 

3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00 
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3.7 .1 Managementul de proiect pentru obiectivul 0.00 0 .00 0.00 
de investitii 

3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 

3.8 Asistenta tehnica 208,900.00 39,691.00 248,591.00 

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 108,900.00 20,691.00 129,591.00 

3 .8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 80,000.00 15,200 .00 95,200.00 

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele 28,900.00 5,491.00 34,391.00 
incluse in programul de control al lucrarilor 
de executie, avizat de cate Inspectoratul de 
Stat in Constructii 

3.8.2 Dirigentie de santier 100,000.00 19,000.00 119,000.00 

TOTAL CAPITOL 3 1,116,002.00 212,040.38 1 ,328,042.38 

CAPITOL4 
Cheltuieli pentru investitia de baza 

4.1 Constructii si instalatii 31,030,421.11 5,895,780.01 36,926,201.12 

4.1.1 5 Amenajari exterioare 8,985,734.09 1, 70 7,289.48 10,693, 023. 57 

4.1.2 1 Cl - Cladire administrativa si laborator 1,978, 715.48 375,955.94 2,354,671.42 

4 .1.3 2 C2 - Atelier reconditionare mobila si 3,629,542.02 689, 612.98 4,319, l 55. 00 
showroom 

4.1.4 3 C3 - Ha/a adapost ire linie sortare deseuri 10,311,000.75 l, 959,090.14 12,270,090.89 
reciclabi/e in amestec 

4.1.5 4 C4 - Ha/a adapostire linie sortare deseuri 6,125,428.77 1,163,831.47 7,289,260.24 
constructii 

4.2 Montaj utilaj e, echipamente tehnologice si 19,731.11 3,748.91 23,480.03 
function ale 

4.2.1 5 Amenajari exterioare 2,202.21 418.42 2,620.63 

4.2.2 1 Cl - Cladire administrativa si laborator 8,403.04 1,596.58 9,999.62 

4.2.3 2 C2 - Atelier reconditionare mobila si 9,125.87 1,733.91 10,859.78 
showroom 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 2,135,302.93 405,707.56 2,541,010.49 
functionale care necesita montaj 

4.3.1 1 Cl - Cladire administrativa si laborator 393,980.22 74,856.24 468,836.46 

4.3.2 2 C2 - Atelier reconditionare mobila si 378,626.17 71,938.97 450,565.14 
showroom 

4.3.3 3 C3 - Ha/a adapostire linie sortare deseuri 709,407.27 134, 787.38 844, 194.65 
reciclabile in amestec 

4.3.4 4 C4 - Ha/a adapostire linie sortare deseuri 462,977.27 87,965.68 550,942.95 
constructii 

4.3.5 5 Amenajari exterioare 190,312.00 36,159.28 226,471 .28 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 18,967,039.72 3,603,737.55 22,570, 777 .27 
functionale care nu necesita montaj si 
echipamente de transport 

4.4.1 1 Cl - Cladire administrativa si laborator 18,967,039.72 3,603, 737.55 22,570, 777.27 

4.5 Dotari 9,156,516.56 1,739,738.15 10,896,254.71 

4 .5.1 1 Cl - Cladire administrat iva si laborator 168,661.92 32,045.76 200, 707.68 

4 .5.2 2 C2 - Atelier reconditionare mobila si 141,900.10 26,961.02 168,861 .12 
showroom 

4.5.3 3 C3 - Ha/a adapostire linie sortare deseuri 5,550,909.09 1,054,672. 73 6, 605,581.82 
reciclabile in amestec 

4.5.4 4 C4 - Ha/a adapostire linie sortare deseuri 3,295, 045. 45 626, 058.64 3, 921,104.09 
constructii 

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 4 61,309,011.43 11,648,712.17 72,957,723.60 
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CAPITOL 5 
Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de santier 

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 
organizarii de santier 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului 
bancii finantatoare 

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 
lucrarilor de constructii 

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 
autorizarea lucrarilor de constructii 

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 
- csc 

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 
autorizatia de construire/desfiintare 

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 

5.4.1 Cheltuieli cu emiterea comunicatelor de 
presa privind inceperea lucrarilor 

5.4.2 Cheltuieli cu panouri publicitare provizorii 
afisate la locul implementarii proiectului 

5.4.3 Cheltuieli cu mijloace de afisare outdoor pe 
o perioada de minimum 6 luni de la receptie 

5.4.4 Cheltuieli ocazionate de campaniile de 
informare si constientizare a 
populatiei/grupului tinta 

TOTAL CAPITOLS 

CAPITOL& 
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 

6.2 Probe tehnologice si teste 

TOTAL CAPITOL 6 

TOTAL CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE 
SEPARATA A DESEURILOR PRIN APORT 
VOLUNTAR IN MUNIOPIUL BUZAU 

TOTAL Constructii+Montaj 

146,355.00 27,807.45 

146,355.00 27,807.45 

0.00 0.00 

669,388.00 0.00 

669,388.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

314,610.00 59,775.90 

15,000.00 2,850 .00 

30,000.00 5,700.00 

219,610.00 41,725.90 

50,000.00 9,500.00 

1,130,353.00 87,583.35 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0 .00 0 .00 

63,555,366.43 11,948,335.90 

31,196, 507.22 5,927,336.37 

~-~ 
Intpcmit , . -~ ~ 
roiectant, 1 

S.C. URBAN-S€0~E· S R.L. 

~ ·~-

174,162.45 

174,162.45 

0.00 

669,388.00 

669,388.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

374,385.90 

17,850.00 

35,700.00 

261,335.90 

59,500.00 

1,217,936.35 

0.00 

0.00 

o.oo 
75,503, 702.33 

37 ,123,843.59 
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STUDIU GEOTEHNIC 

1. Date generale: 

1.1 Denumirea si amplasarea lucrarii: 

1.2 

1.3 

1.4 

Investitia pentru care s-a intocmit prezentul stud iu geotehnic 
are urmatoarea denumire: "Infiintare centru integrat de colectare a 
deseurilor prin aport vo luntar in Mun Buzau" . 

Zona stud iata este amplasata in Municipiului Buzau, NC 
74395, judetul Buzau. 

2. Date privind terenul din amplasament: 

2.1 Date privind zonarea seismica : 
In conformitate cu prevederile Codului de proiectare seismica 

- partea I "Prevederi de proiectare pentru cladiri", indicativ Pl00/ 1-
2013, pentru amplasamentul studiat s-au stabilit, va loarea de varf a 
acceleratiei terenului pentru proiectare, a9 =0.359 
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! . 

si valoarea perioadei de control a spectrului de raspuns Tc= 1.6s. 

I -

I -

... N 

A 
SCARA 

1:3.000,000 ' 

50 100 150 200 
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2.2 Date privind actiunea vantului: 
In conformitate cu prevederile Codului de proiectare privind 

bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor, "Actiunea 
vantului", indicativ CR 1-1-4-2012, presiunea de referinta a vantului 
mediata lOmin. la lOm,pe interva l de SOani de recurenta este de 
0.7KPa. 

Din punct de vedere climateric, zona studiata apartine sectorului cu 
clima continentala, fiind situata In partea centrala a t inutului climatic din s 
si SE. 

2.4 Date privind adancimea de inghet: 
In conformitate cu prevederile STAS 6054 - 77, in Municipiul 

Buzau, adancimea de inghet este de 90cm de la nivelul terenului 
sistematizat . 

Pagc3of7 
Urr...,· 11.:proJuc...:r('. utlh/dl\.'. ..... au J1-..tnhu1n: .-11h.·cqu1 docurni.:nl ... c.1u pant Jin d\..l.!..;1.-t J1..~ ~Jll\.' }'(.'P·tMlh.' li/i...:~· ,;Ju Jlllh.liu .. · Ltrn t!.lllt'fl/dl.:a ..,('l"hJ 

.1 n,:pr ... '/'-'llLlnltilui "!1 .~c1ctau1 .:-.,!(.' 1rn...:r?i~a '' ..,1...· pi,:J ... l''C'>k ...:{1111{ nn l\!gi1 



[)L\.l \!!Rf f\, If'. I \RI (I\. I RL I~ f U 1R \I DI ((JI I ( I \RI. \ Ul 'iH H.!I r JR PR:\. 
\P< lR I \ J' l \, 1 \RI'\ \ll '\IC IPll I. m I \l 
\DRh \ '\;(' -.f\';5 \ll '\It !Pfl l Rl /.\C. Jl DI· I l I IHI \C 
Bf'\HICI\R PRf:V!\Rl\'ll -.1 f>fl lLIBl/\l 

2.5 Date geologice generate: 

ROMANIA 
lutlNltA uu~A ·\.:J•\'<. ""'~" 

\.WC!MA Ot 1'c..>4ll 

~)fU"'l11111lt 

' .tor# ~~JU ~O! 
aa...'OloC.,,..y rrut.Pt# de 

.... r'ot: ft' S!ab'nc ~ 

04'..'.J~t' ~Naf'i.'on~ 

Amplasamentul se afla In zona de campie aluviala holocena de 
divagare, cu aspect de albie majora, la partea superioara 
evidentiindu-se un strat de varsta cuaternara, format din aluviuni 
recente (nisipuri argile,argile nisipoase si pietrisuri slab argiloase), 
asa cum rezulta si din harta geologica Ploiesti, scara 1 :200.000. 
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dezvoltarii lor, iar lnspre limitele de alimentare ~i descarcare 
naturala acestea sunt cu suprafata libera. 

2.7 Date geotehnice: 
Terenul de fundare este alcatuit din praf arg ilos nisipos. 

Acestea se caracterizeaza printr-o compresibilitate mare, conform 
prevederilor STAS 1243-88. 

2.8 Istoricul amplasamentului si situatia actuala: 
Nu detinem date privind istoricul amplasamentului. La data 

intocmirii prezentei documentatii (12.2022) pe amplasament terenul 
este liber de constructii fiind incadrat in circuitul agricol. 

2.9 Conditii referitoare la vecinatati: 
Nu detinem informatii privitoare la retelele edilitare subterane 

din zona sau din amplasament. 

2.10 Incadrarea in zone de rise: 

3. 

Incadrarea in zonele de rise natural, la nivel de macrozonare, 
a ariei pe care se gaseste amplasamentul studiat se va face in 
conformitate cu Legea 575/2001: Lege privind aprobarea Planulu i 
de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a: zone de rise 
natura l. Riscul este o estimare matematica a probabil itatii producerii 
de pierderi umane si material pe o perioada de referinta v iitoare si 
intr-o zona data pentru un anumit tip de dezastru . Factorii de rise 
care se au in vedere sunt:cutremurele de pamant,inundatiile si 
alunecarile de teren. 

Pe amplasamentul 
executat 6 sondaje pana 
recoltat probe tulburate. 

Cartarea probelor ne-a permis stabilirea urmatoarelor coloane 
litologice: 

51: 
O.OOm-0.SOm vegetal, 
O.SOm-3.00m praf argilos, nisipos cu concretiuni calcaroase, 
3. OOm-6. OOpietris cu nisip. 
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52: 
O.OOm-0.SOm vegetal, 
0. SOm-2. OOm praf argilos, nisipos cu concretiuni calcaroase, 
2. OOm-6. OOm pietris cu nisip. 

53: 
O.OOm-0.SOm vegetal, 
O.SOm-2.00m praf argilos, nisipos cu concretiuni calcaroase, 
2.00m-2.SOm pietris cu nisip, 
2.50m-4.30m praf nisipos, 
4.30m-6.00m pietris cu nisip. 

54: 
O.OOm-0.SOm vegetal, 
0. 60m-2. OOm praf argilos, nisipos cu concretiuni calcaroase, 
2. OOm-3. OOm pietris cu nisip, 
3.00m-4.30m nisip prafos, 
4. 30m-6. OOm pietris cu nisip. 

Orizontul freatic nu a fost interceptat pe adancimea investigata. 
Datele din foraje indica o relativa uniformitate litologica atat 

pe orizontala cat si pe vertica la. 
Din foraj au fost prelevate probe tulburate si netulburate ca re 

au fost analizate in laborator. 
In fisele anexate sunt prezentate valorile pri ncipalelor 

proprietati fizico mecanice ale orizontului de praf argilos nisipos. 

11) rezulta categoria 

NP 112/ 2014, presiunea 
nisipos, la adancimea de 
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2.00m si latime a fundatiei de 1.00m, este de 200KPa. Pentru alte 
adancimi si latimi ale fundatiei, presiunea conventionala se 
calculeaza in conformitate cu prevederile anexei D din normativul 
mention at. 

Deoarece nu dispunem de date privind caracteristicile 
constructiilor care se vor construi, pentru stabil irea presiunii 
conventionale pentru dimensionarea fundatiilor, am ales metoda 
prescriptiva, metoda care se bazeaza pe folosirea unor valori 
tabelare, valori care satisfac atat conditiile SLU cat si SLE. 

In conformitate cu prevederi le STAS 1709/ 1-90, 
amplasametul studiat se incadreaza in zona climatica I cu Im=20. 

In conformitate cu prevederile STAS 1709/ 2-90 , terenul de 
fundare se incadreaza in tipul PS, foarte sensibil la inghet. 

4.2 Monitorizarea geotehnica: 
In conformitate cu prevederile normativului C169-88, pe 

parcursul executarii lucrarilor, constructoru l are obligat ia de a 
solicita prezenta proiectantului geotehnician pe ~antier ori de cate 
ori se constat neconcordante lntre prevederile stud iului geotehnic ~i 
dispunerea stratelor, a caracteristicilor te renului, a nivelului ~ i 
caracterului apelor subterane. 
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PETRESCU EUGEN 

Legitimatie:Seria B Nr.06842 
Adresa:Bdul Matei Basarab,bl.U21 ,sc.A,ap.12 
Slobozia,judetul Ialomita 

REFERAT 
privind verificarea de calitate la cerinta Ar 

a documentatiei:Studiu geotehnic 

Nr.6220/26.10.2023 

pentru lucrarea: DENUMIRE: INFIINTARE CENTRU INTEGRA T DE COLECTARE A 
DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR IN MUNICIPIUL BUZAU 

1 DATE DE IDENTIFICARE 
-beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU 
-proictant de specialitate: S.C.GEO 7 S.R.L. 
-amplasament obiectiv: NC 74395, MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU 

2 INDEPLINIREA EXIGENTELOR 
La elaborarea studiului geotehnic s-au respectat prevederile mmatoarelor nonnative si standarde: 
Pl00-1 /2013, STAS 11.100/1-93, CR 1-1-4/2012, CRl-1-3-2012, STAS 6054/77, STAS 1243-88, 
NP-074/2022, NP 11 2/2014, GP 129/2014. 
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Piese scrise si desenate, elaborate de proiectantul de specialitate. 
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ANEXA NR. 15 

MEMORIU TEHNIC 

1. Adresa imobil: T 39, P 709-LOT 1, lntravilan, Mun. Buzau, Jud. Buzau. 

2. Tipul /ucrarii: Plan topografic necesar intocmirii documentatiei de autorizare lucrari de 
construire "Centru integral de colectare separata a deseurilor prin aport voluntar in Municipiul Buzau". 

3. Suprafata planu/ui supus receptiei: 

Suprafata imobilului pe care se executa lucrarea este de 51.268 mp. 

4. Scopul lucrarii: 

Situatia existenta este reprezentata de faptul ca pe imobilul cu Nr. Cad. 74395, se doreste 
autorizare lucrari de construire "Centru integral de colectare separata a deseurilor prin aport voluntar in 
Municipiul Buzau". 

5.Descrierea genera/a a operatiunilor efectuate in faza de documentare a /ucrarii, /ocalizarea §i 
identificarea imobilului, descrierea constructiei, etc. 

lmobil situat in intravilan, T 39, P 709-LOT 1, Mun. Buzau, Jud. Buzau, categoria de folosinta 
,,arabil" in suprafata de 51.268 mp. 

lmobilul se invecineaza cu: 

- NORD: Nr. Cad. 74396, intre punctele 1-2, pe o distanta de 399,01 m; 
- EST: Honciu Elena, intre punctele 2-3, pe o distanta de 94,48 m; 
- SUD: Canal, intre punctele 3-6, pe o distanta de 367, 14 m; 
- VEST: Canal, intre punctele 6-1, pe o distanta de 182,67 m; 

6. Operatiuni de specialitate realizate: 

Punctele de sprijin din ridicarea topografica au fest determinate cu ajutorul aparaturii 
GNSS, Trimble R8s (L 1, L2, L2C). 

Preciziile obtinute sunt : 1.5-2 cm in plan orizontal si 1.5-3 cm in plan vertical. 
Planul topografic s-a intocmit prin prelucrarea masuratorilor efectuate cu drona Phantom 

4 RTK in programul OJI TERRA. 
Sistemul de proiectie folosit este Stereografic National 1970, iar eel de referinta este 

Marea Neagra 1975. 
Recunoasterea amplasamentului: identificarea amplasamentului s-a efectuat impreuna 

cu beneficiarul si pe baza planurilor existente. 
Datele necesare intocmirii documentatiei au fest obtinute de la Oficiul de Cadastru si 

Publicitate lmobiliara Buzau. 

Toate masuratorile s-au executat conform standardelor si preciziilor impuse, publicate si 
actualizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate lmobiliara. 



INVENTAR DE COORDONATE 

1 404616.775 644499.437 89.93 M.DR 

2 404612.685 644500.553 89.94 M.DR 
~- --··--· -"·-···-~--

3 404613.057 644486.782 89.88 M.DR 

4 404611.609 644481.573 89.86 M.DR 

5 404612.013 644477.702 89.88 M.DR 

6 404614.296 644475.678 89.86 M.DR 
-------" . 

7 404620.672 644472.758 89.85 M.DR 

8 404612.432 644471.661 89.81 M.DR 

9 404618.946 644469.703 89.8 M.DR 

10 404627.059 644468.671 89.87 M.DR 
----

11 404625.335 644465.876 89.79 M.DR 
>-

12 404634.960 644463.178 89.99 M.DR 

13 404633.405 644460.452 89.9 M.DR 

14 404643.711 644458.243 89.94 M.DR 
~-- -->----· 

15 404642.251 644455.597 89.89 M.DR 

16 404654.693 644453.272 90.04 M.DR 

17 404653.233 644450.280 89.97 M.DR 

18 404668.078 644447.305 90.16 M.DR 
-·-

19 404666.134 644443.886 90.06 M.DR 

20 404680.490 644442.042 90.41 M.DR --
21 404678.499 644439.337 90.18 M.DR 

22 404694.670 644436.436 90.53 M.DR •.. -----
23 404692.801 644433.976 90.39 M.DR 

24 404699.676 644435.612 90.61 M.DR 

25 404703.889 644435.933 90.69 M.DR 

26 404707.989 644438.044 90.86 M.DR 
~-

27 404711.078 644441.601 90.92 M.DR 

28 404713.313 644446.956 90.94 M.DR 

29 404715.588 644446.070 90.89 M.DR 

30 404712.029 644436.216 90.77 M.DR -
31 404711.481 644431.337 90.69 M.DR 

32 404712.827 644427.863 90.61 M.DR 

33 404715.208 644425.986 90.58 M.DR 

34 404714.463 644424.350 90.49 M.DR 

35 404711.517 644425.851 90.52 M.DR 

36 404705.033 644429.375 90.52 M.DR 

37 404698.250 644431.941 90.47 M.DR 

38 404723.082 644423.169 90.57 M.DR ... 

39 404722.263 644421.328 90.43 M.DR 

40 404733.562 644418.774 90.5 M.DR 

41 404732.488 644416.918 90.47 M.DR 

42 404744.095 644414.742 90.49 M.DR 

43 404743.086 644412.793 90.39 M.DR 

44 404756.188 644410.839 90.41 M.DR 

45 404754.926 644408.348 90.32 M.DR 

88 404609.135 644469.502 89.86 M.DR -----· 
89 404606.971 644465.331 89.82 M.DR 

90 404608.793 644488.543 89.81 M.DR 

91 404606.312 644484.976 89.7 M.DR 



92 404602.587 644486.319 89.71 M.DR 

93 404600.650 644483.840 89.69 M.DR 
·--·· ---·-----·---· 

94 404604.546 644480.255 89.68 M.DR 

95 404605.332 644476.883 89.78 M.DR 

96 404604.619 644473.035 90.73 M.DR 

97 404603.206 644467.108 89.92 M.DR 

98 404601.937 644460.508 89.75 M.DR 

99 404604.601 644459.224 89.84 M.DR 

100 404655.070 644432.102 89.9 Coordinate(4) 

101 404668.251 644427.218 89.99 Coordinate(7) 
·----·· -~ 

102 404684.942 644420.775 90.05 Coordinate(ll) 

103 404701.960 644414.708 90.16 Coordinate(21) 

104 404715.331 644410.042 90.13 Coordinate(34) 

105 404730.727 644404.697 90.23 Coordinate(35) 
. +-----------'-~ 

120 404647.864 644415.695 89.94 Coordinate(50) 

121 404659.310 644410.670 89.87 Coordinate(51) 

122 404675.510 644405.408 89.95 Coordinate(52) 

123 404692.538 644400.417 90.01 Coordinate(53) 

124 404705.008 644395.096 90.02 Coordinate(54) 

125 404721.315 644389.462 90.09 Coordinate(55) 

139 404639.727 644396.546 89.92 Coordinate(69) 

140 404652.610 644392.443 89.9 Coordinate(70) .• 

141 404668.109 644387.194 89.94 Coordinate(71) 

142 404683.828 644382.279 90.02 Coordinate(72) 

143 404697.642 644378.391 90.01 Coordinate(73) 

144 404712.249 644374.174 90.04 Coordinate(74) 
·-

145 404730.404 644367.703 90.09 Coordinate(75) 

158 404632.352 644374.632 89.71 Coordinate(88) 

159 404645.300 644370.398 89.73 Coordinate(89) 

160 404661.229 644364.541 89.87 Coordinate(90) 

161 404676.118 644358.673 89.94 Coordinate(91) 

162 404690.051 644355.295 89.93 Coordinate(92) 

163 404706.492 644349.622 90.04 Coordinate(93) 

164 404722.965 644343.363 90.07 Coordinate(94) •. 

177 404624.653 644350.749 89.88 Coordinate(107) 

178 404638.999 644346.425 89.56 Coordinate(108) 

179 404655.404 644340.692 89.64 Coordinate(109) 

180 404672.755 644334.341 89.72 Coordinate(llO) 

181 404691.615 644327.866 89.92 Coordinate(lll) 

182 404709.969 644321.856 90.08 Coordinate(112) 

183 404727.027 644315.914 90.13 Coordinate(113) 

194 404618.833 644331.216 90.03 Coordinate(124) 
-·· 

195 404633.139 644326.618 89.68 Coordinate(125) 

196 404649.920 644320.586 89.62 Coordinate(126) 

197 404666.354 644315.436 89.73 Coordinate(127) 

198 404685.083 644309.356 89.91 Coordinate(128) 
·----~· 

199 404702.908 644302.666 90.1 Coordinate(129) 

200 404720.065 644295.416 90.2 Coordinate(130) 

210 404614.289 644305.406 90.05 Coordinate(140) 

211 404626.153 644302.091 89.88 Coordinate(141) ------



212 404640.520 644296.852 89.7 Coordinate(142) 

213 404657.482 644290.722 89.86 Coordinate(143) -
214 404676.436 644284.043 89.91 Coordinate(144) 

215 404695.627 644277.623 90.14 Coordinate(145) 

216 404712.028 644271.803 90.23 Coordinate(146) 

225 404607.193 644284.126 90.22 Coordinate(155) 
f-~~-f---- -

226 404619.312 644279.366 89.95 Coordinate(156) 

227 404632.813 644273.333 89.96 Coordinate(157) 

228 404650.900 644266.691 89.81 Coordinate(158) 

229 404669.292 644258.905 89.98 Coordinate(159) 

230 404687.295 644251.636 90.15 Coordinate(160) 

231 404705.187 644247.543 90.19 Coordinate(161) 

232 404723.602 644240.056 90.3 Coordinate(162) 

240 404601.946 644262.124 90.31 Coordinate(170) 
-· 

241 404612.527 644257.475 90 Coordinate(171) 

242 404626.045 644251.239 89.97 Coordinate( 172) 

243 404643.124 644243.248 89.89 Coordinate(l 73) 

244 404663.088 644235.343 90.02 Coordinate(174) 
·---~-

245 404681.684 644227.663 90.15 Coordinate(175) 

246 404698.990 644222.274 90.24 Coordinate(l 76) 

247 404718.935 644215.387 90.25 Coordinate(l 77) 

254 404596.221 644234.125 90.12 Coordinate(184) 

255 404613.163 644228.117 89.98 Coordinate(185) 

256 404632.392 644218.668 90.02 Coordinate(186) 

257 404652.717 644210.122 90.11 Coordinate(187) 

258 404670.928 644204.170 90.18 Coordinate(188) 

259 404692.220 644198.009 90.26 Coordinate(189) 

260 404714.267 644189.915 90.29 Coordinate(190) 

266 404588.855 644209.067 90.16 Coordinate(196) 

267 404604.540 644201.968 90.02 Coordinate(197) 

268 404623.881 644193.733 90.1 Coordinate(198) 

269 404644.926 644185.718 90.11 Coordinate(199) 

270 404662.284 644176.012 90.25 Coordinate(200) 

271 404682.522 644169.038 90.4 Coordinate(201) -
272 404703.616 644161.053 90.57 Coordinate(202) 

273 404723.831 644153.381 90.61 Coordinate(203) 

278 404581.505 644174.952 90.28 Coordinate(208) 

279 404595.875 644171.098 90.07 Coordinate(209) 

280 404615.996 644162.080 89.97 Coordinate(210) 

281 404635.452 644154.522 89.99 Coordinate(211) 

282 404655.784 644147.154 90.13 Coordinate(212) 

283 404676.886 644139.532 90.19 Coordinate(213) 

284 404699.182 644130.467 90.4 Coordinate(214) 

285 404724.652 644119.622 90.23 Coordinate(215) 

288 404572.623 644148.003 90.31 Coordinate(218) 

289 404588.255 644144.291 90.13 Coordinate(219) 

290 404609.504 644135.850 90.26 Coordinate(220) 

291 404629.623 644128.406 90.14 Coordinate(221) 

292 404651.162 644120.541 90.11 Coordinate(222) 

293 404671.564 644112.663 89.98 Coordinate(223) 



294 404692.289 644103.248 90.06 Coordinate(224) 

295 404716.459 644092.996 90.23 Coordinate(225) 
---· 

298 404565.784 644113.349 90.13 Coordinate(228) -
299 404587.232 644106.716 90.27 Coordinate(229) 

300 404611.911 644097.968 90.27 Coordinate(230) -
301 404634.447 644088.918 90.35 Coordinate(231) 

302 404656.272 644080.849 90.34 Coordinate(232) 

303 404679.246 644070.669 90.35 Coordinate(233) 

304 404700.775 644061.512 90.14 Coordinate(234) 

305 404720.898 644051.593 90.38 Coordinate(235) -- ----- -
307 404558.161 644083.000 90.41 Coordinate(237) 

308 404576.361 644076.256 90.43 Coordinate(238) 

309 404599.750 644067.948 90.35 Coordinate(239) 

310 404624.823 644058.302 90.33 Coordinate(240) 
~· --- ···--

311 404646.034 644050.147 90.32 Coordinate(241) 

312 404671.765 644039.835 90.48 Coordinate(242) 

313 404693.377 644032.236 90.41 Coordinate(243) 

314 404717.243 644021.929 90.44 Coordinate(244) 
. 

315 404639.749 644446.323 89.84 Coordinate(245) 

316 404650.880 644438.625 89.88 Coordinate(246) 

317 404630.809 644450.769 89.86 Coordinate(247) 

318 404621.811 644454.979 90.25 Coordinate(248) 

319 404611.747 644460.831 89.68 Coordinate(249) 

320 404600.689 644136.246 90.2 stl 

322 404603.258 644138.836 90.28 stlnb 

323 404603.497 644137.035 90.34 stlnb 
·-·--

352 404569.567 644063.057 90.56 TS 
- - - -- - - -

353 404571.236 644069.200 90.45 TS 
354 404569.263 644066.741 89.57 TJ 
355 404713.385 644004.827 90.49 TS 

·-- -· -·-
356 404714.758 644004.693 90.15 TS 
357 404715.163 644006.147 90.06 TS 
358 404715.472 644008.017 90.33 TS 
359 404714.737 644009.402 90.71 TS 
360 404712.902 644010.287 90.91 TS 
361 404712.451 644007.481 89.72 TJ 
362 404667.536 644028.849 90.63 TS 
363 404666.077 644025.847 89.61 TJ ..• 

364 404665.569 644023.235 90.53 TS 
365 404624.325 644040.589 90.62 TS 
366 404626.004 644045.940 90.44 TS --
367 404625.703 644043.296 89.63 TJ 
368 404562.323 644072.084 90.57 TS 
369 404557.368 644066.979 90.57 TS 
370 404557.437 644069.698 89.76 TJ 
371 404559.021 644072.533 90.45 TS 

-----~ 

372 404556.482 644072.967 90.68 TS 
373 404554.146 644072.500 90.43 TS 
374 404552.644 644072.207 90.4 TS 
375 404554.456 644067.407 90.51 TS 



376 404551.871 644067.947 90.59 TS --
377 404551.334 644071.675 90.52 TS .•. -
378 404551.569 644070.440 90.09 TJ 
379 404547.608 644072.100 90.58 TS 
380 404549.939 644072.226 90.46 TS 
381 404549.340 644073.225 90.42 TS 

-~-

382 404548.626 644070.418 90.52 TS 
383 404545.879 644075.707 90.Sl TS 
384 404551.469 644075.785 90.5 TS 

~-

385 404547.951 644075.446 89.93 TJ --
386 404546.492 644079.094 90.63 TS 
387 404552.968 644081.157 90.36 TS 
388 404550.071 644082.559 89.58 TJ 
389 404558.760 644128.026 90.38 TS 
390 404565.090 644129.118 90.17 TS 
391 404562.462 644128.921 89.44 TJ 
392 404583.619 644200.233 90.29 TS 
393 404577.132 644202.209 90.46 TS 

r----
394 404580.871 644202.982 89.38 TJ 
395 404608.405 644309.481 89.06 TJ 
396 404611.656 644309.572 90.1 TS 
397 404605.515 644310.263 90.23 TS --- .. 

398 404620.470 644345.199 89.8 TS 
399 404615.138 644346.577 89.83 TS 
400 404617.753 644345.849 88.85 TJ 

401 404633.818 644420.020 89.95 TS 
402 404639.363 644418.536 89.87 TS 
403 404636.463 644419.699 88.86 TJ 
404 404641.469 644426.384 89.89 TS 
405 404642.259 644430.311 89.73 TS 
406 404640.682 644433.581 89.79 TS 
407 404637.462 644436.342 89.76 TS 
408 404635.103 644425.825 89.96 TS 
409 404635.261 644428.720 89.87 TS - --
410 404634.574 644430.305 89.79 TS 
411 404632.048 644433.169 89.8 TS 
412 404618.439 644449.464 89.55 TS 
413 404615.393 644448.061 89.8 TS 
414 404619.303 644446.669 89.03 TJ 
415 404606.263 644452.658 89.59 TS 
416 404612.032 644454.915 89.78 TS 
417 404610.197 644453.707 88.99 TJ 
418 404720.613 644025.461 90.52 PBET 
419 404718.825 644025.577 90.43 PBET 
420 404719.202 644027.376 90.49 PBET 
421 404726.226 644213.237 90.91 PBET --
422 404727.783 644213.077 90.9 PBET 
423 404725.951 644211.429 90.86 PBET 

CALCULUL ANALITIC AL SUPRAFETELOR 



Paree la (TE REN) 

Nr. Coordonate pct.de contur Lungimi 

Pct. 
laturi 

X [m] Y [m] D(i,i+1) 

1 404720.263 644007.733 399.009 
2 404733.300 644406.529 94.485 
3 404642.731 644433.448 51.971 
4 404630.667 644382.897 30.884 
5 404622.911 644353.003 284.291 
6 404551.568 644077.809 182.671 

S(TEREN)=51268.04mp P=1043.310m 

Parcela (ZONA_STUDIATA) 

Nr. Coordonate pct.de contur Lungimi 

Pct. 
laturi 

X [m] Y [m] D(i,i+1) 

1 404720.263 644007.733 399.009 
2 404733.300 644406.529 94.485 
3 404642.731 644433.448 51.971 
4 404630.667 644382.897 30.884 
5 404622.911 644353.003 284.291 
6 404551.568 644077.809 182.671 

S(ZONA_STIJDIATA)=51268.04111> P=1 D43.310m 

Data intocmirii: 11.09.2023 Persoana juridica autorizata: 

S.C. BIMCAD INTERNATIONAL S.R.L 



Zona studiata
Nr. Cad. 74395
S = 51268 mp
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Parcela (TEREN)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

1 404720.263 644007.733 399.009

2 404733.300 644406.529 94.485

3 404642.731 644433.448 51.971

4 404630.667 644382.897 30.884

5 404622.911 644353.003 284.291

6 404551.568 644077.809 182.671

S(TEREN)=51268.04mp  P=1043.310m

Parcela (ZONA_STUDIATA)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m] Y [m]

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

1 404720.263 644007.733 399.009

2 404733.300 644406.529 94.485

3 404642.731 644433.448 51.971

4 404630.667 644382.897 30.884

5 404622.911 644353.003 284.291

6 404551.568 644077.809 182.671

399.01m

94.48m

51.97m

30.88m

284.29m

182.67m

Taluz sus
Ax drum
Margine drum

Constructie

Stalp din beton

LEGENDA:

Pom
Camin vizitare apa
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Stalp din lemn

Geiger
Punct de indesire retea topo

Gard Stalp metalic iluminat
Numere cadastrale Stalp inalta tensiune

Contur zona studiata

SISTEM DE PROIECTIE : "STEREOGRAFIC 1970"
SISTEM DE REFERINTA : "MAREA NEAGRA 1975" Desenat

Masurat

Verificat

Intocmit

NUMELE SEMNATURA Denumire plansa  :

Specialitate: Topografie

PLAN TOPOGRAFIC
T 39, P 709 - LOT 1, INTRAVILAN MUN. BUZAU, JUD. BUZAU

Ing. IORDACHE Florian

Ing. IORDACHE Florian

Cod plansa: Top.01

B
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:

MUNICIPIUL BUZAU

Data

Scara

09.2023

1:1000

PLAN TOPOGRAFIC INTOCMIT IN SCOPUL : "AUTORIZARE LUCRARI DE CONSTRUIRE "CENTRU INTEGRAT DE
COLECTARE SEPARATA A DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR IN MUNICIPIUL BUZAU""

S.C. BIMCAD INTERNATIONAL S.R.L.
Seria RO-B-J Nr. 1412/2023 - CLASA III

Tel : 0720021675 e-mail : contact@bimcad.ro

Taluz jos

Faza PAC

Ing. IORDACHE Florian

Ing. IORDACHE Florian

Linie electrica aeriana

ionel.marinescu
Text Box
Prezentul document recepționat este valabil însoțit de procesul verbal de recepție nr.3349/18.09.2023.




Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară BUZAU
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzau

Adresa BCPI: Localitae: Buzau, Bd-ul  N. Balcescu Nr. 48, cod postal 120246

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 3349 / 2023
Întocmit astăzi, 18/09/2023, privind cererea 123937 din 12/09/2023
având aviz de incepere a lucrărilor cu nr .... din .........

1. Beneficiar: MUNICIPIUL BUZAU
2. Executant: Iordache Florian Tudorel
3. Denumirea lucrărilor recepționate: PLAN TOPOGRAFIC INTOCMIT IN SCOPUL "AUTORIZARE DE
CONSTRUIRE CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATA A DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR
IN MUNICIPIUL BUZAU"
4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară BUZAU conform avizului de incepere a lucrărilor:

5. Concluzii:
Pentru procesul verbal 3349 au fost recepționate 1 propuneri:

Număr act Data act Tip act Emitent
CI 25.11.2021 act administrativ SPCLEP BUZAU
ANEXA NR. 23 11.09.2023 inscris sub semnatura privata IORDACHE FLORIAN
PAC 11.09.2023 inscris sub semnatura privata IORDACHE FLORIAN
MASURATORI 11.09.2023 inscris sub semnatura privata IORDACHE FLORIAN
11939/200 16.10.2020 hotarare judecatoreasca JUDECATORIA BUZAU
CIF 4233874 11.10.2018 act administrativ ANAF
372 24.07.2023 act administrativ PRIMARIA MUNICIPIULUI
PAC ASOCIAT 11.09.2023 inscris sub semnatura privata IORDACHE FLORIAN
ANEXA NR. 15 11.09.2023 inscris sub semnatura privata IORDACHE FLORIAN
Așa cum sunt atașate la cerere.

PLAN TOPOGRAFIC _ "AUTORIZARE DE CONSTRUIRE CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATA A
DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR IN MUNICIPIUL BUZAU" T 39, P 709-LOT 1, NC 74395, UAT BUZĂU.

*

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:
Identificator Tip eroare Mesaj suprapunere
74395 Avertizare Receptia 2593743: Imobilul TR-1617-1 se suprapune cu terenul 74395 din

stratul permanent!
- Avertizare Receptia 2593743: Imobilul TR-1617-1 se afla intr-o zona reglementata prin

L17/2014!

Lucrarea este declarată Admisă

Inspector
Ionel Marinescu

Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 1



ANEXA 5 - CERTIFICAT DE URBANISM 
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" 

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 
construc\ii. republicata. cu modificarile $i completarile ulterioare, 

se prelunge$1e valabilitatea 
Certificatului de urbanism 

de la data de ......................... pana la data de ............................. .. 

Dupa aceasta data. o noua prelungire a valabilita\ii nu este posibila. solicitantul urmand 
sa ob\ina, in condi\iile legii, un alt certificat de urbanism. 

PRIMAR, 
Constantin Toma 

L.S. 

Data prelungirii valabilita\ii: .................... .. 

SECRETAR GENERAL, 
Eduard Pistol 

ARHITECT $EF, 
Arh. Raluca Elena Bobescu 

Achitat taxa de ............ lei, conform Chitan\ei nr ...................... .... din ............ ....... .. 
Transmis solicitantului la data de ............................ direct/prin P0$1a. 

2 ex. 

.. 

ROMANIA 
Judetul Buzau 

Primaria municipiului Buzau 
Nr. din 

CERTIFICAT DE URBANISM 
INSOTIT DE ANE.xA - 1 fila 

Nr. .~... din .~!t: .t?.T. . ~~~ 
in scopul: AUTORIZARE LUCRARI DE CONSTRUIRE "CENTRU INTEGRAT DE 

COLECTARE SEPARATA A DE~EURILOR PRIN APORT VOLUNTAR iN 
MUNICIPIUL BUzAU" 

Ca urmare a Cererii adresate de"1) U.A.T. MUNICIPIUL BUzAU 
Prin viceprimar IONUT SORIN APOSTU 

cu domiciliul/sediul"2> in jude\ul BUzAU municipiul/ora$Ul!GGmooa BUzAU 
satul sectorul cod P0$1al 120191 sir. PIATA DACIEI nr. 1 
bl. sc. - et. - ap. telefon 0238. 710.562 e-mail: 
inregistrata la nr. 123574 din 19.07.2023 

pentru imobilul - teren $i/sau constructii -, situat in judetul Buzau, municipiul Buzau, 
cod P0$1al · sir. TARLAUA 39, PARCELA 709, LOT 1 nr. 

bl. - et. - ap. · sau identificat prin"3> plan de incadrare in zona si plan de situatie 
in temeiul reglementarilor Documenta\iei de urbanism nr. 

faza PUG/PUZ/PUD, aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 23512009 255 12019 

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 
constructii, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare, 

1. REGIMUL JURIDIC 
SITUARE !MOBIL: 
NATURA PROPRIETATll: 

SERVITUTE IMOBIL : 
REGIM SPECIAL !MOBIL: 

2. REGIMUL ECONOMIC 

SE CERTIFICA: 

[X] lntravilan [ ) Extravilan 
[X] Teren - domeniul privat al Municipiului Buzau 
[ ) Constructii 
[ ) Drept preemtiune 
( I Monument istoric 

[ ) Zona de utilitate publica 
I I Zona prot. mon. ist. 

FOLOSINTA ACTUALA: teren arabil, S. masurata = 51268mp, NC 74395, CF 74395 
Teren rezultat din dezmembrarea NC 71592 

DESTINATIA TERENULUI - stabilita prin D.U.A.T.: CONF. U.T.R. NR. 18 
ID - ZONA UNITATILOR INDUSTRIALE $1 DEPOZITARE 
Subzona ID1 - zona unitatilor industriale ~i depozitare in care se va elabora P.U.Z. cu 

functiunea principala l.D. i;; i complementara l.S. 
REGLEMENTARI FISCALE: cenlrale • Legea nr. 57112003; locale . H.C.L.M. nr. 303/2022 
PREVEDERI H.C.L.M. - asupra zonei: 

· 1) Numele ~i prenumele solicitanlului. 
·2) Adresa solicilanlului. 
·3) Dale de idenlificare a imobilului. 



3. REGIMUL TEHNIC: 
a) Regim urbanist1c special lmob1I - extras D.U.A. T. 

( ) interdic\ie temporara: [ ] lnterd1c\1e definitiva; I ] zone speciale 
( ) zona protejata; [ ) zona de protectie 

b) Obhga\i• I constrangeri de natura urbanistica ce vor fi avute in vedere la proiectarea onvesti\ie1 
• cu respectarea stncta a Codulu1 C1v1I (republicat), a Ordinului nr. 11912014. emis de Ministerul sanata\11 

Conform P.U G aprobat prin H.C.L nr.23512009 'i prelungit prin H.C.L nr.25512019, terenul se afla In U T.R. 
nr.18. subzona 101 • zona unota\itor 1ndustnale ~i depozitare In care se va elabora P U.Z. cu func\1unea pnncipala 
I D ~i complementara l.S 
• In zona In care se sohcita elaborare PU Z se vor rezerva terenun pentru ca11e de comunica~e ~· 1nfrastructura 
tehnico edihtara 
- actuahzarea va avea In vedere ~· modermzarea retelelor ed•htare existente conform avizelor regulor autonome 
- pentru stab1hrea solu\1e1 urban1st1ce se va elabora In aceasta subzona P.U.Z. cu func11unea pnnc1pala ID ~· 
complementara IS 
- la em1terea autonzat1ei de construct1e se va respecta Regulamentul Local de Urbanism avizat la faza P U Z 
• se va respecta la fiecare fora) de apa zona de restric\ie cu regim sever si zona de protec\ie samtara conform 
tabelulul din anexa prezentulu1 cert1ficat de urbanism; 
• documenta\ule de urbanism elaborate si aprobate potrivit legii vor cuprinde obligatoriu planurde de s1tua\ie cu 
marcarea zonelor de protec\1e sanitara si a perimetrelor de protec\ie hidrogeologica (conform prevedenlor HG 
nr 93012005 art 8 al 3). Regulamentele de urbanism aferente acestor documenta\ii vor include si protec\ia sanitara 
si hidrogeologica In vederea atongem scopurilor specifice. 
• nu se vor autoriza lucran ce pot avea grad ridicat de nocivitate sau prezinta pericol de accidente tehnologice 

fn conformitate cu Art.11A1, Ill. h) din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 ("'republlcati .. ) .,prlvlnd 
autorlzarea executifrll lucnJrllor do construcfll" 

So omit autorlza\11 do construl ro/dosflln\aro fAri elaborarea, avizaroa fl aprobarea, In prealabll, a unel 
documonta\11 de amenajaro a torltorlulul fll&au a unol documenta\il de urbanism pontru centre do colectare 
cu aport voluntar, procum ,1 centre Integrate do colectare separata pentru aglomorari urbane, po toronurilo 
cu destlna\lo agrlcolll , lndlforont do catogorla do folosln\ll a acestora, precum fl po toronuri noproductlve ,1 
degradato. 

La lntocmirea documenta\lei so va rospocta "Regulamentul local prlvlnd aslguraroa numllrulul minim do 
locuri do parcaro fl stabillroa suprafe\olor mlnlmo de spa\il verzl fl plantate pontru construc\11 fl amonajllrl 
pe torltorlul Munlclplulul Buzllu" aprobat prln H.C.L. nr. 115 / 29.06.2022 fl trama stradalll propud In P.U.G. 
prellmlnar al Mun. Buzllu. rospocllv "Orbltalul Buzllu" sl zona acestula de protectle sl slgurantA. 

imprejmulroa so va face cu rospectarea H.G. 525/1996 republicata, Art.35. 

Prezentul certificat de urbanism coate fi utilizaUoo in scocul declarat'4l centruliAtFIJGAI: 

AUTORIZARE LUCRARI DE CONSTRUIRE " CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE 
SEPARATA A DE~EURILOR PRIN APORT VOLUNTAR TN MUNICIPIUL BUzAU" 

' 4) Scopul em1teru certJficatulul de urbanism confonn orecizanl SOliciUlntului. formulata in cerere 
Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiin~re 

$1 nu conferi dreotul de a executa lucrari de construciii. 

4 . OBLIGATll ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM: 
In sa>pul eloborino d~ -"" IUlorizaroa exea.drii ~de ccnsltuCI" · de conslrU<Mle de•~• · .-nt\A.., va ltdr ... 

aulord\I' c:ompetenle -"" - me<W" AGENJIA PfNTRU PROTECflA MEDIULUI BUZAu. S!r. Demoaa\'Ol nt I I 
In aplocarea ~ ~ 8~7/CEE (0,,..aiva ElA) prMnd evakla110a •!eaeto< arundO< prcieae IX'bloce ti pnv11e •"'1"• medUul 

modkata pnn O.roaNa c~ 9711 llCE " pM OorOCINI CCl\Siouka " Partameroulll Eu•O!>O•n 2003135/CE p<iw1d p.>JllOpalOI pul>liQAul la 
t<al>Ofafea anu'""°' l)l¥u1 I' P<oorame In logatura cu medU ti mod.licoru , cu P<!Yn la pancpa110a publlcAul ll accew la juotl\ie. 1 OoreaNO< 
!51337/CEE fl a Ooroaivel 96181/CE. pnn C0111b1" de umanlsm .. c:omuna sdoelanttAui ot»gai;a do• c:cnla<ll aUlontatea tentorialt de moclOI Pon!IU 
ca acea.,ta '* 1.nalzoz• *' at oeooa. oup.a cu. r.nc:a1:1rareaintinc:ae1rarea p<oiectului ~ publile6fprivate in "''' ptOlldekw wpuse evatuani 
ITlp.aaului llup<I mod ..... 

In aplocaroa prevedenlor Oiroa"'°' Cono""IUi 8~7/CEE, P<ocedtn de °"''"''" • ""°"'""" oe med., se d .. !a~oara dupj emltoroa cer1>fcaM.oi de 
urt>afldm, antcrO" O&pUf'IOl'W d00Jmon.11\1f4 pentl\.I 1vtoriz.11e1 executiril lue:rlrikw de construc:\111 La autortatea admlndtra\iel pubtlce competonte 

1n VOd«trOI uti1tacool ce"°'elor OJ prrvlro ll proc:ech.ira de eml!:ere a aeon:tutus de m~JU. autom.atea compel~ta pentru pt010C\ll med1utUI 1tab'leflO 
mecanlsmul a1ligutar1 consull.tini P\lblJCO, centrattzarll oP\.'Jnilof publD.*.Ji tJ al tormul.tni unul Pof'ICI do v«tde<e ofidal cu privlre la real11.11e1 l'west1\iet 1n 
acoro cu rez.ultatelo consult&nl publa 

ln ace1te c:ondlth 
Oupa primifea pr11aotu1u1 ce111bt Ot utb1n4m, t11ut1ru11.10 obllga\ia de a s.e pie.ze-nta I.a autonta1ea competen1a pontru PfOIOG\11 
med1Uluf ln vodo101 &valuarw ln1tl1lo 1 lnvo1t1\lel ti 1tabit..ni necea.itj\jl evaJuarW efedflor acestela asupr-a mediulul. Jn urma evahl.tr-il 
initiate a inve1ti t.Ai110 va omltt actul admlint1trativ 11 autontAUi tomnAtente n11ntru orotN"ti.:. medruluJ. 

In a.rtuatJa l n ca1e autor1t11ea competont.t pent1'u orotectll mocllulul 11a.btletle n«e$lla1ea. evalui\rl• efectelor l'lvest1tlel a1upt"a mOdlulul, 
M>lieitanlul are ob1.ga\j1 do 1 notiflca acest fapt autonlt\li 1dmini1tra\lei pvblite compe1en1e cu pmire ta mft'nt.ierea cererii pentru 1utortzaroa eu tCU1Arl1 
luertnlor de con1ttud.ii 

rn s.1tuai1a ln care. dupi emitereo cert1fC1tulul de urbanism on pe parcuf'S.IA derultril Pfoceduni de evaluate a efec.:telor inve1htJO• 1.supr1 med•W . 
$Ol"1tantut renun A la mtef'I 1de1e1h11re 11nve1tl el . acesia are otitiga de a not•!ica ac:esl rapt autor1ta it 1dmini11r1 publa com ten1e 

.. 

.. 
5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZA JIEI DE CONSTRUIRE/D!;S~N-'fARI; va fl insotita de 
urmatoarele documente (notate cu [X]): 

a) [X] certificatul de urbanism; (copie) 
b} [X] dovada , in copie legalizata , a tiUului asupra imobllului, teren ~i/sau construciii, sau, dupa 

caz, extrasul de plan cadastral actuallzat la zi $1 extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, 
in cazul in care legea nu dispune altfel ; 

c} documentaiia tehnica • D.T., dupll caz (2 exemplare originale) lntocmita in conformitate cu 
precizarile din Legea nr.50/1991 , republicata, privlnd autorizarea lucrarilor de constructii, art. 7, 
alin.(2): 

[X] D.T.A .C [X] D.T.O.E. [ I D.T.A .D. 
NOTA: Partea de arhitectura va Ii proiectata si semnata de arhitect/conductor arhitect. dupa caz. cu 

respectarea conditiilor impuse de H.G. 93212010 • Norme metodologice de aplicare a Legii nr.184/2001 
privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect 

d) avizele lli acordurile stabilite prin certilicatul de urbanism: 
d.1) avize ~i acorduri privind utilita\ile urbane lli infrastructura: 
[X] alimentare cu apa (Compania de apa) 
[X] canalizare (Compania de apa) 
[X) alimentare cu energie electrica (0 .E.E.R.) 
[ ) alimentare cu energie termicll 
d.2} avize lli acorduri privind: 

[X] gaze naturale (Distrigaz) 
[ ) telefonizare 
[X] satubritate (RER SUD) 
[ I transport urban 

[X] securitatea la incendiu (l.S.U.) [ ) protec\ia civilll [X] sanatatea populaiiei (D.S.P.} 
d.3) avizefacorduri specifice ale admin. publice centrale ~i/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora: 
[X] Planul de situa\ie ale imobilului pe suport topografic, vlzat de Oficiul de Cadastru sl Publicitate 

lmobiliara Buz.au, cu respectarea precizarllor din anexa 1 la Legea nr.50/1991, republicata , privind 
autorizarea lucrarilor de construc\ii; 

[X] Dovada acces proprietate 
[X] Aviz ANIF (inc lusiv pentru imprejmuire) 
[X] Acord vecini pentru imprejmuire: Honciu Elena 
d.4) studii de specialitate: (un exemplar original): 
[X] Studiu geotehnic; 
[X] Verificarea proiectului de catre verificatori de prolecte atestati potrivit Leg ii nr. 10/1995 

(republicata) privind calitatea in construc\11, cu modificarlle ulterioare . 
e} [X] punctul de vedere /actul adminstrativ al autoritiill competente pentru proteciia mediului 

(copie) 
f) documentele de platll ale urmlltoarelor taxe (copie): 

( ) taxe legale necesare emiterii autorizatiei de construire + taxa OAR 

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 24 luni de la data emiterii. 

Achitat taxa de • scutit • 

SECRETAR GENERAL, 
Eduard Pistol 

ARHITECT ~EF, 
Arh. Raiuca Elena Bobescu 

Prezentul certilicat de urbanism a fost transmis solicitantului direcUprin posta la data de .... .. .... . 
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ANEXA LA CERTIFICATUL DE URBANISM NR. I 
-ACEASTA FACE PARTE INTEGRANTA DIN CERTIFICATUL DE URBANISM-

Se va respecta la fiecare foraj de apa zona de restrictie cu regim sever si zona 
de protectie sanitara conform tabelului: 

Sursa apa Nr. Foraj 

SUD I (ZAHAR) F7 

F8 
F9 
F10 
F1 1 
F12 
F13 
F14 
F15 

SUD II (ZAHAR) F16 
F17 
F18 
F19 
F20 
F21 
F22 

SUD 111 (ZAHAR) F24 
F25 
F26 
F27 
F28 
F29 
F30 

Sunrafata /mnl 
Reaim sever Reaim restrictii 

314,00 314,00 
648,00 2952.00 
648 00 2952,00 
2800,00 2800,00 
64800 2952,00 
314,00 314,00 

314,00 314,00 
2800.00 2800,00 
2800,00 2800,00 

648,00 2952,00 
648,00 2952,00 
2800.00 2800.00 
314 00 314,00 
280000 2800,00 
314 00 314.00 
314,00 314.00 

845,00 3948.00 
845,00 3948,00 
845.00 3948,00 
84500 3948.00 
845,00 3948.00 
845,00 3948,00 
845.00 3948.00 

.JUOE TUL OUZAU 
PRll•\All l A M UNICIP1ULU1 

BUZA U 
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Numele: semnatura: Seara: Nr. protect: 222883 / 08.12.2022 

Manager protect : 

Proiectat : 

Oesenat : 

Ing. Radu 5erb'*"'11/EA ~~-
1:1000 SpeclalitateaArhitecturA 

Arh. Silvia loana MIHAi Data: Titlul plan$A:Plan~ prezentare 

Arh. Malina BEJENARU 2023 Nr plan~a: AO 



Arh. SHvia loana MIHAi 

Arh. Malina BEJENARU 

No!A generala: 
-Constructorul este obligat sa veri&e klata documentajla tehnica a proiecUui pe 
~tier, orice <iscrepan\a ~in ~ trebuie semnalata proiectantului 
inainte de inceperea oocarei Jucrari 

NOTA: 
Categoria de importanta: ·c· -NORMA~ Clasa de lmportanta: Ill 
Gradul de rezistenta la foe: II -cf. P118/ 1999; Rise de incendiu: • -cf. P118/ 1999 

lnfii'ljare centru integral de cdectare sep;rata a ~eurilor prin aport 
voluntar in ~n· · iul Buzau 

Faza: 

eflciar. PRIMAAIA MUNICIPIULUI BUzAU 
-----__, s.F. 

Seara: Nr. proied: 222883 I 08.12.2022 

( % Speciaitatea: Arhitectura 

Data: Trllul plan~: Plan incadrare 

2023 Nrplan~: A0.1 



-('ICREN) 

Nr. ~pot.dooonlu' Urclllri 
Pd. -x~ Yim) D(l,1+1) 

1 '4047211.211:S IM40C7.733 --009 
2 '404733.300 &4440ll.521 114.485 
s 41M&12.731 844433.448 5U11 
4 404S30.987 ll443l2.ll97 30.884 
5 404«22.1111 944S53.ou3 2114.291 
15 404551.- tl4407T .aoe 112.871 

8(TEREH)<5128a.04mp M043.310m 

Parametrl urbantsttd 
CF 74395 
Supnfata tot1l1 teren 

LcGt:~ A 

CA'i 
LE. 

Parcela~Sl\JDIATA) 

Nr. ~pcl.deoontur u.vmi 
Pct ....... 

Xfmj vrmi D(l,1+1) 

1 404720.2113 ll44007.133 3911.009 
2 404133300 """°° 5211 

9"485 
i 404l542.731 1144433.- 51.1171 
4 404ll30.8li7 1144382..9117 30.8114 
5 404822.811 1144363.oo:I 2114.281 
15 404551.5811 IM40n.I08 1112.1111 

S(ZONA._Sl\DATA/"512118.04rv P-1043 .. :110m 

mp 
mp 

91.39 

90.75 

90.99 91.
89 

91.15 

90.77 

91.69 90.79 

90.83 

90.77 

90.77 

9142 

90.96 

90.75 

90.81 

90.78 

90.75 

90.43 90.71 

90.75 

90.74 

90.76 90.62 

90.80 

90.77 

90.70 

90.51 
90.69 

90.60 

90.53 

90.49 

90.56 
90.56 

90.57 

90.46 

90.39 90.61 
90.50 

90.46 

90.43 

90.37 

90.46 
90.46 

91.44 90.69 90.73 

90.62 90.67 90.35 

Ni.Cad. 63265 --- -

90.67 

90.89 

.92.23 

90.73 

90.84 

90.71 

90.75 90.66 
90.51 

90:93 'lr 62 
, scs 1160 

90.57 

- -------------:-~-i9~0.52 - __,
0

·
38 

9006 

R43.3500 

' - - -
........ .. 

-

90.15 

90.49 
90.33 

69.77 

-
SI r r 7 

SN 110201 

' -
-

90.44 

89.63 90.44 

90.62 ........ ........ 

91 70 91.69 

90.55 

90.41 

, 

9128 

90.73 

90.50 

90.32 

90.67 

90.59 

90.68 

90.24 

- - ______ ....... ------~90.61 

90.23 

f Zona de proteqie LEA 

90.40 

90.06 

90.35 
90.19 

89.98 

90.34 90.13 

90.11 

90.35 r Zona de proteqie LEA 

I 90.14 

90.33 
Zora de protect e canal -R4J 3500 

St rr I:! ........ 
SN 110 20\0.~ .. 

90.35 
9 11.. 

90.34 90.20 - - 90.13 -
9043 

90.31 

90.56 

9045 

89.57 

90.57 

90.13 90.17 

\ 
\ 

69.76 

90.57 

90.51 

90.58 

90.45 

90.68 

90.51 

90.41 69 44 90.36 

90.36 

90.60 

-
90.57 

90.40 

90.32 

90.56 90.39 
90.36 

90.26 

90.30 

90.27 

90 30 
90.43 

90.31 

90.40 

St nr 6 • 90.25 90.23 

90.46 - 90.90 - 90.91 

, scs 1160 
R i; • ~IJrF 

....... ----------~~-------- -
90.29 

90.25 

90.10 

---
90.28 

90.25 

90.16 

90 11 

90.02 

R43 3500 ___ , 
90.16 

90.29 

9002 

--=----...:69~.38: 90.46 -

90.15 

90.30 

90.02 

89.89 

90.12 s Of !t 
SN 110..!01 

Zona de Pl'Otecli" foraje 

, 
90.20 

90.10 

90 14 

90.15 

89.91 

89.98 

69.86 

69.61 

89.70 

89.96 

9.97 89.88 

90.00 

' 

90.54 
90.58 

90.60 

90.56 

90.57 

90.61 

90.57 

90.58 

90.48 

90.55 

90.49 

90.41 

90.31 

90 33 

90.28 

90.14 

90.19 

-90.13 - -
90.07 

90.06 

90.04 

90.20 

90.16 

90.09 

90.04 

90.39 

9026 

89.91 90.47 
90.42 canal 90.32 

9()45 
90.29 

90.33 
90.23 

90.55 
90.20 

90.44 90.54 

90.66 90.70 

90.96 
9 1 02 

90.16 

St 60 , c~ 0 263-5sc 

- -
90.23 

90.09 

90.02 

90.37 

90.34 90.31 

-
R43 0500 , 
-

90.01 

69.92 
89.93 

89.91 
90.02 

89 94 
89.72 

89.73 
89.94 

8987 

89.64 
89.90 

89.62 

69.73 

89.56 

89.68 

88.85 
89.83 

I Zona de proteqie foraje 

-

- -

Numele: Semnatura: 

Manager proiecl : Ing. Radu $erban TIMNEA 

Proiectat : Arh. Silvia loana MIHAi 

Desenat : Arh. Malina BEJENARU 

( 

89.90 

89.88 

89.73 

89.76 89.79 

8980 

\ 

89.03 
90

·
2
\ 

89.55 $9.68 

89.80 

........ ........ ---
Nota enerala: 
-Constructorul este obli<Jal sa veriftce toata documenta\ja tehnica a proiectului pe 
~nlier, orice disaepanta aparuta in plan~ trebuie semnalata proiectantului 
inainte de inceperea oricarei lucrari 

NOTA: 
Categoria de imJXlllanta: "C" - NORMAL.A.; Oasa de importanla: Ill 
Gradul de rezislenta la foe: II -d. P118/ 1999; Rise de incendiu: · -cf. P11811999 

I 

Seara: Nr. proiect: 222883 I 08.12.2022 

1 :1000 Specialitatea: Arhitectura 

Data: Titlul plan~: Plan situa\ie existenta 

2023 Nr plan~ : A0.2 

Faza: 

S.F. 

89. 

89 



0 

-(TEREN) 

... "'-""""-- ~ ... .... 
x~ Y(m) D(l)+1} 

1 ... ,,.,,, """"'·"' "°·"" 2 404733..300 .......... ...... 
3 404642.131 6'4433 .. 4-48 51.871 
• 404630.667 ....,.,..,, ,. ... 
5 404822.911 .....,.003 ,..,,, 
8 404551.5611 ....,.,_.,, 182.871 

8(TEREN)"6128&.04mp P.1043.310m 

~ZONA 

c:::::J LJNA 
TE 
TE T E 

P.,.. (ZON~_JITUDIATA) 

... ~pd.d9mnhlf """" ... -X[m) Y[mJ D(l,1'1) 

1 ... ,,.,., 944007.133 ""·"" ' 01733.300 ....... .,. ...... 
' 404842131 ......... S1.971 
4 4()4530.887 ....... .., ,. .... 
s 404822.911 844S53.003 ,..,., 
8 404551 .~ 844077.808 1&2.871 

S(ZOHA._Sru>14TAJ"i51268.~ P-11143.l10m 

l 

8 
9! .. 23 

91 9),.-69 

90.55 

91.39 

90.7 

.15 

90. / 189 
• 90.77 

• 90.59 

. 91.69 . 90.79 

. 90.8 

90.Z 

• 90.77 

• 90.67 

)/.2 
90.96 

90.74 

• 9 . &- • 90.62 

• 90.78 

• 90.7 

• 90.80 
• 90.57 

• 90.77 

• 90.75 

• 90.70 

• 90.67 

• 90.56 

• 90.60 

7 
90.73 • 90 

I 

~ 
._: 
;z 

I 90.67 

9q~9 

L----~--==;;;;;;~ 90.66 

l--------N~r.'Co;;a;-;cdl. /;6'\'.3265 
6 

"'SP 
5 scs 

- 90.15 

90.49 

90.57 ' 

90.52 •• 

90.44 

• 90.41 

90.71 

• 90.51 

• 90.48 

R43.3500 

' • 90 2 

-- - ' - --

• 90.46 

' • 90.32 

• 90.23 

• 90.14 

• 90.35 

• 90.34 

• 90.35 

• 90.33 

• 90.68 

• 90.24 

• 90.61 

• 90.06 

• .90.19 

-~ 
linie sortare rooloz 

Zona concasare mo1a2 

Zooa de prolect1e LEA 

' • 90.14 

Pla\fonna depozilare 
deseuri construclii 
nesortale 

• 90.13 

• 89.99 

• 89.97 -- - . 90,7 
• 90.26 

• 90.35 

• 90.43 

90.58 
90.51 

• 90.2r 

sgzL 
90-34 • 90.20 

• 90.13 

--

• 90.43 

• 90.46 

• 90.29 

• 90.10 

• 

-~ --

• 90.51 

• 90.48 

• 90.46 

• 90.40 

90.90 

.. 
90.91 

• 90.54 
• 90 .. 56 

• 90.69 

• 90.60 • 90.60 

• 90.53 

• 90.56 
• 90.49 

• 90.56 
• 90.56 

• 90.57 

• 90.46 
• 90.61 

• 90.57 
• 90.39 • 90.61 

• 90.50 

• 90.58 

• 90.43 • 90.48 

• 90.37 
• 90.55 

• 90.46 • 90.49 

• 90.35 • 90.41 
• 90.32 

• 90.36 
• 90.39 • 90.31 

• 90.26 • 90.33 

• 90.JO 

• 90.27 

Parametrl urbanistlci 

CF 74395 51268 mp 

• 90.35 
Suprafata totr.i. teren 5126& mp 

90.36 Suprafata construlta Supr•fatA construita UM 
desf,uun1ta 41 

• 90. 7 

• 90. 5 

• 90.31 

90.25 

• 90.27 

FVNCTIUNE 

FAZA I 

C 1 · Clidire admfn!strativii ~i laborator 
90.35 

9 34 , 90_ C2 - Atelier recondi~ionarc mobili ~i showroom 

90.31 90.35 Suprafaµi construlti tot.Ill 

9 32 SuprafatJ construtti desfl~uratl 

0.30 

21s .. n 
307.44 

583.16 

89.92 Suprafa~ ptatfonne tehnice c.arosabile 8, 995.'43 

275 .. n mp 

422.89 mp 

mp 
698.61 mp 

mp 
90.30 S~fa~ platfonne tehnice pietonale 1,320.'40 

E,~""'~l;•\l"C'.,.::::::\l~f~ve~n~l::::::::.:-<:::::::=::~~~~-+~~~~'40~,~369=;::.0;.f+-~~~~~~~m--lp 
90.31 

90.21 

I spa~ii verzi 

POT propus 
90.24 cur propus 

F.4.ZA II 

SuprafatJ platform• tehnlca propusa, carosablle fl 
pletonale 

SuprafatJ construltl tot.ILi 

Suprafaµi platfonne tehnke, carosabile ii pietonale 

POT propl.5 

cur propl.5 

78. 7 Ii 

1.13 • 
0.013 

3665 mp 

583.16 mp 
698.61 mp 

13,980.83 mp 
36,704.01 mp 

71.6 • 
1.13 • 

0.013 
• 90.21 ! 

. ~ • 90.30 • 90.28 

' -~--::::-::---__,...___.__.:::.. ~90.31 

--• 90. - 500 

' 
SI nr 6 l 90·25 

scs 1160 

• 90.30 

• 90.23 

R 

' 

• 90.14 • 90.20 

• 90.19 

• 90.09 

• 90.13 

• 90.07 

' -• 90.16 ICN I 0 263-5sc 

' -- -
• 90.09 

• 90.25 • 90.20 

• 90.01 

• 89.95 

• 89.8 

• 89.97 

"'' 
• 89.98 • 90.00 

. , , 
Zona de prolec\ie foraje 

' 
-- -- --

I 

Manager proiect : Ing. Radu $erban TIMNEA 

Proiectat: Arh. Silvia loana MIHAi 

Desenat : Arh. Malina BEJENARU 

90.94 

89. 4 

-- -- --
Noia generala: 
. Construclorul este obligat sa veriflce loala docurnenla\o lehnM:a a proiecluhJ pe 
ianl•r. orice discrepan\a aparuta in planje oebuie semnalata pro"'1antului 
inainte de inceperea orclrei lucrari 

NOIA: 
Calegona de ITTiporl"1\!: ·c·. NORMA~; C"5a de importan\a: Ill 
Gr:.ilJ de rezislen\! ta foe: II ·cf. Pl 18/ 1999; Rise de inceoo!J: •. cf. Pl 1111999 

Nr. proiect: 222883 / 08.12.2022 

1:1000 Specialitalea: Arhiteciura 

Data: T~ul ptania: Plan si1ua\ie propusa 

2023 Nr plania: A0.3 

Faza: 

S.F. 

89 . 

B9 



-(reRBI) 

Nr. Coonkn* pot.do oorU Lqiml 

Pd. 
lllllM 

Xfra) Y(J<l] D(U+1) 
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8 Manager proiect : 

_J Proiectat : 

Desena! : 

----------

Numele: Semnatura: 

Ing. Radu ~erban TIMNEA 

Arh. Silvia loana MIHAi 

Arh. Malina BEJENARU 

---
Nota geoerala: 
• <:onstructooil este obligat sa verffice toata documenta~a tehnicli a proiectului pe 
~antier, ock:e discrepan\8 aparuta in ~a~ trebuie semnalata proiectantului 
inainte de inceperea oricarei lucrari 

NOTA: 
Categoria de importan\a: ·c· -NORMALA; Clasa de importan\a Ill 
Gradul de rezis\enta la foe: II -cf. P118/ 1999; Rise de incendiu: • -cf. P118/ 1999 

V: infiin\are centru integral de colectare separata a d~eurilor prin aport 

Seara: Nr. proiect: 222883 / 08.12.2022 

1:1000 Specialitatea: Arhitectura 

89 . 

89 

Faza: 
---1 

S.F. 

Data: Titlul plan~: Plan situa\ie propusa - S2 nerecomanda• 

2023 Nrplan~: A0.3 
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sc Urban 
~OOV3/20~~i52itial=:_:;~ 
Galea Fk>reasca, 169)(, 
Fk>reasca Cube, Bucuresti 

Numele: 

90.25 

21 

--

' 

Manager proiect : Ing. Radu ~erban TIMNEA 

Proiectat : Arh. Silvia k>ana MIHAi 

Desenat : Am. Malina BEJENARU 
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NOTA: 
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infiin\are centru integral de colectare separala a d~eurilor p!in aport Faza: 

S.F. 

Semnatura: Seara: Nr. proiect 222883 I 08.12.2022 

( 1 :1000 Specialitatea: Arhitectura 

Data: TrUul plan~: Plan parter cu amenajare exterioara 

2023 Nrplan~ : A0.4 
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NOTA! 4 f:_ ' 5 

~~:f ru1%~~sle ~'Bii~ ~ J~rifice toata documenta\ia tehnica ~ ;oiectului pe ~antler, orice discrepan\a aparuta in pla~e trebuie semnalata 

proi4 antului ina~int~~lncepei'ea o ~ arei lucrari-~ ~1~ 

Sectiun.9ategoria de i'm' .. ~ : C" • ohn~~ ~ , \IClasa de i n\a: Ill 
tran,svers~ad~{de rezist~nta'~ foe: 11 4 t?P11~/~9,99; ) r:: Risg'.de incendiu: MIC-cf. P118/ 1999 

I ~~ I . -' '"' '- · lMl ~! ,..._. ••• 6t . - · ... ~ ::, L - OBIECTIV: 

;~~~3,:r;~j5752863 ·~~ ~ FQ-S--7\:' iV CENTRU IN~EGRAT DE COLECT ~RE SE PARA TA A DE~EURILOR PRIN APORT 
Calea Flofeasca Nr. 169X , et 4 "-f' ~-S tr _

0 
Ye" 1-V_O_LU_N_T_AR_ IN_M_U_Nl_Cl_Pl_U_L _BU_ZA_ U _____________ --1 

Bucuresti, sector 1 ~ BENEFICIAR: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUzAU 

NUMELE: SEMNATURA: 

Manager proiect: Ing. Radu $erban TIMNEA J .A.1~ 
Proiectat: Arh. Silvia loana MIHAi 

Desenat: Arh. Marina BEJENARU 

SC ARA: 
1: 100 

DATA: 
2023 

Specialitatea: Arhitectura 

Obiect: C1 • Cladire administrativa 
si laborator 

Titlu plansei: Plan parter 

Planfa nr.: A1.1 

Nr. si data 
proiect 
222883 / 

08.12.2022 

FAZ.A: 

S.F. 
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.__~,.__._ _ _ __._____,..,.__.__ __ _,__1<-4~-... STRA T DIFUZIE, DECOMPRESIUNE, COMPENSARE__,.....,_ __ ____. _ _ --+-' 
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.------.-----.----""<-r- ---rl--r--._,pLANSEU DIN SETON ARMA T 15cm...-----,...-----.--~~------.----r-. -(8') 

PANOU I FOTOV LTAICE 

6.40 5.00 
6.35 

22.25 

1 
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1 
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5.35 
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NOTA: 

SC Urban SRL 
J40/3273/2018, CUl'3575286~-•w~ 
Calta Floreasca Nr. 169X, el 4 
Bucu res~. Sector 1 

5.00 

OBIECTIV: 

CENTRU INTEGRAT OE COLECTARE SEPARATA A DE~EURILOR PRIN APORT 
VOLUNTAR iN MUNICIPIUL eu.zAu 
BENEFICIAR: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUzAU 

Nr. sida1a 
proiect 
222883/ 

08.12.2022 

NU MELE: SEMNATURA: SCARA: t-S~p_ec_la_lit_at_ea_: ___ Ar_hi_te_ct_ura_· __ -+_FAZ.A_ :-i 
r--M---

1
- - -t-- ----- --t--v\===<::-1 

1 
: 
100 

Obiect: C1 • Cladlre administrativa 
anager pro ect: Ing. Radu $erban TIMNEA . I si laborator S.F. 

Proiectat: Arh. Silvia loana MIHAi 

Desenat: Arh. Malina BEJENARU 
DATA: 
2023 

Titlu plansei: 

Plan?a nr.: A1 .2 

Plan invelitoare 
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COPERTINA DIN TABLA CUTATA PE 
STRUCTURA METALICA ·RAL 7016 
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CU TERMOIZOl.A TIE DIN SPUMA 
POl.IURETANlcA /PIR RAL 7016 

COPERTINA DINT ASLA CUT ATA PE 
STRUCTURA METALICA • RAL 7016 

-PAROOSliMA~tmDERAPANTA.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

• SAPA DE EGALIZARE 
• PLACA SETON ARMA T 
-FOLIE PVC 
• POl.ISTIREN EXTRUOAT SCM 
• STRA T NISIP 
• STRA T DE RUPERE A CAPILARITA Tll 
SALAST COMPACTAT 

SC Urban4ope~ ' 
J4013273416~3Sz52863 
Calea Floreasca Nr. 169X . et 4 
Bucuresti, Sector 1 

Manager proiect: 

Proiectat: 

Desenat: 

Ing. Radu $erban TIMNEA 

Arh. SiMa loana MIHAi 

Arh. Malina BEJENARU 

MIC· cf. P118/ 1999 
OBIECTIV: 

CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATA A DE~EURILOR PRIN APORT 
VOLUNTAR iN MUNICIPIUL BUzAU 

BENEFICIAR: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUzAU 

SEMNATURA: SC ARA: 
1: 100 

DATA: 
2023 

Specialitatea: Arhitectura 
Obiect: C1 • Cladire adminlstrativa 

i laborator 

Titlu plansei: S~uni 

Nr. si data 
proied: 

222883 / 
08.12.2022 

FAZ.A: 

S.F. 

l 



COPERTINA DIN TABLA CUTATA PE 
STRUCTURA METALICA -RAL 7016 
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COPERTINA DIN TABLA CUTATA PE 
STRUCTURA METALICA-RAL 7016 
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COPERTINA DIN TABLA CUT ATA PE 
STRUCTURA METALICA • RAL 7016 

COPERTINA DIN TABLA CUT ATA PE 
STRUCTURA METALICA -RAL 7016 

Clasi de importan\a: Ill 
MIC- cf. P118/ 1999 

OBIECTIV: 

CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATA A DESEURILOR PRIN APORT 
VOLUNTAR iN MUNICIPIUL euzAu . 

SC ur;:~ SRI. .. 
J40fJ2 \JL35752863 
Calea Floreasca Nr. 169X . et 4 
Boolresti, Sector 1 

BENEFICIAR: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUzAU 

NUMELE: SEMNATURA: SC ARA: Specialitatea: Arhitectura 

Manager proiect: Ing. Radu ~erban TIMNEA ( 1: 100 Obiect: C1 • Cladire adminlstrativa 
si laborator 

Proiectat: Arh. Silvia loana MIHAi 
DATA: 

Titlu plansei: Fa\ade nord ~i sud 

Desenat: Arh. Malina BEJENARU 2023 Plan'a nr.: AJ.1 

Nt. si data 
proiect 

222883 / 
08.12.2022 

FAZA: 

S.F. 
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SC UrbanSC111!!!,Mtl!----f-..tlWliil' 
J40/3273/2016, CUI 35752863 
Calea Floreasca Nr. 169X . el 4 
Bururesti, Sector 1 

NU MELE: 

Manager prolect: Ing. Radu $erban TIMNEA 

Proiectat: Arh. Silvia loana MIHAi 

Desenat: Arh. Malina BEJENARU 

( 
SC ARA: 
1: 100 

DATA: 
2023 

Specialitatea: Arhitectura 
Obiect: C1 • Cladire administrativa 

si laborator 

Titlu plansei: Fajade est ~i vest 

Plan'a nr.: A3.2 

Nr. si data 
proied: 

222883 / 
08.12.2022 

FAZA: 

S.F. 
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Manager proiect: 

Proiectat: 

Desena!: 

NUMELE: 

Ing. Radu ~erban TIMN EA 

Arh. Silvia loana MIHAi 

Arh. Malina BEJENARU 

SEMNATURA: SC ARA: 
1: 100 

DATA: 
2023 

Specialitatea: Arhitecturii 
Obiect: C2 - Atelier recondi\ionare 

mobil3 si showroom 

Titlu plansei: Plan parter 

Plan~a nr.: A1.1 

Nr. si data 
proiect: 

222883 / 
08.12.2022 

FAZA: 

S.F. 
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DATA: 
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Specialitatea: Arhitectura 
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SC Urban cope SRL 
J40/3273 01s-:;cu1 3§752863 
Calea F eascaNi..169X, el 4,4-11...,. 
Bucuresti, Sector 1 

NU MELE: 

Manager proiect: Ing. Radu ~erban TIMNEA 

Proiectat: Arh. Silvia loana MIHAi 

Des en at: Arh. Malina BEJENARU 

SC ARA: 
1: 100 

DATA: 
2023 

----< c ) 

Specialitatea: 

Obiect: 

Titlu plansei: 

~) 

Arhitectura 
C2 · Atelier reconditionare 

mobila si showroom 

Plan invelitoare 

Nr. si data 
proiect 

222883 / 
08.12.2022 

FAZ.A: 

S.F. 
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CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATA A DE~EURILOR PRIN APORT 
VOLUNTAR iN MUNICIPIUL suzAu 
BENEFICIAR: PRIMARIA MUNICIPIULUI suzAu 

Nr. sidata 
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222883 / 
08.12.2022 

NUMELE: SEMNATURA: SCARA: 1-S_,_p_ec_ia_lita_t_e_a: _ __ Arh_ it_ec_tu_ra_· - ---+_FAZA _ _ : --1 
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Manager proiect: 

Proiectat: 

Desenat: 

Arh. Silvia loana MIHAi 

Arh. Malina BEJENARU 

DATA: 
2023 
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Titlu plansei: Fa\ade nord ~i sud 

Plan'3 nr.: AJ.1 
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SC Urt>anSco~ SRL 
J40J3273/20161 CUI3571i2863~ Calea FloreascitHt:-169~4 
Bucuresti, Sector 1 

Manager proiect: 

Proiectat: 

Desenat: 

NU MELE: 

Ing. Radu $erban TIMNEA 

Arh. Silvia loana MIHAi 

Arh. Malina BEJENARU 

SC ARA: 
1: 100 

DATA: 
2023 

Specialitatea: Arhitectura 

Obiect: C2 - Atelier reconditionare 
moblli si showroom 

Titlu plansei: Fa\ade est ~i vest 

Plan'a nr.: A3.2 

Nr. si data 
proiect 

222883 / 
08.12.2022 

FAZA: 

S.F. 
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sc UrbanScope sn 
J40/3273/2016, CUI 35752863 
Calea Floreasca, 169X. 
Floreasca Cube, Bucuresti 

Manager proiect : 

Proiectat : 

Desena! : 
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Ing. Radu Stefan TIMNEA 

Ing. Claudiu-Anton URSU 

in .. 

"' 

Rafaela-Cornelia SIMIONESCU 

h/I= 297 I 420 m .12m2) 

1 

Faza: 
OBIECTIV: lnfiintare centru integral de colectare separata a deseurilor prin aport vountar in Municipiul Buza11J.----1 

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU S.F. 

Semnatura: Seara: Nr. proiect: 115632 119.06.2023 

(' 1:100 Specialitatea: Structura 

Data: TiUul plansei: Plan cofraj planseu peste parter 

2023 Plansa nr.: R0.1 
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SC UrbanScope srt 
J40l3273/2016, CUI 35752863 
Calea Floreasca, 169X. 
Floreasca Cube, Bucurestt 

Faza: 
OBIECTN: lnfiintare cenlru integral de colectare separata a deseurilor prin aport vountar in Municipiul BuzaJ I 

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU S.F. 

Numele: Semnatura: Seara: Nr. proiect: 115632119.06.2023 

Manager proiect : Ing. Radu Stefan TIMNEA 1:100 Specialitatea: Structura 

Proiectat : Ing. Claudiu-Anton URSU Data: nHul plansei: Plan sectiune longitudinala 1· 1 

Desenat : Rafaela-Come~a SIMIONESCU 2023 Plansa nr.: R0.2 

h/I= 210 / 297 (0.06m2) 
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sc urtianScope s~ 
J40/3273/2016, CUI 35752863 
Calea Floreasca. 169X. 
Floreasca Cube, Buairesti 

Manager proiect : 

Proiectat : 

Desenat : 

Numele: 

Ing. Radu Stefan TIMNEA 

Ing. Claudiu-Anton URSU 

Rafaela-Cornelia SIMIONESCU 

h/I= 210 / 297 {0.06m2) 

Faza: 
OBIECTIV: lnfiintare centru integral de colectare separata a deseurilor prin aport vountar in Municipiul Buza~ I 

Beneficiar. PRlrAARIA MUNICIPIULUI BUZAU 
Seara: 

1:100 

Data: 

2023 

Nr. proiect: 115632119.06.2023 

Specialitatea: Structura 

ntlul plansei: Plan sectiune transversala 2-2 

Plansa nr.: R0.3 

S.F. 



PLAN IZOMETRIE CORP C1 
SCARA 1:200 

2. 

sc UrbanScope srt 
J40/3273/2016, CUI 35752863 
Calea Floreasca, 169X. 
Floreasca Cube, Bucuresti 

Manager proiect : 

Proiectat : 

Desena! : 

Numele: 

Ing. Radu Stefan TIMNEA 

Ing. Claudiu-Anton URSU 

Rafaela-Cornelia SIMIONESCU 

h/I= 297 I 420 m.12m2) 

Faza: 
OBIECTIV: ln1iintare centru integral de colectare separata a deseurilor prin aport vountar in Municipiul BuzaLJ-----1 

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU S.F. 

Semnatura: Seara: Nr. proiect: 115632119.06.2023 

1:200 Specialitatea: Structura 

Data: Titlul plansei: Plan izometrie 

2023 Plansa nr.: R0.4 
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sc UrtlanScope srt 
J40/3273fl016, CUI 35752863 
Calea Floreasca, 169X, 
Floreasca Cube, Bucuresti 

Manager proiect : 

Proiectat : 

Desena! : 

5.52; 
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C".11 

Numele: 

Ing. Radu Stefan TIMNEA 

klg. Claudiu-Anton URSU 

Ing.Tamara Adelina GHEORGHE 

h/I= 297 I 420 m 1 ?m2) 
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Faza: 
OBIECTIV: lnfiintare centru integral de colectare separata a deseurilor prin apart vountar in Municipiul Buza,-------

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU S.F. 

Semnatura: Seara: 

1:100 

Data: 

2023 

Nr. proiectl 15632 / 19.06.2023 

Specialitatea: Structura 

Titlul plansei: Plan cofraj planseu peste etaj 1 

Plansa nr.: R0.1 

Allolan ?01n 
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SC UrbanScope srl 
J40/3273/2016, CUI 35752863 
Calea Floreasca, 169X, 
Floreasca Cube, Bucuresti 

~· µ(~1~ ~~{j_~~-{" l OBIECTIV: lnfiintare centru integral de colectare separata a deseurilor prin aport vountar in Municipiul Buza Faza: 
cl orr - E • SF 

Numele: 

Manager proiect : Ing. Radu Stefan TIMNEA 

Proiectat : Ing. Claudiu-Anton URSU 

Desena! : Ing.Tamara Adelina GHEORGHE 

h/I= 297 I 420 to.12m2) 

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU ' · 

Semnatura: Seara: 

1:100 

Data: 

2023 

Nr. proiect115632 / 19.06.2023 

Specialitatea: Structura 

Titlul plansei: Plan cofraj planseu peste etaj 1 

Plansa nr.: R0.2 

Allolan 2016 
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scUrtlanS<:opesrl 
.1401327312016, CUI 35752863 
Calea Floreasca, 169X. 
Floreasca Cube. Bucuiesti 

Faza: 
OBIECTIV: lnfiintare centru integral de colectare separata a deseurilor prin aport vountar in Municipiul Buza~ I 

i@U : 
:~ : L __________ J 

Numele: 

Manager proiect : I Ing. Radu Stefan TIMNEA 

Proiectat : I Ing. Claudiu-Anton URSU 

Desena! : I Ing.Tamara Adelina GHEORGHE 

hll= 210 / 297 (0.06m2) 

Beneflciar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU 

Semnatura: Seara: Nr. proiect115632 /19.06.2023 

1:100 

Data: 

2023 

Specialttatea: 

Titlul plansei: 

Plansa nr.: 

Structura 

Sectiune logitudinala 

R0.3 

S.F. 

Allplan 2016 
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st Urban&ope srl 
J40/3273/2016, CUI 35752863 
Calea Floreasca, 169.X. 
Floreasc:a Cube, BuC11resti 

Faza: 
OBIECTN: lnfiintare centru integral de colectare separata a deseurilor prin aport vountar in Municipiul Buzau-----t 

Numele: 

Manager proiect : Ing. Radu Stefan TIMNEA 

Proiectat : Ing. Claudiu-Anton URSU 

Desena! : lng.T amara Adelina GHEORGHE 

h/I= 297 I 210 (0.06m2) 

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU 

Semnatura: Seara: 

1:100 

Data: 

2023 

Nr. proiectl 15632 / 19.06.2023 

Specialitatea: Structura 

Titlul plansei: Sediune transversala 

Plansa nr.: ROA 

S.F. 

Allplan 201 6 
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sc UrbanStope sl1 
J40/3273/Z016, CUI 35752853 
Calea Floreasca, 169X, 
Floreasca Cube, BocuresH 

Faza: 
OBIECTIV: lnfiintare centru integral de colectare separata a deseurilor prin aport vountar in Municipiul Buzau-----1 

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU S.F. 

Numele: Semnatura: Seara: Nr. proiect: 115632119.06.2023 

Manager proiect : Ing. Radu Stefan TIMNEA 1:75 Specialitatea: Structura 

Proiectat : Ing. Claudiu-Anton URSU Data: nt1ul plansei: Plan cofraj fundatii 

Desenat : Rafaela-Cornelia SIMIONESCU 2023 Plansa nr.: R0.5 

h/I= 297 I 420 fO 12m2) 
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PLAN IZOMETRI I 
SCARA 1:150 

SC UrbanScope sit 
J400273/2016, CUI 35752863 
~ Floreasca, 169X, 
Floreasca Cube, Boo:Jresti 

Numele: Seara: Nr. proiect115632 / 19.06.2023 

Manager proiect : Ing. Radu Stefan TIMNEA r 1:150 Specialitatea: Structura 

Proiectat : Ing. Claudiu-Anton URSU Data: Titlul plansei: Planl izometrii 

Desena! : Ing.Tamara Adelina GHEORGHE 2023 Plansa nr.: R0.5.~ 

h/I= 420 I 594 (0.25m2) 

S.F. 

Allplan 2016 
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Circuit din cablu ACYAbY 4x16 mmp montat ingropat 
Plantbanda impamantare OIZn 25x4mm, montat ingropat 
Coloanil din cablu 3xACYAbY 3•185+95 mmp montat ingropat 

Coloanil din cablu ACYAbY 3•70+35 mmp montat ingropat 
Coloana din cablu ACY Ab Y 3x 120+ 70 mmp montat ingropat 
Coloana din cablu ACY Ab Y 3x 185+95 mmp montat ingropat 

Stalp de iluminat stradal din OIZn cu consola simpla. 
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SC UrbanScope srl OBIECTIV: ~fiinJare centru integral de colectare separata a d~eunlor pnn apart Faza: 
J40/3213/I016, CUI 35752863 
Galea Floreasca, 169X, 

voluntar in Munici Ill Buzau 
SF 

Floreasca Cube, Bucuresb Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUzAU 

Numele: Semnatura· Seara· Nr. proieci: 222883 / 08.1 2.2022 

Manager proiect . Ing. Radu ~erban TIMNEA ( 1:500 Specialitatea: lnstalatii electrice 

Proiectat. 1ng. Alin lonu\ Brezeanu Data: Titlul plan~~: Plan de situa\ie M 

Desena! : Ing. Alexandru Bu!mez 2023 Nr plan~a : IE01 
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sc UrbanScope sit 
J4013273/2016, CUI 35752863 
Calea Floreasca, 169X, 
Floreasca Cube, BuCtJresti 

Manager proiect : Ing. Radu ~erban TIMNEA 

6 

\JC 6 

7 

infiin\are centru integral de colectare separata a ~eurik1 prin aport 
voluntar in Munici iul Buzau 

Beneficiar. PRIMARIA MUNICIPIULUI BUzAU 

Seara: Nr. proied: 222883 I 08.12.2022 

Speciaitatea: lnstalatii electrice 
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Tlllul plan~: Schema generala de distributie Proiectat : Ing. Alin lonu\ Brezeanu Data: 

Desena! : Ing. Alexandru Bulmez 2023 Nrplan~: IE02 
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-(TERENJ 

'*"· 
~pd.do- l.unglml - -X(mJ Yim) O(l.1>1) 

1 ~720.21113 8"007.733 -.-
2 ~113.300 -.li211 114.4815 
S-2.711 14443U48 11.8'71 
4 404830.fll7 944312.1111' 30.all4 
5 404822.'11 e44353.00I 284.2t1 
e-1.11111 ll440T'l.I08 1112.871 

~1--°""1' ""1043.310m 

-~STUOIATA) 

Nr. ~SO.de-• lqlml - In.rt 
X(mJ Y(mj O(l.l+1) 

1 ~720.283 ll44007. 73! 31111.00ll 
2 ~733.300 544408.5211 IM.485 
3-2.7111 1144433.- 51.f71 
4 404830.fll7 044a82.•7 30.114 
5 404822.911 MU53.00S 214.2111 
I ~551.588 8'40n.80ll 112.511 

S(ZDNA_Sll.OIATA>41a~ ""104U1Qm 

90.7 
444 446 

~~ 
,..."­,..., 

A}l 449 
.-91 69 . 90 19 

• 448 
I'~ . 90 BJ 

447 
90 77 

277 
• 9"1 77 44 

91 4 9ag9 · 9 J 

...: 
:z 

IJ 
.0 

~9 ~ 61 339 

:: J45 - • ~ 
9089 •• :: •• 90.71 

425 . 34·,. 
90.75 1 90 66 .l06 296 

• 90.32 

• 90 62 

276 
• 90 67 

287 
• 90 59 

286 
• 90 24 

265 
• 90 75 

264 
• I061 

275 
• 9068 

274 

~ 
v~~ 

239 
• 90 62 

25J 
• 9080 2JB 

. .. 5 

252 
• 90 77 

251 
• 'l< 

250 
• 9056 

263 
• 9060 

262 
• 90 4J 

22• 
• 91 

223 
• 9( •9 

222 

237 
• 9048 

236 
• 90 46 

235 
• 90.39 

5 
s <. 

173 1J4 

208 
• 90 S• 

1J3 

207 

1 1 C1l·NIH 132 

233 
9025 

220 

219 
• 90 JC 

SH 200 l/s 
DJ 

fl.po --

~ 

203 
• 90.26 

202 
• 90.JO 

218 
• 90.Jl 

201 
• 90.23 

1.J 11Url l u nm d.., \ 111IJ h 

conducta alimentare cu apa 

camin de apometru 149 

186 
• 90.36 

167 
• 90 3J 

• 90 27 

166 
• 9028 

• 90 14 
165 

• 90.19 

.. , 
1 U 

• 90 54 

112 

J' 
560 

62 • 9(1.28 

• 63 
JJ 

60 
• 90J2 557 

• ~~ 42 58 • 903~ 
• 90.J6 

558 
39 

\ 
• 90 55 

• 59 
9041 56 556 

. "sf' J5 555 • 90.2 

91 J• 537 16 
11 1 

• 9057 

131 

· 54· ..i " "' ~4' 5i9'. s..-_ 
905J51· 9' J' <>• ~~-oini 

542 • .' ,,,.., ~1J~~ ~-90,41 

9¥~· • • 19 5J6 

110 
• 9( 47 

ll§.i91 • ~52J • 90.33 \ 

• 90.JO 
SY 

I.JO 
• 90 48 

129 
• QI .}1 

148 
• 90.Jl 

128 
• 9027 

• 90 21 

146 
• Q 2 

9031 

109 
• 90 35 

108" 
90 25 

7 
21 

126 
• 90 16 

50 
2I • 90 ]4 

· 51 

48 
49 • • Q 

533 
• 90 2C 

46 

5J4 
• 90.55 

531 
• 90 44 

529 

107 
• 90 1 

• 41 9020 

90 2 
527 

~\\ .S1"' • 91 o; 18 . \ 
1 

• 9 16 

.. 
.• ; '° 41 

90 J2 

42 
• • 9049 

I~ 

1i,", 16 
526 ~ 

• 91 96 -; 

:>! , I N 1 02<.>0sc 
, 

63265 . 
6 424 • 9051 

.1 ' 62 
SCS .16(, ' 

261 
90 46 399 Q~ ' 90 ~(qy3 

217 

R36 t 10 7 145 
IBJ • 90.09 

-
-
-

356 
90 j55~ 
9049 

,, 

J 
89 

-

418
91:1. 1 

90 52 ft I 
• 31f' 

90.44 58 
JJ 

' 

36 ... 36 

-

' 

313 
• 90 41 

312 

62 
63 

• 90.48 

.367 
89.6 l .165 

90.6~ 

285 

305 • 90.23 

• 90 38 
295 

• 9023 

273 
• 90.61 

1 

\; . ~~9 
f

42I • 
9 91 

247 \i . 9025 

• 90.13 

200 

232 
• 9030 

, 
• 9020 

216 
24253 

• 90.23 
-~ 

304 
1 

Zona de proteqie LEA _ _£5_§ -

~·~ ---
272 - --l- - --. ---- - ,,..-........- --""19"'9-·J 

-+&_ _ _ 
• 90 14 

I 
• 9 2 

-66 
« JI 

• ~ 3 

.J03 
• 9035 

302 
• 90.34 

.JOl 
• 90.35 -

l, 

!
~ 
8 

Hll.ISEllllESC<SAWlNE 
l(ll!TN<EDE$Wi1C(l!.S1"\ltll 

"<P'AC.-•• ..... 
Qlf•lllt.c""U:tiafO'J 
$· 1«U:.., 

•111.• 

I 
Zona de proteet1e LEA 

291 
• 90 14 -Zona de pro1eqoe canal ---

.J09 
• 90.35 -

R43 3500 
3 --·9, -- SL nr 8 

SN 110 201 ~ 3, 
~ 

...,.__ 00 • .. 

-- g . 9024 

269 

261 
• 8999 

- - ...... -267 -• 90.02 

~--..._...,...,...,~~ .................... ~R4:3~3:~:0.J~ . ~%; 

~ ' -299 
n 

-------- . 90 13 278 

352 . • 
90.56 8 

308 
• 90 43 

53 
45 

8 

370 ~7 307 

~w • I ~ • 90.4 

9;3~5 • • •• : 91. 

- • 
902 :s 394 • 393 

Zona de proteqie ca;;n;;al~-----69 .18. 91 •6 -
29 ' • 90.13 

8944 . 9038 

55 
9 98 

4 
997 

241 
• 90.00 

240 

6 
• 89 

225 

. ::' .. '_,:"-~··" " 1020 ---
95 

90.10 • 8~Jlr 
• 90 2J 

• 69 66 

... . 

\- --SC UrbanScope srl 
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• Calea Floreasca, 169X, 
Floreasca Cube, Bucuresti 
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infiin!are centru integral de colectare separata a de~eunlor prin aport Faza 

S.F. 

Seara Nr proiect 222883 I 08 12 .2022 

1:1000 Specialllatea instalatii sanitare 

Data Titlul plansa Plan de situa\ie 

2023 Nr plan~a . IS-00 
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sc UrbanScope srl 
J40/3273/2016, CUI 35752863 
Calea Floreasca, 169X, 
Floreasca Cube. Bucuresti 

OBIECTIV: infiin\are centru integral de colectare separata a d~eurilor prin aport 
voluntar in Municipiul Buzau 

Bltcnc llma l«Mouc pmtru ll\·uar fl spJl.i&or 

S.tcnc: •mut«A~ rmtrv cad.A de bite: 

Robw:t hp c~. de 1«4"10Nlf'C.. 

pmcru clOK"l JI aafU\I ck lpl1at 
S1fon de parOO..U OSO ,,;u o lnttW< '1 o ~ Manager proiect : 

Proiectat : 

Desena! : 

Numefe: 

Ing. Radu $erban TIMNEA 

Ing. George DRAGOMIR 

Ing. George DRAGOMIR 

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUzAU 

Semnatura: Seara: Nr. proied: 222883 / 08.12.2022 

( 1:1000 Speciafitatea: lnstalaVi SANITARE 

Data: 
Trtlul plan~: 

lnstala ii sanitare - Parter 
2023 Nr plan~a: C1 - IS 01 

Faza: 

S.F. 

A3 (420x297)_j 



Boiler 
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RS Dn20 
RS Dn15 

RS Dn20 
RS Dn40 

--< 

PP110, 0100 
C110/87' 
R110/50/45' 
RE110/50 

SPLSO 
PC110 
CV 
R0110/50/45' 

AM110 

D 

LE GEN DA 
conducta canalizare ape uzate menajere din PP 

conducta apa rece din PP-R SOR 11 

conducta apa calda din PP-R SOR 7,4 

conducta recirculare apa calda din PP-R SOR 7,4 

tuburi de scurgere din polipropilena On 110 cu lungimea de ... 
coturi pentru canalizare menajera din polipropilena la ... grade 
ramificatie pentru canalizare menajera On ... la On ... la ... grade 
reductie pentru canalizare menajera din polipropilena de la On ... 
la On ... excentrica (concentrica) 
sifon de pardoseala cu iesire laterala On ... 
piesa de curatire din polipropilena On ... 
caciula de ventilatie la coloana de canalizare menajera 
ramificatie dubla pentru canalizare menajera On ... la On ... la ... grade 

AERISITOR CU MEMBRANA 

SC UrbanScope sl1 
J40rJ273/2016, CUI 35752863 
Calea Floreasca, 169X. 
Floreasca Cube, Bucuresti 

Manager proiect : 

Proiectat : 

Desena! : 
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~ l:J R &i\ N I 
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S 0--~ I ... 

Numele: 

Ing. Radu $erban TIMNEA 

Ing. George DRAGOMIR 

Ing. George DRAGOMIR 

D 

0 BI ECTIV: infiin!are centru integral de colectare separata a d~eurilor prin aport 
voluntar in Munici iul Buzau 

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUzAU 

Semnatura: Seara: Nr. proiect: 222883 I 08.12.2022 

1:1000 Specialitatea: lnstala\ii SANITARE 

Data: Trtlulplan~: C1 ::::·:·.:: . ·:· - ~- -: .... 

2023 Nrplan~: C1 - IS 02 

Faza: 

S.F. 

A3 (420><297)_j 
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SC UrbanScope srt 
J40/3273/2016, CUI 35752863 
Galea Floreasca, 169X, 
Floreasca Cube, Bucuresti 

Manager proiect : 

Proiectat : 

Desena! : 

' .OOm 
p -, 

lJ f'BAN 
::JC P E ; OBIECTIV: infiin!are centru integral de colectare separata a d~eurilor prin aport 

'Cl X B "/\ _N / voluntar in Munici iul Buzau 
. A-~s~ f ., . ' Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUzAU 

Numele: Semnatura: Seara: Nr. proiect: 222883 I 08.12.2022 

Ing. Radu $erban TIMNEA 1 
f A "' ~, 

1:1000 Speciatitatea: lnstala~i SANITARE 

TIUul plan~: 

lnstalatii sanitare - Parter Ing. George DRAGOMIR Data: 

Ing. George DRAGOMIR 2023 Nr plan~: C2 - IS 01 

Faza: 

S.F. 

A3 (420x297)_J 
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sc UrbanScope srl 
J40/3273/2016, CUI 35752863 
Galea Floreasca, 169X, 
Floreasca Cube, Bucuresti 

Manager proiect : 

Proiectat : 
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- - - '-' r L O'"IECTIV · ·::_ <(; s ' l 10 : lnfiin(are centru integral de colectare separata a d~eurilor prin aport 
hJ ! fs ~ : J voluntar in Municipiul Buzau 

~'O f E 1 1 
.-/; Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUzAU 

Numele: Semnatura: Seara: Nr. proiect: 222883 / 08.12.2022 

Specialitatea: lnstala!ii SANITARE Ing. Radu ~erban TIMNEA 1AJ ( 1:1000 
,_ 

Titlul plan~: l..L 

lnstalatii sanitare • Etai 
Ing. George DRAGOMIR /Xi Data: 

Ing. George DRAGOMIR ~ 2023 Nr plan~: C2 - IS 02 

v 

Faza: 

S.F. 

A3(420x297)___1 
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PC 110 
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C110/87' 
R 110/50/45° 
RE110/50 

SPL50 
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CV 

l .w. 
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PC 110 

R110/110/87" 
R110/50/87" 

tuburi de scurgere din polipropilena On 110 cu lungimea de ... 
coturi pentru canalizare menajera din polipropilena la ... grade 
ramificatie pentru canalizare menajera On ... la On ... la ... grade 
reductie pentru canalizare menajera din polipropilena de la On ... 
la On ... excentrica (concentrica) 
sifon de pardoseala cu iesire laterala Dn ... 
piesa de curatire din polipropilena On ... 
caciula de ventilatie la coloana de canalizare menajera 

4 

R0110/50/45° 

AM110 

ramificatie dubla pentru canalizare menajera On ... la On ... la ... grade 

AERISITOR CU MEMBRANA 
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SC UrbanScope 511 
J40/3273/2016, CUI 35752863 
Calea Floreasca, 169X, 
Floceasca Clbe, Bucuresti 

L., 1 11 j' ~ ~Ob/4 P 1>BfECTIV: infiintare centru integral de colectare separata a de~eurilor prin aport 
~ U 11~)3 Nrt - ; / voluntar in Municipiul Buzau 

S c -~ (? E ~ • • , 

\ v;? J 5-: • ~~jciar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUzAU 

'-...-....'.:. ~ T: ~ :::eemn~~''"M""·--- Seara: ' / -Numele: 

Manager proiect : Ing. Radu ~erban TIMNEA 1:1000 

Proiectat : Ing. George DRAGOMIR Data: 
F IT 

Desena! : Ing. George DRAGOMIR /\A 2023 

-- L 
J 1 

Nr. proiect: 222883 / 08.12.2022 

Specialitatea: lnstala\ii SANITARE 

Titlul plan~a : C2 

Nr plan~: 

... 1 

' 

Schema coloanelor 

C2 - IS 03 
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__ ,__ 
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Boiler 
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- -
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Faza: 

S.F. 

A2 (594 x420~ 
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PP-R SOR 7 ,4 De 63x8, 7 

Cl 

0 

II 
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Legenda 
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Cu0 l 2.7mm 

• Cu025.4mm 
i-----~ 

Pompa de caldura aer-apa cu puterea termica de 20 kW 

Butelie de egalizare a presiuni Dn200 (219,Jx8) 

Distribuitot/ colector Dn 80 (89x4mm) 

Boiler cu serpentina dubla cu capacitatea de 120 I 

Vas de expansiune lnchis, cu capaciatea 10 I 

Vas de expansiune 'inchis, cu capaciatea 501 

Statie de dedurizare 0,6 m"3/h 

Pompa pentru circuit radiatoare Q=0,2 m3/h, H=4,0 mH20 

RS RS 
Dn40, Dn<W, 

Pompa pentru circuit ventiloconvectoare Q=36,00 m3/h, H=5,0 mH20 

Circuit incalzire cu radiatoare 

Circuit incalzire cu ventiloconvectoare aeroterme si ventiloconvectoare 

Pompa recirculare a.c.c Q=0,15 m3/h, H=4,0 mH 0 
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Dn .... 
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Dn .... 
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V:JC 
Dn32 

5 6 

PP-R SDR7,4 De 63x8,7 
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PP-R SDR7,4 De 63x8,7 

PP-R SDR7,4 De 75xl 0,4 

Conducta de agent termic incalzire, tur, 

Conducta de agent termic incalzire, retur, 

Conducta apa calda menajera 

Conducta de apa rece, 

Robinet cu sfera DN .... . 

Clapeta de sens DN ..... 

Filtru Y DN ........ 

Termo-manometru 

TM 
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s On25, 
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x 

sc UrbanScope srl 
J40/3273/2016, CUI 35752863 
Galea Floreasca, 169X, 
Floreasca Cube, Bucuresti 

Manager proiect : 

Proiectat : 

Desena! : 

9 

PP-R 0 63x8, 7 

PP-R 032x2,9 

Numele: 

Ing. Radu $erban TIMNEA 

Ing. George DRAGOMIR 

Ing. George DRAGOMIR 

10 

PP-R 063x8, 7 

RS 
Dn 25 

fl1 RS 
X Dn 15 

D 

11 

RS 
Dn 25 

><-
cs 

Dn 2 

Seara: 

>< &><~ 
RS RS RS 

Dn 25 Dn 25...FY Dn 25 
-un 25 

Nr. proiect: 222883 / 08.12.2022 

1 :1 000 Specialitatea: lnstala\ii HVAC 

TiUul plan~a : C1 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

Faza: 

S.F. 

H 

Data: 
Schema termomecanica CT 

2023 Nr plan~a: C1 - HVAC 01 

11 A2 (594x420)~ 
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07Camera Su=26.47 m' 
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Legend a: 
sc UrbanScope srl 
J40/3273/2016, CUI 35752863 
Calea Floreasca, 169X, 
Floreasca Cube, Bucuresti 

OBIECTIV: lnfiintare centru integral de colectare separata a d~eurilor prin aport 
voluntar in Munici iul Buzau 

POI I 1487W 
22 600x ll 00 

Conductd agent termic tur 
Conductd agent termic retur 
Temperatura ambientald interioard de calcul 

Cod camerd 
Corp de incdlzire cu panouri din otel, 

cu robineti de sectionare ~i aerisitor 

Cod cameni/ nunulr radiator/ putere tem1icd radiator 
Tip constructiv/ dimensiuni constructive hxL 

Numele: 

Manager proiect : Ing. Radu ~erban TIMNEA 

Proiectat : Ing. George DRAGOMIR 

Desena! : Ing. George DRAGOMIR 

Beneficiar. PRIMARIA MUNICIPIULUI BUzAU 

Semnatura: Seara: Nr. proiect: 222883 I 08.12.2022 

1:1000 Specialitatea: lnstalalii HVAC 

Titlul plan~: C1 
Plan in~lzire - Parter 

Data: 

2023 Nr plan~: C1 - HVAC 02 

Faza: 

S.F. 

A3 (420x297)__J 
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D \~~ 
750 mc/h 

uto 

-7 
Ti iarna 25° 
Ti vara 24° 

za a 750 mc/h 
~ 

C RAuto 
Tr iarna 30° 
Tr vara 22° 

• 

500 350 100140 

L 

VE 

G.S. 

50 mc/ora pt. 1 VAS DE CLOSET 
25 mc/ora pt. 1 PISOAR 

Grupuri sanitare 

SC UroanScope sit 
J40/3273/2016, CUI 35752863 
Calea Floreasca, 169X. 
Floreasca Cube, Bucures6 

Manager proiect : 

Numele: 

Ing. Radu $erban TIMNEA 

OBIECTIV: infiintare centru integral de colectare separata a ~eurilor prin aport 
voluntar in Mun id · ul Buzau 

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUzAU 

Semnatura: Seara: Nr. proiect: 222883 I 08.12.2022 

1:1000 Specialitatea: lnstalaJii HVAC 

Titlul plan~a: C 1 

Faza: 

S.F. 

Proiectat : Ing. George DRAGOMIR Data: 
Schema sistem ventilare - Parter 

Desena! : Ing. George DRAGOMIR 2023 Nrplan~: C1 - HVAC 03 

A3 (420x297) J 



Container frigorific 
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Container deseuri Container deseuri 
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sc UrbanScope srl 
J40/3273/2016, CUI 35752863 
Galea Floreasca, 169X, 
Floreasca Cube, Bucuresti 

Manager proiect : 

4 

I 

~m+ tlff~l 
_J ~ l ... j... 2 26° 

P02 I 

5 

5 

OBIECTIV: lnfiintare centru integral de colectare separata a d~eurilor prin aport 
voluntar in Munici iul Buzau 

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUzAU 

Numele: Nr. proiect: 222883 / 08.12.2022 

Ing. Radu ~erban TIMNEA Specialitatea: lnstala\ii HVAC 

Titlul plan~: 

Faza: 

S.F. 

Data: 
Plan am lasare ventiloconvectoare - Parter 

2023 Nrplan~a : C1 - HVAC 04 

A3(420x297)____1 
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RJI Dn20 

VC·.lJ.SIJ,-4011.W 
PO,._I 

Kil Dn20 
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corp de in~lzirc din ckmcntt di: okl 
cu robin\.."l d~ reglan: co cap knnosUtic 

V('._)_Ul\,..O k"'' 
POI-I 

Rll Dn20 

VC-3.JS'J • .a(ll;W 
Pttl· I 

spre distribuitor/colector 

sc UrbanScope srl 
J40/3273/2016, CUI 35752863 
Galea Floreasca, 169X, 
Floreasca Cube, Bucuresti 

Manager proiect : 

Proiectat : 

Desena! : 

Numele: 

-- · I ' 

VC-4,4llJ, l.lkW ..... 
RllDnltl 

Ing. Radu $erban TIMNEA 

Ing. George DRAGOMIR 

Ing. George DRAGOMIR 

OBIECTIV: infiin\are centru integral de colectare separata a d~eurilor prin aport 
voluntar in Munici iul Buzau 

Beneficiar. PRIMARIA MUNICIPIULUI BUzAU 

Semnatura: Seara: Nr. proiect: 222883 I 08.12.2022 

1 :1000 Specialitatea: lnstalatii HVAC 

Data: Titlul plan~: C1 
Schema coloanelor 

2023 Nrplan~: C1 - HVAC 05 

Faza: 

S.F. 

A3 (420x291)_J 
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• Cu025.4 mm 
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PP-R SDR7,4 De 63x8,7 

RS RS 
Dn.40. Dn 40, 

ss ~· 
TM 

PP-R SDR7,4 De 63x8,7 

PP-R SDR7,4 De 63x8,7 

PP-R SDR7,4 De 63x8,7 

Rg 

VJC 

""" 

RS 

V3C 
Do 32 

I ~"'· 
TM 
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5 6 

PP-R SDR7,4 De 63x8,7 

PP-R SDR7,4 De 63x8,7 

PP-R SDR7,4 De 63x8,7 

PP-R SDR 7,4 De 63x8, 7 

PP-R SDR7,4 De 75x l0,4 

Dn IS, 

Legenda 
Pompa de caldura aer-apa cu puterea termica de 23 kW 

Butelie de egalizare a presiuni Dn200 (219, lx8) 

Distribuitot/ colector Dn 80 (89x4mm) 

Boiler cu serpentina dubla cu capacitatea de 120 I 

Vas de expansiune !nchis, cu capaciatea I 0 I 

Vas de expansiune mchis, cu capaciatea 501 

Statie de dedurizare 0,6 m"3/h 

Pompa pentru circuit radiatoare Q=0,2 m3/h, H=4,0 mH20 

Pompa pentru circuit ventiloconvectoare Q=36,00 m3/h, H=5,0 mH20 

Circuit incalzire cu radiatoare 

Circuit incalzire cu ventiloconvectoare aeroterme si ventiloconvectoare 

Pompa recirculare a.c.c Q=O, 15 m3/h, H=4,0 mH 0 

Distribuitot/ colector Dn 80 (88x4mm) 

2 3 4 

RS 
Dn ... .. 

cs 
Dn .... 

FY 
On .. .. 

TM. 

Conducta de agent termic lncalzire, tur, 

Conducta de agent termic !ncalzire, retur, 

Conducta apa calda menajera 

Conducta de apa rece, 

Robinet cu sfera ON ..... 

Clapeta de sens DN ..... 

Filtru YDN .. ...... 

Termo-manometru 

5 

PP-R 0 32x2,9 

6 

7 

Dn50 

Dn50 

JI 
On20 

7 

WW 

RS 
Dn50 

RS 
Dn50 

,; 

8 

TM 

8 

9 

PP-R 020x2,8 

x 

sc UrbanScope sr1 
J40/3273/2016, CUI 35752863 
Calea Floreasca, 169X, 
Floreasca Cube, Bucuresti 

Manager proiect : 

Proiectat : 

Desena! : 

9 

PP-R 063x8,7 

L!P-R 032x2,9 

Numele: 

Ing. Radu $erban TIMNEA 

Ing. George DRAGOMIR 

Ing. George DRAGOMIR 

10 

PP-R 063x8,7 

RS 
Dn 25 

f?J RS 
X Dn 15 

RS 
Dn 25 
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, IV: infiintare centru integral de colectare separata a de~eurilor prin aport 
:, ""~ voluntar in Munici iul Buzau 

Faza: 

Seara: 

1:1000 

Data: 

1023 

S.F. 

Nr. proiect: 222883 / 08.12.2022 H 

Specialitatea: lnstala\ii HVAC 

Titlul plan~a : C2 
Schema termomecanica CT 

Nr plan~a : 

11 

C2- HVAC 01 

A2(594x420) -
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Legendli: 

POt t 1487W 
22600x l 100 

Conducta agent tennic tur 

Conducta agent tennic retur 

Temperatura ambientaU interioara de calcul 

Cod camera 

Corp de incalzire cu panouri din oiel, 

I 
cu robineli de seciionare ~i aerisitor 

Cod cameril/ numar radiator/ putere tennic~ radiator 
Tip coostructiv/ dimensiuni constructive hxL 

[]1!:112;::1~ 

~,m11:::::11 : 1 1 ,~w: J 
mI1 ,.-\ 

\... J 

.. 0.00 
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P= 20.97 m 
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P= 22 Sm POJ 1 81 IW l l I 22 600x900 I H= 3 POm ~~ . IP04 I 1216\\ i'-~=::::i 
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04 Depozitare Su=9.07 m 
P= 12.13 rr 
H= 3.00 rr 

------- -· 

-" " AlA;t; AltlltK 

P09 Camera 
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H= 300 in 

sc UrbanScope srt 
J40/3273/2016, CUI 35752863 
Calea Floreasca, 169X. 
Floreasca Cube, Bucuresti 

Manager proiect : 

Proiectat : 

Desena! : 
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P08 G.S.B.+ Vestiar Su=9.76 m' 
P= 15.96 m 
H= 3.00 m 

P07 G.S.F.+ Vestiar Su=6.41 m' 
P= 10.41 m 
H= 3.00 m 

A 
~ntil*I ;r " 

P06 ispozitiv Su=9.10 m' 

Numele: 

Ing. Radu $erban TIMNEA 

Ing. George DRAGOMIR 

Ing. George DRAGOMIR 

aspirator P= 12.13m 
H= 3 00 m 
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OBIECTIV: infiintare centru integral de colectare separata a de~eurilor prin apart 
voluntar in Munici iul Buzau 

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUzAU 

Semnatura: Seara: Nr. proiect: 222883 / 08.12.2022 

( 1:1000 Speciaitatea: lnstala\ii HVAC 

Data: Titful plan~: C2 
Plan incalzire - Parter 

2023 Nrplan~a: C2 - HVAC 02 

, 

Faza: 

S.F. 

A3(420x297)___1 
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P06 ispozitiv 
aspirator 

P11 G.S.D. 

P13 G.S.B. 

52 ----

P=8.17m ~ 
H= 3.00 m 

Su=12.09 m2 

P= 20.97 m 
B"' H=3.00m 

P08 G.S.B.+ Vestiar Su=9.76 m' 
P- 15.96 m 
H= 3.00 m 

P07 G.S.F.+ 

I 

Su=9.10 m2 
P= 12.13 m 
H= 3.00 m 

Vestiar Su=6.41 m1 

P= 10.41 m 
H= 3.00 m 
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"2 Legendii: 3 ( 4) P09 Camera 
tehnica 

Su=6.91 m1 r5, 
P= 10.89 m \.: 

POS Restun de Su=l 1.55 m2 

lemn P= 15.18 m 6 ) 
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- Tublltatu,.. evacuare(uf'11ust11r e) H r vk lat 
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2xPP-R 032't4,S OifMnstune conduct• tnc.!:zt,../r-Klre PP•R SOR. .• 

\'(' .4,481$. ll kW Putcr• ventloconvectoare raci,../lnc:.trir• 
put1ri~ sunt P91ntru agent tennlc radnt/lncatrir• - 3 · 12C/55-3SC 

~ ttmp.-atura int1rtoar11 de calcul iamA/va~ •c 

@ cod aimeni 

• Termoatatde camMa 

H= 3.00 m 

Manager proiect : 

Proiectat : 

Desena! : 

H= 3.00 m 

Numele: 

Ing. Radu ~erban TIMNEA 

Ing. George DRAGOMIR 

Ing. George DRAGOMIR 

OBIECTIV: infiin!are centru integral de colectare separata a d~eurilor prin aport 
voluntar in Munici iul Buzau 

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BUzAU 

Semnatura: Seara: Nr. proiect: 222883 / 08.12.2022 

( 1:1000 Specialitatea: lnstala\ii HVAC 

Titlul plan~: 

Faza: 

S.F. 

Data: Plan am lasare ventiloconvectoare - Parter 
2023 Nr plan~: C2 - HVAC 03 

A3 (420x297}_J 
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pol peste atelier! 

Legenda: 3 
Conducta agent tennic tur 

------- Conduc!A agent tennic retur 
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@ 

Temperatura ambientala interioara de calcul 

Cod camera 

Corp de inclilzire cu panouri din otel, 

cu robineti de seqionare si aerisitor 

~ 
@ 

~ 
~ 

POI t 1487W Cod camera/ num4r radiator/ putere tennicli radiator 
22600xl 100 Tip constructiv/ dimensiuni constructive hxL 

4 

E03 Sala sedinte Su=15.28 2 

P= 16.07 m 
H= 3.00 m 

11 

12 

E04 Zona relaxares =18.0 m' 
= 18.6 Ill 
H:z3.0 m 

sc UrbanSrope srl 
J40/3273/2016, CUI 35752863 
Galea Floreasca, 169X, 
Floreasca Cube, Bucuresti 

Numele: 

E02 Zona vanzari Su=23.66 m2 

P=20.74m 
H= 3.00 m 

22 600x500 
P07 I 676W 

22 600x400 
P06 I 54\W 

EOS Birou dirf ctorsu=14.59 m2 

P= 15.78 m 
H= 3.00 m 

6) 

E08 G.S.F. Su=4.37 m' 
P= 8.58 m 
H= 3.00 m 

S2 ------------1 B) 
E07 G.S.8. 

E06 Oficiu 

Su=4.48 m' 
P= 8.58 m 
H= 3.00 m 

Su=2.98 m' 
P= 7.37 m 
H= 3.00 m 

t-------------1 A 

OBIECTIV: infiinfare centru integral de colectare separata a de~eurilor prin aport 
voluntar in Munici iul Buzau 

Beneficiar: PRJMARIA MUNICJPIULUI BUzAU 

Semnatura: Seara: Nr. proiect 222883 / 08.12.2022 

Manager proiect : Ing. Radu $erban TJMNEA 1 :1000 Speciafitatea: lnstalatii HVAC 

Data: Titlulplan~: 
Plan incalzire - Eta· 

Ing. George DRAGOMIR Proiectat : 

Desena! : Ing. George DRAGOMIR 2023 Nrplan~: C2 - HVAC 04 

Faza: 

S.F. 

A3 (420x297)_j 
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D \D~ 
550 mc/h uto 

~ 
Ti iarna 25° 
Ti vara 24° 

za a 550 mc/h 
~ 

Tr iarna 30° 
Tr vara 22° 

• 

50° 35° 
100140 

L 

G.S. 

50 mc/ora pt. 1 VAS DE CLOSET 
25 mc/ora pt. 1 PISOAR 

Grupuri sanitare 

VE 

sc UrbanScope srl 
J40/3273/2016, CUI 35752863 
Calea Floreasca, 169X. 
Floreasca Cube, Bucuresti 

- ~_. ~ t · · · OBIECTIV: infiintare centru integral de colectare separata a de~eurilor prin apart 
i ·"':·y ,.S ~Bj\)f / voluntarin Munici iul Buzau 1::.1. S.) C - 0 I\ V l-------'-=~..;;.;;;;=.::.::.:=--------------1 
'"'=.-'. "__:--;.;::-_,,,: Beneficiar. PRIMARIA MUNICIPIULUI BUzAU 

Numele: Semnatura: Seara: Nr. proiect: 222883 I 08.12.2022 

Manager proiect : Ing. Radu $erban TIMNEA 1 :1000 Specialitatea: lnstala\ii HVAC 

Ing. George DRAGOMIR Data: Proiectat : 
Titlul plan~ : .......... · · ...... . 

Schema sistem ventilare - Eta· 

Desena! : Ing. George DRAGOMIR 2023 Nr plan~a : C2 - HVAC 05 

Faza: 

S.F. 

A3(420x297)~ 
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sc UrbanScope s~ 
J40/3273/2016, CUI 35752863 
Calea Floreasca, 169X, 
Floreasca Cube, Bucuresti 

Manager proiect : 

Proiectat : 

Desena! : 

11111 
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' 02SOmm I 

Numele: 

Ing. Radu $erban TIMNEA 

Ing. George DRAGOMIR 

Ing. George DRAGOMIR 
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Su=4.37 m' 
P= 8.58 m 
H= 3.00 m 

S2 --- B 
7 G.S.'B. Su=4.48 m' 

P= 8.58 m 
H= 3.00 m 

E06 Oficiu Su=2.98 m' 
P= 7.37 m 
H= 3.00 m 

~ 
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OBIECTIV: infiin\are centru integral de colectare separata a de~eurilor prin aport 
voluntar in Munici iul Buzau 

Beneficiar: PRIMAAIA MUNICIPIULUI BUzAU 

Semnatura: Seara: Nr. proiect: 222883 I 08.12.2022 

1:1000 Specialitatea: lnstala\ii HVAC 

Trtlulplan~ : 

Faza: 

S.F. 

Data: 
Plan am lasare ventiloconvectoare - Eta· 

2023 Nrplan~: C2 - HVAC 06 

A3(420x297)___1 
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LEGEND A 

RJIDnlO 

lxRSDnJi 

Conducte tur • retur incalzire 

Ventiloconvector • puterea termlca pe raclre/ lncalzlre 
Cod camera 

Dimenslune conducte inc:alzire PP·R SOR 7 ,4 0 ... 

Grup de racordare pt ventiloconvectoare cu regulator automat de debit_CALEFFI On •.• 

Robinet cu srera On ...• 

conduct! agent tennic tur 
conducta agent temllc retur 

POI t l417W Cod cameri/ numlr radiator/ putere term1ci radiaror 
22 600xl 100 Tip constructiv/ dimen5iuni t:onstructive hxL 

spre distribuitor/colector 

sc UrilanScope srl 
J40/3273/2016, CUI 35752863 
Calea Floreasca, 169X. 
Floreasca Cube, Bucuresti 

Manager proiect : 

Proiectat : 

Desena! : 

Numele: 

Ing. Radu $erban TIMNEA 

Ing. George DRAGOMIR 

Ing. George DRAGOMIR 

Faza: 

Beneficiar. PRIMARIA MUNICIPIULUI BUzAU 
S.F. 

Semnatura: Seara: Nr. proiect: 222883 I 08.12.2022 

1 :1000 Specialitatea: lnstalatii HVAC 

Data: TiUul plan~a: C2 
Schema coloanelor 

2023 Nrplan~: C2-HVAC 07 
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